

๖. นายประมวล	แสงโทโพธิ์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
๗. นายสิทธิโชคติ	เข้าวงศ์พาณิชย์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
๘. นายอาทิตย์	มันตาภรณ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
๙. นายปริญญา	วงศ์อุบล	ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลบางยี่รงค์
๑๐. นางสาวชญารักษ์	แก้วพิกุล	นักวิชาการพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
๑๑. นางสาวกนกพร	แว่นระเว	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๑๒. นายณัฐวุฒิ	ใจประเสริฐสกุล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๑๓. เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม		

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

เมื่อกรรมการฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ก.ธ.จ. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ฝ่ายเลขานุการได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๗ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ มาให้ข้อมูลเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ นอกจากนี้ได้เชิญ หน่วยงานมาให้ข้อมูลโครงการ ซึ่งอยู่ในแผนการสอดส่องของ ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม ซึ่งช่วงบ่ายกำหนดลงพื้นที่สอดส่องแผนงาน/โครงการ ๑ โครงการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงครามครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอัมพวา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นำเรียนกรรมการทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประการใดขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดปรากฏว่าไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่ประการใด

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

- แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยในบันทึกข้อตกลงฯ ได้กำหนดเนื้อหาซึ่งเป็นสาระสำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันไว้ รวม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ การป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ในการนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง ก.ธ.จ. และหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อสอดส่องแผนงาน/โครงการที่สำคัญ หรือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

โดยที่การปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ระหว่าง ก.ธ.จ. และหน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีการปรับบทบาท อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่งผลให้บทบาท อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ในขณะนั้น จึงได้เห็นชอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการจัดประชุมหารือ เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference : Zoom Meeting) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. ผู้แทนจาก ๔ หน่วยงาน ที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงฯ ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการป้องปรามและด้านการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี โดยขอให้เน้นในด้านการป้องกันและป้องปรามเป็นหลัก

๒. กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับ ก.ธ.จ. ได้ เนื่องจากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนบทบาท อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างไรก็ตาม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยินดีให้ความร่วมมือในด้านการป้องกันและการป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เช่น การเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการอบรมสัมมนาต่าง ๆ

๓. ขอให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. และหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

๔. ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ในระดับภูมิภาค เพื่อเป็นการประสานงานและซักซ้อมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ปรับปรุงและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ ก.ธ.จ. และหน่วยงานดังกล่าว เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคู่มือมีเนื้อหาสาระที่สำคัญประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้

๑. ความเป็นมาในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

๒. บทบาท และอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. และหน่วยงานที่ทำบันทึกข้อตกลง ร่วมกัน

๓. หลักเกณฑ์และแนวทางในการลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อสอดส่องหรือตรวจสอบแผนงาน/โครงการ หรือเรื่องร้องเรียน ดังนี้

๓.๑ **หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการหรือเรื่องร้องเรียน** กรณี ก.ธ.จ. /หน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ไปสอดส่อง หรือตรวจสอบ หรือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ หรือเรื่องร้องเรียน แล้วเห็นว่า อาจมีความไม่โปร่งใส ให้พิจารณาว่า แผนงาน/โครงการ หรือเรื่องร้องเรียนดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด และให้ประสานงานกับหน่วยงานนั้น เพื่อนัดหมายในการลงพื้นที่ร่วมกัน ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการ หรือเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะต้องเป็นเรื่องเข้าข่ายลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- * เรื่องที่พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความไม่โปร่งใส หรือมีกรณีทุจริตประพฤติมิชอบ
- * เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
- * ใช้งบประมาณในการดำเนินการสูง
- * มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่
- * เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชน
- * มีข้าราชการระดับสูงหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้าร่วมในการกระทำผิด

๓.๒ **แนวทางในการลงพื้นที่ร่วมกัน** ให้หน่วยงานขออนุมัติการเดินทางกับหน่วยงานต้นสังกัดสำหรับ ก.ธ.จ. ให้เสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. เพื่อพิจารณามีมติให้ลงพื้นที่ หรือให้เป็นอำนาจของประธาน ก.ธ.จ. ในการใช้ดุลพินิจเห็นชอบให้ ก.ธ.จ. ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ที่ประชุม ก.ธ.จ. หรือประธาน ก.ธ.จ. พิจารณา มอบหมายบุคคลในการลงพื้นที่ด้วย แล้วให้ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. จัดทำรายงานสรุปผลการสอดส่องหรือตรวจสอบแผนงาน/โครงการ หรือเรื่องร้องเรียนเสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. เพื่อทราบ หรือพิจารณา ทั้งนี้ การลงพื้นที่ร่วมกันดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของประธาน ก.ธ.จ. หรือ ก.ธ.จ. แต่ละคณะ และสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการพิจารณาความจำเป็น เหมาะสม สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน

๔. ช่องทางในการให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน การแจ้งข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ ก.ธ.จ. เพื่อเสนอแนะกรอบแนวทางวิธีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และ ก.ธ.จ. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลราชการส่วนภูมิภาค และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. และ ก.ธ.จ. เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนภูมิภาคของสำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อตกลงและเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับ ก.ธ.จ. ซึ่งคณะทำงานฯ ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. และ ก.ธ.จ. เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

๑. กลไกการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และ ก.ธ.จ.
๒. หน้าที่และอำนาจด้านการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. และอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ.
๓. แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

และ ก.ธ.จ.

๓.๑ ด้านการป้องกันและป้องปรามการทุจริต

ระดับส่วนกลาง – คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทนเป็นอนุกรรมการ)

ระดับภูมิภาค – คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีภาค ๑ – ๙ (ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทนเป็นอนุกรรมการ)

ระดับจังหวัด – คณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓.๒ ด้านการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

เมื่อ ก.ธ.จ. สอดส่องแล้วมีมติว่ามีกรณีทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ และเรื่องดังกล่าวอยู่ในอำนาจของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่ง ก.ธ.จ. มีมติให้ประธาน ก.ธ.จ. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. หรือเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

เลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานร่วมกัน ดังนี้

๑. จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด เพื่อบรรลุเป้าหมายประเทศไทยปลอดจากการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้มีการรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านหรือชี้เบาะแสการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทุจริต โดยผู้แทนจาก ก.ธ.จ. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต เช่น ชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต

๓. ขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดโดยผู้แทนจาก ก.ธ.จ. เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่มีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ITA เพื่อให้ ก.ธ.จ. เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กับหน่วยงานในพื้นที่

๔. กำกับดูแล และติดตามการแก้ไขปัญหาการทุจริตในจังหวัด เพื่อลดจำนวนคดีทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยนำสถิติคดี ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต ผลการประเมิน ITA ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา โดยขอความร่วมมือ ก.ธ.จ. ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลการประเมิน ITA ให้หน่วยงานในพื้นที่ได้รับทราบถึงประเด็นที่ต้องขับเคลื่อนให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะเป็นการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงาน

๕. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยลงพื้นที่ร่วมกับ ก.ธ.จ. เพื่อสอดส่องการปฏิบัติการกิจของหน่วยงาน

นางวนิดา ต้นบุญเอก ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานต่อที่ประชุมว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิ จัดตั้งคณะทำงานผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยเรื่องการป้องกันการทุจริต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ส่วนราชการต่าง ๆ และผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ร่วมเป็นคณะกรรมการ การร่วมมือกันผ่านชมรม strong เป็นการให้ชุมชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านหรือชี้เบาะแสการทุจริต ทั้งนี้ การทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม กับ ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม อาจจะยังไม่ค่อยได้ทำร่วมกัน เพราะสำนักงาน ป.ป.ช. ไม่ได้เป็นคณะกรรมการใน ก.ธ.จ. ทำให้การลงพื้นที่ต่าง ๆ เป็นการลงพื้นที่ต่างคนต่างทำ จึงไม่ได้มีการลงพื้นที่ร่วมกัน ถึงแม้ว่าการลงพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. จะมีการเชิญชมรม strong ซึ่งมี ก.ธ.จ. บางท่านอยู่ในชมรม ลงพื้นที่ร่วมกันแต่ไม่เกิดการร่วมมือโดยตรงระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม กับ ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม หรือการประชาสัมพันธ์ การมีโครงการร่วมกันก็ยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นพอจะเป็นไปได้ไหมว่าในอนาคตจะมีความร่วมมือกันมากขึ้น ถ้า ก.ธ.จ. มีการลงพื้นที่สอดส่องแผนงาน/โครงการ ก็ขอให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลงพื้นที่สอดส่องแผนงาน/โครงการด้วย

นางสาวปภรดา เขียวประดิษฐ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๗ รายงานต่อที่ประชุมว่า บทบาทและหน้าที่ของ สำนักงาน ป.ป.ท. จะเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับจากการกระทำหรือกระบวนการกฎหมายต่าง ๆ ของรัฐ และดำเนินการประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนเรื่องการแจ้งเบาะแสร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงาน ป.ป.ท. จะนำมาพิจารณาก่อนว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อน สำนักงาน ป.ป.ท. ก็ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทางสำนักงาน ป.ป.ท. ก็จะส่งเรื่องต่อไปยัง สตง. แต่ถ้าเป็นเรื่องการกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตที่มีข้อมูลเพียงพอก็จะมีการส่งเรื่องต่อไปที่สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนการทำงานร่วมกันระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ท. กับ ก.ธ.จ. ที่ผ่านมาก็มีการลงเฝ้าระวังเรื่องการทุจริตในโครงการต่าง ๆ โดยมีการเชิญภาคประชาชน และ ก.ธ.จ. เข้าร่วม โดยล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ มีการลงพื้นที่ ณ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ร่วมกับ กอ.รมน. ก็ได้มีการเชิญ ก.ธ.จ. ร่วมลงพื้นที่ด้วย

ประธาน ก.ธ.จ. กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด องค์ประกอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย ๓ ภาคส่วน คือ ผู้แทนภาคประชาสังคม ซึ่งคัดเลือกมาจากแต่ละอำเภอ อำเภอละ ๑ ท่าน ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น (ซึ่งมิใช่ผู้บริหาร) และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน สำหรับฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย ข้าราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการ ๑ คน และอีก ๑ คน ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ และข้าราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ลักษณะการทำงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด จะเป็นการสอดส่องแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ส่วนเรื่องการลงพื้นที่สอดส่องแผน/โครงการ เมื่อมีการประชุมอย่างเป็นทางการและมีการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ก็จะมีการเชิญผู้แทนจาก สำนักงาน ป.ป.ช. และ

สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์ และขอสอบถามเรื่องสิ่งก่อสร้างทิ้งร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการขับเคลื่อนเกี่ยวกับประเด็นนี้หรือไม่ อย่างไร

นางวนิดา ตันบุญเอก ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานต่อที่ประชุมว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๗ ได้ดำเนินโครงการ คิด ทำ ทิ้ง ซึ่งเป็นการพยายามแก้ไขปัญหาล้างก่อสร้างที่ถูกทิ้งร้างในทุกจังหวัดของภาค ๗ เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก เพื่อเป็นการไม่ให้เสียงบประมาณ ซึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามอยู่ในระหว่างตรวจสอบ เช่น ศูนย์การแสดงสินค้า แผลอินจัน ซึ่ง อบจ. สมุทรสงคราม ได้รับไปดูแลเรียบร้อยแล้ว โดย อบจ. สมุทรสงครามมีแผนที่จัดทำเป็นที่ทำการของ อบจ. สมุทรสงคราม สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสียอยู่ระหว่างหาหรือว่าหน่วยงานไหนจะเป็นผู้รับผิดชอบ

นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณนากุล ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม ด้านวิชาการ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า การทำงานของ ก.ธ.จ. เราจะใช้หลักการสอดส่องแผนงาน/โครงการ และให้ความรู้แก่หน่วยงานให้ทำให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ได้ไปจับผิดหรือตรวจสอบโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ หากเน้นไปในเรื่องการตรวจสอบ เมื่อ ก.ธ.จ. ไปลงพื้นที่อาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเท่าที่ควร เพราะหน่วยงานคิดว่า ก.ธ.จ. ทำงานในรูปแบบเดียวกับ สำนักงาน ป.ป.ช. เพราะฉะนั้นการลงพื้นที่ร่วมกันระหว่าง ก.ธ.จ. สำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงานป.ป.ท. จะทำให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าใจหลักการทำงานของ ก.ธ.จ. ผิดไปหรือไม่

ประธาน ก.ธ.จ. กล่าวต่อที่ประชุมว่า การทำงานของ ก.ธ.จ. ต้องรักษาหลักการทำงานของ ก.ธ.จ. โดยเน้นเรื่องการป้องกันและชี้แนะให้หน่วยงานที่ทำโครงการต่าง ๆ ทำตามหลักธรรมาภิบาล แต่ถ้าหาก ก.ธ.จ. ตรวจสอบโครงการที่ไม่โปร่งใสสามารถนำเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อให้มีมติส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป ส่วนเรื่องการลงพื้นที่ร่วมกันระหว่าง ก.ธ.จ. สำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงาน ป.ป.ท. ก็จะมีการลงพื้นที่ร่วมกันในโครงการที่สำคัญ เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันตาม MOU

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง (เพื่อทราบ)

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากในคราวประชุม ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในกรอบวงเงิน จำนวน ๕๕,๒๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ซึ่งมีแนวทางการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เสนอให้ที่ประชุม ก.ธ.จ. ทราบ ทุกครั้งที่มีการประชุม

นายชินวัฒน์ อัครโนมันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า สำนักงานจังหวัดสมุทรสงครามได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน ๑๕,๙๒๕ บาท คงเหลือ ๓๔,๐๗๕ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าใช้จ่ายในการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๗๐๐
๒	ค่าวัสดุอุปกรณ์	๑๔,๐๐๐
๓	ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.	๕๒๕
๔	ค่าใช้จ่ายในการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖	๗๐๐
รวม		๑๕,๙๒๕

สำหรับงบประมาณที่เหลือจะนำไปดำเนินการประชาสัมพันธ์ และจัดทำสารคดีการลงพื้นที่ของ ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม โดยค่าใช้จ่ายก็จะดำเนินการไปตามแผนที่กำหนดไว้

ประธาน ก.ธ.จ. กล่าวต่อที่ประชุมว่า อยากให้บริหารจัดการการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเบิกจ่ายขอให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕,๙๒๕ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การลงพื้นที่สอดส่องแผนงาน/โครงการ ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมว่า ในคราวประชุม ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบการคัดเลือกแผนการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ
๒. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดสมุทรสงคราม และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ จำนวน ๘ โครงการ

๓. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน ๑๓ โครงการ

สำหรับการประชุม ก.ธ.จ. สมุทรสาคร ในครั้งนี้ ได้คัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อลงพื้นที่สอดส่อง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

- โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

นายสิทธิโชค เช้าวงศ์พาณิชย์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือพร้อมสะพานทางเดินโป๊ะโดยจะมีทั้งการก่อสร้างขดเชยของเดิม และก่อสร้างใหม่ รวม ๒๒ ชุด ในพื้นที่รวม ๑๘ แห่ง ประกอบด้วย ดังนี้

๑. การก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ คสล. ขนาด ๔ x ๖ เมตร พร้อมสะพานทางเดินโป๊ะ ยาว ๖ เมตร จุดที่ก่อสร้าง คือ วัดแก้วเจริญ

๒. การก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ คสล. ขนาด ๔ x ๘ เมตร พร้อมสะพานทางเดินโป๊ะ ยาว ๘ เมตร จุดที่ก่อสร้าง คือ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ และวัดบางแคใหญ่

๓. การก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ คสล. ขนาด ๔ x ๘ เมตร พร้อมสะพานทางเดินโป๊ะ ยาว ๑๐ เมตร จุดที่ก่อสร้าง คือ วัดสวนหลวง ที่ว่าการอำเภออัมพวา สถานีตำรวจอัมพวา วัดปากน้ำ วัดบางกล้วย วัดเกตการาม ศาลพระเจ้าตาก วัดธรรมนิมิต โรงเจชะอุ่นตัว วัดเพชรสมุทรวรวิหาร วัดช่องลม วัดลาดเป้ง วัดนางตะเคียน วัดปากลัด และวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ตำบลบ้านปรก

โดยเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๒๕๐ วัน มีการแก้ไขสัญญา ๑ ครั้ง ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยปรับเปลี่ยน จุดวางโป๊ะจากวัดแก้วเจริญ ๒ จุด เป็นวัดแก้วเจริญ ๑ จุด และวัดบางวันทอง ๑ จุด ทั้งนี้ ผลการดำเนินการ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ ๙๒.๔๖ ซึ่งการดำเนินการทำเร็วกว่าแผนที่ กำหนดไว้ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน ๔ ครั้ง รวมงบประมาณเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๑๐,๑๕๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘

ประธาน ก.ธ.จ. กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จอยากให้มีการ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวทางน้ำให้ครบวงจร ทั้งนี้ ขอสอบถามว่าอายุการใช้งานของโป๊ะ และ การซ่อมบำรุงรักษา

นายอาคม จันทกุล กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า จังหวัดสมุทรสงครามการท่องเที่ยวทางน้ำเป็นการท่องเที่ยวหลักของจังหวัด นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ นิยม มาท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตริมน้ำ เที่ยวชมวัดต่าง ๆ ของจังหวัดสมุทรสงคราม จึงอยากเสนอให้สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม สำรวจเพิ่มเติมว่าสถานที่ใดมีความเหมาะสมช่วยสนับสนุนดำเนินการสร้างโป๊ะ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดสมุทรสงครามต่อไป

นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณนากุล ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม ด้านวิชาการ สอบถามต่อที่ประชุมว่า กรณีการทำโป๊ะทำจากคอนกรีตทั้งหมด ในจังหวัดสมุทรสงครามส่วนใหญ่ จะเป็นน้ำกร่อยและน้ำเค็ม ได้มีการออกแบบป้องกันความเค็มของน้ำไว้หรือไม่

นายสิทธิโชค เช้าวังค์พาณิชย์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานต่อที่ประชุมว่า คอนกรีตที่นำมาใช้ในการสร้างโป๊ะนั้นเป็นคอนกรีตที่สามารถทนทานการกัดกร่อนของน้ำเค็มได้ สำหรับสะพานทางเชื่อมลงโป๊ะนั้นจะเป็นเหล็กที่มีความหนาเป็นพิเศษ และสีที่ใช้จะเป็นสีที่ป้องกันการเกิดสนิมและจะทำให้มีความหนาเป็นพิเศษ สำหรับประเด็นอายุของโป๊ะ ได้มีการสอบถามผู้รับจ้างว่าอายุของโป๊ะสามารถอยู่ได้ประมาณ ๑๐ ปีขึ้นไป และเรื่องการบำรุงรักษามีการ ประกันค้ำประกันสัญญาอยู่ที่ ๒ ปี หากในระหว่าง ๒ ปีที่มีการค้ำประกันสัญญา โป๊ะมีปัญหาผู้รับจ้าง จะเข้าดำเนินการซ่อมแซมให้ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีการโอนไปให้ท้องถิ่นดูแลต่อไป

นายเสนอ เต็มวิจิตร กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม สอบถามต่อที่ประชุม กรณีการสร้างโป๊ะแต่ละจุดนั้น ได้มีการประสานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหรือไม่ เพื่อที่จะร่วมกัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำของจังหวัดสมุทรสงคราม

นายสิทธิโชค เช้าววงศ์พาณิชย์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานต่อที่ประชุมว่า สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม อาจจะไม่ได้ประสานงานโดยตรง แต่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงครามได้จัดทำโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่นการไหว้พระ ๙ วัด ซึ่งเมื่อโป๊ะดำเนินการแล้วเสร็จก็จะเป็นประโยชน์และสะดวกมากยิ่งขึ้นในการดำเนินกิจกรรม

นายภคยศ ตีรอด กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กรณีโป๊ะเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จใช้ระยะเวลาเท่าไรจึงจะมีการถ่ายโอนไปให้ท้องถิ่นดูแล ซึ่งท้องถิ่นจะต้องมีการเสนอที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้สมาชิกรับรอง และจัดเตรียมงบประมาณเพื่อไว้สำหรับการดูแลรักษาต่อไป

นายสิทธิโชค เช้าววงศ์พาณิชย์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อดำเนินการสร้างเสร็จก็จะมีการโอนให้ท้องถิ่นทันที เพราะการที่จะโอนให้ท้องถิ่นได้ต้องมีสภาพที่ใหม่และพร้อมใช้งาน

จากการลงพื้นที่ร่วมกันของ ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม พบว่ามีการก่อสร้างและติดตั้งโป๊ะเทียบเรือ จำนวน ๑๘ แห่ง ๒๒ จุด ซึ่งมีการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕ แห่ง ๖ จุด มีความก้าวหน้าในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๖ ซึ่งเป็นโครงการที่ดี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัดสมุทรสงคราม ในครั้งนี้ ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สอดรับกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) การปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จขอให้มีการเร่งรัดให้มีการส่งมอบทรัพย์สินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไปบริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการขึ้น - ลง โป๊ะเทียบเรือ และสะพานทางเดินเชื่อมโป๊ะ ในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว จึงมีมติมอบหมายให้ประธาน ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อทราบ และพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ประธาน ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อทราบ และพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕.๒ รายงานผลการสอดส่องแผนงาน/โครงการ ของ ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมว่า ในคราวประชุม ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบการคัดเลือกแผนการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จำนวน ๘ โครงการ โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๓ โครงการ และโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัด
สมุทรสงคราม จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๑๘,๔๔๗,๓๐๐ บาท

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและแปรรูปสินค้า เกษตรและประมงปลอดภัยเข้าสู่ตลาด	๑,๔๔๗,๓๐๐	สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม
๒	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
๓	โครงการติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ กม.๒๘+๗๗๕ - กม.๔๒+๔๐๖ ตำบลจอมปลวก ตำบลกระดังงา ตำบลบางกระบือ ตำบลบางพระม อำเภอบางคนที ตำบลบางช้าง ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา ตำบลบ้านปรก ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวง สมุทรสงคราม
๔	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๒ กม. ๐+๐๐๐- กม.๒+๐๐๐ ตำบลแม่กลอง ตำบลลาดใหญ่ อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวง สมุทรสงคราม
๕	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๓๕ กม. ๗๐+๖๐๐ - กม.๗๒+๑๐๐ ตำบลบางขันแตก ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	๔๙,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวง สมุทรสงคราม
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านคลองขุด - บ้านสี่แยก ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท สมุทรสงคราม
๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.๓๕ - บ.ยี่สาร ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท สมุทรสงคราม
งบประมาณรวมทั้งสิ้น		๑๑๘,๔๔๗,๓๐๐	

๒. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ ๓๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส.๒๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - เมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง ๑.๗๐๐ กิโลเมตร	๓๗,๕๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท สมุทรสงคราม
งบประมาณ		๓๗,๕๐๐,๐๐๐	

๓. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล) จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๒,๕๒๒,๕๐๐ บาท

ที่	โครงการ/รายการงบประมาณ	งบประมาณเงินอุดหนุน	หน่วยงาน
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม			
๑	ปรับปรุงถนนลาดยางโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านบางจะเกร็ง ตำบลบางจะเกร็ง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	๑,๘๐๐,๐๐๐	ทต.บางจะเกร็ง
๒	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล ๔ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองกลาง ตำบลบางจะเกร็ง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พร้อมวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง ๒ ข้าง เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	๑,๒๘๐,๐๐๐	ทต.บางจะเกร็ง
๓	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล ๔/๕ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองกลาง ตำบลบางจะเกร็ง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๒.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พร้อมวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง ๒ ข้าง เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	๒,๔๗๐,๐๐๐	ทต.บางจะเกร็ง
๔	ปรับปรุงสนามกีฬา สนามฟุตบอลหญ้าเทียม บ้านคู่มือ หมู่ที่ ๔ เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	๑,๘๗๐,๐๐๐	ทต.บางจะเกร็ง
๕	ปรับปรุงยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านคลอง ช้องน้อย-บ้านคลองบ้านนอก หมู่ที่ ๗ บ้านคลองช้องน้อย ตำบลคลองโคน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๓๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	๕,๗๑๑,๐๐๐	อบต.คลองโคน
๖	ปรับปรุงยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.๑๑-๐๐๒ สายบ้านแพรกทะเล หมู่ที่ ๔ บ้านแพรกทะเล ตำบลคลองโคน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๘๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๙๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	๒,๒๒๔,๐๐๐	อบต.คลองโคน
๗	เสริมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านคลองสองร่อง - บ้านคลองน้อยหมู่ที่ ๗ ตำบลแหลมใหญ่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	๔,๓๔๘,๕๐๐	อบต.แหลมใหญ่

ที่	โครงการ/รายการงบประมาณ	งบประมาณเงินอุดหนุน	หน่วยงาน
อำเภอบางคนที			
๘	เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านสวนชอย ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางยี่รงค์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๔๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	๑,๗๒๑,๐๐๐	ทต.บางยี่รงค์
๙	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนางรมภา หมู่ที่ ๘ บ้านบางยี่รงค์ ตำบลบางยี่รงค์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	๕๐๐,๐๐๐	ทต.บางยี่รงค์
๑๐	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงเรียนคลองตาจำ หมู่ที่ ๒ - ๓ ตำบลบางยี่รงค์ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๙๖๒ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	๓,๒๙๖,๐๐๐	ทต.บางยี่รงค์
๑๑	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ ๒๐-๐๐๒ สายวัดบางคนทีโน - วัดบางน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลบางคนที เชื่อม หมู่ที่ ๔,๒ ตำบลยายแพ่ง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และคิดพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	๓,๒๔๐,๐๐๐	อบต.บางคนที
อำเภออัมพวา			
๑๒	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายลาภ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าคา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	๑,๕๑๒,๐๐๐	อบต.ท่าคา
๑๓	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	๒,๕๐๐,๐๐๐	อบต.แพรกหนามแดง
งบประมาณรวมทั้งสิ้น		๓๒,๕๒๒,๕๐๐	

๔. โครงการตามแผนการก่อสร้างของ ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ติดตามต่อเนื่อง) จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงถนนคันทาง สายคลองโค่น - บ้านบางตะบูน ตำบลคลองโค่น อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	๕๖,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	หน่วยดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบางแค องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	อบต.บางนางลี่
งบประมาณรวมทั้งสิ้น		๗๑,๐๐๐,๐๐๐	

ในคราวประชุม ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ มีมติรับทราบผลการสอดส่องแผนงาน/โครงการ จำนวน ๑ แผนงาน/โครงการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	หน่วยดำเนินการ	ผลการสอดส่อง
๑	โครงการปรับปรุงถนนคันทาง สายคลองโคกน - บ้านบางตะบูน ต.คลองโคกน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม	๕๖,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม	- ดำเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๘๒.๐๒ - มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๑ ครั้ง - คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา

นายชินวัฒน์ อัครโนนมันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม ได้มีการประชุมรอบนอกและได้มีมติให้เชิญหน่วยงานมาให้ข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการในการประชุมอย่างเป็นทางการในวันนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มารายงานความก้าวหน้าแต่ละโครงการ

นางชุลี นิลนารถ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานต่อที่ประชุมว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามได้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผลการดำเนินการดังนี้ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรและประมงปลอดภัยเข้าสู่ตลาด งบประมาณ : ๑,๔๔๗,๓๐๐ บาท หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม	- มีการใช้จ่ายงบประมาณไปแล้ว ๗๙๗,๓๐๐ บาท และได้มีการส่งคืนงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท และอยู่ในระหว่างดำเนินการ ๑๕๐,๐๐๐ บาท แบ่งออกเป็น ๓ กิจกรรม - กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลาดออนไลน์และสนับสนุนพัฒนาสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร งบประมาณ ๓๖๕,๘๐๐ บาท ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
		- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อน ยุวเกษตรกร งบประมาณ ๘๕๒,๕๐๐ บาท ผลการ ดำเนินการ ณ ปัจจุบัน อยู่ในช่วงการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยดำเนินการไปแล้วคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔๕ เหลืองบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท - กิจกรรมขับเคลื่อนกลุ่มยุวเกษตรกรกรใน โรงเรียน งบประมาณ ๒๒๙,๐๐๐ บาท ซึ่ง กิจกรรมนี้ได้ดำเนินการแล้ว ทั้งนี้ มี ๑ กิจกรรมที่ยกเลิกการดำเนินการ คือ กิจกรรมโรงเรียนอัจฉริยะ สาเหตุที่ยกเลิก เพราะผิเดื่อนไขของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ ต้องสร้างในที่ดินของกรมส่งเสริมการเกษตร

ประธาน ก.ธ.จ. กล่าวต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมโรงเรียนอัจฉริยะที่ยกเลิก เนื่องจาก
 ต้องสร้างในที่ดินของกรมส่งเสริมการเกษตร ขอรทาบเหตุผลที่ต้องสร้างโรงเรียนในที่ดินของกรมส่งเสริมการเกษตร

**นางชูลี นิลยารถ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตร
 จังหวัดสมุทรสงคราม รายงานต่อที่ประชุมว่า** เนื่องด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรตีความให้โรงเรียนอัจฉริยะ
 เป็นครุภัณฑ์ ถ้าไปดำเนินการในพื้นที่ของเกษตรกรผู้รับผิดชอบจะต้องเป็นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 และจะต้องนำเข้าที่ประชุมสภา ซึ่งในกรณีดังกล่าวไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมสภาทันตามกำหนดส่งผลให้ต้อง
 ยกเลิกโครงการดังกล่าว

นายพัฒนา โกพล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม รายงานต่อที่ประชุมว่า
 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ
 โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๒ กม.๐+๐๐๐- กม.๒+๐๐๐ ตำบลแม่กลอง ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ : ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงาน : แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม	- ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จและตรวจ รับงานเรียบร้อยแล้ว
๒	โครงการติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด สมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ กม.๒๘+๗๗๕ - กม.๔๒+๔๐๖ ตำบลจอมปลวก ตำบลกระดังงา ตำบลบางกระปือ ตำบลบางพรหม อำเภอบางคนที ตำบลบางช้าง ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา ตำบลบ้านปรก ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ : ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงาน : แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม	- ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จและตรวจ รับงานเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๓๕ กม.๗๐+๖๐๐ - กม.๗๒+๑๐๐ ตำบลบางชันแตก ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ : ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงาน : แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม	- ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งเกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการปรับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และเร่งรัดผู้รับจ้างให้ทำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยผลการดำเนินการความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ ๓๖

ประธาน ก.ธ.จ. กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรณีโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๓๕ กม.๗๐+๖๐๐ - กม.๗๒+๑๐๐ ตำบลบางชันแตก ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ขณะนี้ล่วงเลยระยะเวลาที่ระบุในสัญญาคือวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แต่ผลการดำเนินงานมีเพียงร้อยละ ๓๖ มีปัญหาอุปสรรคหรือติดขัดอย่างไร และมีโอกาสที่ผู้รับจ้างจะทำงานหรือไม่

นายพัฒนา โกพล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม รายงานต่อที่ประชุมว่า ผู้รับจ้างมีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง แต่ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างว่าจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ สำหรับเรื่องการทำงานน่าจะไม่มีการทำงานอย่างแน่นอน

นางกานดา พาเจริญ ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม ด้านสังคม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ขอฝากให้แขวงทางหลวงสมุทรสงครามพิจารณาทำป้ายบอกทางเส้นทางรอง เนื่องจากปัจจุบันมีแต่ป้ายเส้นทางหลักเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวจะได้ทราบข้อมูล

นายพัฒนา โกพล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม รายงานต่อที่ประชุมว่า กรณีการทำป้ายในเส้นทางรองนั้น บางเส้นทางจะอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม ทำให้แขวงทางหลวงสมุทรสงครามไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ หากเส้นทางไหนอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสมุทรสงครามก็รับไว้พิจารณาในโอกาสต่อไป

นายประมวล แสงโทโพธิ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม รายงานต่อที่ประชุมว่า แขวงทางหลวงชนบทได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านคลองขุด - บ้านสี่แยก ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ : ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม	- วงเงินตามสัญญาจ้าง ๙,๙๙๕,๐๐๐ บาท - เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน - กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การปรับปรุง ซ่อมบำรุงทาง งานผิวทางจราจร งานไฟฟ้า งานป้องกันโครงสร้างคอสะพาน งานป้ายเตือนต่าง ๆ โดยก่อนเริ่มโครงการสภาพถนนมีการชำรุดทรุด

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
		<p>โทรมทำให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปไม่สามารถใช้การได้เต็มที่</p> <p>- ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการรื้อผิวทางจราจร ผลการดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ ๑๙.๓๓ ซึ่งต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้</p> <p>- โครงการมีการแก้ไขสัญญาเนื่องจากมีการออกแบบไว้นานกว่าจะได้งบประมาณมาดำเนินการสภาพถนนก็เกิดทรุดโทรมมากยิ่งขึ้น และผู้รับจ้างยื่นขอขยายสัญญาจากวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากในช่วงเทศกาลกระทรวงคมนาคมได้มีการขอให้ผู้รับจ้างหยุดดำเนินการ จาก</p>
๒	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล.๓๕ - บ.ยี่สาร ตำบลยี่สาร อำเภอมัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>งบประมาณ : ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม</p>	<p>- วงเงินตามสัญญาจ้าง ๑๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สัญญาวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ วัน</p> <p>- กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การรื้อผิวทางจราจร และปรับปรุงโครงสร้างเดิม</p> <p>- ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการรื้อผิวทางจราจร ผลการดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ ๑๓ ซึ่งต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้</p>

นางสาวศิริขวัญ แจ่มจำ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม รายงานต่อที่ประชุมว่า แขวงทางหลวงชนบทได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๓	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส.๒๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - เมืองสมุทรสงคราม อำเภอมัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>งบประมาณ : ๓๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม</p>	<p>- มีการแก้ไขสัญญาครั้งที่ ๑ วงเงินตามสัญญาจ้าง ๓๗,๒๖๑,๑๑๓.๒๐ บาท ผู้รับจ้างต้องส่งเงินค้ำประกัน ๒๗๘,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีการปรับแก้ไขแบบการก่อสร้าง</p> <p>- มีการแก้ไขสัญญาครั้งที่ ๒ เพื่อขยายระยะเวลาการก่อสร้างจากสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖ เนื่องจากต้องมีการรื้อ</p>

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
		<p>ย้ายท่อส่งน้ำ ซึ่งแนวทางหลวงชนบทได้ทำเรื่องไปที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่ทางการประปายังไม่มีงบประมาณในการย้ายท่อส่งน้ำทำให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ตามกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการเบิกจ่าย ๑๐,๒๙๓,๐๐๐ บาท - ปัจจุบัน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๘ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา

นางกานดา พาเจริญ ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม ด้านสังคม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กรณีผู้รับจ้างมาประมูลงาน หน่วยงานจะมีวิธีตรวจสอบว่าผู้รับจ้างมีสภาพคล่องหรือไม่อย่างไร และมีวิธีป้องกันกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้อย่างไร

นายประมวล แสงโทโพธิ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม รายงานต่อที่ประชุมว่า กระบวนการสรรหาผู้รับจ้างสามารถดำเนินการไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนการตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้เพียงว่าผู้รับจ้างมีการเสียภาษีทุกปีหรือไม่ สำหรับวิธีการป้องกันผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงครามจะมีการทำหนังสือเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาอย่างต่อเนื่อง หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำให้เสร็จได้ตามสัญญาก็จะมีการปรับผู้รับจ้างเป็นรายวัน

นายอาทิตย์ มั่นตาภรณ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานต่อที่ประชุมว่า โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๒,๕๒๒,๕๐๐ บาท สำหรับข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เชิญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบโครงการมารายงานความก้าวหน้าให้ ก.ธ.จ.สมุทรสงคราม ทราบในลำดับต่อไป

นายปริญญา วงศ์อุบล ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ รายงานต่อที่ประชุมว่า โครงการที่เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑	<p>โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านสวน ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๔๐ ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ : ๑,๗๒๑,๐๐๐ บาท</p> <p>หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบางยี่รงค์</p>	- ผลดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนางรมภา หมู่ที่ ๘ บ้านบางยี่รงค์ ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตารางเมตร งบประมาณ : ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบางยี่รงค์	- ผลดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงเรียนคลองตาจ่า หมู่ที่ ๒ - ๓ ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๙๖๒ ตารางเมตร งบประมาณ : ๒,๔๗๐,๐๐๐ บาท หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบางยี่รงค์	- ผลดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ได้ดำเนินการนำเงินเหลือจ่ายจากการทำโครงการทั้ง ๓ โครงการไปทำโครงการเพิ่มอีก ๑ โครงการ ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ

นางสาวชฎารัก แก้วพิกุล นักวิชาการพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง รายงานต่อที่ประชุมว่า โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คือ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณ : ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง	- ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เสนอราคาต่ำสุดอยู่ที่ ๒,๒๐๕,๐๐๐ บาท - ขณะนี้ อบต.แพรงหนามแดง ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง

ประธาน ก.ธ.จ. กล่าวต่อที่ประชุมว่า การดำเนินโครงการของท้องถิ่นมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ และโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบางแค อำเภอมัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ ไม่ทราบว่าการดำเนินการแล้วเสร็จหรือยัง

นายอภิสิทธิ์ มั่นตาภรณ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานต่อที่ประชุมว่า การดำเนินโครงการของท้องถิ่นขณะนี้ยังไม่พบปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด สำหรับโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบางแค อำเภอมัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประธาน ก.ธ.จ. กล่าวต่อที่ประชุมว่า โครงการปรับปรุงถนนคันทาง สายคลองโคน - บ้านบางตะบูน ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม ปัจจุบันผลดำเนินการเป็นอย่างไร

นายประมวล แสงโทโพธิ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม รายงานต่อที่ประชุมว่า โครงการปรับปรุงถนนคันทาง สายคลองโคน - บ้านบางตะบูน ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จและมีการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

ประธาน ก.ธ.จ. กล่าวต่อที่ประชุมว่า โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือยังไม่แล้วเสร็จ ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ

มติที่ประชุม เห็นชอบ การรายงานความก้าวหน้าโครงการแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ โครงการ และขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้เร่งรัดติดตามโครงการที่มีการดำเนินการล่าช้ากว่าแผน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ

นายเสนอ เต็มวิจิตร กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ได้รับการประสานจาก อบต. ปลายโพงพงา กรณีสะพานข้ามคลองวัดประชา ระหว่างหมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒ เนื่องจากสะพานข้ามคลองมีความกว้างน้อยมาก ซึ่งทาง อบต. ปลายโพงพงาได้มีหนังสือถึงกรมชลประทานเพื่อหาแนวทางแก้ไข ซึ่งกรมชลประทานแจ้งว่าไม่สามารถขยายหรือสร้างใหม่ได้เนื่องจากสะพานข้ามคลองไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของชลประทาน จึงอยากให้ออกมาช่วยพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเพราะประชาชนเดือดร้อนมาก

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอให้หาข้อมูลว่าสะพานข้ามคลองดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดเพื่อจะหาแนวทางแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมแล้ว ประธาน ก.ธ.จ. ได้กล่าวขอบคุณ ก.ธ.จ. และปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.



(นายณัฐวุฒิ ใจประเสริฐสกุล)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวผกาพรรณ นันท์รัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เลขานุการ ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม