



คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย Loei Good Governance Committee



คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย

๑. นางสาวปัทมน อัมราลิขิต
๒. นายวิเศษ ศรีประเสริฐ
๓. ร้อยตำรวจโท บุญลือ คงน้อย
๔. นายสุริยา ตีอุดมจันทร์
๕. นายธีทัต อินทรจันทร์
๖. นายสุทัศน์ ตันติพงษ์วัฒนา
๗. นายโกมินทร์ พลเตชา
๘. นางไพวรรณีย์ สีดา
๙. นายสมยศ วิปัสสา
๑๐. นางพิศมัย สันทาชนานันท์
๑๑. นายอารีย์ สุนแจ้ง
๑๒. นายวิชัย พิมพ์ศรี
๑๓. นายยงยุทธ ศรีหล่อเหล็ก
๑๔. นายพิชิต รกขัญ
๑๕. นายภิญโญ ติมัน
๑๖. นายภานุ โคตรนารินทร์
๑๗. นายชริวิชัย สกฤติโชติวัฒน์
๑๘. นาย จิรวัดน์ วัฒนถนอม
๑๙. นายเดช วัฒนาวิทยานุกูล
๒๐. นายนราวุฒิ รัตนัง

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๐/ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ/ผู้แทนภาคประชาสังคม
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม

กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม

กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม

กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม

กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม

กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม

กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม

กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม

กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น

กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น

กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น

กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเลย
ผู้ช่วยเลขานุการ



คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย Loei Good Governance Committee



คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๓๕ โครงการ ประกอบด้วย โครงการตาม แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดเลย และกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๒๘ โครงการ และโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จำนวน ๗ โครงการ ผลการสอดส่องโครงการมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการยกระดับมาตรฐานทาง และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ สานตม -โคกใหญ่ งบประมาณ ๑๔,๖๑๘,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงเลยที่ ๒

ผลการสอดส่อง : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า ๑๐๐%

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ





คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย Loei Good Governance Committee



๒. โครงการยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ด้านซ้าย - ปากหมัน งบประมาณ ๑๔,๙๗๙,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงเลยที่ ๒

ผลการสื่อสาร : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า ๑๐๐%

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ



๓. โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เข้าแหล่งท่องเที่ยวในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด้านซ้าย) งานป้ายประเภท Microprismatic พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร

งบประมาณ ๒,๙๙๔,๖๕๖ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงเลยที่ ๒

ผลการสื่อสาร : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า ๑๐๐%

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : การดำเนินโครงการครั้งต่อไป ควรระบุระยะทางที่จะเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ไว้ในป้ายด้วย





คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย Loei Good Governance Committee



๔. โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล ๒๑๙๕ ผิวทางแอสฟัลต์
หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนควบคุม ๐๑๐๑ เชียงคาน - ปากคาน ช่วง กม. ๑๕+๐๐๐ - กม.๑๘+๐๐๐
อำเภอเชียงคาน ระยะทาง ๓.๐๐๐ กม.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงเลยที่ ๒

ผลการสอดคล้อง : ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการให้
แล้วเสร็จ ปัจจุบันกันเงินจำนวน ๑๓,๗๔๖,๕๒๖.๒๓ บาท



๕. โครงการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้ายงบประมาณ
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอด่านซ้าย

ผลการสอดคล้อง : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐%

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : หน่วยดำเนินการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยลงมากหากเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔





คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย Loei Good Governance Committee



๖. โครงการก่อสร้างศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อ.พ.สธ) ณ บ้านหนองอุมลัว ตำบลโพธิ์สูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

ผลการสอดส่อง : ขณะนี้พื้นที่ดังกล่าว ได้มีประชาชนในละแวกนั้นเข้าไปปลูกพืชผลการเกษตร และยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต จึงยังไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ขอให้เร่งรัดดำเนินการ เบิกจ่ายให้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



๗. โครงการภูเรือเมืองแห่งดอกไม้ งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ

ผลการสอดส่อง : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐%

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ





คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย Loei Good Governance Committee



๘. กิจกรรมการจัดงานเทศกาลศิลปะ สายหมอกและดอกไม้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

เชียงใหม่ตอนบน ๑ งบประมาณ ๔,๐๔๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ

ผลการสตูดิโอ : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ความก้าวหน้า ๑๐๐%

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ



๙. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มดอกไม้งาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเชียงใหม่ตอนบน ๑ งบประมาณ ๓,๑๖๑,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ

ผลการสตูดิโอ : ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการให้
แล้วเสร็จ ปัจจุบันกันเงินจำนวน ๓,๐๘๘,๐๐๐ บาท





คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย Loei Good Governance Committee



๑๐. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ลย.๓๐๑๙ แยก ทล.๒๐๑ – บ้านท่าสะอาด ตำบลผาน้อย
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ระยะทาง ๒.๐๐๐ กม. งบประมาณ ๙,๗๙๖,๐๐๐ บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบท

ผลการก่อสร้าง : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ความก้าวหน้า ๑๐๐%
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ



๑๑. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ลย.๔๐๒๕ แยก ทล.๒๑๔๐ – บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย งบประมาณ ๘,๙๕๒,๐๐๐ บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบท

ผลการก่อสร้าง : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ความก้าวหน้า ๑๐๐%
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ





คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย Loei Good Governance Committee



๑๒. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ลย.๓๐๒๙ แยก ทล.๒๐๑ - บ้านผาห้วย ตำบลปวนพ

อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ระยะทาง ๒.๑๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๙,๘๙๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบท

ผลการก่อสร้าง : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ความก้าวหน้า ๑๐๐%

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ



๑๓. ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๑๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐

ตอน ตาดข้า-ภูป่าไฟ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย งบประมาณ ๑๔,๙๘๙,๕๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบท

ผลการก่อสร้าง : ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : การดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ

ความก้าวหน้า ๑๐๐%





คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย Loei Good Governance Committee



๑๔. โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กิจกรรม: ปลุกหญ้าเลี้ยงสัตว์เฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ ๔๐๔,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอเอราวัณ

ผลการสวดส่อง : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ความก้าวหน้า ๑๐๐%

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ควรจัดทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ



๑๕. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place Recycling สายบ้านผาช่าบอน – บ้านนาอ่างคำ บ้านผาช่าบอน หมู่ที่ ๙ ตำบลผาอินทร์แปลง – บ้านนาอ่างคำ หมู่ที่ ๓ ตำบลทรัพย์ไพรวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย จำนวน ๗,๒๕๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

ผลการสวดส่อง : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ความก้าวหน้า ๑๐๐%

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ





คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย Loei Good Governance Committee



๑๖. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ลย.๒๐๑๐ แยก ทล.๒๑ – บ้านกอไผ่โทน ตำบลกกทอง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย ระยะทาง ๒,๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๘,๙๙๗,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทเลย

ผลการสต่อง : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ความก้าวหน้า ๑๐๐%

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ



๑๗. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ลย.๓๐๐๓ แยก ทล.๒๐๑ – บ้านท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทเลย

ผลการสต่อง : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ความก้าวหน้า ๑๐๐%

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ





คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย Loei Good Governance Committee



๑๘. โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธภูพุดโร

งบประมาณ ๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ มณฑลทหารบกที่ ๒๘

ผลการสอดคล้อง : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า ๑๐๐%

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ๑. ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายได้ทันภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทำงานทำให้งานก่อสร้างล่าช้า ขอให้ติดตาม
เร่งรัดตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย



๑๙. โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ ๑,๔๓๙,๑๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเลย

ผลการสอดคล้อง : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า ๑๐๐%

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายได้ทันภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕





คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย Loei Good Governance Committee



๒๐. โครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โคก หนองนา โมเดล (ชำไก่เหี้ย) จังหวัดเลย

งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลการถอดส่ง : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ความก้าวหน้า ๕๕%

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



๒๑. โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

จังหวัดเลย งบประมาณ ๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

ผลการถอดส่ง : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า ๑๐๐%

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕





คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย Loei Good Governance Committee



๒๒. โครงการส่งเสริมและยกระดับเพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเลย งบประมาณ ๑,๑๘๗,๖๐๐ บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

ผลการถอดส่ง : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า ๑๐๐%

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ๑. ควรสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เพื่อเกิดการต่อเนื่องของโครงการฯ

๒. ควรให้ส่วนราชการในจังหวัดเลย ใช้ผ้าในการตัดเสื้อของกลุ่มชุมชน
ในพื้นที่ท้องถิ่น



๒๓. โครงการปรับปรุงพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๑๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน

ธาตุจอมศรี – ชมเจริญ งบประมาณ ๑๔,๙๙๓,๙๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงเลยที่ ๑

ผลการถอดส่ง : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า ๑๐๐%

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕





คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย Loei Good Governance Committee



๒๔. โครงการ/กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๑๑
ผิวทางแอสฟัลต์ หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอนห้วยเชียงดา – ปากชม
ช่วง กม. ๑๔๓+๗๔๐ - กม.๑๔๔+๗๐๐ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ระยะทาง ๐.๙๖๐ กิโลเมตร
งบประมาณ ๑๙,๙๘๙,๐๐๐ บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงเลยที่ ๑
ผลการส่งต่อ : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า ๑๐๐%
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ



๒๕. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ลย.๔๐๑๗ แยก ทล.๒๑๘๖ - บ้านเชียงกลม ตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม จังหวัดเลย ระยะทาง ๒.๕๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทเลย
ผลการส่งต่อ : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า ๑๐๐%
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ





คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย
Loei Good Governance Committee



๒๖. โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงคาน

ผลการสตอส่อง : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า ๔๐%

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนด



๒๗. โครงการ/กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ส่งเสริมการท่องเที่ยว

อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบประมาณ ๑,๖๖๑,๓๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงคาน

ผลการสตอส่อง : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ความก้าวหน้า ๑๐๐%

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายได้ทันภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕





คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย Loei Good Governance Committee



๒๘. โครงการสายน้ำ สายลม เมืองปากชม มหัตถรรพ์ แห่งชีวิต จังหวัดเลย

งบประมาณ ๑,๗๑๑,๘๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอปากชม

ผลการทอดส่อง : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ความก้าวหน้า ๑๐๐%

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



๒๙. โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามและงานจราจร ในเขตเทศบาลเมืองเลย งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเทศบาลเมืองเลย

ผลการทอดส่อง : เทศบาลเมืองเลย ได้โอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อุดหนุนให้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท สถานีตำรวจภูธรเมืองเลยไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ จึงโอนงบประมาณส่งคืนให้เทศบาลเมืองเลยเรียบร้อยแล้ว เทศบาลเมืองเลย จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลเมืองเลย เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการสำรวจจุดและกำหนดพื้นที่ ที่เหมาะสมในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลเมืองเลย ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจจุดที่จะดำเนินการติดตั้ง เพื่อใช้ประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาเทศบาลเมืองเลยต่อไป

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ๑. ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ให้ส่วนราชการบูรณาการในการปฏิบัติร่วมกัน



คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย Loei Good Governance Committee



๓๐. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำหน้าวัดประชาราษฎร์นิมิต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ลย.ถ.๒๔-๐๐๖ ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร
พร้อมบ่อพัก ๓๑ บ่อ ยาวไม่น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐ เมตร อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
งบประมาณ ๔๓๕,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง

ผลการก่อสร้าง : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ความก้าวหน้า ๑๐๐%

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ๑. ผลการดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้ว

๒. เป็นโครงการพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ทำให้
การเดินทางและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกปลอดภัย ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน





คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย
Loei Good Governance Committee



๓๑. โครงการปรับปรุงถนนศรีสงคราม บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง
ผลการสอดส่อง : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ความก้าวหน้า ๑๐๐%
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ
๓๒. โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนน ค.ส.ล.ถนนมลิวรรณ (สายเก่า) งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง
ผลการสอดส่อง : ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโครงการที่ตั้งไว้ติดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข (ชุมแพ - เลย) ต้องขออนุญาตกรมทางหลวงก่อน จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ เทศบาลเมืองวังสะพุง จึงขอเสนอญัตติต่อสภาขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ในโครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง จำนวน ๔๘๐,๐๐๐.- บาท
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ๑. ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการโอนงบประมาณจากกระทรวง
๒. ขอให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
๓๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนมลิวรรณ ซอย ๘ บ้านนาหลัก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง
ผลการสอดส่อง : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ความก้าวหน้า ๑๐๐%
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ขอให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
๓๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนภูมิพิริยะการ ซอยทิวไผ่ บ้านบุงผักก้าม หมู่ที่ ๓ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง
ผลการสอดส่อง : ดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ความก้าวหน้า ๑๐๐%
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ขอให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด



คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย
Loei Good Governance Committee



๓๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนมลิวรรณ (สายเก่า) ซอย ๕ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง

ผลการติดตาม : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ความก้าวหน้า ๑๐๐%

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ : ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๓๐ วัน
ถึงวันที่ ๒๕๖๔ ธันวาคม ๘ วันที่) ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕(เป็นโครงการที่มีประโยชน์คุ้มค่า

