




รายงานผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จัดทำขึ้นเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดให้สาธารณชนทราบ ซึ่งเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ทั้ง ๗๖ คณะ ที่สอดคล้องการปฏิบัติภารกิจและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ข้อ ๒๒ และ ข้อ ๒๓ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยสอดคล้องทุกแผนงาน/โครงการของจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัด การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด รวมทั้งแผนงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาล หรือเรื่องอื่น ๆ ตามที่ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุด อำนวยความสะดวกสนองความต้องการของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าและโปร่งใส โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ธันวาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ก - ณ
ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาและอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	๑ - ๔
ส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	๕ - ๑๒๔
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อสอดส่อง แผนงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัด	๖ - ๙
๒.๒ แผนการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัด ในภาพรวม	๙ - ๑๒
๒.๓ การสอดส่องการปฏิบัติภารกิจหรือการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พร้อมกรณีตัวอย่าง	๑๒ - ๑๑๘
๒.๓.๑ การสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	๑๒ - ๗๕
๒.๓.๒ การสอดส่องแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด	๗๕ - ๘๖
๒.๓.๓ การสอดส่องแผนงาน/โครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ อาทิ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ	๘๗ - ๑๐๕
๒.๓.๔ การสอดส่องแผนงาน/โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๕ - ๑๐๖
๒.๔ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เรื่องร้องเรียน) พร้อมกรณีตัวอย่าง	๑๐๖ - ๑๐๙
๒.๕ การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพตมิชอบในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ	๑๑๐ - ๑๑๘
๒.๖ การดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญตามมติที่ประชุม	๑๑๙ - ๑๒๔
ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข และแนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๒๕ - ๑๒๙
๓.๑ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และแนวทางแก้ไข	๑๒๕ - ๑๒๗
๓.๒ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๒๗ - ๑๒๙



สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ๑	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑๓๐ - ๑๓๖
ภาคผนวก ๒	- จำนวน ก.ธ.จ. แต่ละจังหวัด - วันประกาศรับรองรายชื่อกรรมการและวันครบวาระการดำรงตำแหน่ง - รายชื่อแผนงาน/โครงการ ที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสอดคล้อง	๑๓๗ - ๑๔๐ ๑๔๑ - ๑๔๖ ๑๔๗ - ๒๕๙

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก.ธ.จ. ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๑ กำหนดให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ของ ก.ธ.จ. ในภาพรวมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ในการนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในภาพรวม มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ระเบียบฯ ข้อ ๒๔ วรรคสอง กำหนดให้มีการประชุม ก.ธ.จ. ตามที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนด ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศกำหนดให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไปให้มีการประชุม ก.ธ.จ. อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสอดส่องของ ก.ธ.จ. ให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ได้ขับเคลื่อนให้ ก.ธ.จ. ทั้ง ๗๖ คณะ มีการประชุม เพื่อติดตามสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๓๐ ครั้ง โดยมี ก.ธ.จ. จำนวน ๗๔ คณะ ที่มีการประชุม ก.ธ.จ. คณะละ ๓ ครั้ง/ปี และมี ก.ธ.จ. จำนวน ๒ คณะ ที่มีการประชุม ก.ธ.จ. คณะละ ๔ ครั้ง/ปี ซึ่งเป็นการประชุมในพื้นที่จังหวัดจำนวน ๒๑๒ ครั้ง และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๘ ครั้ง



แผนการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในภาพรวม

ระเบียบฯ ข้อ ๓๐ กำหนดให้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ การรายงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ซึ่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศกำหนดแนวทางการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ไว้ โดยให้ ก.ธ.จ. สอดส่องการปฏิบัติการกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยสอดส่องทุกแผนงาน/โครงการของจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัด ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด รวมทั้งแผนงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาล หรือเรื่องอื่น ๆ ตามที่ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ แห่งระเบียบฯ

ระเบียบฯ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ กำหนดให้ ก.ธ.จ. มีอำนาจหน้าที่สอดส่องการปฏิบัติการกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างน้อยดังนี้

- (๑) การปฏิบัติการกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพประชาชน
- (๒) ปฏิบัติการกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน
- (๓) ปฏิบัติการกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
- (๔) ปฏิบัติการกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
- (๕) ปฏิบัติการกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน
- (๖) ปฏิบัติการกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
- (๗) ปฏิบัติการกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ

และในกรณีที่พบว่ามีกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต ให้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ก.ธ.จ. มีแผนการปฏิบัติงานในการติดตามสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด แผนงาน/โครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รัฐวิสาหกิจ แผนงาน/โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด (เรื่องร้องเรียน) จำนวน ๒,๕๒๙ แผนงาน/โครงการ/เรื่อง โดยมีผลการสอดส่อง จำนวน ๒,๔๘๒ แผนงาน/โครงการ/เรื่อง ซึ่งน้อยกว่าแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากหน่วยงานได้มีการยกเลิกโครงการซึ่งในจำนวนนี้ พบว่า ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๙๒๗ แผนงาน/โครงการ/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๕ ของแผนงาน/โครงการ/เรื่องที่สอดส่องทั้งหมด ทั้งนี้ ก.ธ.จ. ได้ให้ข้อเสนอแนะ

แก้จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน ๑,๗๕๔ ข้อ ซึ่งจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปดำเนินการแล้ว จำนวน ๕๑๔ ข้อ ดังนี้

ผลการสอดส่องและให้ข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ.

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำแนกตามแนวทางการสอดส่อง

ลำดับ	การสอดส่องของ ก.ธ.จ.	จำนวนแผนงาน/โครงการ/เรื่องที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	จำนวนแผนงาน/โครงการ/เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	จำนวนข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ.	จำนวนข้อเสนอแนะที่จังหวัดรับไปดำเนินการ
๑	แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	๑,๐๖๔	๓๗๘	๖๖๐	๒๘๑
๒	แผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด	๑๓๒	๖๖	๑๒๖	๖๒
๓	แผนงาน/โครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ อาทิ อปท. รัฐวิสาหกิจ	๑,๒๓๒	๔๖๘	๔๓๖	๑๕๒
๔	แผนงาน/โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๗	๖	๑๔	๘
๕	การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด (เรื่องร้องเรียน)	๒๒	๔	๑๓	๑๑
รวม		๒,๔๘๒	๘๒๗	๑,๗๕๔	๕๑๔

สำหรับประเภทของแผนงาน/โครงการ และเรื่องร้องเรียน ที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มีจำนวนสูงที่สุด ๓ อันดับแรก เมื่อเทียบจากจำนวนแผนงาน/โครงการ/เรื่อง ที่สอดส่องในแต่ละประเภท ได้แก่ การจัดการน้ำ การพัฒนาการท่องเที่ยว และสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒๕ ร้อยละ ๔๐.๕๐ และร้อยละ ๓๖.๔๖ ตามลำดับ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา พบว่า ประเภทที่มีจำนวนสูงสุด ๒ อันดับแรกยังคงเป็นประเภทเดิม ได้แก่ การจัดการน้ำ (ครอบคลุมโครงการประตูละบายน้ำ ขุดลอกคลอง ขุดแก้มลิง ทำท่อส่งน้ำและก่อสร้างฝาย/เขื่อน) และการพัฒนาการท่องเที่ยว (ครอบคลุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวก และเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เป็นประเภทแผนงาน/โครงการที่ยังควรให้ความสำคัญในการติดตามสอดส่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

และจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด เป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) มากที่สุด คือ การปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๑ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกิดจากหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินโครงการล่าช้ากว่าที่แผนกำหนด ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และไม่มีแนวทางการบริหารจัดการ แผนการส่งมอบงาน และแผนการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ รองลงมา เป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) คือ การปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๓ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกิดจากหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ไม่มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และการออกแบบสิ่งก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามหลักการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ที่คำนึงถึงบุคคลทุกเพศและทุกวัย โดยเฉพาะผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ

ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/เรื่อง ที่ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓ (๑) - (๗)

๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน	ร้อยละ ๔.๕๔ (๘๖ ข้อ)
๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน	ร้อยละ ๒๑.๓๖ (๔๐๐ ข้อ)
๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	ร้อยละ ๒๕.๗๓ (๔๘๒ ข้อ)
๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า	ร้อยละ ๔๑.๙๑ (๗๘๕ ข้อ)
๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่ขึ้นขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน	ร้อยละ ๐.๕๓ (๑๐ ข้อ)
๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	ร้อยละ ๓.๕๘ (๖๗ ข้อ)
๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอและเผยแพร่ต่อสาธารณะ	ร้อยละ ๒.๓๐ (๔๓ ข้อ)

ทั้งนี้ ก.ธ.จ. ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ จำนวน ๑,๗๕๔ ข้อ จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้ว จำนวน ๕๑๔ ข้อ ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ เช่น ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย มีความปลอดภัยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน มีการแก้ปัญหาภัยแล้ง มีแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมถึงมีแผนการป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนและภาวะน้ำหลาก เป็นต้น สำหรับข้อเสนอแนะอีกจำนวน ๑,๒๔๐ ข้อ อยู่ระหว่างการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ก.ธ.จ. ได้เน้นย้ำให้จังหวัดและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ เร่งรัด กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์/มาตรฐานที่กำหนด และจัดทำแผนบริหารจัดการภายหลังโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้โครงการสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า การดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังคงเป็นลักษณะเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) และข้อ ๒๓ (๓) คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๙ และร้อยละ ๑๕.๒๗ ตามลำดับ


การสอดส่องแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ก.ธ.จ. ได้ดำเนินการสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๐๖๙ แผนงาน/โครงการ พบว่า หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๓๓๘ แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๖ ของแผนงาน/โครงการที่ สอดส่องทั้งหมด โดยประเภทของ แผนงาน/โครงการที่หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติภารกิจ ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ที่มีจำนวนสูงที่สุด เมื่อเทียบจากที่ สอดส่องทั้งหมด ได้แก่ สาธารณูปโภค การจัดการน้ำ และพัฒนาการท่องเที่ยว ในจำนวนนี้ เป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) มากที่สุด คือ การปฏิบัติ

ภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๐ รองลงมา เป็นกรณี ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) คือ การปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๙ ทั้งนี้ ก.ธ.จ. มีมติให้ข้อเสนอแนะแก่จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๖๐ ข้อ โดยจังหวัด/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการแล้ว จำนวน ๒๘๑ ข้อ สำหรับข้อเสนอแนะ อีกจำนวน ๓๗๙ ข้อ อยู่ระหว่างการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เปรียบเทียบประเภทแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง



กรณีตัวอย่าง :

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดชินวราราม (ระยะที่ ๓) และโครงการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดชินวราราม ตำบลบางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี) ประเภทแผนงาน/โครงการ : การจัดการน้ำ และพัฒนาการท่องเที่ยว

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ปทุมธานี ได้สอดส่องโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ วัดชินวราราม (ระยะที่ ๓) และโครงการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดชินวราราม ตำบลบางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พบว่า ทั้ง ๒ โครงการดำเนินการในบริเวณเดียวกัน และดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ที่ สอดส่อง พบว่า บันไดทางขึ้น - ลง บริเวณ สะพานข้ามคลองบนเขื่อนป้องกันตลิ่ง และบันไดทางขึ้น - ลง บริเวณโป๊ะเทียบเรือ ไม่มีราวจับสำหรับจับยึด ในการประคองตัว อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและเสี่ยงที่จะพลัดตกระหว่างการเดินขึ้น - ลงบันได ในช่วงเวลา ที่ประชาชนใช้งานอย่างหนาแน่นหรือช่วงเทศกาลต่าง ๆ โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการ และสนองความต้องการของ ประชาชน และข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ปทุมธานี พิจารณาแล้วมีมติให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบทั้ง ๒ โครงการ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงบันไดทางขึ้น - ลง บริเวณสะพานข้ามคลองบนเขื่อนป้องกันตลิ่งและบริเวณโปะเทียบเรือให้มีราวจับที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันอันตรายจากการพลัดตกบันไดหรือลื่นล้ม และเหมาะสมกับการใช้งานของคนทุกช่วงวัย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

๒. การจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานต่อไปในอนาคต ให้คำนึงถึงหลักการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) สำหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ผู้พิการและผู้ทุพพลภาพด้วย เพื่อให้ทุกคนในสังคมสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย มีความปลอดภัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี รายงานว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยได้แจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ.ปทุมธานี ในเรื่องการปรับปรุงบันไดทางขึ้น - ลง บริเวณสะพานข้ามคลองบนเขื่อนป้องกันตลิ่ง และโปะเทียบเรือให้มีราวจับที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งหากมีการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานต่อไปในอนาคต หน่วยงานจะมีการคำนึงถึงหลักการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) โดยการคำนึงถึงบุคคลทุกเพศและทุกวัย รวมไปถึงผู้พิการและผู้ทุพพลภาพอย่างครอบคลุมทุกมิติ


จากการดำเนินการดังกล่าว หากหน่วยงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ จะส่งผลให้สามารถป้องกันอันตรายจากการพลัดตกบันได หรือลื่นล้ม และให้เหมาะสมกับการใช้งานของคนทุกช่วงวัย ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งสามารถรองรับให้ทุกคนในสังคมสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย มีความปลอดภัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน



การสอดส่องแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด

ก.ธ.จ. ได้ดำเนินการสอดส่องแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัดตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ทั้งหมด จำนวน ๑๓๒ แผนงาน/โครงการ พบว่า หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติภารกิจบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๖๖ แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของแผนงาน/โครงการที่สอดส่องทั้งหมด

เปรียบเทียบประเภทแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด
ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง



โดยประเภทของแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบ้านเมืองที่ดี ที่มีจำนวนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับที่สอดส่องทั้งหมด ได้แก่ การจัดการน้ำ ระบบขนส่ง และคุณภาพชีวิต ในจำนวนนี้เป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) มากที่สุด คือ การปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๘ รองลงมา เป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) คือ การปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๗ ทั้งนี้ ก.ธ.จ. มีมติให้ข้อเสนอแนะแก่จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒๖ ข้อ โดยจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการแล้ว จำนวน ๖๒ ข้อ สำหรับข้อเสนอแนะอีกจำนวน ๖๔ ข้อ อยู่ระหว่างการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



กรณีตัวอย่าง :

โครงการทำเทียบเรือปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม)
ประเภทแผนงาน/โครงการ : คุณภาพชีวิต



ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ปัตตานี ได้สอดส่อง โครงการทำเทียบเรือปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พบว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าและรองรับอุตสาหกรรมประมงเชิงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและลดผลกระทบจากคลื่นต่อพื้นที่จอดเรือ ส่งเสริมการประมงและการขนถ่ายสินค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ มีการปรับปรุง

ภูมิทัศน์และระบบโครงสร้างท่าเทียบเรือเพื่อรองรับการสัญจรทางน้ำ และพัฒนาเป็นท่าเทียบเรือสินค้าชายฝั่งหรือศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้น อาทิ เรือ ๕,๐๐๐ ตันกรอส และเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมถึงสนับสนุนธุรกิจประมงในเวที AEC โดยที่ปัจจุบันโครงการดำเนินการแล้วเสร็จแต่ไม่สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากร่องน้ำบริเวณอ่าวปัตตานีมีสภาพตื้นเขินเหลือความลึกเพียงประมาณ ๑ – ๒ เมตร ทำให้เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้า – ออกได้สะดวกเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการใช้งานของท่าเทียบเรือประมง ส่งผลให้ไม่สามารถรองรับการเทียบท่าของเรือขนาดใหญ่ได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลกระทบต่อการขนถ่ายสัตว์น้ำ ทำให้มีข้อจำกัดในการดำเนินงานและเกิดต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้น อันเป็นผลกระทบต่อกิจกรรมประมงและการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานีโดยรวม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ปัตตานี พิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานีมีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ รศ.ดร.ชุกรี หะยีสาแม ซึ่งเป็นอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมเป็นคณะทำงาน ทั้งนี้ เพื่อกำหนดถึงประโยชน์ของประชาชนและความคุ้มค่าเป็นหลัก

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมีข้อสั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาปัตตานี ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาโครงการท่าเทียบเรือปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีเรียบร้อยแล้ว


จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้เรือขนาดใหญ่สามารถเทียบท่าและขนถ่ายสินค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมประมงและเศรษฐกิจภายในจังหวัดปัตตานี



การสอดส่องแผนงาน/โครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ อาทิ อปท. รัฐวิสาหกิจ

ก.ธ.จ. ได้ดำเนินการสอดส่องแผนงาน/โครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ อาทิ อปท. รัฐวิสาหกิจ ตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติการกิจตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ทั้งหมด จำนวน ๑,๒๓๒ แผนงาน/โครงการ พบว่า หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติการกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๔๖๘ แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๙ ของแผนงาน/โครงการที่สอดส่องทั้งหมด

เปรียบเทียบประเภทแผนงาน/โครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ อาทิ อปท. รัฐวิสาหกิจ ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง



โดยประเภทของแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติการกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มีจำนวนสูงที่สุด เมื่อเทียบกับที่สอดส่องทั้งหมด ได้แก่ พัฒนาการท่องเที่ยว คุณภาพชีวิต และการจัดการน้ำ ในจำนวนนี้เป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) มากที่สุด คือ การปฏิบัติการกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗๔ รองลงมา เป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) คือ การปฏิบัติการกิจ

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๙ ทั้งนี้ ก.ธ.จ. มีมติให้ข้อเสนอแนะแก่จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๙๓๖ ข้อ โดยจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๕๒ ข้อ สำหรับข้อเสนอแนะ อีกจำนวน ๗๘๔ ข้อ อยู่ระหว่างการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



กรณีตัวอย่าง :

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดบึง โดยติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพาน บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวิรัช มูลศรี ถึงถนนชลประทาน คลอง ๒๔ ขวา และบริเวณทางลงบึงได้ถึงบึงเหนือ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง) ประเภทแผนงาน/โครงการ : พัฒนาการท่องเที่ยว

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา ได้สอดส่อง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดบึง โดยติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพาน บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวิรัช มูลศรี ถึงถนนชลประทาน คลอง ๒๔ ขวา ยาว ๒๕๐ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น และบริเวณทางลงบึงได้ถึงบึงเหนือ ยาว ๑,๒๐๐ เมตร จำนวน ๔๘ ต้น รวมทั้งสิ้น ๕๘ ต้น ตำบลวังแดง อำเภอกำแพง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า เสาไฟนวัตกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เนื่องจากจุดที่ติดตั้งไม่มีไหล่ทาง บางจุดเป็นฝั่งคลองดินคันคลองมีความลาดชันซึ่งอาจเกิดดินสไลด์ ทำให้การติดตั้งเสาไฟฟ้าไม่แข็งแรงทนทาน และการปรับระดับเสาไฟในแต่ละครั้งต้องใช้รถกระเช้า ซึ่งไม่แตกต่างจากการใช้เสาไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ธรรมดา ประกอบกับแผงโซล่าเซลล์เป็นแบบไม่สามารถปรับทิศทางให้รับแสงได้อย่างเต็มที่ ทำให้ประสิทธิภาพในการรับแสงและการให้แสงสว่างไม่เพียงพอ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา พิจารณาแล้วมีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ดำเนินการสำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินการ และคัดเลือกอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พิจารณาทบทวนโครงการในด้านการใช้งาน การดูแลรักษา และความคุ้มค่าของงบประมาณ โดยได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ดำเนินโครงการ พบว่า พื้นที่ดินในการติดตั้งเสาไฟมีลักษณะเป็นริมบึง น้ำกัดเซาะตลิ่ง ดินมีการพังทลาย มีผลต่อการปักเสาไฟ อาจส่งผลทำให้เสาไฟไม่มีความมั่นคงแข็งแรง ประกอบกับถนนเส้นต่าง ๆ มีแนวจ่ายไฟของการไฟฟ้าอยู่แล้ว สามารถติดตั้งโคมไฟได้โดยไม่ต้องจำเป็นต้องตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ซึ่งใช้งบประมาณสูงกว่าและไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงใช้ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ตามสัดส่วนที่สามารถใช้ไฟฟ้าสาธารณะได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงได้ขอยกเลิกโครงการและคืนเงินงบประมาณดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าโครงการอาจสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาในอนาคต



การสอดส่องแผนงาน/โครงการพัฒนาพื้นที่ ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ก.ธ.จ. ได้ดำเนินการสอดส่องแผนงาน/โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ทั้งหมดจำนวน ๒๗ แผนงาน/โครงการ พบว่า หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๖ แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒ ของแผนงาน/โครงการที่สอดส่องทั้งหมด

เปรียบเทียบประเภทแผนงาน/โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง




ประเภทของแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มีจำนวนสูงที่สุด เมื่อเทียบจากที่เสนอทั้งหมด ได้แก่ การจัดการน้ำ และคุณภาพชีวิต ในจำนวนนี้เป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) คือ การปฏิบัติภารกิจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ (๔) คือ การปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๕ รองลงมา เป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ ทั้งนี้ ก.ธ.จ. มีมติให้ข้อเสนอแนะแก่จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๙ ข้อ โดยจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการแล้ว จำนวน ๘ ข้อ สำหรับข้อเสนอแนะอีกจำนวน ๑๑ ข้อ อยู่ระหว่างการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เรื่องร้องเรียน)

ก.ธ.จ. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เรื่องร้องเรียน) ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าสู่การพิจารณาของ ก.ธ.จ. ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา รับเรื่องร้องเรียน จำนวน ๒๒ เรื่อง พบว่า หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๑ ของเรื่องทั้งหมด

เปรียบเทียบประเภทการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจาก
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เรื่องร้องเรียน)
ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง



โดยประเภทเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ที่มีจำนวนสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ คุณภาพชีวิต การจัดการน้ำ และระบบขนส่ง ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) มากที่สุด คือ ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ รองลงมา เป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) คือ การปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) คือ การปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๔ ทั้งนี้ ก.ธ.จ. มีมติให้ข้อเสนอแนะแก่จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๓ ข้อ โดยจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๑ ข้อ สำหรับข้อเสนอแนะ อีกจำนวน ๒ ข้อ อยู่ระหว่างการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



กรณีตัวอย่าง :

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่ามะขาม
ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ ๑๓)
ประเภทของเรื่องร้องเรียน : การจัดการน้ำ



ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ราชบุรี ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและสนับสนุนการเกษตรในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นจำนวน ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี มีการออกแบบระบบท่อส่งน้ำจากฝายทดน้ำบ้านท่ามะขามเป็นระยะทางรวม ๔.๒๘๐ กิโลเมตร แบ่งการดำเนินงานเป็นสองระยะ ระยะที่หนึ่ง ดำเนินงานจากฝายทดน้ำบ้านท่ามะขามถึงสระเก็บน้ำระยะทาง ๓.๙๔๐ กิโลเมตร งบประมาณจำนวน ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับสามารถดำเนินการวางท่อได้เพียง ๓.๖๑๐ กิโลเมตร ทำให้ขาดระยะทางอีก ๓๓๐ เมตร ส่งผลให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ครบถ้วน ระยะที่สอง ตั้งแต่สระเก็บน้ำไปจนถึงบ่อลูกรัง ปัจจุบันยังไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม อีกทั้งพื้นที่บ่อลูกรังได้เปลี่ยนสภาพเป็นบ่อขยะ จึงไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำต่อไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติการกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน และ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ราชบุรี พิจารณาแล้วมีมติแจ้งผลการสอดส่องโครงการดังกล่าวต่อศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๗ (สำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๗) เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๗ ได้มีหนังสือเรียนประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี เพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามโครงการในจังหวัดราชบุรี เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขปัญหา หรือสกัดกั้นกรณีเกี่ยวกับการทุจริตหรือปัญหาอื่นในพื้นที่ ในการนี้ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้ รองประธาน ก.ธ.จ. ราชบุรี พร้อมด้วย ก.ธ.จ. ราชบุรี เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ดังกล่าว และได้มีข้อเสนอแนะให้โครงการชลประทานราชบุรี จัดหางบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จ และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ โครงการชลประทานราชบุรี ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการในส่วนที่เหลือ ได้แก่ งานวางท่อระยะทาง ๓๓๐ เมตร รวมทั้งก่อสร้างอาคารจุดจ่ายน้ำและอาคารปลายท่อเพื่อให้โครงการสามารถสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำจากฝายทดน้ำบ้านท่ามะขามได้

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ และมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร



ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญ

- ◆ การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประทุพทุฒิขอบในส่วราชการและหน่วยงานของรัฐ โดย ก.ธ.จ. หลายคณะได้เชิญหน่วยงาน MOU เข้าร่วมประชุม ก.ธ.จ. และลงพื้นที่สวดส่องแผนงาน/โครงการ รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ รับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกัน และให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานในเชิงป้องกัน/ป้องปรามในพื้นที่
- ◆ การดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ. เช่น การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกเอนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการเข้าร่วมประชุมโครงการเดินสำรวจออกเอนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงเอนดที่ดินให้ได้มาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้น

ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ.

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗) ก.ธ.จ. มีข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากการสวดส่องแผนงาน/โครงการ หรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เรื่องร้องเรียน) และยังไม่ได้รับการตอบสนองหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการของจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ก.ธ.จ. ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะดังกล่าวจากจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยรวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐาน และการลงพื้นที่สวดส่องเพิ่มเติมรวมจำนวน ๔๖๐ แผนงาน/โครงการ พบว่า มีข้อเสนอแนะที่ได้รับการตอบสนองและนำไปดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๘๘๒ ข้อ ส่งผลให้การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน/โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสนองความต้องการของประชาชน

ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ปีงบประมาณที่ผ่านมา

ลำดับ	ผลการสวดส่องของ ก.ธ.จ.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
		จำนวนโครงการ	ข้อเสนอแนะ	จังหวัดรับไปดำเนินการ	จำนวนโครงการ	ข้อเสนอแนะ	จังหวัดรับไปดำเนินการ
๑	แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	๑	๑	๑	๑๗๑	๒๔๔	๒๔๔
๒	แผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด	-	-	-	๔	๒๒	๒๒
๓	แผนงาน/โครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ อาทิ อบก. รัฐวิสาหกิจ	๒	๒	๒	๒๔๔	๔๘๔	๔๗๑
๔	การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด (เรื่องร้องเรียน)	-	-	-	๑๘	๓๑	๓๑
รวม		๓	๓	๓	๔๕๗	๘๘๗	๘๗๔

แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีแผนที่จะดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานของ ก.ธ.จ. มุ่งให้การปฏิบัติการกิจตามบทบาทหน้าที่ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างกลไกการสอดส่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติต่อไป ดังนี้

๑. สนับสนุนให้ ก.ธ.จ. ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติการกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยสอดส่องแผนงาน/โครงการตามกรอบแนวทางเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา รวมทั้งสอดส่องแผนงาน/โครงการที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในเรื่องสุ่มเสี่ยงที่มีผลกระทบกับประชาชนให้มากยิ่งขึ้น และลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ข้อมูลข้อเท็จจริง และความเห็นแก่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ

สำหรับการคัดเลือกสอดส่องการปฏิบัติการกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ต้องมีการสอดส่องครบทั้ง ๓ กลุ่มแผนงาน/โครงการ ได้แก่

(๑) แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัตินโยบายประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

(๒) แผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ดำเนินการในจังหวัด (Function)

(๓) แผนงาน/โครงการของรัฐอื่น ๆ อาทิ อปท. รัฐวิสาหกิจ

โดยอย่างน้อย ๑ โครงการ ที่สอดส่องดำเนินการครบทั้ง ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการขึ้นเตรียมการ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ และขั้นผลผลิต/ผลลัพธ์ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) นอกจากนั้น ให้คัดเลือกสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัตินโยบายประจำปีของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาภาค อย่างน้อย ๑ โครงการ

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ ก.ธ.จ. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในรูปแบบไฟล์ Word ไฟล์ PDF หรือ e-Book ส่งให้ สปน. ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ ทั้งนี้ กรอบแนวทางดังกล่าวจะได้นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการประเมินเพื่อมอบรางวัลให้แก่ ก.ธ.จ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

๑.๒ มีส่วนร่วมตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐในการกำกับและติดตามการปฏิบัตินโยบายในภูมิภาค กรณีที่รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นสมควร โดยให้ ก.ธ.จ. มีส่วนร่วมในการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้วนำเสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. เพื่อเสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว

๑.๓ มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันประทุพทุฏติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ร่วมกับหน่วยงาน MOU ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. สตง. สำนักงาน ป.ป.ท. และ DSI ในลักษณะภาคีเครือข่ายร่วมลงพื้นที่สอดส่องแผนงาน/โครงการ รวมถึงการส่งเรื่องที่พบว่าอาจมีการทุจริตประทุพทุฏติมิชอบหรือไม่โปร่งใสให้แก่ ๔ หน่วยงานข้างต้นรับไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

๑.๔ เข้าร่วมกิจกรรมตามแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของสำนักงาน ป.ป.ช. และ ก.ธ.จ. ที่ได้กำหนดแนวทางให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด ซึ่งมีผู้แทน ก.ธ.จ. เป็นกรรมการอยู่ในทุกจังหวัดด้วย

๒. การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับจังหวัด ๗๖ จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. อาทิ ค่าใช้จ่ายในการประชุมแบบไม่เป็นทางการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสวดส่องแผนงาน/โครงการ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์ (๑) หลักเกณฑ์จำนวนอำเภอในแต่ละจังหวัด (๒) จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ห่างไกล หรืออื่น ๆ รวม ๓๐ จังหวัด (๓) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับจังหวัดที่เข้าหลักเกณฑ์ จังหวัดท่องเที่ยวหลัก จังหวัดที่มีจำนวนเกาะมากที่สุด จังหวัดที่มีเกาะขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางกิโลเมตรขึ้นไป จังหวัดที่มีพื้นที่สูง และจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ๓ จังหวัดชายแดนใต้ รวม ๒๑ จังหวัด รวมเป็นเงินที่จัดสรรให้กับจังหวัด จังหวัดละ ๕๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕,๙๑๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการ หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายที่กำหนด และเป็นไปตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ. แต่ละคณะ

๓. การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการสรรหา ก.ธ.จ. ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับจังหวัด จำนวน ๓๕ จังหวัด และอำเภอในจังหวัด จำนวน ๔๓๙ อำเภอ รวมจำนวน ๔๗๔ แห่ง แห่งละ ๑,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๑๖,๒๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และฝ่ายเลขานุการที่ปฏิบัติงาน ทั้งในรูปแบบ On-site และ Online ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และเพื่อย่นย้าบทบาท อำนาจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานกลาง ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ก.ธ.จ. และแลกเปลี่ยนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๕. การจัดทำเครื่องแต่งกายให้กับ ก.ธ.จ. ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน ก.ธ.จ. ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและก่อนครบวาระ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

๖. การดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล ก.ธ.จ. และผลักดันโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ก.ธ.จ. สู่มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน ๒.๐ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังให้สามารถใช้งานสืบค้นข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วน และเข้าถึงได้อย่างไม่ซับซ้อน รวมทั้งมีระบบการรายงานผลการสวดส่องแผนงาน/โครงการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

๗. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ให้มีมาตรฐานกลางที่มีความชัดเจน เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน สอดรับกับระเบียบ/หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และง่ายต่อการใช้ปฏิบัติภารกิจมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งจัดทำสื่อคลังความรู้ (Infographic, คลิปวิดีโอ) เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.ggc.opm.go.th

๘. ขับเคลื่อนการปรับปรุงและแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านกลไกคณะทำงานศึกษาแนวทางและประเด็นในการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ระเบียบฯ มีความชัดเจน เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในการทำงานในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งประเด็นปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงระเบียบฯ ของคณะทำงานฯ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ เพื่อเป็นข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป



ส่วนที่ ๑

ความเป็นมา และอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการรรรรมาทิบาลจังหวัด

ส่วนที่ ๑

ความเป็นมา อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ความเป็นมา

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๕/๑ กำหนดให้ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ทำหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓/๑ สำหรับจำนวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

สำหรับองค์ประกอบของ ก.ธ.จ. จะประกอบด้วยผู้แทน ๓ ภาคส่วน คือ ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นกรรมการ โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดเป็นประธาน และมีฝ่ายเลขานุการซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขานุการหนึ่งคน ผู้ช่วยเลขานุการอีกหนึ่งคน และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในจังหวัดนั้น เป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกหนึ่งคน

องค์ประกอบ ก.ธ.จ.



โดยเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำวาระการประชุมและงานธุรการอื่นตามที่ประธานมอบหมาย รวมทั้งจัดทำแผนงานการประชุม ก.ธ.จ. เพื่อเสนอให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียื่นของบประมาณตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในส่วนของผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นข้าราชการในจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานกรรมการในจังหวัดเชิญประชุม จัดสถานที่ประชุม และงานธุรการอื่นตามที่ประธานมอบหมาย

ปัจจุบัน ก.ธ.จ. ทั่วประเทศมีจำนวน ๗๖ คณะ รวม ๑,๓๘๗ คน (รวมประธานและฝ่ายเลขานุการ) โดยกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี นับแต่วันที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศรับรองรายชื่อกรรมการเป็นรายจังหวัด ทั้งนี้ จำนวน ก.ธ.จ. ในแต่ละจังหวัดมีดังนี้

จำนวนอำเภอ ของจังหวัด	จำนวน ก.ธ.จ. ทั้งหมด	ประธาน (ผู้ตรวจราชการสำนัก นายกรัฐมนตรี)	จำนวน ก.ธ.จ.		
			ภาค ประชาสังคม	สมาชิก สภาท้องถิ่น	ภาคธุรกิจ เอกชน
ไม่เกิน ๑๐	๑๔ *	๑	๗ *	๓	๓
ตั้งแต่ ๑๑ – ๑๕	๑๖	๑	๙	๓	๓
ตั้งแต่ ๑๖ – ๒๐	๑๘	๑	๙	๔	๔
ตั้งแต่ ๒๑ อำเภอ ขึ้นไป	๒๐	๑	๑๑	๔	๕

หมายเหตุ : จำนวนที่มี * หมายถึง จำนวนไม่เกินตัวเลขดังกล่าว

อำนาจหน้าที่ตามระเบียบ ฯ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ กำหนดให้ ก.ธ.จ. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) สอดส่องการปฏิบัติการกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๒) แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต

(๓) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและ หน่วยงานของรัฐในจังหวัด

(๔) ติดตามการปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ.

(๕) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่น จำนวนไม่เกินสามคน

(๖) เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ กำหนดว่า ในการดำเนินการตาม ข้อ ๒๒ (๑) แห่งระเบียบฯ ให้ ก.ธ.จ. สอดส่อง การปฏิบัติการกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิด สิทธิและเสรีภาพของประชาชน

(๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน

(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

- (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
- (๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน
- (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
- (๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ

สำหรับกลไกในการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ระเบียบฯ ข้อ ๒๖ ได้ให้อำนาจ ก.ธ.จ. ในการออกหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ตามข้อ ๒๒ (๕) และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหรือจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น นอกจากนี้ ระเบียบฯ ข้อ ๒๘ ยังได้กำหนดว่า กรณีที่ ก.ธ.จ. มีมติว่า มีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต ให้ประธานแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี รายงานผลการดำเนินการให้ประธานทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี มิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ให้ประธานแจ้งมติ ก.ธ.จ. ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อยกย่องหรือสั่งการต่อไป

อำนาจหน้าที่ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๓/๒๕๖๘

นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๓/๒๕๖๘ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดให้การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามคำสั่งนี้ หมายถึง การตรวจราชการ การขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด การประสานราชการเพื่อให้เกิดการบูรณาการ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การเร่งรัด การติดตามผล การให้คำแนะนำช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ โดยให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันยังให้ความสำคัญกับบทบาทขององค์กรภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. กรณีการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐไว้ ดังนี้

๑. การตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ให้เป็นดุลยพินิจของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลในแต่ละพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการนำเรียนหรือในเรื่องดังกล่าว

๒. กรณีที่รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐตามแผนงานโครงการใด ให้ ก.ธ.จ. มีส่วนร่วมในการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้วนำเสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. เพื่อมีมติให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว

๓. กรณีที่รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ เมื่อ ก.ธ.จ. ได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. (ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี) แล้ว ให้มีผู้แทน ก.ธ.จ. จำนวน ๒ คน ตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ. เข้าร่วมกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่

๔. ให้ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. (ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี) สนับสนุนข้อมูลแผนงาน/โครงการที่รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับผู้แทน ก.ธ.จ. ที่ได้รับมอบหมาย



ส่วนที่ ๒

ผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการรรรรมากิบาลจังหวัด

ส่วนที่ ๒

ผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๐ ได้กำหนดให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ประสานงาน ให้ข้อมูลข่าวสาร และกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ การรายงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ฉบับลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กำหนดให้ ก.ธ.จ. มีอำนาจหน้าที่ในการสอดส่อง การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยสอดส่องทุกแผนงาน/โครงการของจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัด ทั้งในส่วนของแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิรูปราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนงาน/โครงการอื่นที่ดำเนินการในจังหวัด ตลอดจนการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด รวมทั้งแผนงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาล หรือเรื่องอื่น ๆ ตามที่ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเห็นสมควร

สำหรับผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย

๑. การประชุม ก.ธ.จ. เพื่อสอดส่องแผนงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัด
๒. แผนการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ในภาพรวม
๓. การสอดส่องการปฏิบัติภารกิจหรือการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พร้อมกรณีตัวอย่าง
๔. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เรื่องร้องเรียน) พร้อมกรณีตัวอย่าง
๕. การปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. กับหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
๖. การดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ.

๑

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อสอดส่อง แผนงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัด

ระเบียบฯ ข้อ ๒๔ วรรคสอง กำหนดให้มีการประชุม ก.ธ.จ. ตามที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนด ซึ่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศกำหนดให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ให้ ก.ธ.จ. มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสอดส่องของ ก.ธ.จ. ให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ข้อ ๒๔ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ กำหนดว่า ในกรณีที่กรรมการ ก.ธ.จ. เข้าชื่อกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดร้องขอให้เปิดประชุม ก.ธ.จ. ให้ประธานเรียกประชุม ก.ธ.จ. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความร้องขอ ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ให้มีการสอดส่องแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ได้มากขึ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัด ได้ขับเคลื่อนให้มีการประชุม ก.ธ.จ. เพื่อติดตามสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่ง ก.ธ.จ. ทั้ง ๗๖ คณะ สามารถดำเนินการประชุมได้ตามที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศกำหนดไว้ โดยมี ก.ธ.จ. จำนวน ๒ คณะ ที่มีการประชุม ก.ธ.จ. คณะละ ๔ ครั้ง/ปี และมี ก.ธ.จ. จำนวน ๗๔ คณะ ที่มีการประชุม ก.ธ.จ. คณะละ ๓ ครั้ง/ปี รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๓๐ ครั้ง โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้



เขตตรวจราชการ	จังหวัด	จำนวนประชุม (ครั้ง)
๖	กระบี่	๓
	ตรัง	๓
	พังงา	๓
	ภูเก็ต	๓
	ระนอง	๓
	สตูล	๓
๗	นราธิวาส	๓
	ปัตตานี	๓
	ยะลา	๓
๑๒	กาฬสินธุ์	๓
	ขอนแก่น	๓
	มหาสารคาม	๓
	ร้อยเอ็ด	๓
รวมประชุมทั้งสิ้น		๓๙



เขตตรวจราชการ	จังหวัด	จำนวนประชุม (ครั้ง)
๑	ชัยนาท	๓
	พระนครศรีอยุธยา	๓
	ลพบุรี	๓
	สระบุรี	๓
	สิงห์บุรี	๓
	อ่างทอง	๓
๑๑	นครพนม	๓
	มุกดาหาร	๓
	สกลนคร	
รวมประชุมทั้งสิ้น		๒๗



เขตตรวจราชการ	จังหวัด	จำนวนประชุม (ครั้ง)
๒	นนทบุรี	๓
	ปทุมธานี	๓
	นครปฐม	๓
	สมุทรปราการ	๓
๔	ประจวบคีรีขันธ์	๓
	เพชรบุรี	๓
	สมุทรสงคราม	๓
	สมุทรสาคร	๓
รวมประชุมทั้งสิ้น		๒๔



เขตตรวจราชการ	จังหวัด	จำนวนประชุม (ครั้ง)
๓	กาญจนบุรี	๓
	ราชบุรี	๓
	สุพรรณบุรี	๓
๑๕	เชียงใหม่	๓
	แม่ฮ่องสอน	๓
	ลำปาง	๓
	ลำพูน	๓
รวมประชุมทั้งสิ้น		๒๑



นายอุฬาร จิวเจริญ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

เขตตรวจราชการ	จังหวัด	จำนวนประชุม (ครั้ง)
๕	ชุมพร	๓
	นครศรีธรรมราช	๓
	พัทลุง	๓
	สุราษฎร์ธานี	๓
	สงขลา	๓
๘	ฉะเชิงเทรา	๓
	ชลบุรี	๓
	ระยอง	๓
รวมประชุมทั้งสิ้น		๒๔



พันตำรวจเอก ประทีป เจริญศิลป์
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

เขตตรวจราชการ	จังหวัด	จำนวนประชุม (ครั้ง)
๙	จันทบุรี	๓
	ตราด	๓
	นครนายก	๓
	ปราจีนบุรี	๓
	สระบุรี	๓
๑๘	กำแพงเพชร	๓
	นครสวรรค์	๓
	พิจิตร	๓
	อุทัยธานี	๓
รวมประชุมทั้งสิ้น		๒๗



นางสุภัทรา กิจเวช
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

เขตตรวจราชการ	จังหวัด	จำนวนประชุม (ครั้ง)
๑๐	บึงกาฬ	๓
	เลย	๓
	หนองคาย	๓
	หนองบัวลำภู	๓
	อุดรธานี	๓
รวมประชุมทั้งสิ้น		๑๕



เขตตรวจราชการ	จังหวัด	จำนวนประชุม (ครั้ง)
๑๓	ชัยภูมิ	๓
	นครราชสีมา	๓
	บุรีรัมย์	๓
	สุรินทร์	๓
๑๖	เชียงราย	๓
	น่าน	๔
	พะเยา	๔
	แพร่	๓
รวมประชุมทั้งสิ้น		๒๖



เขตตรวจราชการ	จังหวัด	จำนวนประชุม (ครั้ง)
๑๔	ยโสธร	๓
	ศรีสะเกษ	๓
	อำนาจเจริญ	๓
	อุบลราชธานี	๓
๑๗	ตาก	๓
	พิษณุโลก	๓
	เพชรบูรณ์	๓
	สุโขทัย	๓
	อุตรดิตถ์	๓
รวมประชุมทั้งสิ้น		๒๗

๒

แผนการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ก.ธ.จ. มีแผนการปฏิบัติงานในการติดตามสอดส่องแผนงาน/โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด แผนงาน/โครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ อาทิ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รัฐวิสาหกิจ แผนงาน/โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด (เรื่องร้องเรียน) จำนวน ๒,๕๒๙ แผนงาน/โครงการ/เรื่อง โดยมีผลการสอดส่อง จำนวน ๒,๔๘๒ แผนงาน/โครงการ/เรื่อง ซึ่งน้อยกว่าแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากหน่วยงานได้มีการยกเลิกโครงการ ซึ่งในจำนวนนี้ พบว่า ไม่เป็นไปตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๙๒๗ แผนงาน/โครงการ/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๕ ของแผนงาน/โครงการ/เรื่องที่สอดส่องทั้งหมด ทั้งนี้ ก.ธ.จ. ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๕๔ ข้อ ซึ่งจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบดำเนินการแล้ว จำนวน ๕๑๔ ข้อ ดังนี้

**ผลการสอดส่องและให้ข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จำแนกตามแนวทางการสอดส่อง**

ลำดับ	การสอดส่องของ ก.ธ.จ.	จำนวนแผนงาน/ โครงการ/เรื่องที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	จำนวนแผนงาน/ โครงการ/เรื่องที่ไม่เป็นไป ตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	จำนวน ข้อเสนอแนะ ของ ก.ธ.จ.	จำนวน ข้อเสนอแนะ ที่จังหวัด รับไปดำเนินการ
๑	แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	๑,๐๖๔	๓๗๘	๖๖๐	๒๘๑
๒	แผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการในจังหวัด	๑๓๒	๖๖	๑๒๖	๖๒
๓	แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ อาทิ อบท. รัฐวิสาหกิจ	๑,๒๓๒	๔๖๘	๙๓๖	๑๕๒
๔	แผนงาน/โครงการ พัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๗	๖	๑๙	๘
๕	การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในจังหวัด (เรื่องร้องเรียน)	๒๒	๙	๑๓	๑๑
รวม		๒,๔๘๒	๙๒๗	๑,๗๕๔	๕๑๔

สำหรับประเภทของแผนงาน/โครงการ และเรื่องร้องเรียน ที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติการกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มีจำนวนสูงสุด ๓ อันดับแรก เมื่อเทียบจากจำนวนแผนงาน/โครงการ/เรื่องที่สอดส่องในแต่ละประเภท ได้แก่ การจัดการน้ำ การพัฒนาการท่องเที่ยว และสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒๕ ร้อยละ ๔๐. ๕๐ และร้อยละ ๓๖.๔๖ ตามลำดับ


**แผนงาน/โครงการ ที่ ก.ธ.จ. สอดส่องและไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จำแนกตามประเภทแผนงาน/โครงการ/เรื่องร้องเรียน**

ประเภทแผนงาน/โครงการ/เรื่อง ร้องเรียน	จำนวนที่สอดส่อง ทั้งหมด	ร้อยละ	จำนวนที่ไม่เป็นไปตามหลัก การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	ร้อยละ
๑. พัฒนาการท่องเที่ยว (ปรับปรุง ภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวก และ เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว)	๓๖๓	๑๔.๖๓	๑๘๗	๕๐.๕๐
๒. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า พลังงาน น้ำ ประปา ก๊าซธรรมชาติ)	๑๖	๓.๘๗	๓๕	๓๖.๔๖
๓. การจัดการน้ำ (ประปา ขุดลอกคูคลอง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ก่อสร้างเขื่อน/ฝาย วางท่อส่งน้ำ)	๔๐๐	๑๖.๑๒	๑๘๑	๔๕.๒๕
๔. คุณภาพชีวิต (ส่งเสริม/พัฒนา อาชีพ ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬา)	๔๒๓	๑๗.๐๔	๑๕๓	๓๖.๑๗
๕. ระบบขนส่ง (ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ ซ่อมแซมถนนสะพาน)	๑,๑๓๘	๔๕.๘๕	๓๘๓	๓๓.๖๖
๖. อื่น ๆ (การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เครือข่าย โทรศัพท์อินเทอร์เน็ต CCTV)	๖๒	๒.๕๐	๒๘	๔๕.๑๖
รวม	๒,๔๘๒	๑๐๐	๙๒๗	๓๗.๓๕

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา พบว่า ประเภทที่มีจำนวนสูงสุด ๓ อันดับแรกนั้น เป็นประเภทการจัดการน้ำ การพัฒนาการท่องเที่ยว และระบบขนส่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๑ ร้อยละ ๕๒.๕๕ และ

ร้อยละ ๔๙.๘๕ ตามลำดับ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประเภทที่มีจำนวนสูงสุด ๒ อันดับแรกยังคงเป็นประเภทเดิม คือ การจัดการน้ำ และการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งมีสัดส่วนลดลงจากปีก่อน ขณะที่ประเภทสาธารณสุขมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น แทนที่ประเภทระบบขนส่ง โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๓ จากเดิมร้อยละ ๒๘.๕๗ เป็นร้อยละ ๓๖.๔๖

จากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด เป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) มากที่สุด คือ การปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๑ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกิดจากหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินโครงการล่าช้ากว่าที่แผนกำหนด ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และไม่มีแนวทางการบริหารจัดการ แผนการส่งมอบงาน และแผนการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ รองลงมา เป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) คือ การปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๓ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกิดจากหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ไม่มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และการออกแบบสิ่งก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามหลักการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ที่คำนึงถึงบุคคลทุกเพศและทุกวัย โดยเฉพาะผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ



ทั้งนี้ ก.ธ.จ. ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการจำนวน ๑,๗๕๔ ข้อ จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้ว จำนวน ๕๑๔ ข้อ ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ เช่น ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย มีความปลอดภัยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน มีการแก้ปัญหาภัยแล้ง มีแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมถึงมีแผนการป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนและภาวะน้ำหลาก เป็นต้น สำหรับข้อเสนอแนะอีกจำนวน ๑,๒๔๐ ข้อ อยู่ระหว่างการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ก.ธ.จ. ได้เน้นย้ำให้จังหวัดและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ เร่งรัด กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินโครงการ

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์/มาตรฐานที่กำหนด และจัดทำแผนบริหารจัดการภายหลังโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้โครงการสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า การดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังคงเป็นลักษณะเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อ ๒๓ (๔) และระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๘ และร้อยละ ๑๕.๒๗ ตามลำดับ

๓


การสอดส่องการปฏิบัติการหรือการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พร้อมกรณีตัวอย่าง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำหนดให้ ก.ธ.จ. สอดส่องการปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยสอดส่องทุกแผนงาน/โครงการของจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัด ดังนี้

๓.๑ การสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ก.ธ.จ. ได้ดำเนินการสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๐๖๙ แผนงาน/โครงการ พบว่า หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติการไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๓๗๘ แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๖ ของแผนงาน/โครงการ

เปรียบเทียบประเภทแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง



ที่สอดส่องทั้งหมด โดยประเภทของแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติการไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มีจำนวนสูงที่สุด เมื่อเทียบจากที่สอดส่องทั้งหมด ได้แก่ สาธารณูปโภค การจัดการน้ำ และพัฒนาการท่องเที่ยว ในจำนวนนี้เป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) มากที่สุด คือ การปฏิบัติการทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ

และมีความคุ้มค่า คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๐ รองลงมา เป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) คือ การปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๙ ดังนี้

การสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด		
ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) - (๗)	จำนวนข้อ	คิดเป็นร้อยละ
(๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมตลอดจน ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	๑๐	๑.๓๗
(๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน	๑๕๙	๒๑.๗๒
(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	๑๙๑	๒๖.๐๙
(๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า	๓๑๔	๔๒.๙๐
(๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน	๔	๐.๕๕
(๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	๓๘	๕.๑๙
(๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ	๑๖	๒.๑๙
รวม	๗๓๒	๑๐๐

ทั้งนี้ ก.ธ.จ. มีมติให้ข้อเสนอแนะแก่จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๖๐ ข้อ โดยจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการแล้ว จำนวน ๒๘๑ ข้อ สำหรับข้อเสนอแนะอีกจำนวน ๓๗๙ ข้อ อยู่ระหว่างการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ๒ หน้า ๑๔๗)



กรณีตัวอย่างผลการสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด



(๑) โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ ๑ - ๐๐๒๙ บ้านหมอ - บ้านบ่อกระโดน ตำบลบ้านหมอ ตำบลโคกใหญ่ - ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : ระบบขนส่ง

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. สระบุรี ได้สอดส่องโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ ๑ - ๐๐๒๙ บ้านหมอ - บ้านบ่อกระโดน ตำบลบ้านหมอ ตำบลโคกใหญ่ - ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า ภายหลังลงนามสัญญาจ้างแล้ว เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานของผู้รับเหมา เนื่องจากปริมาณงานก่อสร้างหลายโครงการพร้อมกัน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้มีหนังสือติดตามและทวงถามผู้รับเหมา ครั้งที่ ๑ เมื่อเวลาผ่านไป ๑๖ วัน และครั้งที่ ๒ เมื่อเวลาผ่านไป ๓๖ วัน ภายหลังการติดตามผู้รับเหมาได้เปิดหน้างานเพียงบางส่วนและหยุดพักงาน

อีกครั้ง จึงได้มีหนังสือติดตามครั้งที่ ๓ เมื่อเวลาล่วงมา ๖๒ วัน โดยผลการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๒ ขณะเดียวกัน ถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรของประชาชน ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. สระบุรี พิจารณาแล้วมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดตามทวงถามและเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา รวมถึงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดมาตรการเตรียมการ กรณีพบผู้รับเหมารับงานราชการหลายแห่งพร้อมกัน หรือรับงานเกินศักยภาพของผู้รับเหมา

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้เสนอให้หน่วยงานในส่วนกลางกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการหรือบทลงโทษกับผู้รับเหมา หรือผู้ประกอบการที่รับงานมากเกินศักยภาพของตน และอาจทำให้ราชการเสียหาย จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้การปรับปรุงถนนแล้วเสร็จ แม้จะล่าช้ากว่ากำหนด และประชาชนได้ใช้เป็นเส้นทางสัญจร



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภ) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรีร่วมกับ ก.ธ.จ. สระบุรี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ. ๑ - ๐๐๒๙ บ้านหมอ - บ้านบ่อกระโดน ตำบลบ้านหมอ ตำบลโคกใหญ่ - ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

(๒) โครงการจัดหาและติดตามระบบควบคุมอาคารชลประทานทางไกลอัตโนมัติ ประตุระบายน้ำคลองบางตลาด (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โครงการชลประทานนนทบุรี)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : การจัดการน้ำ

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. นนทบุรี ได้สอดส่องโครงการจัดหาและติดตามระบบควบคุมอาคารชลประทานทางไกลอัตโนมัติ ประตุระบายน้ำคลองบางตลาด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า โครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยบริเวณโครงการฯ เป็นจุดรับน้ำจากคลองบางตลาด ซึ่งเป็นคลองที่ผ่านในพื้นที่กรุงเทพมหานครและอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ระยะทางรวม ๖ กิโลเมตร แยกจาก

คลองเปรมประชากร เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ไหลผ่านคลองประปาเข้าจังหวัดนนทบุรี เป็นเส้นแบ่งเขตอำเภอ เมืองนนทบุรีกับอำเภopakเกร็ดสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งหน่วยงานได้มี MOU ในการแบ่งความรับผิดชอบการดูแล รักษาคลองบางตลาดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ๑) โครงการชลประทานนนทบุรี ๒) กิโลเมตร ๒) เทศบาลนครปากเกร็ด ๒ กิโลเมตร และ ๓) เทศบาลนครนนทบุรี ๒ กิโลเมตร โดยมีประตูปรับน้ำที่สามารถ ป้องกันไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนกลับไปยังเขตชุมชน และสามารถสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ ๓๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการทำงาน และลดปัญหา การขาดทักษะของแรงงาน รวมถึงการดำเนินการควบคุมอาคารอย่างเป็นระบบ ทั้งการควบคุมเครื่องสูบน้ำ บานระบาย พร้อมทั้งสามารถเรียกดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการตรวจสอบสภาพความพร้อมและ ความปลอดภัยของหน่วยงาน โดยข้อมูลต่าง ๆ จะถูกส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส่วนกลางที่ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังเป็นสถิติ และสามารถนำข้อมูล ไปวิเคราะห์สำหรับการวางแผนเตรียมรับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป อีกทั้งได้ข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์และแม่นยำในการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในเขตพื้นที่คลองบางตลาดได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยโครงการฯ มีการติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน ๓ จุด ได้แก่ ๑) บริเวณประตูปรับน้ำคลอง บางตลาด ๒) บริเวณกลางคลองบางตลาด และ ๓) บริเวณต้นคลองบางตลาด เพื่อตรวจวัดระดับน้ำจากกล้องวงจรปิด ทั้งภายในและภายนอกประตูปรับน้ำเปรียบเทียบกับ พร้อมทั้งมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ ควบคุมตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และวางแผนเฝ้าระวังและแผนรองรับกรณีมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ อย่างครอบคลุมทุกมิติ ให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้คลองบางตลาด สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างรวดเร็ว และลดความเสียหายอันเกิดจากปัญหาน้ำท่วม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ต้องทำงานควบคุมอาคาร ชลประทานอย่างต่อเนื่อง ลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เสริมสร้างการบูรณาการระหว่าง หน่วยงานของรัฐระหว่างโครงการชลประทานนนทบุรี เทศบาลเมืองปากเกร็ด และเทศบาลเมืองนนทบุรี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่สอดส่อง พบว่า บริเวณประตูปรับน้ำมีวัชพืชรูปร่างเป็น จำนวนมาก อาจกีดขวางทางน้ำ และส่งผลกระทบต่อการทำงานของประตูปรับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอและเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. นนทบุรี พิจารณาแล้วมีมติให้โครงการชลประทานนนทบุรี ดำเนินการติดตาม ดูแล ให้มีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณประตูปรับน้ำคลองบางตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การไหลของน้ำให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงฤดูน้ำหลาก

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการชลประทานนนทบุรี ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชในคลองบางตลาดและบริเวณประตู ระบายน้ำคลองบางตลาดอย่างสม่ำเสมอ พร้อมตรวจสอบการทำงานของประตูปรับน้ำคลองบางตลาด อย่างใกล้ชิดทั้งด้วยกำลังคนและเครื่องจักรโดยเรือนวัตกรรมของกรมชลประทาน แต่เนื่องจากกรณีน้ำขึ้น – น้ำลง ของแม่น้ำเจ้าพระยา และลักษณะทางกายภาพของคลองบางตลาดที่ไม่ได้มีขนาดเท่ากันตลอดทั้งสาย โดยบางช่วงคลองมีความกว้าง ๒๕ – ๓๐ เมตร และช่วงกลางคลองถึงต้นคลองอีกฝั่งหนึ่งจะมีความกว้าง

ประมาณ ๑๒ เมตร ซึ่งติดบริเวณกำแพงบ้านของประชาชนในพื้นที่และเป็นบริเวณแคบยากต่อการขนย้าย จึงต้องอาศัยการไหลของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อนำพาวัชพืชมาในบริเวณที่หน่วยงานรับผิดชอบสามารถดำเนินการกำจัดได้ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร คือ บริเวณประตูคลองบางตลาดจนถึงสะพานติวานนท์ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการทุก ๒ สัปดาห์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ปัจจุบันการทำงานของประตูระบายน้ำคลองบางตลาดสามารถดำเนินการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ได้รับผลกระทบจากวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ขวางทางระบายน้ำประตูระบายน้ำคลองบางตลาดต่อไป



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางกอบเพชร หาญพัฒนาพิชัย) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนันทบุรี ร่วมกับ ก.ธ.จ. นนทบุรี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการจัดหาและติดตามระบบควบคุมอาคารชลประทานทางไกลอัตโนมัติ ประตูระบายน้ำคลองบางตลาด จังหวัดนันทบุรี

(๓) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดชินวราราม (ระยะที่ ๓) และโครงการก่อสร้างโปะเทียมเรือ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดชินวราราม ตำบลบางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : การจัดการน้ำ และพัฒนาการท่องเที่ยว

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ปทุมธานี ได้สอดส่องโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดชินวราราม (ระยะที่ ๓) และโครงการก่อสร้างโปะเทียมเรือ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดชินวราราม ตำบลบางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิรูปราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า ทั้ง ๒ โครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่สอดส่อง พบว่า บันไดทางขึ้น - ลง บริเวณสะพานข้ามคลองบนเขื่อนป้องกันตลิ่ง และบันไดทางขึ้น - ลง บริเวณโปะเทียมเรือ ไม่มีราวจับสำหรับจับยึดในการประคองตัว ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการพลัดตกหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินขึ้น - ลงบันไดของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ หรือในเวลาที่ม

ประชาชนใช้งานอย่างหนาแน่นช่วงเทศกาลต่าง ๆ ได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน และ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ปทุมธานี พิจารณาแล้วมีมติให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการในทั้ง ๒ โครงการ ดังนี้

๑. ให้ปรับปรุงบันไดทางขึ้น - ลง บริเวณสะพานข้ามคลองบนเขื่อนป้องกันตลิ่ง และบริเวณโป๊ะเทียบเรือ ให้มีราวจับที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันอันตรายจากการพลัดตกบันได หรือลื่นล้มและเหมาะสมกับการใช้งานของคนทุกช่วงวัย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

๒. ในการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานต่อไปในอนาคต ควรมีการคำนึงถึงหลักการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) โดยมีการคำนึงถึงบุคคลทุกเพศและทุกวัย รวมไปถึงผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ เพื่อรองรับให้ทุกคนในสังคมสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย มีความปลอดภัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี รายงานว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ปทุมธานี โดยได้แจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมในเรื่องการปรับปรุงบันไดทางขึ้น - ลง บริเวณสะพานข้ามคลองบนเขื่อนป้องกันตลิ่ง และโป๊ะเทียบเรือให้มีราวจับที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งหากมีการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต หน่วยงานจะมีการคำนึงถึงหลักการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) โดยการคำนึงถึงบุคคลทุกเพศและทุกวัย รวมไปถึงผู้พิการและผู้ทุพพลภาพอย่างครอบคลุมทุกมิติ

จากการดำเนินการดังกล่าว หากหน่วยงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ จะส่งผลให้สามารถป้องกันอันตรายจากการพลัดตกบันได หรือลื่นล้ม และให้เหมาะสมกับการใช้งานของคนทุกช่วงวัย ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งสามารถรองรับให้ทุกคนในสังคมสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย มีความปลอดภัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน



“บันไดทางขึ้น - ลง บริเวณสะพานข้ามคลองบนเขื่อนป้องกันตลิ่ง”



“บันไดทางขึ้น - ลง บริเวณโป๊ะเทียบเรือ”



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางกอบเพชร หาญพัฒนาพิชัย) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ ก.ธ.จ. ปทุมธานี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดชินวราราม (ระยะที่ ๓) และโครงการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดชินวราราม ตำบลบางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

(๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำประจุระบายน้ำคลองเจดีย์บูชา โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลศิระทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โครงการชลประทานนครปฐม)
ประเภทของแผนงาน/โครงการ : การจัดการน้ำ

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. นครปฐม ได้สอดส่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำประจุระบายน้ำคลองเจดีย์บูชา โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลศิระทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า สถานีสูบน้ำประจุระบายน้ำคลองเจดีย์บูชาเดิมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๓ ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับระบายน้ำจากคลองเจดีย์บูชาลงสู่แม่น้ำท่าจีน โดยในช่วงฤดูฝนจำเป็นต้องเดินเครื่องพร้อมกันทั้งสองเครื่อง แต่กำลังการสูบน้ำยังไม่เพียงพอส่งผลให้น้ำล้นคลองเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ประกอบกับการเดินเครื่องต่อเนื่องโดยไม่มีช่วงพัก อาจทำให้เครื่องสึกหรอหรือชำรุดเร็ว ส่งผลต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำ จึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของสถานีสูบน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดนครปฐม ลดความเสียหายจากภาวะน้ำหลาก และเสริมความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเครื่องสูบน้ำเดิมที่มีอยู่ ๒ ตัว มีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถูกหลักเกณฑ์โดยสายไฟ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดนครปฐม แม้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลว์ (Hydro Flow) เพิ่มเติมเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม แต่เครื่องดังกล่าวไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร และมีกำลังการสูบน้ำไม่เพียงพอต่อปริมาณน้ำที่ต้องระบายในพื้นที่เมืองนครปฐม โครงการชลประทานนครปฐมจึงเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำประจุระบายน้ำคลองเจดีย์บูชา ประกอบด้วย การจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน ๒ เครื่อง ระบบท่อสูบน้ำและท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุดอุปกรณ์ควบคุมและระบบไฟฟ้า สำหรับการทำงานอัตโนมัติ พร้อมออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกำลังการสูบน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการของพื้นที่ อย่างไรก็ตาม พบข้อจำกัดสำคัญ เนื่องจากไม่ได้ขอรับการสนับสนุนขยายเขตรบบไฟฟ้า เพื่อบรรเทาการใช้งานเครื่องสูบน้ำพร้อมกันทั้ง ๔ เครื่อง ส่งผลให้ช่วงแรกทำให้ต้องสลับใช้งานเครื่องสูบน้ำเป็นบางส่วนเท่านั้นด้วยการเปิดใช้งานเครื่องสูบน้ำเพียง ๑ เครื่อง สลับไป - มา ซึ่งหากเปิดพร้อมกันทั้ง ๒ เครื่อง กำลังไฟอาจไม่เพียงพอและอาจเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ปัจจุบันโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งและทดสอบเครื่องสูบน้ำ

แล้วเสร็จทั้ง ๒ เครื่อง เรียบร้อยแล้ว โดยระบบสามารถเดินเครื่องสูบน้ำ (เครื่องใหม่) ได้พร้อมกันทั้ง ๒ เครื่อง เพื่อระบายน้ำจากคลองเจดีย์บูชาลงสู่แม่น้ำท่าจีน ซึ่งจะสามารถช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่และรองรับปริมาณน้ำหลากในช่วงฤดูฝนได้

จากการลงพื้นที่สอดส่องโครงการของ ก.ธ.จ. นครปฐม พบว่า เครื่องสูบน้ำเครื่องเดิม จำนวน ๒ เครื่อง ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เนื่องจากเครื่องชำรุดยังไม่ได้รับการซ่อมแซม รวมถึงพื้นที่โครงการมีระบบไฟฟ้า ไม่เพียงพอสำหรับการเปิดใช้งานเครื่องสูบน้ำพร้อมกันได้ทั้ง ๔ เครื่อง ซึ่งในช่วงฤดูฝน หากมีปริมาณน้ำฝน ที่ตกหนักและต่อเนื่อง อาจทำให้ปริมาณน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนอาจล้นตลิ่งและท่วมพื้นที่ได้ อีกทั้ง เครื่องสูบน้ำ (เครื่องเดิม) จำนวน ๒ เครื่อง ขาดการบำรุงรักษาและถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ตาม วัตถุประสงค์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากโครงการได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. นครปฐม พิจารณาแล้วมีมติให้โครงการชลประทานนครปฐม ดำเนินการ ดังนี้

๑ ขอให้เร่งดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (เครื่องเดิม) จำนวน ๒ เครื่อง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม

๒ ขอให้เร่งดำเนินการสำรวจการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการใช้งานเครื่องสูบน้ำ ทั้ง ๔ เครื่อง ได้อย่างเพียงพอ

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการชลประทานนครปฐม ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำคำของบประมาณสำหรับซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (เครื่องเดิม) จำนวน ๒ เครื่อง โดยของบ กระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นงบกลาง ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่เนื่องจากยังไม่ได้รับการพิจารณางบประมาณ ทางจังหวัดนครปฐมจึงแจ้งให้ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท ผ่านช่องทางคำของบประมาณจากทางจังหวัดนครปฐม หรือหาก ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฯ โครงการชลประทานนครปฐมจะดำเนินการ ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมชลประทาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ต่อไป ทั้งนี้ หากได้รับการ สนับสนุนงบประมาณจะสามารถดำเนินการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (เครื่องเดิม) จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย

๒. ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบวงเงิน ๑๕๗,๐๐๐ ล้านบาท ผ่านจังหวัดนครปฐม หรือหากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฯ โครงการชลประทานนครปฐมจะดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ จากกรมชลประทานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ต่อไป โดยในช่วงรอรับการพิจารณางบประมาณ โครงการ ชลประทานนครปฐมได้ดำเนินการส่งแผนงานเพื่อขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากทางสำนักงานชลประทานที่ ๑๓ สำหรับใช้ทดแทนเครื่องสูบน้ำที่รอการซ่อมแซม เพื่อการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้จังหวัดนครปฐมมีความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนจังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและช่วงภาวะน้ำหลากได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางกอบเพชร หาญพัฒน์พานิชย์) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ ก.ธ.จ. นครปฐม ลงพื้นที่สอดส่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำประตูละบายน้ำคลองเจดีย์บูชา ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

(๕) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ระยะที่ ๓ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : พัฒนาการท่องเที่ยว

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. กาญจนบุรี ได้สอดส่องโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ระยะที่ ๓ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ ซึ่งเร็วกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ ๓๕

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. กาญจนบุรี พิจารณาแล้วมีมติให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี กำกับควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและสัญญาจ้าง รวมทั้งประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อวางแผนการรับมอบทรัพย์สินไปบริหารจัดการต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะและได้ประสานกับเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อพิจารณาเรื่องการรับมอบเมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพิษณุ เตชะวงศ์) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ ก.ธ.จ. กาญจนบุรี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ระยะที่ ๓ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

(๖) โครงการส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : อื่น ๆ

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์ ได้สอดส่องโครงการส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมหลัก : ป่าครอบครัว สืบสานปณิธานพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย : ป่าครอบครัว สืบสานปณิธานพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า ผู้รับจ้าง บริษัท สารพันธ์ปิ่นสุ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าครอบครัว และประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ป่าครอบครัว โดยการจัดประชุมนำเสนอแนวคิด กลยุทธ์ และเทคนิคร่วมกับผู้แทนชุมชน จัดอบรมให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องคาร์บอนเครดิตและการจัดการขยะชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม การจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์ การจัดทำนิทรรศการ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ป่าครอบครัว และการประเมินความพึงพอใจ พร้อมทั้งจัดหาต้นกล้าที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอน และแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) ต่อไป โดยได้กำหนดให้มีการสำรวจและจัดทำข้อมูลป่าชุมชนให้แก่ชุมชนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน เนื้อที่ ๔,๒๕๐-๓-๒๘ ไร่ ประกอบด้วย

- ๑) บ้านมะค่าสีของ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน เนื้อที่ ๕๘๕-๐-๐ ไร่
- ๒) บ้านหนองเป่าปี่ หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลาลาย อำเภอสามร้อยยอด เนื้อที่ ๑๘๑-๐-๐๐ ไร่
- ๓) บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๔ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด เนื้อที่ ๘๒-๐-๐๐ ไร่
- ๔) บ้านหนองปูลุท หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ ๖๑-๓-๒๘ ไร่
- ๕) บ้านประชาราษฎร์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก เนื้อที่ ๒๐๐-๐-๐๐ ไร่

- ๖) บ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ ๗ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน เนื้อที่ ๑๖๔-๐-๐๐ ไร่
 ๗) บ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ ๗ ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน เนื้อที่ ๑,๖๓๕-๐-๐๐ ไร่
 ๘) บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน เนื้อที่ ๑,๑๑๒-๐-๐๐ ไร่
 ๙) บ้านดอนจวง หมู่ที่ ๑ ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย เนื้อที่ ๗๖-๐-๐๐ ไร่
 ๑๐) บ้านทุ่งไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย เนื้อที่ ๑๕๔-๐-๐๐ ไร่

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาแล้วมีมติให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีส่วนร่วมของประชาชน โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ สามารถนำมาเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับหน่วยงานในการจัดทำแผนงาน/โครงการ หรือสำหรับ ก.ธ.จ. ในการสอดส่องแผนงาน/โครงการในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน และข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางกอบเพชร หาญพัฒน์พานิชย์) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ ก.ธ.จ. ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(๗) โครงการติดตั้งราวกันอันตราย (Roller Barrier Guardrail) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนหนองควง – หนองหญ้าปล้อง ระยะทาง ๒๐๐ เมตร (กม. ๑๗+๙๐๐ - กม. ๑๘+๑๐๐) ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงเพชรบุรี)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : ระบบขนส่ง

ผลการสวดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. เพชรบุรี ได้สวดส่องโครงการติดตั้งราวกันอันตราย (Roller Barrier Guardrail) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนหนองควง – หนองหญ้าปล้อง ระยะทาง ๒๐๐ เมตร (กม. ๑๗+๙๐๐ - กม. ๑๘+๑๐๐) ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า ถนนบริเวณทางโค้งที่มีการติดตั้งราวกันอันตราย (Roller Barrier Guardrail) มีทางแยกเป็นถนน ๒ ช่องทาง สำหรับสัญจรเข้า - ออก ซึ่งเส้นทางดังกล่าวไม่มีป้ายสัญลักษณ์บอกทางที่ชัดเจน ว่าเป็นช่องทางเดินรถทิศทางเดียว (One-way Street) หรือเป็นถนนสองช่องทาง (Two-way Street) ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางเกิดความสับสนในการใช้เส้นทางและอาจเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการและสนองความต้องการของประชาชน และข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. เพชรบุรี พิจารณาแล้วมีมติให้แขวงทางหลวงเพชรบุรี ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ หรือลูกศรเพื่อบอกทางเข้า - ออก ในเส้นทางดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากการให้ข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. เพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้มีหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงเพชรบุรี พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แขวงทางหลวงเพชรบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อเสนอแนะดังกล่าว และได้ดำเนินการติดตั้งป้ายแนะนำบอกทางเข้า - ออก ในเส้นทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป



ก.ธ.จ. เพชรบุรี ลงพื้นที่สวดส่องโครงการติดตั้งราวกันอันตราย (Roller Barrier Guardrail) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนหนองควง – หนองหญ้าปล้อง ระยะทาง ๒๐๐ เมตร (กม. ๑๗+๙๐๐ - กม. ๑๘+๑๐๐) ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

(๘) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๓๕ กม. ๗๙+๒๒๖ - กม. ๘๐+๘๒๖ (ทางขนานด้านซ้ายทาง) ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : ระบบขนส่ง

ผลการสวดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม ได้สวดส่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๓๕ กม. ๗๙+๒๒๖ - กม. ๘๐+๘๒๖ (ทางขนานด้านซ้ายทาง) ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเป็นการก่อสร้างสะพานข้ามเส้นทางน้ำ (คลองแพรกหนามแดง) ซึ่งระหว่างทำการก่อสร้างอาจทำให้มีเศษวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูน ทราย ตกกลงไปในแหล่งน้ำและไปปิดกั้นหรือกีดขวางทางไหลของน้ำ รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอและเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม พิจารณาแล้วมีมติให้แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กำชับ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินโครงการของผู้รับจ้าง ให้มีการระวังและควบคุมดูแลไม่ให้เศษวัสดุก่อสร้างตกลงในแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการ ซึ่งอาจขวางทางน้ำและส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบข้างได้

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แขวงทางหลวงสมุทรสงครามแจ้งว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่บนทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนนาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม. ๗๙+๒๒๖ ถึง กม. ๘๐+๘๒๖ (ด้านซ้ายทาง) ซึ่งดำเนินการก่อสร้างทางคู่ขนาน ระยะทางยาวรวม ๑.๘๕ กิโลเมตร และก่อสร้างสะพานข้ามคลอง จำนวน ๒ แห่ง โดยในการก่อสร้างจะมีการถมวัสดุบริเวณคอสะพานและกวดเสาเข็มไม้ เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับปั้นจั่นตอกเสาเข็มสะพาน แขวงทางหลวงสมุทรสงครามจึงได้กำชับผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างหลังจากผ่านขั้นตอนการตอกเสาเข็มให้ดำเนินการถอนเสาเข็มไม้ รวมทั้งเก็บเศษวัสดุที่ร่วงหล่นในทางน้ำออกให้เรียบร้อย พร้อมคืนสภาพมิให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ำต่อไป



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางกอบเพชร หาญพัฒน์พาณิชย์) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
ร่วมกับ ก.ธ.จ. สมุทรสงคราม ลงพื้นที่สวดส่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๓๕
กม. ๗๙+๒๒๖ - กม. ๘๐ + ๘๒๖ (ทางขนานด้านซ้ายทาง) ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

(๙) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย พท ๕๐๕๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อำเภอควนขนุน และอำเภอระโนด จังหวัดพัทลุง (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : ระบบขนส่ง

ผลการสวดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. พัทลุง ได้สวดส่องโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย พท ๕๐๕๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อำเภอควนขนุน และอำเภอระโนด จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า เนื่องจากเส้นทางคมนาคมในบางพื้นที่เป็นหลุมชำรุดเสียหาย ทำให้มีผลกระทบต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการเดินทางสัญจรไป - มา และการประกอบอาชีพ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมสร้างเส้นทาง จากการลงพื้นที่ครั้งที่ ๑ (ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๘) พบว่าผู้รับจ้าง (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรุ่งโรจน์คอนกรีต) เข้าดำเนินการล่าช้าจากวันที่เริ่มต้นสัญญาจ้าง ประมาณ ๑ เดือน (สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘ แต่ผู้รับจ้างเริ่มเข้าดำเนินงานช่วงเดือนพฤษภาคม) โดยผู้รับจ้างแจ้งเหตุผลที่เข้าดำเนินงานล่าช้าว่าเพราะปัญหาสภาพอากาศ และผู้รับจ้างต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเกลี่ยถนนเดิม เพราะเดิมเป็นถนนดินแดง มีลูกกรง และฝุ่นจากการสัญจร ซึ่งในบางวันมีฝนตกและรถสัญจรจำนวนมาก จึงเป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน เนื่องจาก เส้นทางที่ดำเนินงานเป็นเส้นทางสัญจรที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา มีรถสัญจรไป - มาตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งในพื้นที่ดำเนินงานมีการวางอุปกรณ์เครื่องจักร/เครื่องมือการก่อสร้าง วางอยู่ในหลายจุดทำให้ไม่สะดวกทั้งผู้รับจ้างและผู้สัญจร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติการกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.


ก.ธ.จ. พัทลุง พิจารณาแล้วมีมติให้แขวงทางหลวงชนบทพัทลุงแจ้งผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จทันตามสัญญาจ้าง ซึ่งสัญญาจ้างจะสิ้นสุดวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ รวมทั้งขอให้ติดตั้งป้ายเตือนการก่อสร้าง เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน และระมัดระวังในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้รับจ้างและผู้สัญจรในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. แขวงทางหลวงชนบทพัทลุงได้แจ้งผู้รับจ้างเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามสัญญาจ้าง โดยปัจจุบันมีความคืบหน้าในการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๗ ซึ่งเร็วกว่าแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๖.๒๑ และมีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๗,๔๙๗,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๒,๔๘๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งว่าจะเร่งดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

๒. แขวงทางหลวงชนบทพัทลุงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนการก่อสร้าง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดโครงการ เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน และลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง

จากการดำเนินการดังกล่าว เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะส่งผลให้เส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้วได้มาตรฐานสามารถรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเป็นการพัฒนายกระดับมาตรฐาน เพื่อให้เป็นเส้นทางหลักสำหรับการเดินทางสัญจรของประชาชน นักเรียน การขนส่งพืชผลทางการเกษตร ตลอดจนรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดได้อย่างคล่องตัว และสามารถตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ในมิติของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัย เข้าถึงได้ และยั่งยืน



ก.ธ.จ. พัทลุง ลงพื้นที่สอดส่องโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย พท ๕๐๕๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อำเภอควนขนุน และอำเภอระโนด จังหวัดพัทลุง

(๑๐) โครงการบูรณะปรับปรุงป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ๓ ภาษา ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : พัฒนาการท่องเที่ยว

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี ได้สอดส่องโครงการบูรณะปรับปรุงป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ๓ ภาษา ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมบูรณะปรับปรุงป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ๓ ภาษา ขนาด ๒.๒๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ป้าย และขนาด ๔.๐๐ x ๑๓.๔๒ เมตร จำนวน ๓๙ ป้าย ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า โครงการมีการดำเนินการบูรณะปรับปรุงป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ๓ ภาษา บนทางหลวงหมายเลข ๔๑ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยว โดยออกแบบรายละเอียดป้ายให้สอดคล้องและเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของสถานที่สำคัญต่าง ๆ วงเงินงบประมาณตามสัญญา ๒๙,๘๘๘,๐๐๐ บาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จตามสัญญา

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานี พิจารณาแล้วมีมติให้จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้

๑. ในการบริหารจัดการงบประมาณขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด เกิดประโยชน์สูงสุดกับรัฐและประชาชน เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ

๒. ขอให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงาน ดำเนินงานให้ถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง และรูปแบบรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง รวมทั้งจัดบันทึกการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าของผู้รับจ้างเป็นรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน ให้แล้วเสร็จตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนตรวจสอบรายการวัสดุให้มีคุณภาพตรงตามรูปแบบรายการ

๓. ขอให้มีการติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจร และสัญญาณไฟกระพริบในพื้นที่ดำเนินโครงการ เพื่อความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้ที่สัญจร ทั้งคนเดินเท้า ผู้ขับขี่ยานพาหนะ และผู้ปฏิบัติงาน

๔. ในการส่งมอบงาน การตรวจรับงาน และระหว่างระยะเวลาการรับประกันงาน ตลอดจนก่อนคืนเงินประกันสัญญาจ้าง ขอให้มีการตรวจสอบให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หากมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้น ขอให้แจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ขอให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เรียบร้อยทุกขั้นตอน

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) เพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน ข้อ ๒๓ (๓) เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยปัจจุบันกระบวนการผลิตป้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกระบวนการติดตั้งป้าย ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานรวมสะสมอยู่ที่ร้อยละ ๖๐ คาดว่าจะดำเนินการติดตั้งป้ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ซึ่งเร็วกว่าแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด

๒. การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัดในทุกขั้นตอน

๓. มีการติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจร และสัญญาณไฟกระพริบในพื้นที่ดำเนินโครงการ เพื่อความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้สัญจร

๔. แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ) จะดำเนินการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องระหว่างระยะเวลาการรับประกันผลงาน หรือก่อนคืนเงินประกันสัญญาจ้าง หากมีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้น จะแจ้งผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้เป็นไปตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้เป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเสริมสร้างให้นาหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับรัฐและประชาชนเกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย และช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว



ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานี ประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครงการบูรณะปรับปรุงป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ๓ ภาษา ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(๑๑) โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือคลองประสงค์ ส่งเสริมการเดินทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน บ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : ระบบขนส่ง

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. กระบี่ ได้สอดส่องโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือคลองประสงค์ ส่งเสริมการเดินทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน บ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า เป็นโครงการที่มีความจำเป็น แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกระบี่ แต่ทั้งนี้ได้กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการขออนุญาตใช้พื้นที่ให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างเคร่งครัด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. กระบี่ พิจารณาแล้วมีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Timeline) ที่มีความชัดเจนครอบคลุมทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาออกแบบและติดตั้งทุนให้มีระดับความลาดเอียงและความยืดหยุ่นที่เหมาะสม สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในช่วงน้ำขึ้น – น้ำลง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนในระยะยาว

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ แจ้งว่า โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมจัดทำราคากลางตามระเบียบพัสดุภาครัฐ เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานและราคากลางคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ จากนั้นจะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากกรมเจ้าท่าเรียบร้อยแล้ว หลังจากครั้งที่ ๑ ไม่ผ่านการอนุมัติ ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดราคากลางและประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ และจะดำเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘ ซึ่งถ้าตามหลักเกณฑ์การขอเงินงบประมาณ กรณีหน่วยงานของรัฐ ได้ดำเนินการประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือประกาศผล ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก สามารถขอเงินงบประมาณได้

จากการดำเนินการดังกล่าว หากดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ จะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ จะสามารถใช้ท่าเทียบเรือในการขนส่งอาหารและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นฝั่งได้โดยสะดวก เด็กนักเรียนและผู้ปกครองสามารถขึ้น - ลง เรือ ได้สะดวกและส่งผลดีต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก



หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ ก.ธ.จ. กระบี่ ลงพื้นที่ทอดส่องโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือคลองประสงค์ ส่งเสริมการเดินทางและการเข้าถึง แหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน บ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

(๑๒) โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง)
ประเภทของแผนงาน/โครงการ : พัฒนาการท่องเที่ยว

ผลการทอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ตรัง ได้ทอดส่องโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นที่น่าชื่นชม ด้วยมีการพัฒนาระบบงานและประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการป้องกันและบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งสมควรขยายผลโครงการไปยังทุกอำเภอ ในจังหวัด โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับจังหวัด ในกลุ่มอันดามัน เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ตรึง พิจารณาแล้วมีมติให้ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ให้ความสำคัญกับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ รวมถึงเห็นควรประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อีกทั้ง เห็นควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแล บำรุงรักษา และบริหารจัดการอุปกรณ์หลังหมดสัญญาการรับประกัน โดยเห็นควรให้จังหวัดตรังพิจารณาสนับสนุนด้านงบประมาณหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง มีการดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเพิ่มอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภายในศูนย์ควบคุมอาชญากรรมแบบ Real Time Crime Center (RTCC) เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
 ๒. จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพตำรวจ สายงานป้องกันปราบปรามและสายงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ระดับสารวัตร สายงานป้องกันปราบปราม งานสืบสวน งานสอบสวน และงานจราจร
 ๓. เตรียมเพิ่มอุปกรณ์การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ในโครงการระยะถัดไป
 ๔. ผู้บังคับการได้สั่งการให้ฝ่ายอำนวยการ (งานประชาสัมพันธ์) ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทาง Website , Line และสถานีวิทยุกระจายเสียง
 ๕. ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง สนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อดูแล บำรุงรักษา และบริหารจัดการอุปกรณ์หลังหมดสัญญาการรับประกัน โดยใช้บปคิของหน่วย
- จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีระบบที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว



หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรัง ร่วมกับ ก.ธ.จ.ตรึง ลงพื้นที่ทอดส่องโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

(๑๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์รวมอัจฉริยะสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ตำบลโคกเคียน อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงพิจิตร)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : คุณภาพชีวิต

ผลการถอดส่งของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. พิจิตร ได้ถอดส่งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์รวมอัจฉริยะสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ตำบลโคกเคียน อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านป้ายอัจฉริยะ (Smart Signage) ที่มีความชัดเจนและทันสมัย สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานกิจของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. พิจิตร พิจารณาแล้วมีมติให้แขวงทางหลวงพิจิตร ดำเนินการดังนี้

๑. ขอให้จัดทำคู่มือ กระบวนการขั้นตอนในการที่หน่วยงานต่าง ๆ ประสงค์จะส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์บนป้ายอัจฉริยะ และระยะเวลาในการดำเนินการ หรือการตรวจสอบข้อมูลให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดการใช้ประโยชน์ของป้ายฯ ให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ กระบวนการขั้นตอนการรับและพิจารณาข้อมูลต้องมีความชัดเจนทั้งระยะเวลาในการจัดส่ง ระยะเวลาในการพิจารณา รวมถึงประเด็นที่ต้องนำข้อมูลขึ้นบนป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์

๒. ขอให้หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อแจ้งเวียนหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดทราบถึงการดำเนินการโครงการนี้ เพื่อจะได้เชิญชวนให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณติดตั้งป้ายอัจฉริยะ

๓. ขอให้แจ้งผู้รับเหมาทราบ กรณีป้ายหรือไฟฟ้าส่องสว่าง เกิดชำรุดหรือดับ และควรดำเนินการแก้ไขโดยเร็วก่อนจะสิ้นสุดระยะเวลาประกัน ทั้งนี้ การดำเนินการแก้ไขควรดำเนินการโดยเร็วด้วย

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


แขวงทางหลวงพิจิตร มีการดำเนินการ ดังนี้

๑. ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือกระบวนการขั้นตอนให้หน่วยงานที่ประสงค์จะส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ในโครงการฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

๒. ได้มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อแจ้งเวียนหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดทราบถึงการดำเนินการโครงการนี้ เพื่อจะได้เชิญชวนให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ประสงค์จะประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว สามารถจัดส่งข้อมูลมายังแขวงทางหลวงพิจิตรได้เลย

๓. ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณติดตั้งป้ายอัจฉริยะ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ ผู้ใช้เส้นทาง และนักท่องเที่ยว ได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมไปถึง ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดพังกา



หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังกา ร่วมกับ ก.ธ.จ. พังกา ลงพื้นที่สอดส่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์รวมอัจฉริยะสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังกา

(๑๔) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : คุณภาพชีวิต

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ภูเก็ต ได้สอดส่องโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า สนามกีฬาสุระกุลเป็น สนามกีฬาประจำจังหวัดที่มีประชาชน หน่วยงานเทศบาล และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ใช้เป็นสถานที่ จัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ มาโดยตลอด ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีการปรับปรุงลู่วิ่ง สนามหญ้า และ ทาสีอัฒจันทร์ มุงยกระดับสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงการปรับปรุงในส่วนโครงสร้างหลัก ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนอง ความต้องการของประชาชน ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติ ภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ภูเก็ต พิจารณาแล้วมีมติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการดังนี้

๑. ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
๒. ขอให้กำกับดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน
๓. ขอให้ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง
๔. ภายหลังการดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ เห็นควรให้มีการตั้งงบประมาณเพื่อการบริหาร จัดการโครงการฯ หรือจัดเก็บรายได้จากการใช้สนามกีฬา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและซ่อมแซม บำรุงรักษาสถานกีฬาให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

๕. เนื่องจากสนามกีฬาสุระกุลถือเป็นสนามกีฬาประจำจังหวัดภูเก็ต ควรมีการปรับปรุงพัฒนาส่วนอื่น ๆ ให้ครบถ้วนรอบด้าน เพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการใช้ประโยชน์ของประชาชนชาวภูเก็ต และการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ เช่น ปรับปรุงเก้าอี้บนอัฒจันทร์ให้ได้มาตรฐานและมีความแข็งแรงและสวยงาม จัดให้อัฒจันทร์มีหลังคาสำหรับผู้เข้าชมกีฬา ปรับปรุงห้องพักนักกีฬา และห้องน้ำ จัดให้มีห้องผู้สื่อข่าว และพัฒนาพื้นที่ด้านหลังเป็นพื้นที่จอดรถ รวมทั้งทำป้ายแสดงผลการแข่งขันอิเล็กทรอนิกส์

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีการดำเนินการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสุระกุล ได้เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ กำหนดส่งงวดงาน ๙ งวด ระยะเวลา ๓๖๐ วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปรับปรุงสนามกีฬาสุระกุลแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ที่ดูแลรับผิดชอบ และได้ติดตั้งป้ายก่อสร้างชั่วคราวบริเวณด้านหน้าสนามกีฬาสุระกุลเพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนเรียบร้อยแล้ว

๓. จัดทำแผนการบริหารจัดการสนามกีฬาสุระกุล ภายหลังการดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ โดยจะดำเนินการจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลสนามกีฬาเข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งได้บรรจุเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้จัดทำระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ว่าด้วยการขอใช้และดูแลรักษาสนามกีฬาสุระกุล พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามกีฬา

๔. วางแผนการจัดทำโครงการปรับปรุงรั้วและที่จอดรถสนามกีฬาสุระกุล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและประมาณราคาโครงการดังกล่าว เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณดำเนินการต่อไป

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตมีสนามกีฬาประจำจังหวัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการใช้ประโยชน์ของประชาชนชาวภูเก็ตและการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐



หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ก.ธ.จ. ภูเก็ต ลงพื้นที่สอดส่องโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

(๑๕) โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะบริเวณทางแยกถนนเพชรเกษม ถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ปากซอย ๑๕ ตำบลบางรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : คุณภาพชีวิต

ผลการสวดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ระนอง ได้สวดส่องโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะบริเวณทางแยกถนนเพชรเกษม ถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ปากซอย ๑๕ ตำบลบางรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า การดำเนินการเป็นไปตามvorgangในสัญญา โดยเริ่มสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ผลงานก่อสร้างตามจริงคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๘ อาจมีการส่งมอบโครงการล่าช้าโดยกำหนด อีกทั้งในเรื่องการสร้างทางเดินข้ามถนนระหว่างลานจอดรถกับลานหอนาฬิกา อาจจะไม่ปลอดภัยในการข้ามถนน ส่วนกรณีลานจอดรถเป็นพื้นที่ต่างระดับกับถนน โดยมีพื้นที่ต่ำกว่าระดับถนนอาจจะมีปัญหาน้ำท่วมในอนาคตได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติการกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า และ ข้อ ๒๓ (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ระนอง พิจารณาแล้วมีมติให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ดำเนินการดังนี้

๑. มีข้อห่วงใยเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในการเดินข้ามถนนระหว่างลานจอดรถกับลานหอนาฬิกาที่อาจจะไม่ปลอดภัยในการข้ามถนน จึงเห็นควรให้สำนักงานโยธาฯ จังหวัดระนองร่วมกับเทศบาลเมืองบางรี พิจารณามาตรการป้องกัน อาทิ จัดทำทางม้าลาย หรือสัญญาณไฟกระพริบ เป็นต้น

๒. เมื่อการดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จ ควรเร่งรัดการส่งมอบโครงการฯ ให้กับเทศบาลเมืองบางรี โดยเร็ว เพื่อให้มีการบริหารจัดการโครงการอย่างต่อเนื่อง และขอให้เทศบาลเมืองบางรีจัดทำแผนการใช้พื้นที่หรือปฏิทินจัดกิจกรรมในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

๓. ขอให้ป้ายแสดงโครงการฯ เพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ อีกทั้งขอให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง ได้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วย

๔. เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างลานจอดรถเป็นพื้นที่ต่างระดับกับถนน โดยมีพื้นที่ต่ำกว่าระดับถนน อาจจะมีปัญหาน้ำท่วมในอนาคตได้ จึงขอให้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

๕. เนื่องจากโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะดังกล่าว มีการก่อสร้างพร้อมกับโครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภค พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนจัดสรรพัฒนา ตำบลบางรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ที่ได้รับงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี โดยระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ในห้วงเวลาที่ต่างกัน ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้โครงการปรับปรุงถนนฯ ส่งผลกระทบต่อโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะฯ จึงขอให้ได้พิจารณาหาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาไม่ให้โครงการปรับปรุงถนนฯ ที่กำหนดแล้วเสร็จช้ากว่าโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะฯ เกิดผลกระทบต่อโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะฯ ที่ดำเนินการจะแล้วเสร็จ

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง มีการดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ได้เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมทางม้าลายและสัญญาณไฟกระพริบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการข้ามถนน ระหว่างลานจอดรถและลานกิจกรรมหอนาฬิกา

๑.๒ ก่อนดำเนินโครงการได้จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดระนองและเทศบาลเมืองบางริ้น เพื่อส่งมอบดูแลบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์ไว้แล้ว ซึ่งเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะเร่งดำเนินการส่งมอบตามขั้นตอนต่อไป

๑.๓ ได้พิจารณาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยมีรายละเอียดโครงการและภาพ ๓ มิติเพิ่มเติมจากป้ายโครงการปกติแล้วอีกจำนวน ๑ ป้าย

๑.๔ พื้นที่ลานจอดรถมีระดับต่ำกว่าถนนเพชรเกษมตามสภาพภูมิประเทศ แต่ตามแบบรูปรายการได้กำหนดให้ถมดินสูงกว่าถนนจัดสรรพัฒนา ซึ่งเป็นทางเข้าลานจอดรถเล็กน้อย และในบริเวณจอดรถได้ออกแบบให้มีจุดรับน้ำและท่อระบายน้ำไว้ครบถ้วนแล้ว

๑.๕ การดำเนินการทั้ง ๒ โครงการ มีขอบเขตงานที่แบ่งแยกกันชัดเจน สำหรับส่วนของงานที่ต่อเนื่องกัน หรือเชื่อมโยงกัน เช่น กำแพงกันดิน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ได้วางแผนการปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างทั้ง ๒ โครงการ ดำเนินการก่อนเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อกันและกันทั้ง ๒ โครงการ

๒. เทศบาลเมืองบางริ้น มีการดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ได้ประสานกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง เรื่องความปลอดภัยของประชาชนในการเดินข้ามถนนระหว่างลานจอดรถกับลานหอนาฬิกา ซึ่งทางสำนักงานโยธาธิการฯ แจ้งว่า จะดำเนินการแก้ไขรูปแบบก่อสร้าง โดยการตีเส้นม้าลายเพิ่มเติมและติดตั้งไฟกระพริบทางม้าลาย

๒.๒ จะทำบันทึกข้อตกลงกับจังหวัดระนอง เรื่องการรับมอบโครงการดังกล่าวทันที หลังจากที่มีการตรวจรับงานแล้วเสร็จ อีกทั้งเทศบาลเมืองระนองจะใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า โดยมีแผนการใช้พื้นที่หรือปฏิทินกิจกรรม อาทิ ลานกีฬาอเนกประสงค์ จุฬารวมพล เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ลานกิจกรรมจิตอาสา พื้นที่จัดกิจกรรมหรือโครงการของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน และใช้พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ง

๓. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด แจ้งว่า ได้ดำเนินการผลิตและเผยแพร่คลิปประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อทุกช่องทาง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้จังหวัดระนองมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เป็นจุด Landmark ของจังหวัด และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ได้



หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวรีนวัต สุวรรณมงคล) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง ร่วมกับ ก.ธ.จ. ระนอง ลงพื้นที่ทอดส่องโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะบริเวณทางแยกถนนเพชรเกษม ถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ปากซอย ๑๕ ตำบล บางริ้น อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง

(๑๖) โครงการพัฒนาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเกตราเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวระดับโลก (Geo-Park) กิจกรรมที่ ๒ ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรืออ่าวนุ่น ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเกตรา)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : พัฒนาการท่องเที่ยว

ผลการสวดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. สตูล ได้สวดส่องโครงการพัฒนาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเกตราเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวระดับโลก (Geo-Park) กิจกรรมที่ ๒ ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรืออ่าวนุ่น ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่าโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ ๑๒ ซึ่งล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ร้อยละ ๔๐ เนื่องจากมีอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีเรือที่ถูกยึดโดยกรมเจ้าท่าในสภาพชำรุดจอดขวางแนวก่อสร้าง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นงบเบิกจ่ายเหลือปี ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ จะต้องพักคั้งงบประมาณ ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของโครงการและการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ.สตูล พิจารณาแล้วมีมติให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้จังหวัดสตูลเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมเจ้าท่า และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเกตรา ร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการย้ายเรือที่ถูกยึดโดยกรมเจ้าท่า ซึ่งมีสภาพชำรุดและจอดขวางบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสะพานฯ ออกจากพื้นที่ดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการก่อสร้างตามโครงการฯ

๒. ให้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเกตรา กำกับ ติดตาม และเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นงบเบิกจ่ายเหลือปี ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ จะต้องพักคั้งงบประมาณ จะทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ และอาจให้เกิดความเสียหายต่อรัฐได้

๓. ให้จังหวัดสตูลพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเกตรา เพื่อบริหารจัดการภายหลังโครงการแล้วเสร็จ โดยกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ ดูแลรักษา และบำรุงรักษาโครงการฯ ให้เกิดความต่อเนื่องหลังโครงการแล้วเสร็จ อันจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์

๔. เมื่อโครงการแล้วเสร็จขอให้จังหวัดสตูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบอย่างกว้างขวาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และมีการใช้ประโยชน์จากโครงการอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุนไป

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดสตูล และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา มีการดำเนินการ ดังนี้

๑. จังหวัดสตูลได้ดำเนินการหารือกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล และทำหนังสือแจ้งเจ้าของเรือเรียบร้อยแล้ว
๒. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้าง โดยดำเนินการปรับแผนการทำงานและเพิ่มจำนวนคนงาน
๓. จังหวัดสตูลส่งมอบสินทรัพย์ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้รับมอบ
๔. เมื่อโครงการแล้วเสร็จ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบ และสำนักงานจังหวัดสตูล จะได้แจ้งให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรับทราบโดยทั่วกัน

จากการดำเนินการดังกล่าว หากดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ จะส่งผลประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว สามารถใช้ท่าเทียบเรือดังกล่าวเดินทางข้ามไปยังเกาะหลีเป๊ะและเกาะไข่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสตูลได้



หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูล ร่วมกับ ก.ธ.จ. สตูล ลงพื้นที่ทอดส่องโครงการพัฒนาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวระดับโลก (Geo-Park) กิจกรรมที่ ๒ ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรืออ่าวนุ่น ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ตำบลปากน้ำ อำเภอลงขัน จังหวัดสตูล

(๑๗) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาสี ทางหลวงท้องถิ่น ฉช.๔๐-๐๒๑ สายเลียบบคลองวังซุง หมู่ที่ ๕ บ้านวังโคลน ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : ระบบขนส่ง

ผลการทอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ได้ทอดส่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาสี ทางหลวงท้องถิ่น ฉช.๔๐-๐๒๑ สายเลียบบคลองวังซุง หมู่ที่ ๕ บ้านวังโคลน ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า ผู้รับเหมาได้ทำการตักโคลนหรือเลนจากคลองเพื่อมาถมไหล่ทาง ทำให้ไหล่ทางไม่มีความคงทนถาวร เป็นการดำเนินการที่ผิดวิธีในการก่อสร้าง

ถนนที่ต้องมีการเคลียร์หรือการเคลียร์ทาง ถ้าไหล่ทางมีวัสดุ พืช ต้นไม้ โคลน หรือเลน ต้องมีการนำออก แล้วถมด้วยทราย และในการก่อสร้างถนนจะมีค่างานตั้งแต่ชั้นดิน ชั้นลูกรัง ชั้นหินคลุก ทุกชั้นจะมีค่างาน และมีงบประมาณในส่วนนี้อยู่แล้ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา พิจารณาแล้วมีมติให้จัดทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขไหล่ทาง และขอให้ผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจรับงาน ดำเนินการให้เป็นไปตามแบบแปลนของโครงการ

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการดำเนินการแก้ไขไหล่ทาง ด้วยการตัดโคลนจากร่องที่อยู่บริเวณไหล่ทางออกและถมด้วยทราย เรียบร้อยแล้ว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไป - มา ช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานรองรับการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรของประชาชน และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอุฬาร จิวเจริญ) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ก.ธ.จ. ฉะเชิงเทรา ประชุมและลงพื้นที่ทอดส่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.๔๐-๐๒๑ สายเลียบคลอง หมู่ที่ ๕ บ้านวังโคลน ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

(๑๘) โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการจังหวัดระยอง กิจกรรมที่ ๓ วางระบบกระจายน้ำ (ท่อส่งน้ำ) ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : การจัดการน้ำ

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ระยอง ได้สอดส่องโครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการจังหวัดระยอง กิจกรรมที่ ๓ วางระบบกระจายน้ำ (ท่อส่งน้ำ) ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยประชาชนในตำบลนาตาขวัญมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะเพื่อการเกษตร ทั้งนี้ ควรใส่ที่ครอบป้องกันมิเตอร์น้ำเพื่อป้องกันไม่ให้มิเตอร์น้ำหาย และกำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ระยอง พิจารณาแล้วมีมติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดำเนินการดังนี้

๑. ใส่ตะแกรงครอบมิเตอร์น้ำเพื่อป้องกันการสูญหาย

๒. ควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด ระยะเวลาดำเนินการ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาตะแกรงครอบมิเตอร์น้ำ

๒. โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ส่งภาพถ่ายหลังจากดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นให้กับจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้เกษตรกรที่อยู่ในตำบลนาตาขวัญมีน้ำใช้สำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรของจังหวัดระยอง ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ สามารถใช้น้ำได้จริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและการดำเนินโครงการยังช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้น้ำซึ่งมีบทบาทในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของตน



ก.ธ.จ. ระยอง ลงพื้นที่สอดส่องโครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการจังหวัดระยอง กิจกรรมที่ ๓ วางระบบกระจายน้ำ (ท่อส่งน้ำ) ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

(๑๙) โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๙ ตอนนครนายก - เชื้อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงนครนายก)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : ระบบขนส่ง

ผลการสอดคล้องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. นครนายก ได้สอดคล้อง โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๙ ตอนนครนายก - เชื้อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ และขณะสอดคล้อง มีแผนงาน ร้อยละ ๓๐.๗๗ ผลงาน ร้อยละ ๒.๘๐ ถ้าต่ำกว่าแผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๗ ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการลงเสาเข็มบริเวณสะพานที่อยู่บริเวณทางโค้งของถนน เพื่อขยายสะพานและขุดเปิดแนวขยายคันทาง พร้อมทั้งได้ติดตั้งป้ายจราจรระหว่างก่อสร้างแล้ว อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการยังประสบปัญหาและอุปสรรคจากงานสาธารณูปโภค ได้แก่ เสาไฟฟ้า ท่อประปา ท่อส่งน้ำชลประทาน และแนวทางขยายที่ดินซึ่งติดแนวเขาประมาณ ๑๐๐ เมตร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. นครนายก พิจารณาแล้วมีมติให้แขวงทางหลวงนครนายก ดำเนินการ ดังนี้

๑. ควรสนับสนุนการดำเนินโครงการในลักษณะเช่นนี้เพิ่มเติม เนื่องจากเป็นโครงการที่มีประโยชน์และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒. ในการดำเนินการขยายช่องทางเดินรถ ขอให้พิจารณาดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีแนวท่อประปาที่ประชาชนใช้อุปโภคบริโภควางขนานอยู่กับแนวดิน
๓. ในกรณีที่พื้นที่โครงการก่อสร้าง มีต้นไม้ต้องห้ามตามกฎหมายหรือต้นไม้เศรษฐกิจที่มีความสำคัญควรหลีกเลี่ยง หรือหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้พิจารณาหาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม
๔. ระหว่างการดำเนินโครงการ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้งาน โดยเฉพาะช่วงทางโค้ง ควรติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายแจ้งเตือน และสัญญาณเตือนชะลอความเร็วที่เหมาะสม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
๕. เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ควรติดตั้งป้ายจำกัดน้ำหนักรถบรรทุก เพื่อป้องกันการใช้เส้นทางโดยรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินพิกัด
๖. เนื่องจากรูปแบบผังโครงการ มีการตัดถนนตัดเชิงเขาที่มีความลาดชันสูงซึ่งหากไม่มีมาตรการป้องกันที่อาจเกิดดินสไลด์ในช่วงฝนตกและเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ได้ เห็นควรพิจารณาปรับผังโครงการใหม่โดยการขยายถนนฝั่งตรงข้ามแทน ทั้งนี้ หากมีการปรับผังโครงการดังกล่าวซึ่งอยู่ใกล้ทางโค้ง ขอให้คำนึงถึงหลักความปลอดภัยและระยะองศาทางโค้งตามหลักวิศวกรรมจราจรด้วย และในกรณีที่มีการแก้ไขแบบโครงการ ขอให้เร่งรัดดำเนินการเสนอมายังจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยเร็ว

๗. เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวมีสภาพอากาศแห้ง การดำเนินงานก่อสร้างอาจเกิดฝุ่นละอองในปริมาณมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และการประกอบอาชีพ จึงขอให้ดำเนินการพ่นละอองน้ำเพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละออง ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

๘. ขอให้มีการบดอัดชั้นดินและหน้าดินให้มีความแน่นตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อระหว่างถนนเดิมกับถนนที่ขยายเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการเกิดร่องลึกหรือรอยแยกของถนน

๙. ขอให้มีการตรวจสอบการชำรุดเสียหายอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาการประกันสัญญา และแจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในหัวระยะเวลาการประกันสัญญาที่กำหนด

๑๐. ขอให้มีการตรวจตราและเฝ้าระวังการโจรกรรมสายไฟฟ้าส่องสว่าง หลังจากโครงการแล้วเสร็จ

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แนวทางหลวงนครนายก ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมทางหลวง เพื่อดำเนินการขยายถนนเป็น ๔ ช่องจราจรให้ครบตลอดเส้นทางต่อไป

๒. สัมภาษณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่การประสานงานภูมิภาค กรมชลประทาน และประปาหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางการทำงานแก้ไขแนวท่อและลดปัญหาผลกระทบให้กับประชาชนสองข้างทาง รวมทั้งได้จัดประชุมโดยเชิญเจ้าหน้าที่การประสานงานภูมิภาคนครนายกและตัวแทนประชาชนเข้าร่วม เพื่อชี้จุดของระบบสาธารณูปโภคที่เป็นจุดติดขัดในการดำเนินงานก่อสร้าง

๓. ก่อนดำเนินโครงการจะมีการสำรวจต้นไม้ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือต้นไม้เศรษฐกิจที่สำคัญ หากพบจะประสานแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมหรือต้องปรับแนวทางให้เหมาะสมต่อไป

๔. ขณะดำเนินการในโครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายเตือนระหว่างการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุตามแนวทาง โดยเฉพาะช่วงทางโค้ง เป็นต้น

๕. ประสานแนวทางหลวงนครนายกในเบื้องต้นแล้ว เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะจัดทำโครงการเสนอของบประมาณ เพื่อติดตั้งป้ายจำกัดน้ำหนักต่อไป

๖. ปรับแก้ไขแบบให้เหมาะสมทางวิศวกรรม เพื่อเลี่ยงปัญหาดินสไลด์ช่วงฝนตก พร้อมทำทางระบายน้ำตามแนวเขา และได้จัดทำหนังสือขออนุมัติแก้ไขสัญญาเสนอจังหวัดแล้ว อยู่ในระหว่างจัดทำราคากลาง

๗. กำชับแจ้งผู้รับจ้างฯ ให้ดำเนินการพรมน้ำตลอด ขณะดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อควบคุมปัญหาฝุ่นละออง และลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้ว

๘. บดอัดชั้นดินและชั้นวัสดุต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงแล้ว เพื่อป้องกันการเกิดรอยแยกตามรอยต่อของถนน

๙. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของแต่ละสัญญาภายหลังโครงการแล้วเสร็จ โดยแต่งตั้งหัวหน้าหมวดของแต่ละสายทางเป็นผู้รับผิดชอบ

๑๐. จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ดับตลอด พร้อมประชาสัมพันธ์ กรณีพบปัญหาการโจรกรรม สามารถประสานแจ้งทางแนวทางหลวงนครนายกได้ ผ่านช่องทาง สายด่วนกรมทางหลวง โทร. ๑๕๘๖ หรือสายด่วนตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓ หรือสายด่วนแจ้งเหตุ โทร. ๑๙๑



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (พันตำรวจเอก ประทีป เจริญศิลป์) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครนายก
ร่วมกับ ก.ธ.จ. นครนายก ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๙
ตอนนครนายก - เชื้อขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

(๒๐) โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน จังหวัดปราจีนบุรี (หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : คุณภาพชีวิต

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี ได้สอดส่องโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน จังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า มีการอบรมถ่ายทอดความรู้
ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียน จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่

๑. กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนใหม่ อายุตั้งแต่
๑ - ๕ ปี ให้แก่เกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี (เกษตรกรเป้าหมาย ๕๐ ราย) และศึกษาดูงาน รวมทั้งสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ ๒ วัน ณ ทุเรียนน้ำกร่อย สวนปี่ และสวนทุเรียนลุงนิรันดร์ ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี และสวนสุภัทราแลนด์ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๒. กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ
สำหรับทุเรียนอายุ ๕ ปี ขึ้นไป สู่การเป็นมืออาชีพให้แก่เกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี (หัวข้อดินและโครงการ
ของดินที่เหมาะสมต่อเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของทุเรียน หลักการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและ
เทคนิคการพ่นสารที่เหมาะสมในทุเรียน การเตรียมดินเพื่อชักนำดอกทุเรียน และการจัดการสวนทุเรียนในระยะ
ติดผล) (เกษตรกรเป้าหมาย ๕๐ ราย) และศึกษาดูงาน รวมทั้งสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๒ วัน ณ ทุเรียนน้ำกร่อย
สวนปี่ และสวนทุเรียนลุงนิรันดร์ ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และสวนสุภัทราแลนด์
ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๓. กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การจัดการสวนทุเรียนจากความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม (หัวข้อการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน การจัดการสวนและแนวทางปฏิบัติต่อต้านที่ได้รับภัยธรรมชาติ
(ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย และลมหนาว) และสัมมนาสถานการณ์การผลิตทุเรียนไทยในปัจจุบันและอนาคต
และการกำหนดทิศทางการผลิตทุเรียนคุณภาพ จำนวนเกษตรกรเป้าหมาย ๑๐๐ ราย

ซึ่งถือว่าเป็นเป็นโครงการที่ดี ที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตทุเรียนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่การอบรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนใหม่อายุตั้งแต่ ๑ - ๕ ปี สำหรับทุเรียนอายุ ๕ ปีขึ้นไป และการจัดการสวนทุเรียนจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ไม่สามารถกระจายความรู้ให้ทั่วถึงได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติการกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี พิจารณาแล้วมีมติขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ติดตามและจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการอบรมภายหลังจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เช่น การนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณในปีถัดไป

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการติดตามและเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของผู้เข้ารับการอบรม ภายหลังจากโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนจังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้

- กิจกรรมย่อยที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนใหม่อายุตั้งแต่ ๑ - ๕ ปี ให้แก่เกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี โดยเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้การเตรียมความพร้อมก่อนปลูก (ดิน) การใช้สารปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การเติมอินทรีย์วัตถุให้กับดิน ตลอดจนการจัดการด้านสรีระของทุเรียน เพื่อให้เข้าใจถึงทุเรียนมากขึ้นในทุกระยะของทุเรียน การจัดการแมลงศัตรูพืชตามหลัก IPM และการเลือกใช้สารป้องกันแมลง รวมถึงการจัดการของธาตุอาหารที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการชักนำดอกทุเรียน

- กิจกรรมย่อยที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ สำหรับทุเรียนอายุ ๕ ปีขึ้นไปสู่การเป็นมืออาชีพให้แก่เกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี โดยเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในสวนของตนเอง และเข้าใจความต้องการธาตุอาหารของทุเรียนแต่ละระยะต่าง ๆ สามารถวางแผนการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องเหมาะสมกับอายุและช่วงการเจริญเติบโต รู้จักโรคและแมลงศัตรูสำคัญของทุเรียน พร้อมสังเกตอาการเบื้องต้นได้ สามารถเลือกใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และตามหลัก GAP เกษตรกรสามารถวางแผนการให้น้ำและปุ๋ย เพื่อกระตุ้นการออกดอกได้ตรงตามฤดูกาล สามารถกำหนดช่วงการเก็บเกี่ยวได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้รสชาติและคุณภาพมาตรฐาน

- กิจกรรมย่อยที่ ๓ การจัดการสวนทุเรียนจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้การจัดการด้านสรีระของทุเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในสวนทุเรียนของตนเอง โดยสามารถเข้าใจด้านสรีระของทุเรียนมากขึ้นในแต่ละระยะของทุเรียน การจัดการของโรคแมลง และการเฝ้าระวังสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ทุเรียนมีคุณภาพ รวมถึงการจัดการของธาตุอาหารที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ติดตามการพยากรณ์ที่แม่นยำในการวางแผนการบริหารจัดการภายในสวนทุเรียนอีกด้วย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีความรู้ ความเข้าใจการผลิตทุเรียน และความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร และการจัดการสวนทุเรียนจากความเปลี่ยนแปลงของอากาศ การใช้พยากรณ์อากาศในการรับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภายภาคหน้า รวมทั้งเสริมศักยภาพการผลิตทุเรียนปราจีน ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกุลป์) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี ประชุมเพื่อสอดส่องโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน จังหวัดปราจีนบุรี

(๒๑) โครงการกำจัดวัชพืชนองหานกมกวาปีทะเลบัวแดง บ้านท่าม่วง ตำบลเวียงคำ อำเภอกมกวาปี จังหวัดอุดรธานี (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากมกวาปี)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : อื่น ๆ

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. อุดรธานี ได้สอดส่องโครงการกำจัดวัชพืชนองหานกมกวาปีทะเลบัวแดง บ้านท่าม่วง ตำบลเวียงคำ อำเภอกมกวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๓ สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเพลิง ค่าอะไหล่เบ็ดเตล็ด และค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยเลี้ยง สำหรับการขุดตักวัชพืช โดยรถขุดดินตะขบแบบแขนยาวลงโป๊ะ ตักกองไว้บริเวณริมตลิ่ง บริเวณท่าเรือทะเลบัวแดง ๕ แห่ง ได้แก่ ท่าเรือบ้านโนนน้อย ท่าเรือบ้านแซว ท่าเรือบ้านดอนคง ท่าเรือบ้านเดียม และท่าเรือบ้านเชียงแหว ระยะเวลาดำเนินการ ๓ เดือน ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ มีเป้าหมายในการขุดตักวัชพืชให้ได้รวม ๖๘,๐๐๐ ตัน แบ่งเป็น วัสดุลอยน้ำ ๓๖,๐๐๐ ตัน (พื้นที่ ๗๒๐ ไร่) และวัชพืชแห้ง ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (๓๒,๐๐๐ ตัน) (พื้นที่ ๕๐ ไร่) หลังดำเนินการแล้วเสร็จ พบว่า ท่าเรือมีความสะอาด มีความสวยงาม การสัญจรทางเรือมีความสะดวกมากขึ้น นักท่องเที่ยวประทับใจ ทั้งนี้ จากการดำเนินการได้มีการของบประมาณเพื่อกำจัดวัชพืชในหนองหานต่อเนื่องทุกปี กล่าวคือ เป็นการแก้ปัญหาเดิม ๆ โดยไม่สามารถกำจัดวัชพืชให้หมดไปได้ ดังนั้น จึงเห็นควรมีแผนการดำเนินโครงการที่มีความชัดเจนในเรื่องการกำจัดวัชพืช ซึ่งสามารถจัดทำเป็นแผนแม่บท แผนพัฒนาพื้นที่หนองหาน ให้มีความเชื่อมโยงบูรณาการของการใช้งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่หนองหานในด้านต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำ การกำจัดวัชพืช เพื่อที่จะได้เห็นผลการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น มีการใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า หรือหาแนวทางสร้างนวัตกรรมทำให้วัชพืชมีปริมาณลดลงหรือวัชพืชไม่มารวมตัวกัน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และข้อ ๒๓ (๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. อุดรธานี พิจารณาแล้วมีมติให้จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้

๑. ขอให้มีการจัดทำแผนศึกษาและวิจัย การควบคุมและแพร่กระจายของวัชพืช เช่น จอกหูหนูยักษ์ในหนองหาน
๒. ขอให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการกำจัดวัชพืชทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
๓. ขอให้มีการจัดทำแผนบูรณาการการดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำ การกำจัดวัชพืช เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการเกิดผลการดำเนินการกำจัดวัชพืชอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น เป็นการใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าเนื่องจากวัชพืชมีจำนวนมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการกำจัดอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี แจ้งให้ทราบ ดังนี้

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน และกรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมมือกับประเทศออสเตรเลีย ดำเนินการวิจัยการควบคุมทางชีวภาพเพื่อแก้ไขปัญหาจอกหูหนูยักษ์ในแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ อาทิ หนองหานกุมภวาปี โครงการนี้เน้นการใช้ด้วงงวง (Weevil) ซึ่งเป็นแมลงที่กินจอกหูหนูยักษ์โดยเฉพาะในการกำจัดวัชพืชชนิดนี้ อย่างไรก็ตาม การนำด้วงงวงไปใช้ในพื้นที่จริงยังต้องรอผลการวิจัยและการทดลองเพาะเลี้ยงจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งอาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากต้องรอผลการวิจัยจากกรมวิชาการเกษตร
๒. ในพื้นที่หนองหานกุมภวาปี นอกจากกรมชลประทาน ยังมีกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมทรัพยากรน้ำที่ร่วมกันกำจัดวัชพืชอย่างต่อเนื่อง
๓. ปัจจุบันกรมชลประทาน มีการของบประมาณเพื่อดำเนินการกำจัดวัชพืชและขุดลอกห้วยลำปาวอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยใช้ทั้งงบประมาณของกรมชลประทานเองและงบประมาณของจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ในการบริหารจัดการหนองหานกุมภวาปี พบว่า มีข้อจำกัดคือการมีหลายหน่วยงานเป็นเจ้าของพื้นที่และดูแลรับผิดชอบร่วมกัน เช่น กรมชลประทาน เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ที่ราชพัสดุ ที่สาธารณประโยชน์ เนื่องจากแต่ละพื้นที่อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความยากลำบากในการบูรณาการแผนงานระหว่างหน่วยงาน ส่งผลให้แต่ละหน่วยงานต้องดำเนินการขอรับงบประมาณตามช่องทางของตนเอง เพื่อกำจัดวัชพืชหรือดำเนินการส่งเสริมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากการดำเนินการดังกล่าว จังหวัดอุดรธานีได้ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทะเลบัวแดง โดยใช้งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีเป้าหมายไปยังกลุ่มท่าเรือทั้ง ๕ แห่ง ภาครัฐและท้องถิ่น รวมถึงกลุ่มพื้นที่ เพื่อบรรณภูมิ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทะเลบัวแดง และนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นระบบและยั่งยืนในระยะยาวครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี และสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ำ



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพิษณุ เตชะวงศ์) ในขณะนั้น ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ก.ธ.จ. อุดรธานี ประชุมและลงพื้นที่ทอดส่องโครงการกำจัดวัชพืชหนองหานกุมภวาปีทะเลบัวแดง บ้านท่าม่วง ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

(๒๒) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสนุก กิจกรรมหลักปรับปรุงผิวทางจราจร ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งราวกันอันตราย และป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนท่าควาย - ย่อมพัฒนา ตำบลอุ่มเหมา อำเภอรอดุพนม จังหวัดนครพนม กว้าง ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ - ๐.๒๘ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๓๙.๕๘๙ กิโลเมตร (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงนครพนม)
ประเภทของแผนงาน/โครงการ : ระบบขนส่ง

ผลการทอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. นครพนม ได้ทอดส่องโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสนุก กิจกรรมหลักปรับปรุงผิวทางจราจร ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งราวกันอันตรายและป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนท่าควาย - ย่อมพัฒนา ตำบลอุ่มเหมา อำเภอรอดุพนม จังหวัดนครพนม กว้าง ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ - ๐.๒๘ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๓๙.๕๘๙ กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า ผิวทางชำรุดบางช่วงแม้เพิ่งได้รับการปรับปรุง แต่พบรอยแตกร้าวและหลุมบ่อภายในระยะเวลาไม่นาน สะท้อนถึงปัญหาด้านวัสดุและคุณภาพงานก่อสร้าง ไฟฟ้าแสงสว่าง ไม่ครอบคลุม โดยจุดติดตั้งไฟมีระยะห่างมาก ทำให้บางพื้นที่ยังมีมืดในเวลากลางคืน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ราวกันอันตรายบริเวณโค้งหรือพื้นที่ลาดชัน บางจุดยังไม่มีราวกัน ป้ายจราจรบางจุดชิดข้างหรือไม่มีป้ายเตือนในพื้นที่เสี่ยง เช่น ทางโค้งและทางแยก อีกทั้งช่วงระหว่างดำเนินการปรับปรุงยังขาดการจัดการจราจรที่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย รวมถึงไม่มีทางเบี่ยงหรือช่องทางเฉพาะ จึงทำให้เกิดปัญหาการติดและความล่าช้า โดยเฉพาะในช่วงที่มีรถบรรทุกจำนวนมาก อีกทั้งงานก่อสร้างยังสร้างผลกระทบต่อบ้านเรือนและร้านค้าใกล้เคียง โดยมีทั้งฝุ่น เสียง และแรงสั่นสะเทือน ประกอบกับผู้ใช้ทางและชาวบ้านบางส่วนไม่ได้รับข้อมูลความคืบหน้าหรือระยะเวลาดำเนินโครงการ ทำให้เกิดความไม่พอใจ นอกจากนี้ ยังไม่มีแผนบำรุงรักษาและหน่วยงานที่ดูแลที่ชัดเจนหลังโครงการเสร็จสิ้น หากเกิดความเสียหายจะไม่สามารถแก้ไขได้ทันที่ อีกทั้งยังขาดการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ แม้โครงการมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน แต่ยังไม่เห็นข้อมูลชี้วัดผลที่ชัดเจน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. นครพนม พิจารณาแล้วมีมติให้แขวงทางหลวงนครพนม ติดตามและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัย

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แขวงทางหลวงนครพนม ได้การดำเนินการ ดังนี้

- ติดตามตรวจสอบผิวทาง รวากันอันตราย บ้ายจราจร และไฟฟ้าแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบทุกครั้งเพื่อใช้วางแผนซ่อมบำรุง
- การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โดยซ่อมแซมรอยร้าว หลุมบ่อ หรือความเสียหายก่อนลุกลาม เปลี่ยนหลอดไฟหรือชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพตามกำหนด ทาสีหรือเคลือบป้องกันรวากันอันตรายและบ้ายจราจร
- การบำรุงรักษาฉุกเฉินแก้ไขความเสียหายทันที เช่น รวากันอันตรายชำรุด บ้ายล้น หรือไฟส่องสว่างดับ จัดเตรียมอุปกรณ์และบุคลากรสำหรับการซ่อมฉุกเฉิน
- การบันทึกและรายงานจัดทำบันทึกการตรวจสอบและซ่อมบำรุงใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนบำรุงรักษาและวิเคราะห์แนวโน้มการเสื่อมสภาพ
- การรักษามาตรฐานความปลอดภัยตรวจสอบให้ทุกส่วนของโครงการเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยดำเนินการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ทาง

จากการดำเนินการดังกล่าว โครงการปรับปรุงถนนได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนต่อพื้นที่และประชาชน สภาพผิวทางได้รับการปรับปรุงให้ราบเรียบมากขึ้น พร้อมทั้งมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและรวากันอันตรายในจุดเสี่ยง ทำให้การสัญจรปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน ส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้โครงการยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการขนส่งสินค้า ผู้ประกอบการสามารถลดเวลาและต้นทุน โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและธุรกิจโลจิสติกส์ อีกทั้งยังเพิ่มความเชื่อมโยงกับด้านชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ ทำให้การค้าขายสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในด้านคุณภาพชีวิตประชาชนมีความพึงพอใจอย่างมาก เนื่องจากได้รับประโยชน์จากการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย และเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการไปทำงาน การศึกษา การท่องเที่ยว หรือการเข้ารับบริการฉุกเฉิน อาทิ โรงพยาบาลจากผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินการสอดส่องของ ก.ธ.จ. นครพนม มีส่วนสำคัญทำให้โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีคุณภาพและเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับภาครัฐในด้านความโปร่งใส โดยใช้โมเดล “สอดส่อง มีส่วนร่วม และเสนอแนะ” ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการภาครัฐต่อไป



ก.ธ.จ. นครพนม ลงพื้นที่สอดส่องโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และ โลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสนุก กิจกรรมการปรับปรุงผิวทางจราจร ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งรวากันอันตรายและบ้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนท่าควาย ย่อมพัฒนา ตำบลอุมหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

(๒๓) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว อำเภอเสด็จ - สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : ระบบขนส่ง

ผลการสวดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์ ได้สวดส่องโครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว อำเภอเสด็จ - สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยริเริ่มโครงการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่สัญจรมายังจังหวัดกาฬสินธุ์ และได้มีมติให้กรมทางหลวงชนบทดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว อำเภอเสด็จ - สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและลดระยะเวลาในการเดินทางที่อ้อมอ่างเก็บน้ำลำปาว ซึ่งต่อมากรมทางหลวงชนบทได้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้มีการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่จากหน่วยงานต่าง ๆ โดยกรมชลประทานได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่โครงการยังติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้ยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ตั้งแต่พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แต่กรมอุทยานแห่งชาติฯ แจ้งว่า ตามระเบียบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถยื่นคำขอโดยตรงได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ห้ามล่าฯ ตามข้อ ๗๙ แห่งระเบียบฯ ระบุให้หน่วยงานที่มีภารกิจเดิมเป็นผู้ขออนุญาต ซึ่งเดิมคือ กรมชลประทาน และในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีหนังสือให้กรมทางหลวงชนบทดำเนินการเพิกถอนเขตพื้นที่ห้ามล่าฯ หากให้กรมทางหลวงชนบทดำเนินการ จะต้องทำการขอเพิกถอนเขตพื้นที่ห้ามล่าฯ ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการ ๑ - ๒ ปี ประกอบกับคณะกรรมการพิทักษ์สัตว์ป่าที่หมดวาระไป จะใช้เวลาในการดำเนินการเพิกถอนเขตพื้นที่ห้ามล่าฯ นานพอสมควร เพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการขอเพิกถอนเขตห้ามล่าฯ กรมทางหลวงชนบทและกรมชลประทานจึงตกลงร่วมกันว่า กรมชลประทานจะทำหน้าที่เป็นผู้ยื่นคำขออนุญาตใช้พื้นที่แทนกรมทางหลวงชนบทต่อกรมอุทยานแห่งชาติฯ และขณะนี้กรมชลประทานอยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นคำขอฯ ดังกล่าว

จากการสวดส่อง พบว่า โครงการได้มีการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว และเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ โดยมีกำหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๗๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๘๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางกายภาพคิดเป็นร้อยละ ๔.๖๐ ซึ่งล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ สาเหตุความล่าช้าเกิดจากปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะบริเวณสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างกรมชลประทาน (โครงการชลประทาน) และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช แม้กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการยื่นขอใช้พื้นที่ผ่านสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) แล้ว แต่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้เฉพาะหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เดิมเท่านั้นที่สามารถยื่นคำขออนุญาตได้ จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับกรมชลประทาน ซึ่งกรมชลประทานเป็นผู้ยื่นคำขอในนามเจ้าของพื้นที่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า และข้อ ๒๓ (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ภาพสินธุ์ พิจารณาแล้วมีมติให้จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้แนวทางหลวงชนบทภาพสินธุ์เร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ และเงื่อนไขในสัญญาโดยเร็วที่สุด

๒. ให้กรมชลประทาน ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ พิจารณาดำเนินการเป็นผู้ยื่นคำขออนุญาตใช้พื้นที่แทนกรมทางหลวงชนบท เพื่อให้การดำเนินโครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด และไม่ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณดังกล่าว

๒.๒ ขอความร่วมมือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวโดยเร็ว เนื่องจากที่ผ่านมากรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการยื่นคำขอใช้พื้นที่มาแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ เหตุเพราะมิใช่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่โดยตรง จึงจำเป็นต้องให้กรมชลประทาน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมเป็นผู้ยื่นคำขอแทน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินโครงการล่าช้า และสามารถดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนดไว้ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ จึงขอความร่วมมือในการเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุญาตโดยเร็วต่อไป

นอกจากนี้ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภาพสินธุ์มีหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรี (นายประเสริฐ จันทรรวงทอง) ในขณะนั้น ซึ่งกำกับดูแลพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ เพื่อทราบรายละเอียดของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว อำเภอเสนาห์ - สามชัย จังหวัดภาพสินธุ์ และประเด็นปัญหา และเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการป้องกันการเกิดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับโครงการดังกล่าว ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากความล่าช้าในการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินโครงการ และการบริหารงบประมาณโดยรวม จึงขอความกรุณารองนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้กรมชลประทานเร่งรัดการยื่นคำขอใช้พื้นที่และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาอนุญาตใช้พื้นที่โดยเร็ว เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายประเสริฐ จันทรรวงทอง) ได้มีข้อสั่งการเห็นชอบให้กรมชลประทานเร่งรัดการยื่นคำขอใช้พื้นที่แทนกรมทางหลวงชนบท และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพิจารณาอนุญาตใช้พื้นที่โดยเร็ว เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และเขตตรวจราชการที่ ๑๒ ได้แจ้งข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีฯ ต่อกรมชลประทาน เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ให้พิจารณาดำเนินการตามข้อสั่งการต่อไป ตามหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๐.๑๒/๖๕๔๙

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมชลประทาน รายงานผลการดำเนินการว่า ได้มอบหมายสำนักงานชลประทานที่ ๖ ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำลำปาวต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานกรมทางหลวงชนบทและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาวในการรวบรวมเอกสาร เพื่อใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตต่อไปแล้ว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้มีการดำเนินการขออนุญาตอย่างถูกต้องจะทำให้โครงการสามารถขับเคลื่อนการดำเนินการต่อไปได้ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สายทางดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองฝั่งอ่างเก็บน้ำลำปาวในทุกระดับให้ดียิ่งขึ้น เช่น สามารถลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างอำเภอ

ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และส่งผลให้การเดินทางขนส่งสินค้าที่ใช้เส้นทางอ้อมหรือใช้เวลานาน สามารถเดินทาง คล่องตัวขึ้น ลดต้นทุนการขนส่ง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งทำให้เข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายขึ้น ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว เข้ามายังบริเวณเขื่อนลำปาวได้มากขึ้น เพิ่มโอกาสในการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงพื้นที่สะพานเชื่อมต่ออำเภอต่าง ๆ ที่อยู่ริมเขื่อนได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เกิดการประสานงานและการพัฒนาในภาพรวมของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ - สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

(๒๔) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนบ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม. ๕๓๕+๐๐๐ - กม. ๕๓๗+๐๐๐ กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๒.๐๐๐ กม. ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑) ประเภทของแผนงาน/โครงการ : ระบบขนส่ง

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ขอนแก่น ได้สอดส่องโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนบ้านฝาง - ขอนแก่น ช่วงระหว่าง กม. ๕๓๕+๐๐๐ - กม. ๕๓๗+๐๐๐ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีขนาดความกว้างช่องทางจราจรละ ๓.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร พบว่า โครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างขยายเพิ่มช่องจราจรจากเดิม ๔ ช่องจราจร เพิ่มเป็น ๖ ช่องจราจร เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถเชื่อมโยงเส้นทางธุรกิจการค้า การลงทุนได้กับทุกกลุ่มในภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง และมีผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ขอนแก่น พิจารณาแล้วมีมติให้จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference – TOR)

๒. ติดตั้งป้ายแสดงโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๒ ป้าย บริเวณริมถนนทั้งสองฝั่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลโครงการอย่างทั่วถึง

๓. ข้อมูลที่แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑ แจ้งกับ ก.ธ.จ. เกี่ยวกับจำนวนงบประมาณ กิจกรรมดำเนินการ และระยะทางความกว้างของถนน มีข้อมูลที่ไม่ตรงกัน จึงขอให้ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งข้อมูลที่ต้องกลับมาให้ ก.ธ.จ. ขอนแก่น ทราบโดยเร็ว

๔. หลังจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ดูแลใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่า หากพบว่าเกิดความชำรุดเสียหาย ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งต่อผู้รับจ้างในการดำเนินการแก้ไขโดยเร็วก่อนสิ้นสุดระยะประกัน ๒ ปี และควรพิจารณาติดตั้งป้ายแสดงน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของถนนด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า และข้อ ๒๓ (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑ ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ถนนเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference – TOR)

๒. ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายแสดงโครงการ จำนวน ๒ ป้าย บริเวณริมถนนทั้งสองฝั่งเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการฯ

๓. ข้อมูลที่ ก.ธ.จ. ขอนแก่น ได้รับทราบเป็นข้อมูลที่ขอเสนอแผนเบื้องต้นเพื่อของบประมาณฯ เมื่อแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จึงได้มีการสำรวจออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ การจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองแห่งการท่องเที่ยวและประชุมสัมมนา กิจกรรมหลักพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองแห่งการท่องเที่ยวและประชุมสัมมนา ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.๕๓๖+๔๐๐ - กม. ๕๓๘-๐๕๕ วงเงินงบประมาณ ๓๙,๙๗๙,๘๑๓.๙๕ บาท

๔. เมื่อการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ดูแลใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่า หากพบว่าเกิดความชำรุดเสียหาย ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งต่อผู้รับจ้างในการดำเนินการแก้ไขโดยเร็วก่อนสิ้นสุดระยะประกัน ๒ ปี และติดตั้งป้ายแสดงน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของถนน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องไป-มาในการใช้ถนนเส้นดังกล่าวสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัดของจราจรและเกิดอุบัติเหตุน้อยลง การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองแห่งการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงไปยังจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้ง ยังช่วยส่งเสริมให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการประชุม สัมมนา และกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เป็นการสร้างงานและรายได้ในท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจะสร้างโอกาสงาน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่



หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวเรีนวดี สุวรรณมงคล) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น
ร่วมกับ ก.ธ.จ. ขอนแก่น ลงพื้นที่ทอดส่องโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนบ้านฝาง - ขอนแก่น
ระหว่าง กม. ๕๓๕+๐๐๐ - กม. ๕๓๗+๐๐๐ กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๒.๐๐๐ กม.
ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

(๒๕) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดกลางโกสุม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม)
ประเภทของแผนงาน/โครงการ : การจัดการน้ำ

ผลการทอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. มหาสารคาม ได้ทอดส่องโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดกลางโกสุม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัตินโยบายประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการกัดเซาะริมฝั่งแม่น้ำชีในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จากการรับฟังข้อเท็จจริง พบว่าโครงการประสบปัญหาความล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานเจ้าของโครงการยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ โดยมีสาเหตุเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) และวนอุทยานโกสุมพิสัย

โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดกลางโกสุม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ความยาวประมาณ ๒๕๐ เมตร กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้าน และจังหวัดมหาสารคามให้ดำเนินการตรวจสอบ สำรวจ และออกแบบโครงการป้องกันตลิ่งบริเวณวัดกลางโกสุมเพื่อจัดหางบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งในส่วนของการขออนุมัติงบประมาณเพียงพอเนื่องจากได้จัดสรรงบประมาณไปยังโครงการอื่นตามแผนแล้ว อำเภอโกสุมพิสัยจึงขอความอนุเคราะห์จากจังหวัดมหาสารคามจัดทำโครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งริมแม่น้ำชีเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรพื้นที่บ้านแก่งโกสุม หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๑๖ และหมู่ที่ ๑๘ ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย และผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามจึงได้พิจารณาให้ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากงบจังหวัดในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งสภาพความเสียหายบริเวณเขื่อนเดิมเป็นเขื่อนหินเรียง และได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ น้ำท่วมบริเวณเขื่อนและบริเวณดังกล่าวสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ ในขณะนั้นทำให้เกิดการผลักดันน้ำอย่างรวดเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในบริเวณริมแม่น้ำชี เนื่องจากปีนั้นเองกระแสน้ำสูงล้นตลิ่งเกือบ ๒ เมตร ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย รวมถึงตลิ่งป้องกันเขื่อนด้วย เขื่อนมีการสร้างคลุมพื้นที่ว่าง และไปชนพื้นที่วนอุทยานโกสุมพิสัย แนวเขตสถานีสูบน้ำและท่อระบายน้ำอยู่บริเวณนั้น ขอให้มีการสร้างเขื่อนเพิ่มเติม เพื่อให้การ

ใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ โดยวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างจะนำมาถมบริเวณที่เป็นแอ่งกระทะระหว่างรั้วของโรงเรียนวัดกลางโกสุมนกับแนววนอุทยานโกสัมพี เพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทในการนำวัสดุของทางวัดไปให้เอกชน ได้มีการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของประชาชนในพื้นที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคามได้มีการขออนุญาตการใช้พื้นที่ล่งลำลำนน้ำจากเทศบาลตำบลโกสุมน และทำหนังสือขออนุญาตเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตวนอุทยานโกสัมพีกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้ทราบข้อมูลว่าปัญหาของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) มีเอกสารโครงการหน่วยงานของรัฐมีการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ของป่าไม้เป็นจำนวนมาก ซึ่งกรมป่าไม้ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เรื่อง การผ่อนผันให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง และฟื้นฟูสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ หากโครงการใดที่เป็นโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ก็สามารถใช้นหนังสือฉบับนี้ดำเนินการไปพลางก่อน (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๕๒/๑๗๗๒๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคามได้มีหนังสือนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า และข้อ ๒๓ (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. มหาสารคาม พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้

๑. จังหวัดมหาสารคาม พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ พิจารณาแผนป้องกันน้ำท่วมบริเวณอำเภอกอสุมพิสัยในภาพรวม และพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหรือเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ริมแม่น้ำชีบริเวณตำบลหัวขวาง อำเภอกอสุมพิสัย ซึ่งเป็นบริเวณริมแม่น้ำชีตรงข้าม และบริเวณริมแม่น้ำชีที่เชื่อมต่อกับโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีบริเวณวัดกลางโกสุมน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกลำน้ำกัดเซาะที่ดินของเกษตรกรริมฝั่งแม่น้ำชีเกิดความเสียหาย

๑.๒ หากจังหวัดมหาสารคามจะมีแผนดำเนินโครงการเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหรือป้องกันอุทกภัยริมแม่น้ำชีบริเวณพื้นที่ของเขตวนอุทยานโกสัมพี อำเภอกอสุมพิสัย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาตลิ่งถูกกระแสน้ำกัดเซาะเสียหายและป้องกันการเกิดอุทกภัยในบริเวณวนอุทยานโกสัมพี และเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่พื้นที่ของทางราชการและประชาชนบริเวณใกล้เคียง จึงมีมติเห็นชอบหากจังหวัดมหาสารคามหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินโครงการดังกล่าว ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้พิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการใช้พื้นที่ให้กับหน่วยงานที่ขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ จะได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง รวมถึงประชาชนในพื้นที่เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัย และปัญหาการกัดเซาะริมฝั่งแม่น้ำชีในพื้นที่อำเภอกอสุมพิสัยในโอกาสต่อไป

๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ดินและหินที่ขุดได้จากการดำเนินโครงการฯ ขอให้นำฝังกลบในพื้นที่ดำเนินโครงการ โดยไม่นำออกไปทิ้งที่อื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ของทางราชการ

๒.๒ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบความคืบหน้าหรือสถานะการดำเนินโครงการผ่านผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านหรือช่องทางอื่น ๆ รวมทั้งติดตั้งป้ายแสดงโครงการให้ประชาชนได้รับทราบด้วย

๒.๓ หากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ดูแลใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าและยั่งยืน หากพบว่าเกิดความชำรุดเสียหาย ให้รีบแจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขโดยเร็วก่อนสิ้นสุทธะยะประกัน ๒ ปี

๓. กรมป่าไม้ ในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตในการใช้พื้นที่ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยขอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) พิจารณาอนุญาตในเวลาที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ของหน่วยงานรับผิดชอบสามารถดำเนินการได้เสร็จทันต่อการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเร่งด่วนต่อไป ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ด้วยอีกทาง

๔. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พิจารณาเสนอโครงการต้องมีการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหรือเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำชีของเขตรวนอุทยานโกสัมพี อำเภอกอสมพิสัย เพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่งถูกกระแสน้ำกัดเซาะเสียหายและป้องกันการเกิดอุทกภัยในบริเวณวนอุทยานโกสัมพี และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่บริเวณใกล้เคียง เห็นควรให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือกับเทศบาลตำบลโกสัมพีสัย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง และประชาชนในพื้นที่ เพื่อหาข้อสรุปแนวทางในการป้องกันน้ำท่วมถูกระแสน้ำกัดเซาะในพื้นที่ดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียง

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำชีตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๖๙๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ริมแม่น้ำชีร่วมบูรณาการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

๑.๒ สำหรับประเด็นการขออนุมัติ/อนุญาตการใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดมหาสารคาม (โครงการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดกลางโกสม ตำบลหัวขวาง อำเภอกอสมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม เป็นหน่วยดำเนินการนั้น จังหวัดมหาสารคามได้รับแจ้งจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ว่าการขออนุญาตดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ และอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ จึงเห็นสมควรให้กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการขอใช้พื้นที่ในเขตป่า ตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ เพื่อดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดกลางโกสม ตำบลหัวขวาง อำเภอกอสมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในเนื้อที่รวม ๓ ไร่ ๒ งาน ๗๙ ตารางวา

๒. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) แจ้งว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณรอบบึงกุย ตำบลหัวขวาง อำเภอกอสมพิสัย ได้รับใบอนุญาตแล้ว (เล่มที่ ๓๑๖ ฉบับที่ ๑๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

จากการดำเนินการดังกล่าว ผลของการได้รับการอนุญาตสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดมหาสารคาม สามารถส่งผลให้มอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างได้ทันตามกำหนด และบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรบริเวณโดยรอบไม่ได้รับความเสียหายจากน้ำล้นเอ่อจากแม่น้ำเข้าท่วม บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร อีกทั้งยังทำให้สามารถพัฒนาบริเวณโดยรอบบึงกู่ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งหากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะมีการมอบหมายให้หน่วยงานหลักในการดูแลรักษาและบริหารจัดการพื้นที่ บริเวณรอบบึงกู่ เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แหล่งเรียนรู้และการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย



หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวเรณู สวรรณมงคล) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมกับ ก.ธ.จ. มหาสารคาม ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีบริเวณวัดกลางโกสุม
ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

(๒๖) โครงการส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดแบบบูรณาการ กิจกรรมย่อย
อาคารบังคับน้ำบ้านนิเวศน์ พร้อมขุดลอกหน้าอาคาร ตำบลนิเวศน์ อำเภอร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
(หน่วยงานรับผิดชอบ : โครงการชลประทานร้อยเอ็ด)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : การจัดการน้ำ

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดแบบบูรณาการ กิจกรรมย่อย อาคารบังคับน้ำบ้านนิเวศน์ พร้อมขุดลอกหน้าอาคาร ตำบลนิเวศน์ อำเภอร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากการลงพื้นที่ พบว่า เนื่องจากสภาพปัจจุบันเป็นแหล่งน้ำประจำหมู่บ้านขนาดเล็ก มีสภาพตื้นเขินจากการตะกอนตกสะสม ไม่สามารถเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร การอุปโภคบริโภค และเลี้ยงสัตว์ได้ ประชาชนในพื้นที่บ้านนิเวศน์ต้องการให้ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ เพื่อเป็นพื้นที่ชะลอน้ำ และรองรับน้ำในฤดูน้ำหลากและเก็บกักน้ำ ซึ่งเป็นการปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ และรักษาระบบนิเวศของลำน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ประโยชน์ ๖๐๐ ไร่ ๓๕๐ ครัวเรือน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร รวมทั้งช่วยป้องกันอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชน ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า และข้อ ๒๓ (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด พิจารณแล้วมีมติเห็นชอบให้จังหวัด โครงการชลประทานร้อยเอ็ด และเทศบาล ตำบลนิเวศน์ ดำเนินการ ดังนี้

๑. โครงการชลประทานร้อยเอ็ด

๑.๑ เมื่อมีการดำเนินโครงการขอให้โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด ติดตั้ง ป้ายแสดงโครงการเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และในระหว่างก่อสร้างหรือดำเนินโครงการควรระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ดำเนินโครงการ

๑.๒ มีการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำหลายพื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด และมีงบประมาณการก่อสร้างค่อนข้างสูง จึงขอให้โครงการชลประทานร้อยเอ็ดดำเนินการก่อสร้างโครงการที่หลีกเลี่ยงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นกับโครงการอื่น ๆ อาทิ โครงการในพื้นที่อำเภอกุดชุมหะ เป็นต้น

๒. เทศบาลตำบลนิเวศน์

๒.๑ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จขอให้เทศบาลตำบลนิเวศน์ที่เป็นหน่วยงานรับมอบโครงการดูแลร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ พิจารณาดำเนินการตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อบริหารจัดการการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง และควรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชนอกฤดูทำนา อาทิ การปลูกพริก พักทอง เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายของเกษตรกร

๒.๒ ควรมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเผาพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร และการเผาในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อมิให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือเกิดปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ และรณรงค์ขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ด้วย

๓. ขอให้จังหวัดร้อยเอ็ดกำกับ ดูแล และกำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเผาพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร และการเผาในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อมิให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือเกิดปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ และรณรงค์ขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ด้วย

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด อย่างเคร่งครัดและจะปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะระหว่างดำเนินโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณใกล้เคียง โดยดำเนินการดังนี้

๑.๑ ติดตั้งป้ายแสดงโครงการเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

๑.๒ จัดประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนดำเนินการก่อสร้างงานอาคารบังคับน้ำบ้านนิเวศน์ เพื่อให้ประชาชนทราบและร่วมติดตามงานก่อสร้าง

๒. เทศบาลตำบลนิเวศน์ ได้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชนอกฤดูทำนา ประกอบไปด้วยโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และโครงการพัฒนาโมเดลแก๊จน โดยใช้พืชสมุนไพรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกมะระขี้นก เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายของเกษตรกร

๒.๒ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเผาพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรและการเผาในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อมิให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือเกิดปัญหาฝุ่น PM๒.๕ และรณรงค์ขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่โดยการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นำชุมชนในแต่ละพื้นที่

จากการดำเนินการดังกล่าว ประชาชนในพื้นที่จะได้แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ลำน้ำธรรมชาติได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำและรักษาระบบนิเวศของลำน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และป้องกันอุทกภัย ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผลผลิตและรายได้ที่สูงขึ้น



หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวรีนวัต สุวรรณมงคล ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด) ร่วมกับ ก.ธ.จ. ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ทอดส่องโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านนิเวศน์ พร้อมขุดลอกหน้าอาคาร ตำบลนิเวศน์ อำเภอรหัสบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

(๒๓) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ - แหล่งเพาะพันธุ์นกกระเรียน ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : ระบบขนส่ง

ผลการทอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ได้ทอดส่องโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ - แหล่งเพาะพันธุ์นกกระเรียน ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดพบว่า เป็นการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทาง ๑.๕๐ กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ พิจารณาแล้วมีมติให้แนวทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ดำเนินการ ดังนี้

๑. หากมีการดำเนินโครงการลักษณะนี้ ขอให้กำหนดให้มีป้ายบังคับจำกัดน้ำหนักรถและความเร็วในร่างขอบเขตของงาน (TOR) ด้วย

๒. ขอให้ประสานสำนักงานชลประทานในพื้นที่ในการรักษาระดับน้ำ เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของพื้นที่ ลดระยะเวลาการพังทลายของถนน

๓. ขอให้ประสานผู้นำชุมชนในการแจ้งประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้โครงการฯ ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่สามาถใช้เป็นเส้นทางสัญจร ไป-มา และจากการให้ข้อเสนอแนะให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษา ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาโครงการ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอิทธิพล ช่างกลิ้งดี) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ – แหล่งเพาะพันธุ์นกกระเรียน ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

(๒๘) โครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรและยั่งยืน

กิจกรรมหลักที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์อย่างครบวงจร กิจกรรมย่อย : การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำด้านการเกษตร รายการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง บ้านปราสาท ตำบลเจียง อำเภอสรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โครงการชลประทานสุรินทร์)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : การจัดการน้ำ

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. สุรินทร์ ได้สอดส่องโครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรและยั่งยืน กิจกรรมหลักที่ ๑ กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์อย่างครบวงจร กิจกรรมย่อย : การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำด้านการเกษตร รายการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง บ้านปราสาท ตำบลเจียง อำเภอสรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า เป็นกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำด้านการเกษตร ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ ๒๕๐ ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร ๑,๑๐๐ ไร่ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ปริมาณดินส่งมอบให้โรงเรียน ระยะทางห่าง ๑ กิโลเมตร ความคืบหน้าอยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๔๘ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๒๐

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. สุรินทร์ พิจารณาแล้วมีมติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมงานผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และควบคุมดูแลการบริหารจัดการมูลดิน หรือวัสดุที่ได้จากการขุดลอกให้เป็นไปตามระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพสามารถกักเก็บน้ำไว้ในหน้าแล้ง และมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอิทธิพล ช่างกลิ้งดี) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ ก.ธ.จ. สุรินทร์ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรและยั่งยืน กิจกรรมหลักที่ ๑ กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์อย่างครบวงจร กิจกรรมย่อย : การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำด้านการเกษตร รายการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง บ้านปราสาท ตำบลเจนีง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

(๒๙) โครงการอาคารบังคับน้ำลำห้วยสุระ (ตอนกลาง) พื้นที่รับประโยชน์ ๑๐๐ ไร่ บ้านนาประดู่ ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โครงการชลประทานอุบลราชธานี) ประเภทของแผนงาน/โครงการ : การจัดการน้ำ

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. อุบลราชธานี ได้สอดส่องโครงการอาคารบังคับน้ำลำห้วยสุระ (ตอนกลาง) พื้นที่รับประโยชน์ ๑๐๐ ไร่ บ้านนาประดู่ ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๗๕ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ

๑๔๒,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร และให้ประโยชน์กับพื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ ๑๐๐ ไร่ ตลอดแนวลำห้วย ทั้งนี้ จะส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เป็นหน่วยงานดูแลบำรุงรักษาต่อไป

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. อุบลราชธานี พิจารณาแล้วมีมติให้โครงการชลประทานอุบลราชธานีดำเนินการหาหรือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่งในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ และเตรียมแผนการบริหารจัดการการใช้น้ำ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. จัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประเภทกลุ่มบริหารจัดการน้ำชลประทาน

๒. เกษตรกรผู้ใช้น้ำจากอาคารบังคับน้ำลำห้วยสุระ (ตอนกลาง) โครงการชลประทานอุบลราชธานี ได้ประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ ณ ศาลาประชาคมบ้านนาประดู่ ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ร่วมเป็นพยาน ซึ่งการประชุมเกษตรกรผู้ใช้น้ำได้มีมติร่วมกัน ให้จัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำ โดยมีข้อตกลงที่สมาชิกทุกคนร่วมกันจัดทำขึ้นและยอมรับที่จะปฏิบัติตาม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่จะได้รับประโยชน์ในการใช้น้ำ เพื่อการเกษตรจากการกักเก็บน้ำ ประมาณ ๑๔๒,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร และให้ประโยชน์กับพื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ ๑๐๐ ไร่ ตลอดแนวลำห้วย ซึ่งตามข้อเสนอของ ก.ธ.จ. อุบลราชธานี ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ และเตรียมแผนการบริหารจัดการการใช้น้ำ และข้อตกลงที่สมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เกษตรกรผู้ใช้น้ำจากอาคารบังคับน้ำลำห้วยสุระ (ตอนกลาง) จะได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการเกษตรเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การมีน้ำเพียงพอตลอดปีจะช่วยให้เกษตรกรสามารถ เพาะปลูกพืชได้หลายรอบมากขึ้น

๒. ด้านเศรษฐกิจและรายได้เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน เมื่อผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น รายได้ของเกษตรกรก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นและมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น

๓. ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดความจำเป็นในการสูบน้ำ จากแหล่งน้ำที่อยู่ไกลออกไป ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเชื้อเพลิงให้กับเกษตรกร

๔. ด้านการบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบ: โครงการนี้จะช่วยสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำในลำห้วยสุระให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถควบคุมปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเป็นระบบ

๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การดำเนินงานโครงการจะเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งจะช่วยสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาววรรณ เลิศไกร) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ก.ธ.จ. อุบลราชธานี ประชุมและลงพื้นที่ทอดส่องโครงการอาคารบังคับน้ำลำห้วยสุระ (ตอนกลาง) พื้นที่รับประโยชน์ ๑๐๐ ไร่ บ้านนาประดู่ ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

(๓๐) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระธาตุดอยงอมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
ประเภทของแผนงาน/โครงการ : พัฒนาการท่องเที่ยว

ผลการทอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน ได้ทอดส่องโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระธาตุดอยงอมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า โครงการมีการเริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โครงการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และผู้รับจ้างขอพักการปฏิบัติงานในช่วงที่วัดมีการจัดกิจกรรมหรือเทศกาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า และข้อ ๒๓ (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน พิจารณาแล้วมีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการ ดังนี้
๑. ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาและกำกับการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบสัญญาที่ได้มีการปรับแก้ไขแล้ว
๒. ขอให้มีความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและผลกระทบที่จะเกิดกับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยว

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งรัดการดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาที่ได้มีการขยายสัญญา รวมทั้งในระหว่างการก่อสร้างได้มีการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยว



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพิษณุ เตชะบุณย) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่วมกับ ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ทอดส่องโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระธาตุดอยกองมู
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(๓๑) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทา บ้านดอยสารภี หมู่ที่ ๗ ตำบลทาสบเส้า
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน)
ประเภทของแผนงาน/โครงการ : การจัดการน้ำ

ผลการทอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ลำพูน ได้ทอดส่องโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทา บ้านดอยสารภี หมู่ที่ ๗
ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ความยาว ๒๐๐ เมตร ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า โครงการได้รับอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จากเทศบาลตำบลทาสบเส้า
ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากกรมเจ้าท่าเรียบร้อยแล้ว ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗
ทั้งนี้ ความก้าวหน้าของโครงการ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้มีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอี รีไซเคิล วงเงิน ๖,๗๘๐,๐๐๐ บาท โครงการเริ่มต้นสัญญา
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ จากการลงพื้นที่เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘
พบว่า ผลการดำเนินงานสะสมคิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐ ซึ่งล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ร้อยละ ๒.๒๘ ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติการที่ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการ
ของประชาชน ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ลำพูน พิจารณาแล้วมีมติให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอให้เร่งรัดการดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสัญญา
๒. ขอให้ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงานโดยมีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว และได้กำกับให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัด

๒. มีการเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในระยะเวลาสัญญา โดยปัจจุบันโครงการมีความก้าวหน้าตามรายละเอียด คือ (๑) แผนงานการก่อสร้าง ร้อยละ ๕๔.๐๐ (๒) ผลการก่อสร้าง ร้อยละ ๓๗.๕๒ และ (๓) ซ้ำกว่าแผน ร้อยละ ๑๖.๔๘ สำหรับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ คือ เนื่องจากในปัจจุบันอยู่ในช่วงฤดูฝนทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำทาหามีปริมาณมาก ทำให้มีผลกระทบต่อแผนการก่อสร้างแต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าการดำเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาในสัญญาจ้างกำหนดไว้

ซึ่งจากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ก.ธ.จ. ลำพูน ได้ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ พบว่า ปัจจุบันพบปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง คือ แม่น้ำทาหามีปริมาณน้ำท่วมบริเวณงานก่อสร้างผลความก้าวหน้าอยู่ที่ร้อยละ ๓๗.๖๒ ผลงานเป็นไปตามแผนร้อยละ ๕๔.๐๐ (ซ้ำกว่าแผนงาน ร้อยละ ๑๖.๓๘ ซึ่งหากพ้นช่วงฤดูน้ำหลากแล้ว จะรีบดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาสัญญาที่กำหนด

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ดังนี้

๑. การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ การใช้แรงงานของประชาชนในชุมชน เพื่อตอบสนองนโยบายของจังหวัดซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่

๒. ก.ธ.จ.ลำพูน เป็นสื่อกลางระหว่างส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ เช่น

๒.๑ ช่วยเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาของสัญญา และขอให้มีการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

๒.๒ ในระหว่างการลงทุนพื้นที่สอดส่องโครงการ ได้มีประชาชนในพื้นที่ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการอำนวยความสะดวกที่นอกเหนือจากการดำเนินโครงการ เช่น การขุดเจาะวางท่อบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของโครงการ ซึ่งหน่วยงานของรัฐยินดีอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่

๒.๓ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและโครงการอื่น ๆ ให้แก่ประชาชน และเทศบาลตำบลทาสบ่ และขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูนพิจารณาดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ ต่อไป



ก.ธ.จ. ลำพูน ประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่า บ้านดอยสารภี หมู่ที่ ๗ ตำบลทาสบง อำเภอมะเข จังหวัดลำพูน ความยาว ๒๐๐ เมตร

(๓๒) โครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน : ก่อสร้างฝายน้ำริม (บ้านพ่อ) ตำบลแสนทอง อำเภอดำรงฟ้า จังหวัดน่าน (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โครงการชลประทานน่าน)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : การจัดการน้ำ

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. น่าน ได้สอดส่องโครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน : ก่อสร้างฝายน้ำริม (บ้านพ่อ) ตำบลแสนทอง อำเภอดำรงฟ้า จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า เป็นการก่อสร้างฝายน้ำริมเพื่อเป็นอาคารบังคับน้ำทำอ่างเก็บน้ำน้ำริม อันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับเก็บกักจะส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรของราษฎรตำบลแสนทองและตำบลใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งของราษฎรตำบลแสนทอง จำนวน ๑,๒๒๙ ครัวเรือน ประชากร ๓,๘๔๑ คน และราษฎรตำบลริม จำนวน ๑,๔๐๖ ครัวเรือน ประชากร ๔,๐๕๗ คน รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๑ เดือน (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชากรในพื้นที่ตำบลแสนทอง ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ ๔,๐๐๐ ไร่ ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งได้ ๒,๕๐๐ ไร่ ซึ่งโครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๓ ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงานดินชุด - ดินถม ด้วยเครื่องจักร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีความคุ้มค่า


ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. นำน พิจารณาแล้วมีมติให้โครงการชลประทานน่าน เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการงานดินชุด – ดินถม ด้วยเครื่องจักร ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา และขอให้ผู้นำชุมชน ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ ฝายน้ำริมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบำรุง ดูแล รักษา เพื่อให้โครงการเกิดความยั่งยืน

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

จากการดำเนินการดังกล่าว หากหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. นำน คาดว่าจะส่งผลให้การดำเนินโครงการสามารถอำนวยความสะดวก ให้บริการและสนองความต้องการของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอิทธิพล ช่างกลิ้งดี) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน ร่วมกับ ก.ธ.จ. นำน ลงพื้นที่ที่สอดส่องโครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ และปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน : ก่อสร้างฝายน้ำริม (บ้านพ้อ) ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

(๓๓) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านวังน้ำผึ้ง แห่งที่ ๒ หมู่บ้านวังน้ำผึ้ง ตำบลวังจันทร์ อำเภอสางเา จังหวัดตาก (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โครงการชลประทานตาก)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : การจัดการน้ำ

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ตาก ได้สอดส่องโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านวังน้ำผึ้ง แห่งที่ ๒ หมู่บ้านวังน้ำผึ้ง ตำบลวังจันทร์ อำเภอสางเา จังหวัดตาก งบประมาณ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า เป็นการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ แห่ง ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำขนาด ๐.๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน ๒ เครื่อง และระบบส่งน้ำ ท่อพีวีซี ขนาด ๔๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๖ สาย รวมความยาวท่อส่งน้ำ ๔,๖๗๕ เมตร พร้อมทั้งชุดสระกักเก็บน้ำ ขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ไว้เป็นแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง เมื่อโครงการแล้วเสร็จพื้นที่ที่จะได้รับ ประโยชน์ ๑,๒๐๐ ไร่ แต่กรณีนี้เนื่องจากมีการออกแบบโครงการไว้ก่อนหน้านี้ได้รับงบประมาณหลายปี ราษฎรที่อุทิศ พื้นที่ได้ยกพื้นที่ให้เป็นมรดกแก่ทายาทไปแล้ว เมื่อได้รับงบประมาณทายาทไม่ยินดีที่จะอุทิศพื้นที่ให้ดำเนินการ ขุดสระจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแบบ ไม่มีการขุดสระกักเก็บน้ำ ทำให้วงเงินลดลงเหลือจำนวน ๒๔,๘๕๐,๐๐๐ บาท (สัญญาจ้างระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๘) ยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ ซึ่ง ก.ธ.จ. ตาก มีความเห็นว่า การที่โครงการไม่มีสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในช่วงฤดูแล้ง อาจส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตรได้ โครงการฯ อาจไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรอย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากเกษตรกรมีแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรไม่เพียงพอตลอดทั้งปีตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งเรื่องนี้เกิดจาก ประเด็นที่มีการสำรวจ ออกแบบล่วงหน้าและไม่ได้ดำเนินการเรื่องการอุทิศพื้นที่ให้เรียบร้อย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ตาก พิจารณาแล้วมีมติให้ โครงการชลประทานตากพิจารณาดำเนินการ กรณีมีการดำเนินโครงการลักษณะเช่นนี้หรือโครงการอื่นใดในอนาคต ควรมีการสำรวจความพร้อมของพื้นที่อีกครั้ง ก่อนดำเนินโครงการและตรวจสอบเรื่องการอุทกพื้นที่จากราษฎรให้ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ในการใช้น้ำอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จขอให้บริหารจัดการการใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ และเตรียมค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

จากการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาทางแก้ไขร่วมกัน ทั้งนี้ ก.ธ.จ. ตาก เห็นว่าควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำและแนวทางไหลของน้ำ รวมถึงการควบคุมการใช้พื้นที่บริเวณลำห้วย เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นซ้ำ ในอนาคต



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาววรพรรณ เลิศไกร) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก ร่วมกับ ก.ธ.จ. ตาก ประชุมพิจารณาผลการสอดส่องโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านวังน้ำผึ้ง แห่งที่ ๒ หมู่บ้านวังน้ำผึ้ง ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

(๓๔) โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนพิษณุโลก – ร่องโพธิ์ ระหว่าง กม. ๒๓๖+๓๐๕ – กม. ๒๓๗+๐๐๐ ระยะทาง ๐.๖๙๕ กิโลเมตร ๑ สายทาง ตำบลอรุณภูมิ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : ระบบขนส่ง

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. พิษณุโลกได้สอดส่องโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนพิษณุโลก – ร่องโพธิ์ ระหว่าง กม. ๒๓๖+๓๐๕ – กม. ๒๓๗+๐๐๐ ระยะทาง ๐.๖๙๕ กิโลเมตร ๑ สายทาง ตำบลอรุณภูมิ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า โครงการอยู่บนถนนสายหลักเป็นย่านชุมชน มีรถเข้า – ออกเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรหนาแน่น ประกอบกับมีรถจากฝั่งอินโดจีนวิ่งด้วยความเร็วสูง

และอาจเบรกไม่ทัน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ โดยเฉพาะบริเวณจุดกลับรถคลองโคกช้าง บริเวณตรงข้ามปั้มน้ำมันบางจาก เนื่องจากการจราจรถูกบีบจาก ๓ เลน ให้เหลือเพียงเลนครึ่ง ยิ่งทำให้การจราจรหนาแน่น ซึ่งบริเวณก่อสร้างไม่มีป้ายสัญญาณเตือนต่าง ๆ ที่ชัดเจน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. พิจารณาแล้ว มีมติให้แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ ติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าในระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร ก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง จัดให้มีไฟส่องสว่างหรือสัญญาณไฟกระพริบเพื่อเตือนผู้ขับขี่และติดตั้งกรวยยาง หรือแบรีเออร์เพื่อปิดกั้นช่องทางการสัญจรให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาววรรณ เลิศไกร) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ก.ธ.จ. พิษณุโลก ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนพิษณุโลก - ร่องโพธิ์ ระหว่างกม. ๒๓๖+๓๐๕ - กม.๒๓๗+๐๐๐ ระยะทาง ๐.๖๙๕ กิโลเมตร ๑ สายทาง ตำบลธัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

(๓๕) โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลผลิต โดยการก่อสร้างอาคารพร้อมห้องเย็น ตำบลนาข่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์)
ประเภทของแผนงาน/โครงการ : คุณภาพชีวิต

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์ ได้สอดส่องโครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลผลิต โดยการก่อสร้างอาคารพร้อมห้องเย็น ตำบลนาข่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ ๔,๐๙๖,๗๐๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า

๑. พื้นที่บางส่วนของอาคารเกิดการทรุดตัว (ณ วันที่ลงสอดส่องได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว)
๒. หม้อแปลงไฟฟ้ามีเสียงดัง (มีการเปลี่ยนหม้อแปลงตัวใหม่เรียบร้อยแล้ว)
๓. ฝาผนังอาคารห้องเย็นเกิดรอยแตกร้าวหลายจุด (ได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว)
๔. อุปกรณ์เปิด - ปิด ห้องเย็นไม่ได้มาตรฐาน รางล้อเลื่อนมีขนาดเล็กจึงทำให้หลุดง่าย (ยังไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม)
๕. แผ่นยางประตูเปิด - ปิดห้องเย็นไม่สามารถเก็บความเย็นได้ (ยังไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม)

จากการลงพื้นที่สอดส่องเพิ่มเติม พบว่า เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้มีการติดตั้งตัววัดความดันในอาคาร ได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้างงาน ยังไม่มีประสิทธิภาพและความรู้มากเท่าที่ควรในเรื่องเกี่ยวกับการช่างหรือเรื่องไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้แจ้งว่าระบบทำความเย็นทำงานช้า ส่วนพืชหลักที่จะนำมาเก็บในห้องเย็น พบว่ามีพื้นที่ปลูกขิง จำนวน ๗๐ ไร่ จะเก็บผลผลิตได้จำนวน ๔๙๐ ตัน เฉลี่ยไร่ละ ๗ ตัน ในการเก็บผลผลิต ๑ ไร่ จะต้องใช้แรงงานจำนวน ๒๓ คน/ไร่ โดยมีค่าไฟฟ้าในการทดลองเปิดเครื่องจำนวน ๙ ชั่วโมง จำนวน ๑,๘๐๐ บาท เฉลี่ยชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท ซึ่งห้องเย็นต้องทำงานวันละ ๒๔ ชั่วโมง ดังนั้น ค่าไฟฟ้าจะตกวันละ ๔,๘๐๐ บาท อาจจะไม่คุ้มกับต้นทุน ประกอบกับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแจ้งว่า ประตูห้องเย็นเปิด - ปิดค่อนข้างลำบาก มีน้ำหนัทยะโยไม่คล่องตัว อีกทั้ง ประตูห้องเย็นห้องเล็กติดตั้งไม่ได้ฉากกับผนังอาคาร ทำให้เกิดช่องอากาศ หากเปิดเครื่องทำงาน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง จะส่งผลให้ความเย็นระบายออกมาได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติการกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์ พิจารณาแล้วมีมติให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการประสานแจ้งไปยังบริษัทผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ดังนี้

๑. ตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขเครื่องทำความเย็นที่ยังใช้งานไม่ได้ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
๒. ตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์เปิด - ปิดห้องเย็นให้ได้มาตรฐาน ปรับเปลี่ยนรางล้อเลื่อนให้สามารถใช้งานได้ปกติ ปลอดภัย และคล่องตัวขึ้น
๓. ตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขแผ่นยางประตูเปิด - ปิดห้องเย็นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถเก็บความเย็นได้

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

จากการดำเนินการดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดผลสำเร็จของโครงการโดยเป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลผลิต และผลลัพธ์ โครงการมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ สนองความต้องการของประชาชนและเกิดความพึงพอใจและทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาโครงการและจะสามารถขยายผลโครงการดังกล่าวในระยะยาวต่อไป



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาววรรณ เลิศไกร) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ก.ธ.จ. เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลผลิตโดยการก่อสร้างอาคารพร้อมห้องเย็น ตำบลนาซ่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(๓๖) โครงการพัฒนาด้านการเกษตร กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรมย่อย แก้ไขการทรุดตัวคันทาง สายเส้นทาง ๔๐๔๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๓ –บ้านบางสนิม กม. ๗+๘๗๕ – กม. ๑๐+๐๐๐ ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง ๒.๑๒๕ กิโลเมตร ตำบลงาไกรลาศ อำเภอองไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : ระบบขนส่ง

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ.สุโขทัย ได้สอดส่องโครงการพัฒนาด้านการเกษตร กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรมย่อย แก้ไขการทรุดตัวคันทาง สายเส้นทาง ๔๐๔๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๓ –บ้านบางสนิม กม. ๗+๘๗๕ – กม. ๑๐+๐๐๐ ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง ๒.๑๒๕ กิโลเมตร ตำบลงาไกรลาศ อำเภอองไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า โครงการมีการแก้ไขการทรุดตัวคันทางโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการ ทำให้ถนนได้รับความเสียหายจากการกัดเซาะและคันดินพังทลาย ส่งผลต่อการสัญจรของประชาชนและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างคันดินแนวกำแพงเพื่อเสริมความมั่นคงให้กับถนน โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลางที่ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคกับวิศวกรของหน่วยงานเพื่อให้การออกแบบคันดินสามารถรองรับน้ำหนักของดินและน้ำได้อย่างเหมาะสมในช่วงฤดูน้ำหลาก ทั้งนี้ ได้มีการปรับแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่ และมีการทดสอบคอนกรีตและคันดินก่อนการส่งมอบงานเพื่อให้มั่นใจว่างานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน โครงการเริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ และมีการกำหนดสิ้นสุดในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แต่เนื่องจากระหว่างดำเนินงานได้ประสบปัญหาอุปสรรค ได้แก่ ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ (๗ วันอันตราย) และเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ เป็นระยะเวลา ๔๒ วัน ทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป รวมทั้งสิ้น ๔๙ วัน โดยสิ้นสุดสัญญาใหม่ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. สุโขทัย พิจารณาแล้วมีมติในพื้นที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้

๑. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝน
๒. ให้ระวังการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากไหล่ทางค่อนข้างสูง

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. หน่วยงานของรัฐติดตามการก่อสร้างของผู้รับจ้างให้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลาก
๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบติดตั้งราวเหล็กกั้นรถ เพื่อชะลอการเกิดอุบัติเหตุ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงสามารถใช้นถนนสัญจรไป - มา สะดวก รวดเร็ว และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ



ก.ธ.จ. สุโขทัย ลงพื้นที่สอดส่องโครงการพัฒนาด้านการเกษตร กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม เพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรมย่อย แก้ไขการทรุดตัวคันทาง สายเส้นทาง ๔๐๔๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๓ -บ้านบางสนิม กม. ๗+๘๗๕ - กม. ๑๐+๐๐๐ ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง ๒.๑๒๕ กิโลเมตร ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

(๓๗) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ ๓ และ ๕ ตำบลท่าพุทรา อำเภอลองของจังหวัดกำแพงเพชร (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร) ประเภทของแผนงาน/โครงการ : การจัดการน้ำ

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. กำแพงเพชร ได้สอดส่องโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ ๓ และ ๕ ตำบลท่าพุทรา อำเภอลองของจังหวัดกำแพงเพชร ความยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า ขณะสอดส่องโครงการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสาร ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการในพื้นที่ และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ จำนวน ๓,๒๓๔,๙๐๐ บาท แต่ทั้งนี้ เนื่องจากการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณทางโค้งกระแสน้ำอาจเปลี่ยนไปกัดเซาะตลิ่งฝั่งตรงข้าม อาจทำให้ที่ดินประชาชนเสียหาย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ.กำแพงเพชร พิจารณาแล้วมีมติให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า หากสร้างเขื่อนบริเวณทางโค้ง กระแสน้ำอาจเปลี่ยนไปกัดเซาะตลิ่งฝั่งตรงข้าม อาจทำให้ที่ดินประชาชนเสียหายควรมีการทำการป้องกัน
๒. ขอความร่วมมือประชาชน เจ้าของที่ดินบริเวณที่จะสร้างเขื่อน ให้อนุญาตและให้ความสะดวกการก่อสร้าง เพื่อป้องกันบ้านและทรัพย์สินเสียหายจากการถูกน้ำกัดเซาะตลิ่ง และการก่อสร้างจะไม่ทำให้เนื้อที่ดินลดลง

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการประสานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา ดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังบัว อำเภอลองของจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ ๓ และ ๕

ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร หากสร้างเขื่อนบริเวณทางโค้งกระแสน้ำอาจเปลี่ยนไปกัดเซาะตลิ่งฝั่งตรงข้ามเพื่อทำการป้องกันและอาจทำให้ที่ดินประชาชนเสียหาย

๒. ขอความร่วมมือประชาชนเจ้าของที่ดินบริเวณที่จะสร้างเขื่อนให้อนุญาตและให้ความสะดวกในการก่อสร้างเพื่อป้องกันบ้านและทรัพย์สินเสียหายจากการถูกน้ำกัดเซาะตลิ่ง และการก่อสร้างจะไม่ทำให้น้ำที่ดินลดลง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความพึงพอใจ ได้รับทราบและมีความเข้าใจในการดำเนินการของหน่วยงาน



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (พันตำรวจเอก ประทีป เจริญศิลป์) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ ก.ธ.จ. กำแพงเพชร ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ำปิง หมู่ที่ ๓ และ ๕ ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ความยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร

(๓๘) โครงการพัฒนาด้านการอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน กิจกรรมย่อยโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ทางหลวง หมายเลข ๓๒๑๒ ตอนไร่พัฒนา - หนองโพ ระหว่าง กม. ๒๔+๐๐๐ - กม. ๒๔+๖๖๔ ขยายช่องจราจรจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร พร้อมอุปกรณ์ ผิวจราจร กว้าง ๑๙.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๖๖๔ กิโลเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตำบลหนองโพ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ (หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : ระบบขนส่ง

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. นครสวรรค์ ได้สอดส่องโครงการพัฒนาด้านการอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน กิจกรรมย่อยโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ทางหลวง หมายเลข ๓๒๑๒ ตอนไร่พัฒนา - หนองโพ ระหว่าง กม. ๒๔+๐๐๐ - กม. ๒๔+๖๖๔ ขยายช่องจราจรจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร พร้อมอุปกรณ์ผิวจราจร กว้าง ๑๙.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๖๖๔ กิโลเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตำบลหนองโพ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า เสาไฟฟ้าเดิมบนถนนเส้นดังกล่าว ในบางจุดเอนเอียงมาก ในช่วงฤดูฝนมีลมแรงอาจทำให้เสาไฟฟ้าล้ม และดึงให้เสาต้นอื่นล้มลงทั้งเส้น เป็นอันตราย

ต่อประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการและของประชาชนได้ อีกทั้งเสาไฟฟ้าที่ติดตั้งใหม่ตามโครงการยังอยู่ใกล้กับเสาไฟแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หากเกิดความชื้นอาจเกิดไฟฟ้ารั่วไหลเป็นอันตรายแก่ชีวิตของประชาชนที่มีการทำกิจกรรมใกล้เสาไฟฟ้าได้ และปัจจุบันมีการโจรกรรมสายไฟ หม้อแปลงเกิดขึ้นหลายพื้นที่ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. นครสวรรค์ พิจารณาแล้วมีมติให้จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้

๑. ขอให้แนวทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า) ได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ เพื่อประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน และแจ้งเตือนประชาชน ในพื้นที่ระมัดระวังการทำกิจกรรมใกล้เสาไฟดังกล่าว

๒. ในการเชื่อมต่อถนนแต่ละสายของแต่ละหน่วยงาน ขอให้มีความเชื่อมต่อกัน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

๓. ปัจจุบันพบการโจรกรรมสายไฟ หม้อแปลงเกิดขึ้นหลายพื้นที่ รวมทั้งในพื้นที่ดำเนินโครงการ จึงขอให้แนวทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า) เพิ่มความระมัดระวังโดยการประสานขอความร่วมมือกับท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบการโจรกรรมขอให้แจ้งเบาะแสดำรวจฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แนวทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า) ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลหัวหวาย อำเภอตากถ้ำ จังหวัดนครสวรรค์ ตัดแต่งสายไฟฟ้าและแก้ไขเสาไฟฟ้าเอนเอียงดังกล่าว

๒. จะดำเนินงานร่วมกันกับองค์กปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนจังหวัด แนวทางหลวงชนบท จังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป

๓. หมวดทางหลวงตากถ้ำ เป็นผู้ดูแลของแนวทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า) คอยดูแลทรัพย์สินของทางราชการร่วมกับท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าในการช่วยสอดส่องดูแลต่อไป

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่สัญจรไป - มา ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเกิดความพึงพอใจจากการการดำเนินการแก้ไขของหน่วยงาน



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกุล) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ ก.ธ.จ. นครสวรรค์ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการพัฒนาด้านการอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน กิจกรรมย่อยโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข ๓๒๑๒ ตอนไผ่พัฒนา - หนองโพ ระหว่าง กม. ๒๔+๐๐๐ - กม. ๒๔+๖๖๔ ขยายช่องจราจรจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร พร้อมอุปกรณ์ ผิวจราจร กว้าง ๑๙.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๖๖๔ กิโลเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตำบลหนองโพ อำเภอตากถ้ำ จังหวัดนครสวรรค์

(๓๙) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมวัดดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : พัฒนาการท่องเที่ยว

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. พิจิตร ได้สอดส่องโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมวัดดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมหลัก เช่น ตักบาตรทางน้ำ ตลาดชุมชน คุณธรรมวัดดงกลาง การแสดงผลผลิตทางวัฒนธรรม (CPOT) การจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ฯลฯ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้จังหวัดพิจิตรเป็นเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ผ่านกิจกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. พิจิตร พิจารณาแล้วมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้

๑. ภายหลังการส่งมอบห้องน้ำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล บำรุง รักษาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับประชาชนในพื้นที่

๒. หากมีการดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำในระยะต่อไป ขอให้กำหนดสัดส่วนห้องน้ำหญิงมากกว่าห้องน้ำชาย และคำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ

๓. ภายหลังการส่งมอบหุ่นลอยน้ำทางเดินและแพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้แจ้งผู้นำท้องถิ่นให้มีการต่อยอดโครงการ โดยการใช้หญ้าเทียมหรือตาข่ายกรองแสง (Shading Net) คลุมพื้นผิวหุ่นลอยน้ำ เพื่อยืดอายุการใช้งาน และผลักดันดูแลให้เกิดการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างแท้จริง และเกิดความยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ส่งมอบทรัพย์สินให้กับองค์การบริหาร ส่วนตำบลดงกลาง และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล บำรุงรักษาต่อไป

๒. ได้แจ้งให้ฝ่ายวิชาการคำนึงถึงการกำหนดสัดส่วน ห้องน้ำหญิงมากกว่าห้องน้ำชาย พร้อมคำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุ ในการออกแบบก่อสร้างครั้งต่อไป

๓. ได้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง จัดตั้งงบประมาณดูแลหุ่นลอยน้ำทางเดินและแพ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนที่ได้รับประโยชน์ กระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่ที่มีจุดร่วมทำกิจกรรมของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ และประชาชนเกิดความพึงพอใจอย่างมาก



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกุล) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิจิตร
ร่วมกับ ก.ธ.จ. พิจิตร ลงพื้นที่สอดส่องโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมวัดดงกลาง
ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

(๔๐) โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ถนนสายบ้านเขาปฐวี - บ้านถนนใหม่
ตำบลลูกคู่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี)
ประเภทของแผนงาน/โครงการ : ระบบขนส่ง

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. อุทัยธานี ได้สอดส่องโครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ถนนสายบ้านเขาปฐวี - บ้านถนนใหม่ ตำบลลูกคู่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า เป็นโครงการที่ดี เป็นเส้นทางที่ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการเดินทาง ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางและเกิดความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง และเส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีความสามารถในการใช้งานเพิ่มขึ้น และเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทาง ดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของโครงการฯ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. อุทัยธานี พิจารณาแล้วมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดำเนินการเร่งรัดให้ทำการเบิกจ่ายภายในสัญญาและระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายภายในสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนด จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ประชาชนในพื้นที่ทั้งจังหวัดอุทัยธานี และในจังหวัดข้างเคียงที่ใช้เส้นทางสัญจรได้รับการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและปลอดภัยสามารถเข้าถึงแหล่งพื้นที่

เกษตรกรรมได้รวดเร็วช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร และส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาชน
เกิดความพึงพอใจจากการดำเนินการของหน่วยงาน




ก.ธ.จ. อุทัยธานี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร
ถนนสายบ้านเขาปฐวี - บ้านถนนใหม่ ตำบลลุดกุด อำเภอมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

๓.๒ การสอดส่องแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด

ก.ธ.จ. ได้ดำเนินการสอดส่อง
แผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด
ตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติการกิจ
ตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ทั้งหมด
จำนวน ๑๓๒ แผนงาน/โครงการ พบว่า
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติการกิจไม่เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๖๖
แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐
ของแผนงาน/โครงการที่สอดส่องทั้งหมด

โดยประเภทของแผนงาน/
โครงการที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐปฏิบัติการกิจไม่เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มีจำนวนสูงที่สุดเมื่อเทียบจากที่สอดส่องทั้งหมด ได้แก่ การจัดการน้ำ ระบบขนส่ง
และคุณภาพชีวิต ในจำนวนนี้เป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) มากที่สุด คือ การปฏิบัติการกิจ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๘ รองลงมา เป็นกรณีที่ไม่เป็นไป
ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) คือ การปฏิบัติการกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๗ ดังนี้

เปรียบเทียบประเภทแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด
ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง



การสอดส่องแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด		
ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) - (๗)	จำนวนข้อ	คิดเป็นร้อยละ
(๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	๖	๓.๗๗
(๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน	๔๔	๒๗.๖๗
(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	๓๔	๒๑.๓๘
(๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า	๕๘	๓๖.๔๘
(๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน	๑	๐.๖๓
(๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	๑๐	๖.๒๙
(๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ	๖	๓.๗๗
รวม	๑๕๙	๑๐๐

ทั้งนี้ ก.ธ.จ. มีมติให้ข้อเสนอแนะแก่จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒๖ ข้อ โดยจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการแล้ว จำนวน ๖๒ ข้อ สำหรับข้อเสนอแนะ อีกจำนวน ๖๔ ข้อ อยู่ระหว่างการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ๒ หน้า ๑๘๕)



กรณีตัวอย่างผลการสอดส่องแผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการในจังหวัด



(๑) โครงการก่อสร้างถนนสายส่วนต่อขยายถนนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช)
ประเภทของแผนงาน/โครงการ : ระบบขนส่ง

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช ได้สอดส่องโครงการก่อสร้างถนนสายส่วนต่อขยายถนนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโครงการของส่วนราชการในจังหวัด พบว่า โครงการแบ่งช่วงการดำเนินการ ออกเป็น ๒ ตอน ดังนี้

ตอนที่ ๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ระยะทาง ๕.๕๐๐ กิโลเมตร ขนาด ๔ ช่องจราจร ช่องจราจรกว้างช่องละ ๓.๕๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร งบประมาณตามสัญญา ๖๑๓,๔๘๐,๐๐๐ บาท โดยมีบริษัท พีระมิตคอนกรีต จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐๐ วัน เริ่มดำเนินงานวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๗๐ ผลความคืบหน้าในการดำเนินงานร้อยละ ๑๗.๐๘ เร็วกว่าแผนงานร้อยละ ๙.๓๓ และมีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ตอนที่ ๒ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ระยะทาง ๕.๒๘๐ กิโลเมตร ขนาด ๔ ช่องจราจร ช่องจราจรกว้างช่องละ ๓.๕๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร งบประมาณตามสัญญา ๘๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีบริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐๐ วัน เริ่มดำเนินงานวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๗๐ ผลความคืบหน้าในการดำเนินงานร้อยละ ๒๐.๔๘ เร็วกว่าแผนงาน ร้อยละ ๑๐.๘๑ และมีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนฯ ซึ่งพบว่า ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่การก่อสร้าง ปัญหาเรื่องการเวนคืนพื้นที่ก่อสร้างและการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า และ ข้อ ๒๓ (๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มี ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช พิจารณาแล้วมีมติให้แนวทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราชเร่งรัด การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของประชาชนที่ครอบครองที่ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิ จำนวน ๗ ราย เพื่อจะได้ดำเนินการเร่งรัดการจ่ายเงินค่าชดเชยและดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงาน

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาการเวนคืนที่ดินของประชาชนบางรายซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากประชาชนครอบครองที่ดิน ไม่มีเอกสารสิทธิในการครอบครอง จำนวน ๗ ราย นั้น แนวทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราชได้แต่งตั้ง คณะกรรมการพิสูจน์สิทธิแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิของคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ เพื่อให้ทราบว่า ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย และจ่ายเงินชดเชยค่าเวนคืนที่ดินให้กับประชาชนต่อไป



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอุฬาร จิวเจริญ) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างถนนสายส่วนต่อขยายถนนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๒) โครงการประตุน้ำคลองภูมิ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : การจัดการน้ำ

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. สงขลา ได้สอดส่องโครงการประตุน้ำคลองภูมิ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโครงการของส่วนราชการในจังหวัด พบว่า โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณ แบบผูกพัน ๓ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ เป็นโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ (ปตร.) ขนาด ๖.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร

จำนวน ๔ ช่อง ๑ แห่ง และก่อสร้างอาคารการป้องกันตลิ่งด้านเหนือน้ำและท้ายน้ำ ด้านละ ๒๐๐.๐๐ เมตร รวมยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่การเกษตร ประมาณ ๕๐๐ ไร่ และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก และป้องกันการกัดเซาะตลิ่งบริเวณบ้านเรือนของราษฎร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. สงขลา พิจารณาแล้วมีมติให้จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้

๑. ในการบริหารจัดการงบประมาณขอให้เป็นตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับรัฐและประชาชนเกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ

๒. ขอให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและผู้ควบคุมงาน ดำเนินงานให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง รวมทั้งจัดทำบันทึกการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้า และขอให้เร่งรัดการดำเนินงานโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

๓. ในการส่งมอบงาน การตรวจรับงาน และระหว่างระยะเวลาการรับประกันงาน ขอให้มีการตรวจสอบให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่กำหนดไว้ในสัญญา หากมีการชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้น ขอให้แจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

๔. ขอให้ชักชวนประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามธรรมนูญลุ่มน้ำภูมิในการอนุรักษ์คลอง

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีผลการปฏิบัติงานรวมสะสมร้อยละ ๗๐ ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด (ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘)

๒. หน่วยดำเนินงานได้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัดในทุกขั้นตอน



ก.ธ.จ. สงขลา ประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครงการประตูปรับน้ำคลองภูมิ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลรัตนภูมิ อำเภอกวนเจียง จังหวัดสงขลา

**(๓) โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกาเยาะมาตี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โครงการชลประทานนราธิวาส)
ประเภทของแผนงาน/โครงการ : การจัดการน้ำ**

ผลการสวดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. นราธิวาส ได้สวดส่องโครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกาเยาะมาตี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นโครงการของส่วนราชการในจังหวัด พบว่าโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด ค่าต่ำกว่ากำหนด ๑๘ วัน งบประมาณ ๒๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท โครงการดังกล่าวเป็นความหวังของเกษตรกรในพื้นที่ในการลดความเสี่ยงจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เมื่อถึงฤดูแล้งประชาชนไม่มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกต้องปล่อยที่ดินว่างเปล่า ไม่สามารถทำการเกษตรได้อย่างเต็มที่ หากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี และสามารถทำการเกษตรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. นราธิวาส พิจารณาแล้วมีมติให้โครงการชลประทานนราธิวาส ดำเนินการดังนี้

๑. เมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จและเปิดใช้งานอาคารบังคับน้ำ ในช่วงระยะเวลาประกัน หากพบความชำรุดทรุดโทรมของอาคารบังคับน้ำและสิ่งประกอบโดยรอบและมีจุดที่ต้องมีการแก้ไข ซ่อมแซม ขอให้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามระยะเวลาประกันสัญญา ๒ ปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะไม่มีการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล ภายหลังจากระยะเวลาประกันโครงการชลประทานนราธิวาสจะเป็นหน่วยบำรุงรักษาเอง

๒. พื้นฟูและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ของประชาชนให้มีความทั่วถึง โดยขอให้มีข้อตกลงเรื่องการใช้น้ำของประชาชน ทั้งนี้ ภายใต้งานกำกับดูแลของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้โครงการมีความต่อเนื่องและยั่งยืน

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่บ้านกาเยาะมาตีมีแหล่งน้ำต้นทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตลอดทั้งปี มีแหล่งน้ำที่มั่นคงจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการลงทุน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาว อีกทั้ง อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกาเยาะมาตีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะสามารถช่วยบริหารจัดการปริมาณน้ำในพื้นที่ ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนของประชาชน บรรเทาความรุนแรงและผลกระทบต่อนิเวศและทรัพย์สินของประชาชนเมื่อประสบอุทกภัย และประชาชนจะมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษา



หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวรีณวดี สุวรรณมงคล) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส
ร่วมกับ ก.ธ.จ. นราธิวาส ลงพื้นที่สอดส่องโครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกาเยาะมาตี
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

(๔) โครงการทำเทียบเรือปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี (หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ : กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : คุณภาพชีวิต

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ปัตตานี ได้สอดส่องโครงการทำเทียบเรือปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโครงการของส่วนราชการในจังหวัด พบว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนา และเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าและรองรับอุตสาหกรรมประมงเชิงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่งและลดผลกระทบจากคลื่นต่อพื้นที่จอดเรือ ส่งเสริมการประมงและการขนถ่ายสินค้า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบโครงสร้างเพื่อรองรับการสัญจรทางน้ำ พัฒนาเป็น ท่าเทียบเรือสินค้าชายฝั่งหรือศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้น อาทิ เรือ ๕,๐๐๐ ตันกรอส และเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมถึงสนับสนุนธุรกิจประมงในเวที AEC ปัจจุบันพบว่า โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากร่องน้ำบริเวณอ่าวปัตตานี มีสภาพตื้นเขิน เหลือความลึกเพียงประมาณ ๑ - ๒ เมตร ทำให้เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้า - ออก ได้สะดวก เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการใช้งานของท่าเทียบเรือประมง ส่งผลให้ไม่สามารถรองรับการเทียบท่าของเรือขนาดใหญ่ ได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลกระทบต่อ การขนถ่ายสัตว์น้ำ ทำให้มีข้อจำกัดในการดำเนินงานและเกิดต้นทุนการขนส่ง ที่สูงขึ้น อันเป็นผลกระทบต่ อุตสาหกรรมประมงและการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานีโดยรวม โดย ก.ธ.จ. ได้รับทราบปัญหาและมีหนังสือเชิญหน่วยงานต่าง ๆ มาชี้แจงเป็นครั้งแรกในคราวประชุม ก.ธ.จ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรมเจ้าท่าได้เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดังกล่าว งบประมาณ ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว และผลการพิจารณาทราบว่า เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณตามที่กรมเจ้าท่าเสนอ ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล

ที่ร่อนน้ำปัตตานีและบริเวณที่จอดพักเรือปัตตานี จำนวน ๑ ร่องน้ำ เนื้อดินประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร วงเงินงบประมาณ ๑๓๗,๘๒๙,๕๐๐ บาท ปัจจุบันได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรัฐวิสาหกิจ ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แล้ว และตามปฏิทินงบประมาณของสำนักงานงบประมาณได้มีการกำหนดวันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๙ วาระที่ ๒ - ๓ ต่อไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจปฏิบัติการกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ปัตตานี พิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง รศ.ดร.ชุกรี หะยีสะแม ซึ่งเป็นอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมเป็นคณะทำงาน ทั้งนี้ เพื่อคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและความคุ้มค่าเป็นหลัก

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้มีคำสั่งให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดปัตตานีดำเนินการ แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาโครงการท่าเทียบเรือปัตตานีด้วยแล้ว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้มีการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาโครงการท่าเทียบเรือปัตตานี โดยเร่งด่วน เพื่อให้ท่าเทียบเรือปัตตานีได้รับการแก้ไขปัญหาและสามารถเปิดใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ในการดำเนินการก่อสร้าง มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา



หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ ก.ธ.จ. ปัตตานี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการท่าเทียบเรือปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

(๕) โครงการงานก่อสร้างประตูประบายน้ำ (ดงสระพัง) ลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง บ้านดงสระพัง ตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ และสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : การจัดการน้ำ

ผลการสวดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ.หนองคาย ได้สวดส่องโครงการงานก่อสร้างประตูประบายน้ำ (ดงสระพัง) ลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง บ้านดงสระพัง ตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นโครงการของส่วนราชการในจังหวัดพบว่า โครงการมีระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีการขยายเวลาออกไปถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และได้ขอขยายระยะเวลาถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เนื่องจากได้รับผลกระทบด้านอุทกภัย บ่อก่อสร้างขณะนี้การดำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ช้ากว่าแผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๑ เนื่องจากบริษัทผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และติดขัดปัญหาการส่งมอบพื้นที่งานก่อสร้างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกรมทางหลวง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า และข้อ ๒๓ (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. หนองคาย พิจารณาแล้วมีมติให้ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอให้เร่งรัดการพิจารณาการอนุมัติขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนด และควรบริหารผลการดำเนินงานให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
๒. ขอให้ใช้ประโยชน์ที่สืบเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วย เช่น การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กึ่ง) ที่ประตูประบายน้ำดงสระพัง ที่สามารถช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนได้

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ แจ้งว่า การดำเนินงานโครงการงานก่อสร้างประตูประบายน้ำ (ดงสระพัง) พื้นที่รับประโยชน์ ๖๑,๕๑๘ ไร่ เป็นงานจ้างเหมาก่อสร้าง เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เนื่องจากระหว่างดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงได้งดลดค่าปรับ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และเนื่องจากติดปัญหาต้องรอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโพนพิสัย รื้อย้ายแนวเสาไฟฟ้า ผู้รับจ้างจึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ รวมเป็นจำนวน ๙๖๐ วัน (ครบกำหนดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘) ปัจจุบัน ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างได้ผลงานร้อยละ ๘๑.๓๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลา) ลงสู่แม่น้ำที่บริเวณลำห้วยหลวงตอนท้ายประตูประบายน้ำดงสระพัง เพื่อเป็นแหล่งอาหารและการหารายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้โครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนสูงสุด รวมถึงเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการก่อสร้างที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่สัญจรไป - มา

โดยนับแต่วันที่ ก.ร.ท.หนองคาย ได้ให้ข้อเสนอแนะดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีการเร่งรัดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งช่วยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในโครงการดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น และไม่ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดหนองคายที่สัญจรไป - มา บริเวณการก่อสร้างแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าวฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นจากเดิม ๑๕,๐๐๐ ไร่ เป็น ๓๐๐,๑๙๕ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๒๘๔ หมู่บ้าน ๓๗ ตำบล ๗ อำเภอของจังหวัดหนองคายและอุดรธานี รวม ๒๙,๘๓๕ ครัวเรือน เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อขยายพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ใกล้เคียง ประชาชนในพื้นที่โครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ๒๕,๒๙๒ บาท/คน/ปี อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้และขยายอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ จากแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีจากหน่วยงานศูนย์ประมงน้ำจืดที่ได้ทำการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามแล้วนำมาปล่อยลงห้วยหลวงตอนล่าง สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญจะช่วยขยายพื้นที่ชลประทานให้กับพื้นที่ใกล้เคียงได้อีกด้วยในอนาคต ส่งผลให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน



ก.ธ.จ. นนงคย ประชุมและลงพื้นที่สวดส่องโครงการงานก่อสร้างประตुरบายน้ำ (ดงสระพัง) ลุ่มน้ำห้วย หลวงตอนล่าง
บ้านดงสระพัง ตำบลนาหนัง อำเภอนพพิสัย จังหวัดนนงคย

(๖) โครงการพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน (Up skill/Re skill) และเพิ่มทักษะแก่ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : คุณภาพชีวิต

ผลการสวดส่่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู ได้สอดส่องโครงการพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน (Up skill/Re skill) และเพิ่มทักษะแก่ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน กิจกรรมหลัก : กิจกรรมพัฒนาทักษะและยกระดับศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นโครงการของส่วนราชการในจังหวัด พบว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณ งวดที่ ๑ จำนวน ๑๐๓,๗๐๐ บาท ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒

พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ และหลักสูตรการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๔๐ คน ให้กับกลุ่มแรงงานในระบบ/นอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ว่างงาน ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประกอบอาชีพ และมีรายได้ที่มั่นคง

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ.หนองบัวลำภู พิจารณาแล้วมีมติให้จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้

๑. ขอให้มีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง

๒. ขอให้มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจอย่างครบวงจร และปรับปรุง

หลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ

ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู มีการดำเนินการ ดังนี้

๑. ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

๒. สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรม (งบปกติ) และต่อยอด อีกทั้งยังมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประโยชน์จากโครงการ โดยสามารถนำไปประกอบอาชีพ กลายเป็นอาชีพหลักและอาชีพสำรองและทำให้เกิดรายได้ที่มั่นคงได้อย่างแท้จริง



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพิษณุ เตชะบุณย) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ ก.ธ.จ. หนองบัวลำภู ประชุมและลงพื้นที่ทอดส่องโครงการพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน (Up skill/Re skill) และเพิ่มทักษะแก่ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

(๗) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : คุณภาพชีวิต

ผลการทอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. เชียงราย ได้ทอดส่องโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโครงการของส่วนราชการในจังหวัด พบว่า

เป็นโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยเป็นการถมดินงบประมาณ ๖,๑๓๔,๙๐๐ บาท งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น ตามแบบอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแบบที่ ๑ งบประมาณ ๒๔,๐๔๓,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๓๐,๑๗๗,๙๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕๐ วัน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว แผนงานร้อยละ ๓๐ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๒๕ ค่าต่ำกว่าแผน ร้อยละ ๕ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติการไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า และข้อ ๒๓ (๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน สม่่าเสมอและเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. เชียงราย พิจารณาแล้วมีมติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากการดำเนินการดังกล่าว หากหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว คาดว่าจะส่งผลให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอิทธิพล ช่างกลิ้งดี) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงราย
ร่วมกับ ก.ธ.จ. เชียงราย ลงพื้นที่ทอดส่องโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

(๘) โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : การจัดการน้ำ

ผลการทอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. พะเยา ได้ทอดส่องโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโครงการของส่วนราชการในจังหวัด พบว่า เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดแน่น (Roller Compacted Concrete : RCC) ความกว้างสันเขื่อน ๘.๐๐ เมตร ความยาว ๘๑๐.๐๐ เมตร ความสูง ๕.๕ เมตร ความจุเก็บกักน้ำ ๙๐.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบบส่งน้ำเป็นระบบท่อความยาวรวมประมาณ ๗.๕ กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการแยกเป็นงานจ้างสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ ผลงานร้อยละ ๔๒.๐๖๐ (งานคอนกรีตบดอัด RCC ผลงานร้อยละ ๔๑.๐๐๖ งานอาคารผันน้ำ ผลงานร้อยละ ๒๙.๘๘๘ งานอาคารระบายน้ำล้น

ผลงานร้อยละ ๙.๘๖๒ งานอาคารท่อดส่งน้ำลงลำน้ำเดิม ผลงานร้อยละ ๖๕.๐๘๔ งานอาคารท่อดส่งน้ำ ผลงานร้อยละ ๗๖.๖๕๖) ผลงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากปัญหาอุปสรรคในเรื่องของภาวะขาดแคลนแคล่ลอย (FLY ASH) จากปัญหาอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมถึงปัญหาขึ้นหินฐานรากแตกร้าว และการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. พะเยา พิจารณาแล้วมีมติให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ก.ธ.จ. พะเยา ซึ่งเป็นสื่อกลางในการชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชน หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ สำหรับการบริหารจัดการน้ำ (น้ำท่วม/น้ำแล้ง) ขอให้บูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ


จากการดำเนินการดังกล่าว หากหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว คาดว่า จะส่งผลให้การดำเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม เกิดการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและสร้างการรับรู้สู่สาธารณะ เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา ร่วมกับ ก.ธ.จ. พะเยา ลงพื้นที่ทอดส่องโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

๓.๓ การสอดส่องแผนงาน/โครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ อาทิ อปท. รัฐวิสาหกิจ

ก.ธ.จ. ได้ดำเนินการสอดส่องแผนงาน/โครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ อาทิ อปท. รัฐวิสาหกิจ ตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติการกิจตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ทั้งหมด จำนวน ๑,๒๓๒ แผนงาน/โครงการ พบว่า หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติการกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๔๖๘ แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๙ ของแผนงาน/โครงการที่สอดส่องทั้งหมด โดยประเภทของแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติการกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มีจำนวนสูงที่สุด เมื่อเทียบกับจากที่สอดส่องทั้งหมด ได้แก่ พัฒนาการท่องเที่ยว คุณภาพชีวิต และการจัดการน้ำ ในจำนวนนี้เป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) มากที่สุด คือ การปฏิบัติการกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗๔ รองลงมา เป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) คือ การปฏิบัติการกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๙ ดังนี้



การสอดส่องแผนงาน/โครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ อาทิ อปท. รัฐวิสาหกิจ		
ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) - (๗)	จำนวนข้อ	คิดเป็นร้อยละ
(๑) ปฏิบัติการกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	๖๙	๗.๓๒
(๒) ปฏิบัติการกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน	๑๘๘	๑๙.๙๔
(๓) ปฏิบัติการกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	๒๔๗	๒๖.๑๙
(๔) ปฏิบัติการกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า	๔๐๓	๔๒.๗๔
(๕) ปฏิบัติการกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน	๓	๐.๓๒
(๖) ปฏิบัติการกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	๑๗	๑.๘๐
(๗) ปฏิบัติการกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ	๑๖	๑.๗๐
รวม	๙๔๓	๑๐๐

ทั้งนี้ ก.ธ.จ. มีมติให้ข้อเสนอแนะแก่จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๙๓๖ ข้อ โดยจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๕๒ ข้อ สำหรับข้อเสนอแนะ อีกจำนวน ๗๘๔ ข้อ อยู่ระหว่างการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ๒ หน้า ๑๙๑)



กรณีตัวอย่างผลการสอส่งแผนงาน/โครงการ
ของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ อาทิ อปท. รัฐวิสาหกิจ



(๑) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดบึง โดยติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพาน ตำบลวังแดง อำเภอกำแพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : พัฒนาการท่องเที่ยว

ผลการสอส่งของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา ได้สอส่งโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดบึง โดยติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพาน บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวิรัช มูลศรี ถึงถนนชลประทาน คลอง ๒๔ ขวา ยาว ๒๕๐ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น และบริเวณทางลงบึงได้ ถึงบึงเหนือ ยาว ๑,๒๐๐ เมตร จำนวน ๔๘ ต้น รวมทั้งสิ้น ๕๘ ต้น เป็นโครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ พบว่า เสาไฟนวัตกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เนื่องจากจุดที่ติดตั้งไม่มีไหล่ทาง บางจุดเป็นฝั้คลอง เป็นดินคันคลอง มีความลาดชัน ซึ่งอาจเกิดดินสไลด์ จึงทำให้การติดตั้งเสาไฟฟ้าไม่แข็งแรงทนทาน การปรับระดับ เสาไฟในแต่ละครั้งต้องใช้รถกระเช้า ซึ่งไม่แตกต่างจากการใช้เสาไฟแบบโซล่าเซลล์ธรรมดา ประกอบกับแผงโซล่าเซลล์ เป็นแบบไม่สามารถปรับทิศทางให้รับแสงได้อย่างเต็มที่ทำให้ประสิทธิภาพในการรับแสงและใช้แสงสว่างไม่เพียงพอ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหาร ภารกิจบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา พิจารณาแล้วมีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ก่อนดำเนินการและคัดเลือกอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พิจารณาทบทวนโครงการในด้านการใช้งาน การดูแลรักษา และ ความคุ้มค่าของงบประมาณ โดยได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการ พบว่า พื้นที่ดินในการติดตั้งเสาไฟ มีลักษณะ เป็นริมบึงน้ำกัดเซาะตลิ่ง ดินมีการพังทลาย มีผลต่อการปักเสาไฟ อาจส่งผลทำให้เสาไฟไม่มีความมั่นคงแข็งแรง ประกอบกับถนนเส้นต่าง ๆ มีแนวจ่ายไฟของการไฟฟ้าอยู่แล้ว สามารถติดตั้งโคมไฟได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องตั้งเสาไฟ โซล่าเซลล์ ซึ่งใช้งบประมาณสูงกว่าและไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ ซึ่งใช้ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ตามสัดส่วนที่สามารถใช้ไฟฟ้าสาธารณะได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงได้ขอยกเลิกโครงการและคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากโครงการดังกล่าวอาจสุ่มเสี่ยงให้เกิดปัญหาในอนาคต



ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่สอส่งโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดบึง โดยติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพาน ตำบลวังแดง อำเภอกำแพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๒) โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร กลุ่มนายประดิษฐ์ผดุงผิว หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเตี๋ยพัฒนา ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : การจัดการน้ำ

ผลการสวดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ลพบุรี ได้สวดส่องโครงการก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร กลุ่มนายประดิษฐ์ผดุงผิว หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเตี๋ยพัฒนา ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นโครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ พบว่า การดำเนินงานดังกล่าว ถือเป็นโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับการหาแหล่งน้ำ เพื่อสนับสนุนด้านการเกษตรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานในการสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรของประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากปัญหาความต้องการของประชาชน และต้องมีการปรับปรุงแก้ไขแบบแผนฐานรากให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อเป็นต้นแบบในการนำไปขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะปัญหาใกล้เคียงกันต่อไป

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ลพบุรี พิจารณาแล้วมีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว ดำเนินการดังนี้

๑. รวบรวมข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้งานถังเก็บน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ถูกต้องและเหมาะสม

๒. วางแผนการเก็บค่าบำรุงรักษาจากกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้งานให้มีความเหมาะสม รวมทั้งควรมีการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานถังเก็บน้ำด้วยระบบแสงอาทิตย์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้งานให้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการใช้งานถังเก็บน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของชุมชน

๓. คำนึงถึงความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการฯ และดำเนินโครงการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบแบบแผนของทางราชการ เพื่อความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมถึงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการจากพื้นที่อื่นซึ่งมีประสบการณ์ และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำฐานข้อมูลการใช้งานถังเก็บน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้งาน เพื่อใช้สำหรับประสิทธิภาพการดำเนินโครงการฯ ให้สอดคล้องต่อความต้องการใช้น้ำของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

๒. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการและบำรุงรักษาการใช้งานระบบฯ ด้วยตนเอง

๓. โครงการเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่กระบวนการกำหนดขอบเขตงาน กระบวนการกำหนดราคากลาง การเสนอราคา และทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรได้รับประโยชน์ เช่น กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองเตี๋ยพัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๑๘๐ ครัวเรือน มีน้ำสำหรับทำการเกษตรเพียงพอตลอดฤดูกาล

โดยครอบคลุมพื้นที่กว่า ๕๐๐ ไร่ ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณภาพและปริมาณพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร และช่วยให้กลุ่มเกษตรกรสามารถลดภาระค่าไฟฟ้าต่อเดือนได้มากกว่าเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน (คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่ผ่านมา)



ก.ธ.จ. ลพบุรี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร กลุ่มนายประดิษฐ์ผดุงผิว หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเตื่อพัฒนา ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

(๓) โครงการก่อสร้างกลุ่มงานภายนอกอาคาร พร้อมครุภัณฑ์และระบบโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนมัธยมแพรภษาวิเทศศึกษา เทศบาลตำบลแพรภษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลแพรภษา)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : คุณภาพชีวิต

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. สมุทรปราการ ได้สอดส่องโครงการก่อสร้างกลุ่มงานภายนอกอาคาร พร้อมครุภัณฑ์และระบบโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนมัธยมแพรภษาวิเทศศึกษา เทศบาลตำบลแพรภษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นโครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ พบว่า ปัจจุบันโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ และมีการควบคุม ดูแลระหว่างการก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด โดยมีปริมาณงานก่อสร้าง ได้แก่ ๑) การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปาดเรียบ ๒) ทางเดินเท้ามีหลังคา (Cover Way) ๓) ลาน ค.ส.ล. พิมพ์ลายทางเท้า ๔) ลู่วิ่งยาง ๕) สนามฟุตบอลหน้าเทียม พร้อมเสาประตู ๖) ตาข่ายกั้นลูกฟุตบอลพร้อมเสายึดตาข่าย ๗) งานระบบสุขาภิบาล ๘) งานระบบไฟฟ้าและ ๙) งานครุภัณฑ์จัดซื้อและระบบโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มงานภายนอกอาคาร และค่าใช้จ่ายพิเศษ

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. สมุทรปราการ พิจารณาแล้วมีมติร่วมกันในการคัดเลือกเพื่อนำเข้าแผนการสอดส่องแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้เห็นผลสัมฤทธิ์ของการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้เป็นต้นแบบที่ดี สำหรับโครงการในลักษณะเดียวกันต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันการก่อสร้างสนามกีฬาหญ้าเทียม พร้อมลู่วิ่ง เสาไฟฟ้าสูง ๓๕ เมตร ๔ ต้น ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ๑ ห้อง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ และได้มีการเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการใช้สนามกีฬาแห่งนี้เทศบาลตำบลแพรกษาไม่ได้เปิดให้เฉพาะนักเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษาใช้บริการเท่านั้น ยังมีการเปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้สำหรับทำกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ ก.ธ.จ. สมุทรปราการ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสอดส่องโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการดำเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด ทั้งระยะเวลา การใช้จ่ายงบประมาณที่เกิดความคุ้มค่า และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่สามารถเข้ามาใช้สาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นต้นแบบที่ดีของโครงการที่จะของงบประมาณในลักษณะเดียวกันต่อไปในอนาคต



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางกอบเพชร หาญพัฒนาพิชัย) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ ก.ธ.จ. สมุทรปราการ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างกลุ่มงานภายนอกอาคาร พร้อมครุภัณฑ์และระบบโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา เทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

(๔) โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายเลียบบคลองส่งน้ำ ๓ ซ้าย - ๑ ซ้าย ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลท่าระหัด)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : ระบบขนส่ง

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี ได้สอดส่องโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายเลียบบคลองส่งน้ำ ๓ ซ้าย - ๑ ซ้าย ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ พบว่า โครงการดังกล่าวยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด โดยมีผลความคืบหน้าในการดำเนินการร้อยละ ๔๖.๙ ซึ่งล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งล่วงเลยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามที่ระบุไว้ในสัญญา จากการลงพื้นที่สอดส่อง ณ บริเวณโครงการก่อสร้าง พบว่า ถนนเส้นดังกล่าวไม่มีไหล่ทาง ซึ่งถนนมีความหนา ๐.๐๕ เมตร อาจเกิดอันตรายและความไม่ปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี พิจารณาแล้วมีมติให้เทศบาลตำบลท่าระหัด ดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวโดยกำกับให้ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด
๒. ขอให้ปรับพื้นที่บริเวณไหล่ทางเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน
๓. ขอให้ติดตั้งป้ายถาวรแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้างโดยให้มี QR Code และเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. เทศบาลตำบลท่าระหัด ได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งมีการควบคุมคุณภาพของงานดังนี้

๑.๑ ข้างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้เดินทางไปตรวจสอบการตั้งค่าส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีต ณ แหล่งผลิต

๑.๒ ข้างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอุณหภูมิของยางแอสฟัลต์คอนกรีตก่อนดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

๑.๓ ข้างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงพื้นที่เจาะ เก็บตัวอย่างก้อนแอสฟัลต์คอนกรีตตามแบบระบุความหนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมส่งก้อนตัวอย่าง เพื่อทดสอบหาคุณสมบัติส่วนผสมตามที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ ออกแบบไว้

๒. ตามที่เทศบาลตำบลท่าระหัด ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายเลียบคลองส่งน้ำ ๓ ซ้าย - ๑ ซ้าย ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายเลียบคลองส่งน้ำ ๓ ซ้าย - ๑ ซ้าย (ช่วงที่๒) (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้ง ๒ โครงการ และมีระยะทางต่อเนื่องกัน เทศบาลตำบลท่าระหัดมีแผนพัฒนาเทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินการลงหินคลุกไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยมีระยะทางจำนวน ๒,๑๐๐ เมตร เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายและความไม่ปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

๓. ผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการถาวร พร้อมแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้างโดยมี QR Code ติดที่ป้ายโครงการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณถนนสายเลียบคลองส่งน้ำ ๓ ซ้าย - ๑ ซ้าย ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีถนนสำหรับการสัญจร ไป - มา ในการดำเนินชีวิตประจำวันและเป็นเส้นทางไปยังพื้นที่ทำการเกษตรกรรม และการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพิษณุ เตชะวงศ์) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายเลียบคลองส่งน้ำ ๓ ซ้าย - ๑ ซ้าย ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

(๕) โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก้านวิหาญ สุขสาคร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๕ บ้านรางสายบัว ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : ระบบขนส่ง

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. สมุทรสาคร ได้สอดส่องโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก้านวิหาญ สุขสาคร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นโครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ พบว่า ถนนไม่มีไหล่ทางและไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการเดินทางได้ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน รวมถึงแผ่นป้ายโครงการก่อสร้างมีรายละเอียดราคาก่อสร้างไม่ตรงกับราคาที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจริง ป้ายโครงการไม่มีความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. สมุทรสาคร พิจารณาแล้วมีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน ควรมีการเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางเพื่อสัญจรได้อย่างปลอดภัย หรือจัดทำป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนบนถนน เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้เพิ่มความระมัดระวังและความปลอดภัย เนื่องจากถนนสายดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างและไหล่ทาง ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการเดินทางได้ ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนต่อไปในอนาคต ขอให้หน่วยงานควรมีการติดตั้งแผ่นป้ายโครงการก่อสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรง มีรายละเอียดข้อมูลโครงการถูกต้อง โดยใส่ QR Code ที่ดาวโหลดจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) ไว้ในแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างด้วย รวมถึงควรพิจารณาให้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างควบคู่ด้วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร และควรมีการกำหนดขอบเขตของงานให้ครอบคลุมถึงการปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างของถนน (ไหล่ทาง) เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และอำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีหนังสือแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน แจ้งผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากประชาชนได้อุทธรณ์ที่ให้ออกสร้างถนนซึ่งมีเขตทางขนาด ๕.๐๐ เมตร จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความกว้างของผิวจราจร ๕.๐๐ เมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับเขตทาง จึงไม่สามารถดำเนินการลงวัสดุไหล่ทางได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตันจะได้ดำเนินการขออุทธรณ์ที่ดินเพิ่มเติมจากประชาชนอีกข้างละ ๑ เมตร และจะได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน เพื่อจัดทำโครงการ และขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตันเพื่อจะรองรับการดำเนินโครงการบริเวณพื้นที่ไหล่ทาง เช่น การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และติดตั้งป้ายเตือนต่อไป สำหรับกรณีแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตันได้ดำเนินการตามสัญญา โดยวัสดุที่ใช้ในการติดตั้ง เป็นวัสดุหลักทั้งหมด ซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรง



ก.ธ.จ. สมุทรสาคร ลงพื้นที่ทอดส่องโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก้านนิวาญ สุขสาคร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๕ บ้านรางสายบัว ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

(๖) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขานางแก้ว โดยติดตั้งโคมไฟแอลอีดี บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๕๒ ชุด ตำบลลำใหม่ อำเภอยะลา จังหวัดยะลา (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : พัฒนาการท่องเที่ยว

ผลการทอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ยะลา ได้ทอดส่องโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขานางแก้ว โดยติดตั้งโคมไฟแอลอีดี บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๕๒ ชุด ตำบลลำใหม่ อำเภอยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นโครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ พบว่า โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขานางแก้ว โดยติดตั้งโคมไฟแอลอีดี บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๕๒ ชุด ยังไม่มีการดำเนินการและลงนามในสัญญา เนื่องจากมีการทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในบริเวณจุดที่จะติดตั้งโคมไฟแอลอีดีว่ามีความซ้ำซ้อนกับโครงการของแขวงทางหลวง ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่จะดำเนินการติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี ได้เพียงจำนวน ๔๒ ชุด และจะส่งคืนเงินเหลือจ่ายแก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ยะลา พิจารณาแล้วมีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ดำเนินการประสานหารือกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือหารเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้คืนเงินงบประมาณทั้งหมด ๙,๔๒๔,๐๐๐ บาท ให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากอาจผิดวัตถุประสงค์ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้เป็นกรณีตัวอย่างที่เป็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรมของการให้ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันปัญหาของการใช้งบประมาณอย่างไม่ถูกต้อง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ได้ยุติโครงการหลังจากได้รับข้อเสนอแนะจาก ก.ธ.จ. ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของ ก.ธ.จ. ในเชิงป้องกัน



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา ร่วมกับ ก.ธ.จ. ยะลา ประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขานางแก้ว โดยติดตั้งโคมไฟแอลอีดี บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๕๒ ชุด ตำบลลำใหม่ อำเภอยะลา จังหวัดยะลา

(๗) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาสี ทางหลวงท้องถิ่น ขบ.ถ.๗๐-๐๕๕ สายอ่างผักหนาม ซอย ๗ หมู่ที่ ๖ บ้าน อ่างผักหนาม ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : ระบบขนส่ง

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ชลบุรี ได้สอดส่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาสีทางหลวงท้องถิ่น ขบ.ถ.๗๐-๐๕๕ สายอ่างผักหนาม ซอย ๗ หมู่ที่ ๖ บ้าน อ่างผักหนาม ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ พบว่า โครงการมีการแก้ไขแบบแปลน จึงต้องขยายสัญญาการก่อสร้าง ผลสำเร็จของโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ เนื่องจากมีความล่าช้าในผลทดสอบปูนไหล่ทางต้องปรับปรุง วัสดุที่ใช้เหล็ก joint วางไม่ครบ รวมถึงการถมทรายไม่ได้มาตรฐาน จึงได้มีข้อเสนอแนะให้เทปูนให้หนาแน่น แจ้งให้หน่วยงานเข้มงวดกับผู้รับจ้างในการตรวจสอบหน้างาน ไหล่ทางควรมีการปลูกหญ้าเพื่อไม่ให้เกิดดินสไลด์ มีการเน้นย้ำให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบทรายและปูนก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติตามภารกิจ ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ชลบุรี พิจารณาแล้วมีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง ดำเนินการดังนี้

๑. ปรับปรุงไหล่ทาง รวมถึงวัสดุที่ใช้เหล็ก joint วางให้ครบ
๒. การถมทรายต้องให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
๓. ควรมีการเทปูนให้หนาแน่นในส่วนที่ดินทรายสไลด์
๔. แจ้งหน่วยงานเข้มงวดกับผู้รับจ้างในการตรวจสอบหน้างาน และเน้นย้ำให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบทรายและปูนก่อสร้างให้ได้มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทองได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้ที่ใช้เส้นทางในการสัญจร และเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการคมนาคม



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอุฬาร จิวเจริญ) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ ก.ธ.จ. ชลบุรี ประชุมและลงพื้นที่ทอดส่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขบ.ถ.๗๐-๐๕๕ สายอ่างผัก ซอย ๗ หมู่ที่ ๖ บ้านอ่างผักหนาม ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

(๘) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ ยาว ๑๔๖ เมตร ฝั่งหมู่ ๑ ตำบลน้ำเขียว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลน้ำเขียว)
ประเภทของแผนงาน/โครงการ : พัฒนาการท่องเที่ยว

ผลการทอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ตราด ได้ทอดส่องโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ ยาว ๑๔๖ เมตร ฝั่งหมู่ ๑ ตำบลน้ำเขียว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ พบว่า เป็นการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ ๒ ช่วง มีระยะเวลาก่อสร้าง ๒๕๐ วัน เริ่มก่อสร้าง วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ และสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ขณะทอดส่องอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ และมีผลความก้าวหน้าภาพรวมทั้งโครงการ ร้อยละ ๖.๐๓๖ เร็วกว่าแผนงาน ร้อยละ ๑.๗๓๑ โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการรื้อถอนหลังคา ราวกันตก ช่วงที่ ๑ และ ๒ รื้อถอนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ช่วงที่ ๒ ทดสอบสำรวจชั้นดิน ทำแพลงพลาสติกสำหรับลำเลียงวัสดุแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก คานรัตฐานราก เสาสะพานท่าเทียบเรือ

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ตราด พิจารณาแล้วมีมติให้จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้

๑. กรณีตัวอาคาร หรือบ้านเรือนประชาชนรุกล้ำเข้ามาบริเวณสะพานโครงการขอให้มีการเจรจา ทำบันทึกข้อตกลงให้ความยินยอมรื้อถอนหรือกำหนดแนวทางก่อสร้างให้ชัดเจน

๒. เนื่องจากระดับน้ำทะเลมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา จึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน แต่ภายหลังจากเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ระดับน้ำทะเลมีแนวโน้มที่จะลดลงน้อยกว่าเดิม จึงขอให้ผู้รับจ้างเร่งรัดทำฐานรากให้แล้วเสร็จทันก่อนช่วงเดือนที่มีระดับปริมาณน้ำสูงขึ้น

๓. การทำ POST FOOTING โดยไม่มีตอม่อ พบว่า บางจุดถูกกัดเซาะเกิด POST FOOTING ลอย ควรให้ผู้รับจ้างโครงการจัดทำ POST FOOTING ให้ได้มาตรฐาน โดยหาวิธีการป้องกันปัญหาดังกล่าว

๔. ยังไม่มีการจัดทำป้ายโครงการขอให้หน่วยงานดำเนินการให้ถูกต้อง

๕. บริเวณทางลงสะพานที่เชื่อมไปยังพื้นที่โครงการ มีลักษณะเป็นทางลาดต่างระดับ ซึ่งทางลาดดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นพื้นปูนระดับสูงบริเวณหน้าบ้านเรือนประชาชนทำให้พื้นทางเดินแคบ อาจเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจร จึงขอให้หน่วยงานพิจารณาทำความเข้าใจความตกลงกับบ้านหลังดังกล่าว โดยขอให้ปรับให้เป็นพื้นทางลาดกว้าง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้สะพาน

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. เทศบาลตำบลน้ำเขียวได้เจรจาและทำบันทึกข้อตกลงให้ความยินยอมรื้อถอนส่วนของอาคารที่รูกล้ำเข้ามาบริเวณสะพานโครงการฯ ซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนรูกล้ำเข้ามาบริเวณสะพานโครงการ จำนวน ๖ หลังคาเรือน ซึ่งจากการเจรจาปรากฏว่า

๑.๑ ประชาชน จำนวน ๔ ราย ยินยอมให้รื้อถอนส่วนของอาคารที่รูกล้ำ และลงนามในบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และจำนวน ๑ ราย ยินยอมให้รื้อถอนส่วนของอาคารที่รูกล้ำ แต่ไม่ขอลงนามในบันทึกข้อตกลง

๑.๒ ประชาชน จำนวน ๑ ราย แจ้งจะดำเนินการรื้อถอนส่วนของอาคารที่รูกล้ำด้วยตนเอง เนื่องจากกังวลว่าหากผู้รับจ้างทำการรื้อถอน อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและไม่ขอลงนามในบันทึกข้อตกลง

๒. เทศบาลตำบลน้ำเขียวได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา ในสัญญาจ้าง และขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือช่วงที่ ๒ ได้ดำเนินการก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ ได้แก่ ฐานราก คานรัศฐานราก เสา และคานรับแผ่นพื้น

๓. เทศบาลตำบลน้ำเขียวได้ปรึกษากับผู้รับจ้างเพื่อหาแนวทางป้องกันการกัดเซาะของดินใต้ฐานราก เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงและให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาช่างที่ดิน จึงได้กำหนดให้ผู้รับจ้างจัดทำ Riprap Protection เพื่อป้องกันการกัดเซาะของดินใต้ฐานราก

๔. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการได้ทำการติดตั้งแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๘๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เทศบาลตำบลน้ำเขียวได้ดำเนินการเจรจากับเจ้าของอาคารบริเวณพื้นที่เชื่อมต่อกับโครงการที่จุดเริ่มต้นโครงการ โดยเดิมมีลักษณะเป็นพื้นคอนกรีตทางลาดต่างระดับ จากการเจรจาเจ้าของพื้นที่แจ้งว่า ในขณะนี้ทางลาดที่ประชาชนใช้สัญจรส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ซึ่งยินดีให้ใช้ต่อไปเพื่อความสะดวกในการสัญจร แต่หากจะขยายทางลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งล้ำเข้าพื้นที่มากกว่าที่เป็นอยู่ เจ้าของพื้นที่ไม่ยินยอมให้ดำเนินการดังกล่าว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์และเกิดความปลอดภัยสูงสุด เช่น การรื้อถอนอาคารที่รูก้ำเข้ามาบริเวณสะพานในการก่อสร้างโครงการ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยจากการสัญจรไปมาบริเวณสะพาน พร้อมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นว่าประชาชนในพื้นที่ที่มีความสามัคคีปรองดอง และเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญ หากสะพานดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถสร้างความพึงพอใจต่อประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นทั้งเส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าด้านการประมง และเป็นเส้นทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกุลป์) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด ร่วมกับ ก.ธ.จ. ตราด ลงพื้นที่สอดส่องโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ ยาว ๑๖๔ เมตร ฝั่งหมู่ ๑ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

(๗) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๒ - ๐๐๓ สายทาง บ้านโนนศรี - บ้านใหม่ญาติ ตำบลบ้านขาม อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : ระบบขนส่ง

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ชัยภูมิ ได้สอดส่องโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๒ - ๐๐๓ สายทางบ้านโนนศรี - บ้านใหม่ญาติ ตำบลบ้านขาม อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นโครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ พบว่า เป็นการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เนื่องจากถนนสายดังกล่าวมีประชาชนสัญจรไป - มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ปัจจุบันมีสภาพผิวจราจรเป็นดินลูกรังช่วงฤดูแล้งจะมีฝุ่นละอองจำนวนมาก ช่วงฤดูฝนการสัญจรไป - มาค่อนข้างลำบาก จึงได้ดำเนินการปรับปรุงจากผิวจราจรลูกรังเดิมเป็นถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๐๐ ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน (ระหว่างวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๘) งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

ทั้งสิ้น ๕,๔๙๐,๐๐๐ บาท ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ ๑,๐๗๐ ครัวเรือน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงานร้อยละ ๘๖ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติการที่ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติการทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ชัยภูมิ พิจารณาแล้วมีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานและงวดเงิน ทั้งนี้ หากมีงบประมาณคงเหลือขอให้พิจารณาเสนอโครงการฯ ที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่ต่อไป รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำความเข้าใจกับประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล บำรุงรักษา เพื่อให้โครงการฯ เกิดความคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากถนนถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๒ – ๐๐๓ สายทางบ้านโนนศรี – บ้านใหม่นาดิ ตำบลบ้านขาม อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เป็นเส้นทางสัญจรไป - มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น อีกทั้ง จากการประชาสัมพันธ์ของผู้นำชุมชนในการสร้างความเข้าใจในการร่วมกันดูแลรักษา ทำให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาถนนจากการดำเนินโครงการ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอิทธิพล ช่างกลิ้งดี) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ ก.ธ.จ. ชัยภูมิ ลงพื้นที่ทอดส่องโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๒ – ๐๐๓ สายทาง บ้านโนนศรี – บ้านใหม่นาดิ

(๘) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลกุดน้ำใส โดยติดตั้งเสาไฟถนน โคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : การพัฒนาท่องเที่ยว

ผลการทอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ยโสธร ได้ทอดส่องโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลกุดน้ำใส โดยติดตั้งเสาไฟถนน โคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๕๕ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นโครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ พบว่า โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยมีการติดตั้งเสาไฟจำนวน ๑๕๕ ต้น กระจายใน ๑๓ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลกุดน้ำใส ซึ่งพื้นที่ติดตั้งเสาไฟอยู่บริเวณริมถนน (พื้นที่สาธารณะ) และอยู่ในเขตบ้านเรือนของประชาชน

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ยโสธร พิจารณาแล้วมีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ดำเนินการตรวจสอบการปักเสาไฟให้อยู่บนพื้นที่สาธารณะ หากมีการปักในพื้นที่เอกชนขอให้ดำเนินการขออนุญาตการใช้พื้นที่ให้สอดคล้องกับระเบียบของทางราชการต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดยโสธร ได้มีหนังสือแจ้งอำเภอกุดข้าวปุ้น ให้แจ้ง อบต.กุดน้ำใส ให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ยโสธร โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า มีความจำเป็นต้องติดตั้งเสาไฟในพื้นที่เอกชน เนื่องจากไม่สามารถติดตั้งบนไหล่ทางสาธารณะได้เพราะไหล่ทางแคบเกินไป อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน และจากการสำรวจมีเสาไฟฟ้าติดตั้งในพื้นที่เอกชนจำนวน ๘ ต้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสได้ดำเนินการขอให้เจ้าของพื้นที่อุทิศที่ดิน และยินยอมให้มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าแล้ว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปฏิบัติภารกิจติดตั้งเสาไฟฟ้า ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความพึงพอใจและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ



ก.ธ.จ. ยโสธร ประชุมและลงพื้นที่สวดส่องโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลกุดน้ำใส โดยติดตั้งเสาไฟถนนโค่นเสาไฟฟ้าโค่นไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดยโสธร

(๙) โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดกำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามบัญชีนวัตกรรม บ้านหินแก้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคำโพน อำเภอบุณฑลราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน) ประเภทของแผนงาน/โครงการ : การจัดการน้ำ

ผลการสวดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ ได้สวดส่องโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดกำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามบัญชีนวัตกรรม บ้านหินแก้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคำโพน อำเภอบุณฑลราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นโครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ โดยโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และส่งมอบโครงการฯ ให้้องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาต่อไป ซึ่งจากการดำเนินโครงการฯ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่จำนวน ๓๓๐ ครัวเรือนมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ มีความห่วงใยในเรื่องการดูแล บำรุงรักษา โดยเฉพาะงบประมาณสำหรับบำรุงรักษาตามที่บริษัทดำเนินโครงการได้ประมาณการไว้ปีละ ร้อยละ ๕ ของงบประมาณโครงการฯ ซึ่งสูงถึง ๒๕๕,๐๐๐ บาทต่อปี

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ พิจารณาแล้วมีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพนดำเนินการวางแผนบริหารจัดการการใช้น้ำ การบำรุงรักษา เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืนในระยะยาว และเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพนพิจารณาดำเนินการต่าง ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เช่น การผลิตน้ำดื่มสำหรับจำหน่าย และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการจ่ายค่าน้ำ เพื่อนำมาเป็นรายได้ในการใช้จ่ายค่าบำรุงรักษาระบบให้ใช้งานได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพนได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการการใช้น้ำ การบำรุงรักษา เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนผู้ใช้น้ำ โดยมีข้อกำหนด ๔ ด้าน ดังนี้

๑. การประเมินและวางแผน
๒. มาตรการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. การบำรุงรักษาและการจัดการแหล่งน้ำ
๔. การสร้างความร่วมมือและการตระหนักรู้

พร้อมทั้งมีการจัดทำบัญชีผู้ใช้น้ำและอัตราค่าประปา เพื่อนำมาเป็นรายได้และเพื่อใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมประปา บ้านหินแก้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่บ้านคำโพนและบ้านหินแก้ง มีน้ำประปาใช้ได้ตามปกติ และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ และองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพนเป็นอย่างมาก



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาววรรณ เลิศไกร) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ทอดส่องโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดกำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามบัญชีนวัตกรรม บ้านหินแก้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

(๑๐) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลเมืองดอนแก้ว)

ประเภทของแผนงาน/โครงการ : คุณภาพชีวิต

ผลการทอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. เชียงใหม่ ได้ทอดส่องโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ พบว่า

โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้วได้อุปกรณ์มาแล้ว เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ จึงไม่มีการจัดเก็บสถิติข้อมูลของผู้มาใช้บริการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการและสนองความต้องการของประชาชน ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. เชียงใหม่ พิจารณาแล้วมีมติให้เทศบาลเมืองดอนแก้ว ได้มีการจัดเก็บสถิติข้อมูลของผู้มาใช้บริการ เพื่อนำไปสู่การวางแผนการบริหารจัดการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ฯ ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อไป

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลเมืองดอนแก้ว โดยโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว มีระบบเวชระเบียน (Medical Record) เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยที่มาใช้บริการในรูปแบบของเอกสาร (กระดาษ) และในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ประวัติและการรักษา ผลการตรวจ การวินิจฉัยโรค การรักษาที่ได้รับ และข้อมูลส่วนตัว ซึ่งจะถูกบันทึกและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบอยู่แล้ว ทั้งนี้ ในส่วนการจัดเก็บสถิติข้อมูลของผู้มาใช้บริการ เพื่อนำไปสู่การวางแผนการบริหารจัดการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ฯ ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อไปนั้น ผู้บริหารได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการใช้บริการครุภัณฑ์ทางการแพทย์แต่ละประเภทจัดทำตารางสถิติการรับบริการของประชาชนที่มาใช้บริการ เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานข้อมูลประจำปีและรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนผู้รับบริการจากโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ได้รับบริการที่เพียงพอ รวดเร็ว และทั่วถึง ลดการรอคอยและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เกิดความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อคุณภาพบริการ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็มีข้อมูลสนับสนุนการทำงาน ลดภาระซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนจัดการทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า โดยสามารถใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์มาพัฒนาการบริหารจัดการต่อเนื่อง ทั้งยังสามารถต่อยอดและขยายผลไปยังโรงพยาบาลชุมชนอื่น เพื่อยกระดับคุณภาพระบบสาธารณสุขโดยรวมอย่างยั่งยืน



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพิษณุ ต๊ะปวง) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ก.ธ.จ. เชียงใหม่ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

(๑๑) โครงการระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส บ้านแม่สุขใน หมู่ที่ ๔ ตำบลวังซ้าย อำเภอลำปำ จังหวัดลำปาง (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย)
ประเภทของแผนงาน/โครงการ : การจัดการน้ำ

ผลการถอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ลำปาง ได้ถอดส่องโครงการระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส บ้านแม่สุขใน หมู่ที่ ๔ ตำบลวังซ้าย อำเภอลำปำ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ พบว่า โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ จึงได้มีข้อเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายวางแผนการบริหารความเสี่ยงและความคุ้มค่าในการใช้งาน รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการดำเนินการติดตั้งเครื่อง POG Drink และการบริหารจัดการดูแลเครื่อง POG Drink ตลอดระยะเวลาการใช้งาน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ลำปาง พิจารณาแล้วมีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอให้เร่งรัดการดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสัญญา
๒. ควรมีการดูแล บำรุงรักษาเครื่อง POG Drink ซึ่งเป็นระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) ตลอดระยะเวลาการใช้งาน
๓. ควรตรวจสอบคุณภาพของน้ำก่อนที่จะดำเนินการติดตั้งเครื่อง POG Drink ว่าสามารถผลิตเป็นน้ำเพื่อบริโภค และสามารถใช้กับระบบเครื่อง POG Drink ได้หรือไม่
๔. ควรมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในการคำนวณต้นทุนและความคุ้มค่าของการใช้งานเครื่อง POG Drink รวมทั้งมีการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการดูแลรักษาแก่ประชาชนในหมู่บ้าน

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. จังหวัดลำปางได้แจ้งให้อำเภอลำปำประสานงานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เพื่อดำเนินการตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ลำปาง
 ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายได้พิจารณาความพร้อมของหน่วยงานแล้ว ซึ่งยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการของโครงการดังกล่าว และได้คืนเงินงบประมาณโครงการดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘
- จากการที่ ก.ธ.จ. ลำปาง ได้มีลงพื้นที่สอดส่องโครงการและได้มีการให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้ดำเนินการเร่งรัด ปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน พบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ได้มีการพิจารณาทำหนังสือแจ้งขอยกเลิกการดำเนินโครงการ และขอส่งคืนงบประมาณของโครงการดังกล่าว เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ความคุ้มค่าในการใช้งาน ความพร้อมในการดำเนินการติดตั้งเครื่อง POG Drink รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ยังไม่มีความรู้เพียงพอในการบริหารจัดการและบำรุงรักษาเครื่อง POG Drink ภายหลังการส่งมอบโครงการดังกล่าว
- จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ไม่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่และยังเป็นการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงาน



ก.ธ.จ. ลำปาง ประชุมและลงพื้นที่ที่สอดส่องโครงการระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส บ้านแม่สุขใน หมู่ที่ ๔ ตำบลวังซ้าย อำเภอลำียงเหนือ จังหวัดลำปาง

(๑๒) โครงการขุดแก้มลิงห้วยน้ำมิด หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกงาม ตำบลฝักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุดรดิตถ์ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลฝักขวง)
ประเภทของแผนงาน/โครงการ : การจัดการน้ำ

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ.อุดรดิตถ์ ได้สอดส่องโครงการขุดแก้มลิงห้วยน้ำมิด หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกงาม ตำบลฝักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุดรดิตถ์ ปริมาณงาน ขนาดปากห้วยกว้าง ๘๐-๙๐ เมตร ท้องห้วยกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ความยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร ความลึก ๖.๕๐ เมตร ขุดดินความลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๘,๔๔๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๓,๖๐๒,๑๐๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ พบว่า เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในช่วงฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๕ มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ ประมาณ ๖,๐๐๐ ไร่ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา (ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘)


ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ.อุดรดิตถ์ พิจารณาแล้วมีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลฝักขวง ดำเนินการบริหารจัดการโครงการให้มีความคุ้มค่า โดยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติการกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝักขวงร่วมกับราษฎรในพื้นที่ ร่วมกันบริหารจัดการโครงการให้มีความคุ้มค่า มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ในการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร จำนวน ๖,๐๐๐ ไร่ ดังนี้ พื้นที่หมู่ที่ ๖, ๘, ๙, ๑๒, ๑๓ และ ๑๕ ตำบลฝักขวง - พื้นที่หมู่ที่ ๑, ๒, ๘ ตำบลบ่อทอง พร้อมสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางชื่นชีวัน ลิ้มปรีกุล) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรดิตถ์
ร่วมกับ ก.ธ.จ. อุดรดิตถ์ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการชุดแก้มลิงห้วยน้ำมีด หมู่ที่ ๑๕
บ้านโคกงาม ตำบลผักขวง อำเภอกุดรัง จังหวัดอุดรดิตถ์


๓.๔ การสอดส่องแผนงาน/โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ก.ธ.จ. ได้ดำเนินการสอดส่อง
แผนงาน/โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนว
พระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติ
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ทั้งหมด
จำนวน ๒๗ แผนงาน/โครงการ พบว่า
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติตามภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๖
แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒
ของแผนงาน/โครงการที่สอดส่องทั้งหมด

ประเภทของแผนงาน/

โครงการที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ที่มีจำนวนสูงที่สุด เมื่อเทียบจากที่สอดส่องทั้งหมด ได้แก่ การจัดการน้ำและคุณภาพชีวิต ในจำนวนนี้เป็นกรณี
ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) คือ การปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ (๔) คือ
การปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๕ รองลงมา
เป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสม่ำเสมอ และเผยแพร่ต่อสาธารณะคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ ดังนี้

เปรียบเทียบประเภทแผนงาน/โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง




การสอดส่องแผนงาน/โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		
ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) - (๗)	จำนวนข้อ	คิดเป็นร้อยละ
(๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมตลอดจน ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	๐	๐.๐๐
(๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการ ของประชาชน	๒	๑๒.๕๐
(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	๕	๓๑.๒๕
(๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า	๕	๓๑.๒๕
(๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อ สถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน	๑	๖.๒๕
(๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผย ข้อมูลอย่างโปร่งใส	๐	๐.๐๐
(๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน สม่ำเสมอ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ	๓	๑๘.๗๕
รวม	๑๖	๑๐๐

ทั้งนี้ ก.ธ.จ. มีมติให้ข้อเสนอแนะแก่จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๙ ข้อ โดยจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการแล้ว จำนวน ๘ ข้อ สำหรับข้อเสนอแนะ อีกจำนวน ๑๑ ข้อ อยู่ระหว่างการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ๒ หน้า ๒๕๗)

๔. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เรื่องร้องเรียน) พร้อมกรณีตัวอย่าง

ก.ธ.จ. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เรื่องร้องเรียน) ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าสู่การพิจารณาของ ก.ธ.จ. ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องร้องเรียน จำนวน ๒๒ เรื่อง พบว่า หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๑ ของเรื่องทั้งหมด

เปรียบเทียบประเภทการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจาก
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เรื่องร้องเรียน)
ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง



โดยประเภทเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มีจำนวนสูงที่สุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ คุณภาพชีวิต การจัดการน้ำ และระบบขนส่ง ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) มากที่สุด คือ ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ รองลงมา เป็นกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓) คือ การปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) คือ การปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๔ ดังนี้

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เรื่องร้องเรียน)		
ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๑) - (๗)	จำนวนข้อ	คิดเป็นร้อยละ
(๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	๑	๔.๓๕
(๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน	๗	๓๐.๔๓
(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	๕	๒๑.๗๔
(๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า	๕	๒๑.๗๔
(๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน	๑	๔.๓๕
(๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	๒	๘.๗๐
(๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ	๒	๘.๗๐
รวม	๒๓	๑๐๐

ทั้งนี้ ก.ธ.จ. มีมติให้ข้อเสนอแนะแก่จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๓ ข้อ โดยจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๑ ข้อ สำหรับข้อเสนอแนะ อีกจำนวน ๒ ข้อ อยู่ระหว่างการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ๒ หน้า ๒๕๘)



กรณีตัวอย่างผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องที่ประชาชนร้องเรียนผ่าน ก.ธ.จ.



(๑) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดท่าสุทธาวาส ตำบลบางเสด็จ อำเภอบางบาล จังหวัดอ่างทอง (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง)
ประเภทของเรื่องร้องเรียน : การจัดการน้ำ

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. อ่างทอง ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดท่าสุทธาวาส ตำบลบางเสด็จ อำเภอบางบาล จังหวัดอ่างทอง พบว่า การก่อสร้างมีความล่าช้า

เนื่องจากระดับน้ำที่ขึ้นลงไม่แน่นอน มีช่วงกระแสน้ำหลาก และก่อนการก่อสร้างไม่ได้ทำการประชาคมในพื้นที่ จึงทำให้ต้องหยุดการก่อสร้างและสอบถามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้งานก่อสร้างหยุดดำเนินการชั่วคราว ต้องขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติการกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. อ่างทอง พิจารณาแล้วมีมติให้จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้

๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ กับประชาชนในพื้นที่

๒. ควรประชาคมคนในพื้นที่ก่อนเริ่มก่อสร้าง เพื่อให้โครงการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ กับประชาชนในพื้นที่

๒. ได้ดำเนินการทำประชาคม กับคนในพื้นที่

จากการดำเนินการสอดส่องของ ก.ธ.จ. อ่างทอง ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ จากนั้นได้นำข้อเสนอแนะมาประกอบการปรับแบบแปลนงานก่อสร้าง โดยมีการปรับเปลี่ยนระยะทางก่อสร้างจากเดิม ๑๐๐ เมตร เหลือ ๖๕ เมตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและความต้องการของประชาชน



ก.ธ.จ. อ่างทอง ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดท่าสุทธาวาส ตำบลบางเสด็จ อำเภอบางบาล จังหวัดอ่างทอง

(๒) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โครงการชลประทานราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ ๑๓) ประเภทของเรื่องร้องเรียน : การจัดการน้ำ

ผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ราชบุรี ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและสนับสนุนการเกษตรในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ภายหลังจาก ก.ธ.จ. ราชบุรี ได้มีมติรับเรื่องร้องเรียน และได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากผู้ร้องยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ผลจากการสอดส่องพบว่า

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นโครงการที่ดำเนินการ โดยกรมชลประทาน ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นจำนวน ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการออกแบบระบบท่อส่งน้ำจากฝายทดน้ำบ้านท่ามะขาม เป็นระยะทางรวม ๔.๒๘๐ กิโลเมตร แบ่งการดำเนินงานเป็น ๒ ระยะ ระยะที่ ๑ ดำเนินงานจากฝายทดน้ำบ้านท่ามะขามถึงสระเก็บน้ำ ระยะทาง ๓.๙๔๐ กิโลเมตร งบประมาณจำนวน ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับสามารถดำเนินการวางท่อได้เพียง ๓.๖๑๐ กิโลเมตร ทำให้ขาดระยะทางอีก ๓๓๐ เมตร ส่งผลให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ครบถ้วน ระยะที่ ๒ ตั้งแต่สระเก็บน้ำไปจนถึงบ่อลู่กรัง ปัจจุบันยังไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม อีกทั้งพื้นที่บ่อลู่กรังได้เปลี่ยนสภาพเป็นบ่อขยะ จึงไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำต่อไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน และ ข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

ก.ธ.จ. ราชบุรี พิจารณาแล้วมีมติแจ้งผลการสอดส่องโครงการดังกล่าวต่อศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๗ (สำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๗) เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๗ ได้มีหนังสือเรียนประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี เพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามโครงการในจังหวัดราชบุรี เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขปัญหา หรือสกัดกั้นกรณีเกี่ยวกับการทุจริตหรือปัญหาอื่นในพื้นที่ ในการนี้ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรีได้มอบหมายให้รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้แทนกรรมการเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ และได้มีข้อเสนอแนะให้โครงการชลประทานราชบุรีดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน โดยจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการต่อให้ครบถ้วนเพื่อให้โครงการสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ โครงการชลประทานราชบุรี ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการในส่วนที่เหลือ ได้แก่ งานวางท่อระยะทาง ๓๓๐ เมตร รวมทั้งก่อสร้างอาคารจุดจ่ายน้ำและอาคารปลายท่อ เพื่อให้โครงการสามารถสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำจากฝายทดน้ำบ้านท่ามะขาม แก้ไขปัญหายุ่งยาก และใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรในพื้นที่ต่อไป



ก.ธ.จ. ราชบุรี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่ามะขามตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

๕

การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง ก.ธ.จ. แต่ละคณะได้มีการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน MOU ในระดับพื้นที่ โดยเชิญหน่วยงาน MOU เข้าร่วมประชุม ก.ธ.จ. ลงพื้นที่สอดส่องแผนงาน/โครงการ และแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เรื่องร้องเรียน) รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ รับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานในเชิงป้องกัน/ป้องปรามในพื้นที่ ดังนี้

ความร่วมมือระหว่าง ก.ธ.จ. กับ สำนักงาน ป.ป.ช. สตง. สำนักงาน ป.ป.ท. และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

๑) ก.ธ.จ. พระนครศรีอยุธยา และ ก.ธ.จ. สิงห์บุรี ได้เชิญผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนการสอดส่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเลือกแผนงาน/โครงการที่มีงบประมาณสูง

๒) ก.ธ.จ. ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง มีมติมอบหมายให้รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่กับหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกฯ เช่น สำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกเินดที่ดิน หรือการตรวจติดตามโครงการและขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นต้น

๓) ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี ได้ปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๘ และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้

(๑) วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสหกรณ์นิคมพนม ตำบลพังกาญจน์ อำเภอนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๓๕,๒๓๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการสำนักงานชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๕

(๒) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าเคย อำเภอนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๓,๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการสำนักงานชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๕

(๓) วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำโดยเรือชุด อ่างเก็บน้ำห้วยวังกล้วย หมู่ที่ ๖ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการสำนักงานชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๕

(๔) วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำตาปี (ตอน ๑, ๔) หมู่ที่ ๑ ตำบลลิป็น อำเภอสระแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๘๔,๑๐๗,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

(๕) วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ เข้าร่วมประชุมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ สายท่าโรงช้าง – กิโลเมตร ๑๐๐ บ้านท่าโรงช้าง – บ้านเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๖๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ สำนักก่อสร้างทางที่ ๑

๔) ก.ธ.จ. นครนายก ได้เชิญผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครนายก และสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๒ เข้าร่วมประชุม ก.ธ.จ. เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

๕) ก.ธ.จ. ปราจีนบุรี ได้เชิญผู้แทนของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๒ และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

๖) ก.ธ.จ. สระแก้ว ได้เชิญผู้แทนของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

๗) ก.ธ.จ. จันทบุรี ได้เชิญผู้แทนของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุม และลงพื้นที่ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

๘) ก.ธ.จ. ตรวต ได้เชิญผู้แทนของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรวต เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

๙) ก.ธ.จ. กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี ได้เชิญผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด สำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๖ สตง. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมประชุม และลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนการสอดส่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ความร่วมมือระหว่าง ก.ธ.จ. กับ สำนักงาน ป.ป.ช.

๑) ก.ธ.จ. เพชรบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมสังเกตการณ์โครงการของหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ภายใต้โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริต ดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างขยายถนน พร้อมรางระบายน้ำซอยป่าขวาง หมู่ที่ ๔ – หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณจัดสรรจำนวน ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

(๒) โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณจัดสรรจำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Pavement Inplace Recycling) หมู่ที่ ๕ – ๗ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ ฝัวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

๒) ก.ธ.จ. อุตรธานี ได้มีมติมอบหมายให้ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและผู้แทน ก.ธ.จ. อุตรธานี เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรธานี ในโครงการปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการปักหมุดแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตในพื้นที่จังหวัด โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรธานี และเครือข่ายธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรธานี

๓) ก.ธ.จ. เลย์ ได้มีมติมอบหมายให้รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย พร้อมด้วยผู้แทน ก.ธ.จ. เลย์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชมรม STRONG – จิตพอเพียงด้านทุจริตอำเภอ หลักสูตรด้านทุจริตศึกษานำสู่การจับตามองและแจ้งเบาะแส กิจกรรมเวทีคืนข้อมูลสู่สังคม และร่วมเสวนา “การร่วมสร้างพื้นที่ตำบลที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

๔) ก.ธ.จ. ยโสธร มีมติมอบหมายผู้แทน ก.ธ.จ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตประพจน์มิชอบจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ กับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร

๕) ก.ธ.จ. อุบลราชธานี ได้มีมติมอบหมายให้รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพจน์มิชอบจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ กับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

๖) ก.ธ.จ. เชียงใหม่ ได้มีการร่วมปฏิบัติงานกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
(๑) เชิญผู้แทนจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เข้าร่วมการประชุม ก.ธ.จ. เชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
(๒) จัดทำโครงการสร้างเครือข่าย “สอดส่อง ดูแล จับตามอง แจ้งเบาะแส” ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ ก.ธ.จ. เชียงใหม่

(๓) เข้าร่วมสัมมนาโครงการสร้างเครือข่าย “สอดส่อง ดูแล จับตามอง แจ้งเบาะแส” เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

๗) ก.ธ.จ. เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน ได้มีมติให้ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการตามแผนการสอดส่องให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งสอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพจน์มิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ (๑) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๒ โครงการ (๒) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑๖ โครงการ (๓) จังหวัดลำปางจำนวน ๒๕ โครงการ (๔) จังหวัดลำพูน จำนวน ๑๐ โครงการ

๘) ก.ธ.จ. น่าน ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) หรือ POG TANK ในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๙) ก.ธ.จ. ตาก ได้มอบหมายให้รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก เป็นผู้แทน ก.ธ.จ. ตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพจน์มิชอบ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘

ความร่วมมือระหว่าง ก.ธ.จ. กับ สำนักงาน ป.ป.ท.

๑) ก.ธ.จ. กาญจนบุรี ได้มีมติมอบหมายให้ ก.ธ.จ. ในพื้นที่เป็นผู้แทนเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกิงพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอนองปรือ และสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำกลอนโด - รางสาลี ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๗ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๘

๒) ก.ธ.จ. ราชบุรี ได้มีมติมอบหมายให้ ก.ธ.จ. ในพื้นที่เป็นผู้แทนเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและลงพื้นที่ที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๗ ดังนี้

- (๑) โครงการขุดลอกคลอง โดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำโพหัก - บัวงาม
- (๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ
- (๓) โครงการขุดลอกคลอง โดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ ๓ ขวา ท่าผา - บางแก้ว
- (๔) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง
- (๕) โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำ ณ ฝายน้ำล้นลำภาชีบ้านท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง
- (๖) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตบนคันคลองส่งน้ำ ๙ ซ้าย ๑ ขวา หมู่ที่ ๘ บ้านหนองต๋อยยอดตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม
- (๗) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี

(๘) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านโป่ง ระยะที่ ๑ อำเภอบ้านโป่ง รับผิดชอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

๓) ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี ได้มีมติมอบหมายให้ ก.ธ.จ. ในพื้นที่เป็นผู้แทนเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและลงพื้นที่ที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๗ ดังนี้

- (๑) โครงการปรับปรุงลำห้วยกระเสียวตัวน ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก
- (๒) โครงการปรับปรุงคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ ๔ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์
- (๓) โครงการฝายยาง อ่างเก็บน้ำกระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
- (๔) โครงการปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ ๑ ขวา - ๑ ซ้าย ตำบลเขาพระ อำเภอดำเนินนางบวช และโครงการปรับปรุงฝักราวจรคันคลอง ๑ ขวา - ๓ ซ้าย มะขามเฒ่า - กระเสียว ตำบลปากน้ำ อำเภอดำเนินนางบวช
- (๕) โครงการปรับปรุงคันคลอง ร.๕ ช. สุพรรณบุรี ๒ ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร ตำบลนางบวช อำเภอดำเนินนางบวช

๔) ก.ธ.จ. เพชรบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๗ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตในภาครัฐ ดังนี้

- (๑) โครงการอาคารป้องกันตลิ่ง ลำห้วยแม่ประจันต์ ระยะที่ ๒ (บ้านหนองไผ่) ระยะทาง ๘๐๐ เมตร ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริต และโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยผาก ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง
- (๒) การติดตามการจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โครงการการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวคิดความสมดุลของการบริหารจัดการทรัพยากรดิน Land Degradation Neutrality (LDN) ในพื้นที่บ้านหนองปิ่นแตก หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยปลาตุ๊ก หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งอิฐ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยกระสังข์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน โดยกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยรับผิดชอบ

๕) ก.ธ.จ. ชุมพร ได้เข้าร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่เฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๘ โดยประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพรได้มอบหมายผู้แทน ก.ธ.จ. ชุมพร เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม และแนะนำในการเฝ้าระวังป้องกันเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดชุมพร ดังนี้

(๑) ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENTIN – PLACE RECYCLING) ถนนบ้านช่องขุนแก้ว – บ้านคลองพอน หมู่ที่ ๖ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง วงเงินงบประมาณ ๙,๒๙๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลวังใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘

(๒) ลงพื้นที่โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล ๗ หมู่ที่ ๕ ชุมชนบ้านเขาถล่ม ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง วงเงินงบประมาณ ๘,๘๔๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลวังใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

(๓) ประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนโครงการก่อสร้างถนนเลียบริมชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก สายแยกโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนพระองค์ (บ้านน้ำพุ - บ้านถ้ำธง) อำเภอปะทิว ดำเนินการโดยกรมทางหลวงชนบท งานจุดพักรอ จุดชมวิว และภูมิสถาปัตยกรรม งบประมาณ ๒๐,๔๗๐,๘๖๒ บาท (สร้างเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ใช้งาน) เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

(๔) เข้าร่วมกิจกรรม “เครือข่าย ป.ป.ท. เฝ้าระวังการทุจริต” ครั้งที่ ๒ เป็นการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการสมัครเป็นเครือข่าย PACC ด้านทุจริตต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom Meeting) เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

(๕) เข้าร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่โครงการปรับปรุงคันคลองสามแก้ว ช่วง ปตร. พนังตักถึงสะพานสูง ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร งบประมาณ ๑๔,๙๒๑,๖๓๘ บาท

(๖) เข้าร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำหลังค่ายทหารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมืองชุมพร งบประมาณ ๕๖,๙๗๔,๕๐๐ บาท

(๗) ลงพื้นที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงการที่ของกรมทางหลวง เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่

- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ สายราชกรูด - หลังสวน ตอนบ้านพระรักษณ์ - บ้านหาดยาย งบประมาณ ๗๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการก่อสร้างทางต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๐ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๑ (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายกรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอนบ้านพ่อตาหินช้าง - บ้านวังครก (เป็นช่วง ๆ) งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖) ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี ได้ประชุมหารือและลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท.เขต ๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ ดังนี้

(๑) เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้อย หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาดี ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๓๒๗,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

(๒) เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบุญฤทธิ์ ศิริเสน - หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองชะอุ่น (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง) ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง งบประมาณ ๓๔๒,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์

๗) ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม และแนะนำในการเฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๘ ดังนี้

(๑) ลงพื้นที่โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๙,๕๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๒) ลงพื้นที่สอดส่องโครงการระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

- โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มพร้อมระบบน้ำ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง อำเภอชนอม งบประมาณ ๔๕๗,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังเพิ่มแรงดัน หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง อำเภอชนอม งบประมาณ ๕๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังเพิ่มแรงดัน หมู่ที่ ๖ ตำบลควนทอง อำเภอชนอม งบประมาณ ๕๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

- โครงการจัดซื้อรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยโรงพยาบาลชนอม

- โครงการพัฒนาหลังคาอนุรักษพลังงาน (Solar Rooftop) งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยโรงพยาบาลชนอม

- โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ ๑๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยที่ทำการปกครองอำเภอชนอม

- โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ ๗ ตำบลชนอม อำเภอชนอม งบประมาณ ๔๑๔,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยที่ทำการปกครองอำเภอชนอม

(๓) ลงพื้นที่โครงการปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด งบประมาณ ๘๐,๒๖๒,๖๒๒ บาท เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

๘) ก.ธ.จ. ชลบุรี ได้มีการประชุมหารือลงพื้นที่ที่ตรวจติดตามโครงการ และการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๒ ดังนี้

(๑) มีมติมอบหมายให้รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ (ตอนที่ ๒) บริเวณที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลเนินพระ

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเขายายชุม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

(๒) มีมติมอบหมายให้รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ ตามคำสั่งที่ ๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

๙) ก.ธ.จ.จันทบุรี ได้มีมติมอบหมายรองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.๘๐ – ๐.๑๓ สายบ้านแสง – บ้านชำตาสุข หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ บ้านคลองขวาง บ้านชำโสม ตำบลแสง อำเภอเมืองจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๑๐) ก.ธ.จ. นครนายก โดยรองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครนายก เป็นผู้แทนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและแนะนำร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ และระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

(๑) โครงการส่งน้ำชุดลอกคลองระบายฝั่งขวา LMC ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก

(๒) โครงการติดตั้งเครื่องปลีตน้ำประปาขนาดใหญ่กำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ ๕ และ ๖ ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ

(๓) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง นย.ถ. ๑ - ๐๐๑๓ สายบ้านยางใหญ่ - บ้านเกาะกลาง (ช่วงที่ ๒) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก

(๔) โครงการเปลี่ยนท่อประปา PVC เป็นท่อ HDPE หมู่ที่ ๖, ๘, ๑๑, ๑๒ และ ๑๓ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ ความยาว ๒๖,๘๘๙.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์

(๕) โครงการจ้างงานก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบพร้อมวางท่อน้ำดิบ เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำบริเวณคลองชลประทาน ๒๙ ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก โดยวิธีคัดเลือกของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา

๑๑) ก.ธ.จ. ยโสธร มีมติมอบหมายให้ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยโสธร เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๓ ดังนี้

(๑) เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันเชิงรุก กรณีโครงการของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

(๒) เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันเชิงรุก การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

๑๒) ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ มีมติมอบหมายให้รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๓ ดังนี้

(๑) เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันเชิงรุก กรณีโครงการของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘

(๒) เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันเชิงรุก การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

๑๓) ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ มีมติมอบหมายให้รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันเชิงรุก ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๓ ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านซุชาติ - บ้านนาป่าแขง) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลือ อำเภอบุพราขวงศา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๕,๗๓๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๑๔) ก.ธ.จ. อุบลราชธานี มีมติมอบหมายให้รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ที่ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๓ ดังนี้

(๑) เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ที่ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันเชิงรุก กรณีโครงการของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘

(๒) เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ที่ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันเชิงรุก เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

(๓) เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ที่ตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันเชิงรุก การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ และ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๖ โครงการ

๑๕) ก.ธ.จ. เชียงใหม่ ได้มีมติมอบหมายให้ ก.ธ.จ. เชียงใหม่ในพื้นที่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูลและลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการต่าง ๆ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๕ ดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านป่าแดดใต้ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ ดำเนินการโดยการประสานส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมตีเส้นจราจร สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอย ๑ นาราวิลล่า ชุมชนทุ่งป่าเก็ด หมู่ ๖ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองแม่โจ้ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

(๒) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๕๓ - ๐๐๗ สายบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง เชื่อมบ้านแม่คือ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่คือ อำเภอคอยสะเก็ด เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

(๓) โครงการของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

๑๖) ก.ธ.จ. ลำปาง ได้มีมติมอบหมายให้รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง และผู้แทน ก.ธ.จ. ลำปางในพื้นที่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูลและลงพื้นที่ที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๕ ดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ของเทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

(๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

(๓) การป้องกันความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินโครงการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ (รายการตามงบลงทุนเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และระหว่างวันที่ ๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

๑๗) ก.ธ.จ. ลำพูน ได้มีมติมอบหมายให้ผู้แทน ก.ธ.จ. ลำพูนในพื้นที่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง และติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๕ ดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ ๒๘ - ๐๑๒ ๑๕ ขอยจัดสรรสุขสำราญหลังโรงเรียนวัดป่าแดด หมู่ที่ ๒ บ้านแม่สารป่าแดด ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน และโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๔๖๐ ๐๓ สายทางบ้านสันมะกรูด หมู่ที่ ๒ ไปบ้านสันมะโก หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าช้างเชียงทอง เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

(๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ณ พื้นที่ตำบลทาสชัย และตำบลทาชูเงิน อำเภอแม่ทา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘

(๓) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ สายบ้านแม่ป่าไผ่ - ตำบลแม่ตืน เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๑๘) ก.ธ.จ. เชียงราย เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่สังเกตการณ์ ติดตาม และตรวจสอบโครงการ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๕ ดังนี้

(๑) ประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครเชียงราย ๑๗ สายทาง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ บ้านปางริมกรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

(๒) สังเกตการณ์ในการติดตาม ตรวจสอบโครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

(๓) ตรวจติดตามในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินโครงการตามเกณฑ์ชี้วัด ความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ (รายการตามงบลงทุนวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป) ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

- โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย-(ห้วยไคร้)-(แม่จัน)-(เชียงแสน) อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน

- โครงการก่อสร้างทางลอดและปรับปรุงถนนบริเวณแยกศูนย์ราชการบนถนนสาย ชร.๑๐๒๓ อำเภอเมือง ระยะทาง ๑.๖๓๕ กิโลเมตร

๑๙) ก.ธ.จ. พะเยา ร่วมรับฟังข้อมูลและลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุง อ่างเก็บน้ำห้วยหมูไธอันเนื่องจากพระราชดำริ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

๒๐) ก.ธ.จ. แพร่ ร่วมประชุมและตรวจติดตามในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตการดำเนิน โครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ (รายการงบ ลงทุนวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สาย อำเภอร้องกวาง - อำเภอจาว ตอน บ้านวังดิน - บ้านแม่ตึบหลวง ตอน ๑ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๕ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

๒๑) ก.ธ.จ. สุโขทัย ได้มีมติมอบหมายให้รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทน ก.ธ.จ. สุโขทัย เข้าร่วมประชุมการเปิดเวทีสาธารณะ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๖ ภายใต้โครงการขับเคลื่อน ระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒๒) ก.ธ.จ. พิจิตร มีมติมอบหมายให้รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิจิตร เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมการเปิดเวทีสาธารณะ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๖ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกฯ

๖. การดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญตามมติที่ประชุม

๑. ก.ธ.จ. กาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้พิจารณากรณีนายดิเรก หมอกเมือง ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการที่นายไชยศ ว่องวงศ์สารโจน์ ฅมคุสงน้ำ (คลองไส้ไก่) ทำให้ในช่วงฤดูฝน น้ำป่าไม่มีทางระบายจึงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของตน และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหยา อำเภอท่ามะกา สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๗ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริง และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี มีหนังสือแจ้งมติการประชุมดังกล่าวให้นายดิเรกฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว จากนั้น นายดิเรกฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ข้อสงสัย และข้อเสนอแนะกรณีน้ำท่วมบ้าน และแนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณา ซึ่งประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีหนังสือ ที่ นร (กรกจ) ๐๑๐๐.๐๓/ว ๑๑๓๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรียนผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๗ และผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา เพื่อพิจารณานำข้อเท็จจริง ข้อสงสัย และข้อเสนอแนะของนายดิเรกฯ ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ อำนาจ และหน้าที่ ซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา แจ้งให้ทราบว่า ได้ดำเนินการปรับปรุงบ่อยืมฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ด้วยการขุดลอกและเสริมคันกันน้ำด้านข้าง เพื่อให้สามารถระบายน้ำลงสู่ทุ่งน้ำ พร้อมทั้งติดตั้งบานควบคุมการระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำไหลเข้าท่วมบ้านผู้ร้องและผู้อาศัยใกล้เคียง และสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๗ แจ้งให้ทราบว่า จากการตรวจสอบแผนผังแปลงและเอกสารหลักฐาน พบว่า ตั้งอยู่ในโฉนดของนายไชยศฯ ไม่ปรากฏการสลักแบ่งหักเป็นที่ดินของกรมชลประทานแต่อย่างใด ซึ่งได้แจ้งผลดังกล่าวให้นายดิเรกฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว

๒. ก.ธ.จ. ราชบุรี ในคราวประชุม ก.ธ.จ. ราชบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี ได้มีการนำเสนอรายงานการประชุมโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้ได้มาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ซึ่งได้รับทราบนโยบายและแผนการดำเนินการสำรวจออกโฉนดที่ดิน สค. ๑ และ ภ.บ.ท. ๕ ที่ยังตกค้างอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๐ อำเภอ ที่ดินว่างเปล่า สค. ๑ หรือ ภ.บ.ท. ๕ ที่ต้องมีการตรวจสอบของพนักงานที่ดินอีกครั้ง เพื่อให้ทราบว่าที่ดินอยู่ในพื้นที่หวงห้ามเขตป่าสงวนหรือในเขตปฏิรูปหรือไม่ จะเริ่มสำรวจในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ในทุกอำเภอของจังหวัดราชบุรี

ในคราวประชุม ก.ธ.จ. ราชบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้มีการติดตามกรณีเรื่องร้องขอความเป็นธรรมในการถูกกล่าวหา การยึดถือ ครอบครอง บุกรุกที่ดินที่มีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับเรื่องเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ในคราวประชุม ก.ธ.จ. ราชบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และส่งเรื่องให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรีรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พบว่า ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยนายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสิงห์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ผู้ร้องเรียนแจ้งว่า อาคารพิพาท (อาคารร้านค้า) เป็นที่ดินเหลือจากการออกโฉนดที่ดินซึ่งออกจากหลักฐานเดิม หลักฐานการครอบครองที่ดิน สค. ๑ เลขที่ ๑ ลงวันที่

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และกรณีเทศบาลตำบลบ้านสิงห์แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ร้องเรียนเข้าไปยึดถือครอบครอง บุกรุกที่ดินไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโพธาราม เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ได้มีหนังสือประสานสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงกรณีการครอบที่ดินฯ และเร่งรัดสอบเขตทางสาธารณประโยชน์ ต่อไป

๓. ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี ในคราวประชุม ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้มีการพิจารณาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณตลาดสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนกรมทางหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลตำบลสามชุก ประธานคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งลงพื้นที่บริเวณตลาดสามชุก ร่วมกับ ก.ธ.จ. สุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณตลาดสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และมอบหมายให้ทำการปกครองอำเภอสามชุกและเทศบาลตำบลสามชุก เป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดระบบการจราจร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพื่อจัดประชุมชี้แจงหรือให้ความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาในการจอดรถที่มีลักษณะกีดขวางการจราจรบริเวณถนนหน้าตลาดเช้า จะก่อให้เกิดหรือสร้างปัญหาโดยรวมพร้อมประสานผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นเจ้าของตลาดดังกล่าวจัดหาเจ้าพนักงานมาทำหน้าที่คอยดูแลการจอดรถของลูกค้ายที่เข้ามาในตลาดเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ ไม่กีดขวางการจราจรทำให้การจราจรไม่ติดขัดสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว มีการสร้างทางเลี้ยวเมืองตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ซึ่งได้ทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๖) และกำหนดช่วงเวลาห้ามเดินรถ โดยกำหนดเป็นข้อบังคับของหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๕๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ รวมไปถึงการออกประกาศกฎข้อบังคับหรือเทศบัญญัติโดยเทศบาลตำบลสามชุก กำหนดการจอดรถสลับวันคู่วันคี่ ทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก หรือกำหนดเวลาห้ามจอดด้านในด้านหนึ่ง พร้อมทั้งติดป้ายวันคู่วันคี่หรือป้ายห้ามจอด

๔. ก.ธ.จ. สงขลา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา และอำเภอหาดใหญ่ โดยนายเสถียร มณีโรจน์ ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. สงขลา ด้านวิชาการ ได้เรียนต่อที่ประชุมถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาไปจนถึงอำเภอหาดใหญ่ ได้แก่ บริเวณหน้าฐานทัพเรือสงขลา บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา บริเวณ ๕ แยกน้ำกระจาย บริเวณแยกทางเข้าบ้านดอนขี้เหล็ก และบริเวณแยกทางเข้าบ้านน้ำน้อย ซึ่งก่อปัญหาให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนนจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่มาเป็นระยะเวลานาน โดยไม่ได้รับการแก้ไขปัญหามาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำให้รถที่สัญจรไปมาเสียหายเป็นจำนวนมากซึ่งมติที่ประชุมมอบหมายให้ ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัดสงขลา สอบถามข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหามีแนวทางในการจัดทำแผนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร เพื่อแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ ก.ธ.จ. สงขลา ทราบต่อไป

ซึ่งต่อมา ในคราวประชุม ก.ธ.จ. สงขลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นางสาวกุลวดี คันธโชติ ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัดสงขลา ได้รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมว่า

จังหวัดสงขลา มอบหมายให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสงขลาจัดทำแผนเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนน้ำกระเจาแล้ว ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง และแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งแบ่งงานออกเป็น งานวางท่อ งานปรับปรุงคลอง งานก่อสร้างคันป้องกันตลิ่ง งานปรับปรุงรางระบายน้ำ และงานปรับปรุงร่องเกาะกลาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) กรมโยธาธิการและผังเมือง

ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนพะวง ระยะที่ ๑ จังหวัดสงขลา งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นงานวางท่อระบายน้ำรวม ๒,๓๖๖.๓๕๓ เมตร งานปรับปรุงคลอง รวม ๓๔๒.๖๓๖ เมตร และงานก่อสร้างคันกันตลิ่งรวม ๔๒๗.๒๐๐ เมตร (อยู่ระหว่าง e-bidding)

(๒) แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและป้องกันน้ำท่วมทาง งบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินงานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งบประมาณ จำนวน ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณแยกน้ำกระเจา งบประมาณ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณ)

ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมได้พิจารณาปัญหา ถนนหลังโรงเรียนแสงทอง อำเภอหาดใหญ่ ชำรุดเสียหาย โดยนายสมหมาย เจ่งถาวร กรรมการผู้แทนภาค ธุรกิจเอกชน ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ถนนหลังโรงเรียนแสงทอง อำเภอหาดใหญ่ ชำรุดเสียหายเป็นหลุมลึกมานานกว่า ๒ ปี ซึ่งมีปัญหาว่าหน่วยงานใดมีหน้าที่รับผิดชอบระหว่างเทศบาลนครหาดใหญ่และองค์การ จัดการน้ำเสีย (อจน.) ซึ่งประชาชนยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนดังกล่าว ปัจจุบันมีการปิด การจราจรเส้นดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน อยากให้ ก.ธ.จ. สงขลา เข้าไปมี บทบาทในการผลักดันการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งมติที่ประชุม มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจังหวัดสงขลา ดำเนินการสอบถามข้อมูลการแก้ไขปัญหของจังหวัดเพิ่มเติมเพื่อแจ้งให้ ก.ธ.จ. สงขลา รับทราบในการประชุม ครั้งต่อไป ซึ่งต่อมาในคราวประชุม ก.ธ.จ. สงขลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นางสาวกุลดิ ศันธโชติ ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัดสงขลา ได้รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมว่า ได้ประสานงานไปยัง เทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อสอบถามข้อมูลดังกล่าวแล้ว และได้รับทราบข้อมูลว่า ถนนหลังโรงเรียนแสงทอง อำเภอหาดใหญ่ ที่เกิดความชำรุดเสียหาย ชื่อถนนชลธารา ปัจจุบันเทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ จำนวน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำ เสียแล้ว เริ่มต้นสัญญาจ้างวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และสิ้นสุดสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ปัจจุบันอยู่ ระหว่างดำเนินโครงการ โดยมีผลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการอยู่ที่ร้อยละ ๓

๕. ก.ธ.จ. ปัตตานี ได้มีมติ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ตามหนังสือที่ กธปน ๐๑๐๐.๐๗/๖๐๓๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีโครงการ ทำเทียบเรือปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง รศ.ดร.ชุกรี หะยิสะเม ร่วมเป็นคณะทำงาน เนื่องจากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากร่องน้ำบริเวณอ่าวปัตตานีมีสภาพตื้นเขิน มีความลึกเพียง ๑ - ๒ เมตร ทำให้เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถ เข้าออกได้สะดวก เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการใช้งานเรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ ส่งผลให้จังหวัดปัตตานี

ซึ่งเป็นแหล่งประมงที่สำคัญของภาคใต้ การที่ทำเรือไม่สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ได้ทำให้การขนถ่ายสัตว์น้ำมีข้อจำกัด ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าสาขาปัตตานีดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ปัตตานี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๖. ก.ธ.จ. อุดรธานี หนองบัวลำภู และ เลย มอบหมายให้รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อดำเนินการสำรวจจริงวัดทำแผนที่ออกโฉนดที่ดินตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๗. ก.ธ.จ. หนองคาย และ ก.ธ.จ. อุดรธานี มอบหมายให้รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๒ สาย อุดรธานี - หนองคาย ตอนอำเภอสระใคร - อำเภอหนองสองห้อง (สัมมนา ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งสำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้ดำเนินงานบริการ ด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดสำหรับโครงการดังกล่าว

๘. ก.ธ.จ. นครราชสีมา ในคราวประชุม ก.ธ.จ. นครราชสีมา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้รับทราบผลการติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปราสาท ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด ว่า จังหวัดนครราชสีมาได้มีหนังสือถึงคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวฯ คณะอนุกรรมการฯ ได้นำประเด็นปัญหาดังกล่าวฯ เข้าหารือในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อสั่งการ ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง (อบต.ห้วยบง) นำประเด็นดังกล่าวฯ เข้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นฯ ให้ความเห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (อบต.หินดาด) เข้าดำเนินกิจการโครงการเพื่อให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานติดตามการดำเนินงาน ปัจจุบันได้รับแจ้งจากอำเภอด่านขุนทด ว่าในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ อบต.ห้วยบง ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาฯ ดำเนินการพิจารณาและให้ความเห็นชอบให้ อบต.หินดาด เข้าดำเนินการนอกเขตได้ ปัจจุบันได้รับทราบข้อมูลจาก ก.ธ.จ. ในพื้นที่ว่ามีประชาชนมาร้องเรียนเนื่องจากโครงการยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เครื่องสูบน้ำยังไม่เริ่มสูบน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำและส่งน้ำไปยังจุดต่างๆ ทำให้ประชาชนยังไม่ได้รับน้ำที่เพียงพอสำหรับการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร ซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการจังหวัด ติดตามความคืบหน้าจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมาว่า มีประเด็นปัญหาติดขัดประการใด แล้วรวบรวมข้อมูลเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและหาแนวทางแก้ไขให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพต่อไป

๙. ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีการขุดลอกคลองลำห้วยแก ป้องกันน้ำท่วมไร่นา จากนางวิพร เชื้ออ่ำ โดยร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากลำห้วยแกด้านทิศใต้มีทิศทางการไหลของน้ำไปตามคลองประมาณ ๑ กิโลเมตร หลังจากนั้นไม่มีคลองน้ำ และคลองตื้นเขิน กลายเป็นที่นา ทำให้น้ำระบายสู่ไร่นาเกิดความเสียหายทั้งสองฝั่ง บางปีทำนาไม่ได้เพราะน้ำท่วมซึ่งไม่มีทางระบายน้ำออก จึงขอให้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้

- ๑) ขุดลอกคลองลำห้วยแกให้มีทางระบายสู่ลำเซบก
- ๒) ทำประชาพิจารณ์เพื่อหาเส้นทางลำห้วยแกไปสู่ลำเซบก เนื่องจากทางเดิมตื้นเขินกลายเป็นที่นา

๓) ทำถนนไปตามลำคลองห้วยแกไปเชื่อมลำเซบกให้เดินทางไป – มาได้สะดวก

๔) ทำสะพานข้ามลำห้วยแกด้านทิศใต้ จากฝั่งทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกเพิ่มอีก ๑ แห่ง

ซึ่งมติที่ประชุม ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เห็นชอบในหลักการรับเรื่องร้องเรียน กรณีการขุดลอกคลองลำห้วยแกป้องกันน้ำท่วมไร่นา ทั้งนี้ มอบหมายรองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอำนาจเจริญ และ ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ รวบรวมข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนดังกล่าวจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น และเสนอประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอำนาจเจริญ พิจารณาและบรรจุในวาระการประชุมครั้งต่อไป ในการนี้ ก.ธ.จ. อำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ มีผลการดำเนินการสรุปได้ ดังนี้

๑) เห็นขอบเขตของลำห้วยตรงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของลำห้วย แต่ไม่เห็นขอบเขตของลำห้วยบริเวณตรงกลาง (ไม่มีทางน้ำไหล)

๒) นายกเทศมนตรีตำบลอำนาจเจริญให้ข้อมูลว่า จะดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อก่อสร้างถนนบริเวณดังกล่าว ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร และการขยายไหล่ทาง บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ทั้งนี้ นางวีรพร เชื่อว่า มีความยินดีสละที่ดินของตน เพื่อก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง ๕ เมตร จนถึงลำห้วย

๓) มีความต้องการให้ดำเนินการระบบชลประทานในพื้นที่ดังกล่าว ระยะทางประมาณ ๓๐๐ - ๔๐๐ เมตร ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้แนะนำให้ผู้บริหารติดต่อประสานงานกับโครงการชลประทานอำนาจเจริญ เพื่อสอบถามข้อมูลความเป็นไปได้ของการดำเนินการดังกล่าว และขอความร่วมมือเทศบาลตำบลอำนาจเจริญดำเนินการตามความต้องการของประชาชน โดยก่อสร้างถนนดินลูกรังตามเส้นทางขอบเขตของลำห้วย ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยน้ำจะไหลไปตามขอบทางของถนนโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลอำนาจเจริญได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลต้องทำ ได้แก่ (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ (๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล โดยเทศบาลตำบลอำนาจเจริญจะดำเนินการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการอุทกภัยที่ดินบริเวณที่จะยินยอมให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ และนำเข้ากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลอำนาจเจริญแล้วเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนต่อไป

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ นางวีรพร เชื่อว่า ผู้ร้องเรียน และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. อำนาจเจริญ และเทศบาลตำบลอำนาจเจริญ หากเทศบาลตำบลอำนาจเจริญได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวลดปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่นาได้เป็นอย่างดี

๑๐. ก.ธ.จ. เชียงใหม่ ได้มีมติมอบหมายให้ ก.ธ.จ. เชียงใหม่ในพื้นที่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๑๑. ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน ประธาน ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกำนันตำบลปางหมู ซึ่งได้รับเรื่องจากชาวบ้าน บ้านขุนกลาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์และละอองของควันที่เกิดจากการเผาขยะมูลฝอย ของบริษัท วิจิตพงษ์การโยธา จำกัด ทำให้ชุมชนโดยรอบได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก อีกทั้งปัญหาดังกล่าวเกิดมายาวนานกว่า ๒๐ ปี ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหามาแต่อย่างใด ส่งผลให้ชาวบ้านบางส่วนไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านของตนได้ ซึ่งชาวบ้านมีความประสงค์

ให้โรงงานดังกล่าวย้ายออกนอกพื้นที่ของบ้านขุนกลาง หมู่ที่ ๑๑ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน จึงขอให้รองประธาน กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเรื่องดังกล่าวให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในคราวประชุม ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ก.ธ.จ. แม่ฮ่องสอน ได้เชิญผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มารายงาน ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาและมีมติมอบหมายให้รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งผู้ร้องเกี่ยวกับความคืบหน้าผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว พร้อมทั้ง ขอให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ให้แก่ประชาชนต่อไป

๑๒. ก.ธ.จ. ลำพูน ในคราวประชุม ก.ธ.จ. ลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ก.ธ.จ. ลำพูน มีมติรับเรื่องร้องเรียน กรณี ขอความช่วยเหลือและตรวจสอบกรณีเงินฝากหายจากสถาบันการเงิน ชุมชนตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน โดยขอให้มีการติดตามผลการดำเนินการเป็นระยะและขอความร่วมมือ จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับผู้ช่วยเหลือเลขานุการ ก.ธ.จ. ลำพูน รายงานผลการดำเนินการในการประชุม แต่ละครั้งให้แก่ ก.ธ.จ. ลำพูน ทราบด้วย พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อขอความ อนุเคราะห์ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนรายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในคราวประชุม ก.ธ.จ. ลำพูน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ก.ธ.จ. ลำพูน ได้มีการติดตามความก้าวหน้า ในเรื่องดังกล่าว และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน มีหนังสือที่ นร (กธลพ) ๐๑๐๐.๑๕/๖๕๕๕ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึงผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน เพื่อสอบถามผลความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว

๑๓. ก.ธ.จ. ลำปาง ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ. ลำปาง ดังนี้

๑) ในคราวประชุม ก.ธ.จ. ลำปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ก.ธ.จ. ลำปาง ได้มีมติเห็นชอบให้มีหนังสือ ที่ นร (กธลป) ๐๑๐๐.๑๕/๔๑๔ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ ถึงโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดลำปาง เพื่อสอบถามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองเกาะคา บริเวณรอบพระบรม ราชนสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา ในการดำเนินงานส่งมอบทรัพย์สินให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้หน่วยงานผู้รับโอนทรัพย์สินเข้าดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่ต่อไป

๒) ในคราวประชุม ก.ธ.จ. ลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ก.ธ.จ. ลำปาง ได้มีการนำเสนอรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ลำปาง จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีหนังสือที่ นร (กธลป) ๐๑๐๐.๑๕/๕๓๑๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อสอบถาม ความคืบหน้าในการดำเนินการรับมอบและส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งแผนการบริหารจัดการพื้นที่ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองเกาะคาบริเวณรอบอนุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

๓) ก.ธ.จ. ลำปาง ได้มีมติมอบหมายให้ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง และผู้แทน ก.ธ.จ. ลำปาง ในพื้นที่เป็นผู้แทนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ โครงการจัดทำ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถนนสายแยก ทล.๑๑ - ทล.๑ และสำรวจออกแบบโครงสร้างต่าง ระดับบริเวณจุดตัด ทล.๑๑ และ ทล.๑ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทลำปาง เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘



ส่วนที่ ๓

**ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข
และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการรรรรมากิบาลจังหวัด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**



ส่วนที่ ๓

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และแนวทางแก้ไข

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ได้ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ โดยมุ่งเน้นการสอดส่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยสอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด แผนงาน/โครงการของหน่วยงานรัฐอื่น ๆ อาทิ อปท. รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เรื่องร้องเรียน) ตลอดจนการดำเนินการในด้านอื่น ๆ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นกลไกภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสอดส่องและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในระดับพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังคงเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของ ก.ธ.จ. รวมทั้งมีข้อคิดเห็น หรือมีข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รวบรวมและประมวลผลแนวทางแก้ไข/การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและยกระดับกลไก ก.ธ.จ. ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ สรุปได้ ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ.	แนวทางแก้ไข
๑. การปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. และฝ่ายเลขานุการ	
๑.๑ ปัจจุบัน ก.ธ.จ. มีข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้หรือสั่งการโดยตรงต่อหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ส่งผลให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. อาจไม่ได้รับการตอบสนองหรือให้ความร่วมมือเท่าที่ควรจากหน่วยงานในพื้นที่ อีกทั้งยังอาจถูกมองว่าเป็นการตรวจสอบซ้ำซ้อนกับกลไกอื่น	ในคู่มือ ก.ธ.จ. เล่มปัจจุบัน ได้บรรจุข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ไว้เป็นหมวดหมู่ โดยหน้า ๒๕ – ๓๖ เป็นข้อมูลที่กล่าวถึงมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. ซึ่งระบุถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานในการแจ้งข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ให้กับจังหวัด

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ.	แนวทางแก้ไข
และยังไม่รู้จักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ ก.ธ.จ. เท่าที่ควร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและความชัดเจนในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ควรพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงพื้นที่อย่างเป็นทางการ อาทิ ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และจัดตั้งคณะทำงานระหว่าง ก.ธ.จ. กับหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน ตลอดจนเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง ก.ธ.จ. รวมทั้งบทบาทอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. เพื่อให้การดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ในพื้นที่เป็นไปด้วยความราบรื่น และได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูล	ซึ่งระบุถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานในเรื่องวิธีการสอดส่องแผนงาน/โครงการ การพิจารณา รับเรื่องร้องเรียนของ ก.ธ.จ. รวมถึงแบบฟอร์มสรุปผลการสอดส่อง และแบบฟอร์มแจ้งข้อเสนอแนะและผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ไว้ด้วยแล้ว และระบุแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามหน้า ๓๓ ข้อ ๑๒.๓ “หากจังหวัดหรือหน่วยงานที่ ก.ธ.จ. แจ้งข้อเสนอแนะเพิกเฉยไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ขั้นแรกให้ประธาน ก.ธ.จ. ชี้แจงแนะนำทำความเข้าใจกับจังหวัด หรือหน่วยงานนั้น ๆ ก่อน หากยังไม่ดำเนินการให้ประธาน ก.ธ.จ. ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๘ อย่างเคร่งครัดต่อไป” กล่าวคือ ให้ประธานแจ้งมติ ก.ธ.จ. ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อยุติงานต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดดำเนินการต่อไป
๑.๒ วิธีการดำเนินการสอดส่อง การรับเรื่องร้องเรียน และการรายงานผลการสอดส่องของ ก.ธ.จ. แต่ละคณะ ยังคงพบว่า มีมาตรฐานในการทำงานแตกต่างกันโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการตามมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ข้อ ๑๐ (๒) ซึ่งบางจังหวัดได้เชิญส่วนราชการมาชี้แจงในการประชุมรอบ กิจเห็นควรกำหนดวิธีการทำงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงกรอบการรับเรื่องร้องเรียน ในคู่มือให้ชัดเจนและถือบังคับใช้โดยเคร่งครัด โดยต้องทราบวิธีการสอดส่อง เรื่องร้องเรียนต้องมีลักษณะอย่างไรจึงจะสามารถรับไว้พิจารณาได้ และการให้ข้อเสนอแนะควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้การยอมรับและการดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน	นอกจากนี้ สปน. ได้จัดทำคลิปวิดีโอทัศน์ “บทบาทอำนาจหน้าที่ และภารกิจงาน ก.ธ.จ.” เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ ก.ธ.จ. ที่ www.ggc.opm.go.th ซึ่ง ก.ธ.จ. สามารถนำคลิปวิดีโอทัศน์ดังกล่าวเผยแพร่ในเวทีการประชุมต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ ก.ธ.จ. เป็นที่รู้จักได้ นอกจากนี้ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อขอความอนุเคราะห์จังหวัดเชิญ ก.ธ.จ. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ ก.ธ.จ. ได้แนะนำตัว ชี้แจงบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. รวมทั้งรับทราบนโยบายของจังหวัด ซึ่งเป็นการบูรณาการในการทำงานร่วมกันและเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ไปด้วย ตลอดจนมีหนังสือถึงกรมประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานของ ก.ธ.จ. ในระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
๒. การจัดสัมมนา/ฝึกอบรม	
๒.๑ กรรมการ ก.ธ.จ. ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมทั้งกรรมการ ก.ธ.จ. ท่านเดิมบางส่วน ไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง ก.ธ.จ. รวมทั้งบทบาทอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ก.ธ.จ. ไปจนถึงขาดทักษะด้านการตรวจสอบ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สปน. ได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและกระบวนการทำงานของ ก.ธ.จ. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ ก.ธ.จ. และฝ่ายเลขานุการ

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ.	แนวทางแก้ไข
การสื่อสาร หรือการวิเคราะห์ข้อมูล ส่งผลให้การปฏิบัติงานบางครั้งไม่เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนการขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ เห็นควรให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ ก.ธ.จ. อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยเน้นย้ำบทบาท อำนาจหน้าที่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานของ ก.ธ.จ. รวมทั้งยกกรณีตัวอย่างการกระทำเกินขอบเขตอำนาจที่ผ่านมาเพื่อเป็นกรณีศึกษา	ก.ธ.จ. พร้อมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ระหว่าง สปน. กับ สำนักงาน ป.ป.ช. สตง. สำนักงาน ป.ป.ท. กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การสร้าง ความเชื่อมั่นของประชาชน ซึ่งได้กราบเรียนเชิญ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีฯ และกล่าวปาฐกถาพิเศษในพิธีดังกล่าว ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๙ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควร ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล
๒.๒ มีการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. ของจังหวัดอยู่บ่อยครั้งทำให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนยังขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจ ในการสนับสนุนงาน ก.ธ.จ. โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ ในกระบวนการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบและคุณภาพของ ก.ธ.จ. ในระยะยาว จึงควรมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ การปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานต่อหรือเสริมความรู้ให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิม เพื่อให้สามารถสนับสนุนและขับเคลื่อนงาน ก.ธ.จ. ให้มีประสิทธิภาพ และสำเร็จลุล่วง	

๒

แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีแผนที่จะดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานของ ก.ธ.จ. มุ่งให้การปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างกลไกการสอดส่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติต่อไป ดังนี้

๑. สนับสนุนให้ ก.ธ.จ. ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยสอดส่องแผนงาน/โครงการตามกรอบแนวทาง เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา รวมทั้งสอดส่องแผนงาน/โครงการที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในเรื่องสุ่มเสี่ยงที่มีผลกระทบกับประชาชนให้มากยิ่งขึ้น และลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ข้อมูลข้อเท็จจริง และความเห็นแก่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ

สำหรับการคัดเลือกสอดส่องการปฏิบัติการกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ต้องมีการสอดส่องครบทั้ง ๓ กลุ่มแผนงาน/โครงการ ได้แก่

(๑) แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

(๒) แผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ดำเนินการในจังหวัด (Function)

(๓) แผนงาน/โครงการของรัฐอื่น ๆ อาทิ อปท. รัฐวิสาหกิจ

โดยอย่างน้อย ๑ โครงการ ที่สอดส่องดำเนินการครบทั้ง ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนเตรียมการ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
และขั้นผลผลิต/ผลลัพธ์ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) นอกจากนั้น ให้คัดเลือกสอดส่องแผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเป้าหมาย
และทิศทางการพัฒนาภาค อย่างน้อย ๑ โครงการ

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ ก.ธ.จ. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในรูปแบบไฟล์ Word ไฟล์ PDF หรือ e-Book ส่งให้ สปน. ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๙
ทั้งนี้ กรอบแนวทางดังกล่าวจะได้นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการประเมินเพื่อมอบรางวัลให้แก่ ก.ธ.จ.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

๑.๒ มีส่วนร่วมตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ
ของรัฐในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค กรณีที่รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรีเห็นสมควร โดยให้ ก.ธ.จ. มีส่วนร่วมในการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
แล้วนำเสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. เพื่อเสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว

๑.๓ มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติดมิชอบในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ ร่วมกับหน่วยงาน MOU ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. สตง. สำนักงาน ป.ป.ท. และ DSI
ในลักษณะภาคีเครือข่ายร่วมลงพื้นที่สอดส่องแผนงาน/โครงการ รวมถึงการส่งเรื่องที่พบว่าอาจมีการทุจริต
ประพฤติดมิชอบหรือไม่โปร่งใสให้แก่ ๔ หน่วยงานข้างต้นรับไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

๑.๔ เข้าร่วมกิจกรรมตามแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. และ ก.ธ.จ. ที่ได้กำหนดแนวทางให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติดมิชอบ
จังหวัด ซึ่งมีผู้แทน ก.ธ.จ. เป็นกรรมการอยู่ในทุกจังหวัดด้วย

๒. การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้กับจังหวัด ๗๖ จังหวัด
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. อาทิ ค่าใช้จ่ายในการประชุมแบบไม่เป็นทางการ ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปสอดส่องแผนงาน/โครงการ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์ (๑) หลักเกณฑ์จำนวนอำเภอในแต่ละจังหวัด (๒) จัดสรร
งบประมาณให้กับจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ห่างไกล หรืออื่น ๆ รวม ๓๐ จังหวัด (๓) จัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมให้กับจังหวัดที่เข้าหลักเกณฑ์ จังหวัดท่องเที่ยวหลัก จังหวัดที่มีจำนวนเกาะมากที่สุด
จังหวัดที่มีเกาะขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางกิโลเมตรขึ้นไป จังหวัดที่มีพื้นที่สูง และจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย
๓ จังหวัดชายแดนใต้ รวม ๒๑ จังหวัด รวมเป็นเงินที่จัดสรรให้กับจังหวัด จังหวัดละ ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๕,๙๑๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการ หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายที่กำหนด และเป็นไป
ตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ. แต่ละคณะ

๓. การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการสรรหา ก.ธ.จ. ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้กับจังหวัด จำนวน ๓๕ จังหวัด และอำเภอในจังหวัด จำนวน ๔๓๙ อำเภอ รวมจำนวน ๔๗๔ แห่ง แห่งละ ๑,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๑๖,๒๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และฝ่ายเลขานุการที่ปฏิบัติงาน ทั้งในรูปแบบ On-site และ Online ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และเพื่อย่นย้าบทบาท อำนาจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานกลาง ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ก.ธ.จ. และแลกเปลี่ยน การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๕. การจัดทำเครื่องแต่งกาย ให้กับ ก.ธ.จ. ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน ก.ธ.จ. ที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระและก่อนครบวาระ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

๖. การดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล ก.ธ.จ. และผลักดันโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ก.ธ.จ. สู่มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน ๒.๐ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังให้สามารถใช้งานสืบค้น ข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วน และเข้าถึงได้อย่างไม่ซับซ้อน รวมทั้งมีระบบการรายงานผลการ สอดส่องแผนงาน/โครงการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

๗. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ให้มีมาตรฐานกลางที่มีความชัดเจน เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน สอดรับกับระเบียบ/หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และง่ายต่อการใช้ปฏิบัติภารกิจมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทางและมาตรฐาน เดียวกัน พร้อมทั้งจัดทำสื่อคลังความรู้ (Infographic, คลิปวิดีโอ) เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.ggc.opm.go.th

๘. ขับเคลื่อนการปรับปรุงและแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านกลไกคณะทำงานศึกษาแนวทางและประเด็น ในการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ระเบียบฯ มีความชัดเจน เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในการทำงานในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งประเด็น ปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงระเบียบฯ ของคณะทำงานฯ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ เพื่อเป็นข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป



ภาคผนวก ๑

**ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการรรรรมากิบาลจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม**

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจำนวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อให้การสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“ประธาน” หมายความว่า ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

“อำเภอ” หมายความว่า รวมถึง กิ่งอำเภอ

“นายอำเภอ” หมายความว่า ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

“กลุ่มประชาสังคม” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่รวมตัวจัดตั้งขึ้นหรือที่หน่วยงานของรัฐ สนับสนุน และให้หมายความรวมถึงองค์กรชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน และองค์กรภาคประชาสังคมอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

* “สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

** “สมาชิกสภาเทศบาล” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรูปแบบการปกครองลักษณะพิเศษ ยกเว้นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

“ภาคธุรกิจเอกชน” หมายความว่า สมาคมการค้า หอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

“สมาคมการค้า” หมายความว่า สมาคมการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าและสมาคมที่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบการค้า อุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน หรือการประกอบธุรกิจอื่นใด

“หอการค้าจังหวัด” หมายความว่า หอการค้าจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหอการค้า

“สภาอุตสาหกรรมจังหวัด” หมายความว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

(๑) ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

(๒) รัฐวิสาหกิจ

(๓) องค์การมหาชน

(๔) หน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

* ข้อ ๓ นิยาม สมาชิกสภาท้องถิ่น แก้ไขโดย ข้อ ๓ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้า ๑ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

** ข้อ ๓ นิยาม สมาชิกสภาเทศบาล เพิ่มเติมโดย ข้อ ๔ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้า ๑ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

หมวด ๑

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ข้อ ๕ ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัด เป็นประธาน และผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดนั้นเป็นกรรมการ จำนวนกรรมการใน ก.ธ.จ. แต่ละแห่ง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ ๖

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่ง ทำหน้าที่รองประธาน

ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ประธานเสนอ เป็นเลขานุการหนึ่งคนและผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน และแต่งตั้งข้าราชการในจังหวัดนั้นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอ เป็นผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน

ให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่รับผิดชอบ การจัดทำวาระการประชุมและงานธุรการอื่นตามที่ประธานมอบหมาย รวมทั้งจัดทำแผนงานการประชุม ก.ธ.จ. เพื่อเสนอให้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียื่นขอขบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และให้ผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งเป็นข้าราชการในจังหวัดมีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานกรรมการในจังหวัด เชิญประชุม จัดสถานที่ประชุม และงานธุรการอื่น ตามที่ประธานมอบหมาย

ข้อ ๖ จำนวนกรรมการใน ก.ธ.จ. ให้ถือเกณฑ์จำนวนอำเภอของแต่ละจังหวัด ดังต่อไปนี้

(๑) จังหวัดที่ไม่มีเกินสิบอำเภอ ให้มีกรรมการจำนวนไม่เกินสิบสี่คน ประกอบด้วยประธานและผู้แทนภาคประชาสังคม ไม่เกินเจ็ดคน ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นสามคน และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนสามคนเป็นกรรมการ

(๒) จังหวัดที่มีตั้งแต่สิบเอ็ดอำเภอแต่ไม่เกินสิบห้าอำเภอ ให้มีกรรมการจำนวนสิบหกคน ประกอบด้วยประธาน และผู้แทนภาคประชาสังคมเก้าคน ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นสามคนและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนสามคนเป็นกรรมการ

(๓) จังหวัดที่มีตั้งแต่สิบหกอำเภอแต่ไม่เกินยี่สิบอำเภอ ให้มีกรรมการจำนวนสิบแปดคน ประกอบด้วยประธาน และผู้แทนภาคประชาสังคมเก้าคน ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นสี่คน และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนสี่คนเป็นกรรมการ

(๔) จังหวัดที่มีตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดอำเภอขึ้นไป ให้มีกรรมการจำนวนยี่สิบคน ประกอบด้วยประธาน และผู้แทนภาคประชาสังคม สิบเอ็ดคน ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นสี่คน และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนสี่คนเป็นกรรมการ

ในกรณีที่มีการจัดตั้งอำเภอขึ้นใหม่อันอาจทำให้จำนวนกรรมการที่จะพึงมีของจังหวัดเปลี่ยนไป ให้กรรมการที่อยู่ ในตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระ โดยไม่ต้องดำเนินการสรรหากรรมการเพิ่มเติม

ในกรณีที่มีการจัดตั้งจังหวัดขึ้นใหม่อันอาจทำให้จำนวนกรรมการที่จะพึงมีของจังหวัดเดิมเปลี่ยนไป ให้กรรมการของ จังหวัดเดิมที่มาจากอำเภอที่เหลือยู่คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระโดยไม่ต้องดำเนินการสรรหากรรมการเพิ่มเติม

กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นตาม (๑) และ (๒) ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หนึ่งคน ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลหนึ่งคน และผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งคน

กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นตาม (๓) และ (๔) ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หนึ่งคน ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลหนึ่งคน และผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคน

ข้อ ๗ ให้นายอำเภอดำเนินการสรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมของอำเภอโดยประกาศกำหนดการรับสมัคร ผู้เข้ารับการสรรหา ปิดไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

ประกาศตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) วันรับสมัคร

(๒) สถานที่รับสมัคร

(๓) จำนวนผู้แทนภาคประชาสังคมของอำเภอนั้น

(๔) เอกสารหรือหลักฐานการสมัคร

(๕) วันประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้สมัคร

ข้อ ๘ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นสมาชิกของกลุ่มประชาสังคมที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ส่งเสริม หรืออนุรักษ์ พื้นฟู ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมของชุมชนนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครเข้ารับการสรรหา หรือเป็นบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากประชาชนในชุมชนนั้นว่าเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในการพัฒนา ส่งเสริม หรืออนุรักษ์พื้นฟู ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม
- (๒) มีสัญชาติไทย
- (๓) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัครเข้ารับการสรรหา
- (๔) มีภูมิลำเนาหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรในเขตอำเภอมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครเข้ารับการสรรหา
- (๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (๖) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
- (๗) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีหรือเป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- (๘) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
- (๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่หน่วยงานของรัฐในจังหวัดนั้น เป็นคู่สัญญา หรือในกิจการที่กระทำให้แก่หน่วยงานของรัฐในจังหวัดนั้น หรือที่หน่วยงานของรัฐ ในจังหวัดนั้นจะกระทำ

ข้อ ๙ เมื่อครบกำหนดเวลารับสมัครตามข้อ ๗ แล้ว ให้นายอำเภอจัดประชุมผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกกันเอง ให้ได้ผู้แทนภาคประชาสังคมของอำเภอจำนวนหนึ่งคน และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

* ข้อ ๑๐ ให้นายอำเภอดำเนินการสรรหากรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นของอำเภอนั้น โดยวิธีการดังต่อไปนี้

- (๑) ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอใดเป็นผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของอำเภอนั้น เว้นแต่อำเภอที่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมากกว่าหนึ่งคน ให้นายอำเภอจัดประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตอำเภอเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคน และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

(๒) แจ้งให้ประธานสภาท้องถิ่นแต่ละแห่งในเขตอำเภอ ยกเว้นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนแห่งละหนึ่งคน

(๓) จัดประชุมผู้ที่ได้รับเลือกตาม (๒) เพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาลหนึ่งคน และผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งคน และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

ข้อ ๑๑ กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

** ข้อ ๑๒ การประชุมเพื่อเลือกกันเองตามข้อ ๙ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งลงคะแนนเลือกผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนสองชื่อ ให้ผู้ได้รับคะแนนมากที่สุดเป็นผู้แทนภาคประชาสังคมของอำเภอนั้น ในกรณีที่มิได้ผู้ได้รับคะแนนมากที่สุดเท่ากันหลายคน ให้นายอำเภอจัดให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลาก เพื่อให้ได้ผู้แทนภาคประชาสังคมของอำเภอนั้นหนึ่งคน

การประชุมเพื่อเลือกกันเองตามข้อ ๑๐ (๑) และ (๓) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมในประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล และประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละประเภทลงคะแนนเลือกผู้เข้าร่วมประชุมในประเภทเดียวกันจำนวนสองชื่อ ให้ผู้ได้รับคะแนนมากที่สุดในแต่ละประเภทเป็นผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาล และผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอนั้น ในกรณีที่มิได้ผู้ได้รับคะแนนมากที่สุดเท่ากันหลายคน ให้นายอำเภอจัดให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลาก เพื่อให้ได้ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาลและผู้แทนสมาชิกประเภทสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอนั้นประเภทละหนึ่งคน

* ข้อ ๑๐ แก้ไขโดย ข้อ ๖ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้า ๒ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

** ข้อ ๑๒ แก้ไขโดย ข้อ ๗ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้า ๒ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

*ข้อ ๑๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมผู้แทนภาคประชาสังคมตามข้อ ๙ ของทุกอำเภอ เพื่อเลือกกันเองให้ได้กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมตามจำนวนในข้อ ๖ สำหรับจังหวัดที่มีไม่เกินเจ็ดอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ต้องจัดประชุมผู้แทนภาคประชาสังคมนั้น และให้ผู้แทนภาคประชาสังคมทั้งหมดเป็นกรรมการ การประชุมเพื่อเลือกกันเอง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งลงคะแนนเลือกผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนสองชื่อ ให้ผู้ได้คะแนนมากที่สุดเรียงตามลำดับลงมาเป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมของจังหวัดนั้นตามจำนวนในข้อ ๖ ในกรณีที่มิได้คะแนนเท่ากันอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงลำดับได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลากเพื่อให้ได้กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมของจังหวัดนั้นตามจำนวนในข้อ ๖

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นตามข้อ ๑๐ (๑) และ (๓) แต่ละประเภทของทุกอำเภอ เพื่อให้ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนประเภทสมาชิกสภาเทศบาล และผู้แทนประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ละประเภทเลือกกันเองให้ได้กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นตามจำนวนในข้อ ๖ การประชุมเพื่อเลือกกันเอง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งลงคะแนนเลือกผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนสองชื่อ ให้ผู้ได้คะแนนมากที่สุดเรียงตามลำดับลงมาเป็นกรรมการตามจำนวนกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นของจังหวัดนั้น ในกรณีที่ประเภทใดมิได้คะแนนเท่ากัน อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงลำดับได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันในประเภทนั้นจับสลากเพื่อให้ได้กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นของจังหวัดนั้นตามจำนวนในข้อ ๖

เมื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้คะแนนในลำดับถัดจากผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ เป็นบัญชีรายชื่อสำรอง ในกรณีที่มิได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลากเพื่อเรียงลำดับจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อสำรอง

บัญชีรายชื่อสำรองให้เป็นอันยกเลิกเมื่อมีการสรรหาใหม่ตามวาระ

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการสรรหากรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน โดยแจ้งให้ประธานหอการค้าจังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่มีในเขตจังหวัดจัดประชุมสมาชิกเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนหอการค้าจังหวัดห้าคน และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดห้าคน และแจ้งรายชื่อผู้แทนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ในกรณีที่มิได้สมาคมนักค้าในเขตจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศให้สมาคมนักค้าทราบและให้นายกสมาคมนักค้าที่ประสงค์จะส่งผู้แทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน จัดประชุมสมาชิกเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนสมาคมนักค้าแห่งละสามคน และแจ้งรายชื่อผู้แทนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ พร้อมทั้งสำเนาเอกสารหรือหลักฐานการจดทะเบียนสมาคมนักค้านั้น

การแจ้งรายชื่อผู้แทนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ประธานหอการค้า จังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือนายกสมาคมนักค้า แล้วแต่กรณี รับรองคุณสมบัติของผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๕

ข้อ ๑๕ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(๑) เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือสมาคมนักค้ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันแจ้งรายชื่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด

(๒) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ (๒) ถึง (๙)

ข้อ ๑๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้แทนสมาคมนักค้าตามข้อ ๑๔ ร่วมกัน เพื่อให้ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนที่เข้าร่วมประชุมทุกคนลงคะแนนเลือกกันเองให้ได้กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ ๖

กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนอย่างน้อยต้องมีผู้แทนหอการค้าจังหวัดหนึ่งคน ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนึ่งคน และผู้แทนสมาคมนักค้าหนึ่งคน ถ้าจังหวัดใดมีกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนได้สี่คน ให้ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนที่เข้าประชุมลงคะแนนเลือกกันเองเพิ่มขึ้นให้ได้กรรมการตามจำนวนที่จะพึงมีของจังหวัดนั้น

ในกรณีที่จังหวัดใดไม่มีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือไม่มีสมาคมนักค้า หรือมีสมาคมนักค้าแต่ไม่ประสงค์จะส่งผู้แทนเข้ารับการคัดเลือก ให้ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเลือกกันเองให้ได้กรรมการตามจำนวนที่จะพึงมีของจังหวัดนั้น

* ข้อ ๑๓ แก้ไขโดย ข้อ ๗ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้า ๓ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

* การลงคะแนนตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และการจัดทำบัญชีรายชื่อสำรองให้น้ำความในข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๗ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดำเนินการสรรหาตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๖ แล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งรายชื่อไปยังปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อลงนามรับรองรายชื่อกรรมการเป็นรายจังหวัด

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดปิดประกาศรายชื่อกรรมการที่ได้รับการรับรองตามวรรคหนึ่งให้ประชาชนทราบ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

ข้อ ๑๘ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองรายชื่อกรรมการเป็นรายจังหวัด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการสรรหาอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไม่มีการสรรหากรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาใหม่เข้ารับหน้าที่

ข้อ ๑๙ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธาน และให้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ยื่นหนังสือลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ ข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๕ แล้วแต่กรณี

(๔) ก.ธ.จ. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้พ้นจากตำแหน่ง เพราะมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อ ก.ธ.จ. บกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๖ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้บุคคลในบัญชีรายชื่อสำรองตามข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๖ แล้วแต่กรณี เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างตามลำดับ และให้ผู้เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ต้องดำเนินการสรรหากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อ ๑๘ หรือการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อ ๒๐ ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการสรรหากรรมการใหม่ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ให้นายอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสมาคมการค้าดำเนินการสรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือวันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๒ ก.ธ.จ. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) สอดส่องการปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๒) แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต

(๓) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด

(๔) ติดตามการปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ.

(๕) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่น จำนวนไม่เกินสามคน

(๖) เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควร

* ข้อ ๑๖ วรรค ๔ แก้ไขโดย ข้อ ๘ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้า ๓ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

* ข้อ ๒๐ แก้ไขโดย ข้อ ๙ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง หน้า ๓ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

ข้อ ๒๓ ในการดำเนินการตามข้อ ๒๒ (๑) ให้ ก.ธ.จ. สอดส่องหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

(๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน

(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

(๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

(๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่ขึ้นขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน

(๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

(๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอและเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ข้อ ๒๔ เมื่อมีการประกาศรายชื่อกรรมการตามข้อ ๑๗ แล้ว ให้ประธานจัดให้มีการประชุมครั้งแรกภายในหกสิบวัน นับแต่วันประกาศ

ให้มีการประชุม ก.ธ.จ. ตามที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศกำหนด

ในกรณีที่กรรมการเข้าชื่อน้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดร้องขอให้เปิดประชุม ก.ธ.จ. ให้ประธานเรียกประชุม ก.ธ.จ. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความร้องขอ

ข้อ ๒๕ การประชุมของ ก.ธ.จ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานและรองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคสาม จะกระทำโดยเปิดเผยหรือโดยวิธีลับก็ได้แล้วแต่มติของที่ประชุม

ข้อ ๒๖ ให้ ก.ธ.จ. มีอำนาจออกหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ปรึกษาตามข้อ ๒๒ (๕) และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น

ข้อ ๒๗ ในการประชุม ก.ธ.จ. ถ้ากรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา เมื่อกรรมการผู้นั้นได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และตอบข้อซักถามแล้วต้องออกจากที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่า ก.ธ.จ. ประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่ไม่ถูกคัดค้าน

ให้ประธานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดว่ากรรมการผู้ใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาหรือไม่

ข้อ ๒๘ กรณีที่ ก.ธ.จ. มีมติว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับหรือมีกรณีทุจริต ให้ประธานแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี รายงานผลการดำเนินการให้ประธานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

หากผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี มิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ให้ประธานแจ้งมติ ก.ธ.จ.ตามวรรคหนึ่งให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดดำเนินการต่อไป

หมวด ๒ เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๒๙ ค่าใช้จ่ายสำหรับ ก.ธ.จ. ที่ปรึกษาของ ก.ธ.จ. รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างอื่นให้เบิกจ่ายจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง

ข้อ ๓๐ ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ประสานงาน ให้ข้อมูลข่าวสาร และกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ การรายงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ.ตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย

ข้อ ๓๑ ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ ก.ธ.จ.ในภาพรวมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ข้อ ๓๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำ ทะเบียนกรรมการส่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทุกครั้งที่มีการสรรหาหรือเปลี่ยนแปลง

ข้อ ๓๓ ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของ ก.ธ.จ.

ข้อ ๓๔ ในวาระเริ่มแรก ให้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีระเบียบนี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๑๐ ให้กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ

กรณีกรรมการผู้แทนสมาชิกท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและไม่สามารถสรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ แห่งระเบียบนี้ ให้สรรหาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่มีผู้แทนเป็นกรรมการ ให้ได้สัดส่วนใกล้เคียงกับที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ แห่งระเบียบนี้

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ยังไม่มีบัญชีรายชื่อสำรองตามระเบียบนี้ หากกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ ก.ธ.จ. ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีกรรมการที่ได้รับการสรรหาใหม่และให้ดำเนินการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน และให้ผู้ได้รับการสรรหาแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่ระยะเวลาที่เหลืออยู่ไม่ถึงสองร้อยสี่สิบวัน จะไม่สรรหากรรมการแทนก็ได้

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อปรับปรุงให้การสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น



ภาคผนวก ๒

- **จำนวน ก.ร.จ. แต่ละจังหวัด**
- **วันประกาศรับรองรายชื่อกรรมการ
และวันครบวาระการดำรงตำแหน่ง**
- **รายชื่อแผนงาน/โครงการ ที่คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดสอดคล้องและมีข้อเสนอแนะ**

ภาคผนวก ๒

จำนวน ก.ร.จ. แต่ละจังหวัด

จำนวนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจำแนกรายกลุ่ม/จังหวัด ๗๖ จังหวัด

ลำดับที่	จังหวัด	จำนวน	ภาค	สมาชิก	ภาค	รวม
		อำเภอ	ประชาสังคม	สภาท้องถิ่น	ธุรกิจเอกชน	(ประธาน)
		(แห่ง)	(คน)	(คน)	(คน)	(คน)
กลุ่มที่ ๑ (๑ - ๑๐ อำเภอ)						
๑	ภูเก็ต	๓	๓	๓	๓	๑๐
๒	สมุทรสงคราม	๓	๓	๓	๓	๑๐
๓	สมุทรสาคร	๓	๓	๓	๓	๑๐
๔	นครนายก	๔	๔	๓	๓	๑๑
๕	ระนอง	๕	๕	๓	๓	๑๒
๖	นนทบุรี	๖	๖	๓	๓	๑๓
๗	สมุทรปราการ	๖	๖	๓	๓	๑๓
๘	สิงห์บุรี	๖	๖	๓	๓	๑๓
๙	หนองบัวลำภู	๖	๖	๓	๓	๑๓
๑๐	ตราด	๗	๗	๓	๓	๑๔
๑๑	นครปฐม	๗	๗	๓	๓	๑๔
๑๒	ปทุมธานี	๗	๗	๓	๓	๑๔
๑๓	ปราจีนบุรี	๗	๗	๓	๓	๑๔
๑๔	แม่ฮ่องสอน	๗	๗	๓	๓	๑๔
๑๕	มุกดาหาร	๗	๗	๓	๓	๑๔
๑๖	สตูล	๗	๗	๓	๓	๑๔

ลำดับที่	จังหวัด	จำนวน อำเภอ	ภาค ประชาสังคม	สมาชิก สภาท้องถิ่น	ภาค ธุรกิจเอกชน	รวม (ประธาน)
		(แห่ง)	(คน)	(คน)	(คน)	(คน)
๑๗	อ่างทอง	๗	๗	๓	๓	๑๔
๑๘	อำนาจเจริญ	๗	๗	๓	๓	๑๔
๑๙	กระบี่	๘	๗	๓	๓	๑๔
๒๐	ชัยนาท	๘	๗	๓	๓	๑๔
๒๑	ชุมพร	๘	๗	๓	๓	๑๔
๒๒	บึงกาฬ	๘	๗	๓	๓	๑๔
๒๓	ประจวบคีรีขันธ์	๘	๗	๓	๓	๑๔
๒๔	พังงา	๘	๗	๓	๓	๑๔
๒๕	เพชรบุรี	๘	๗	๓	๓	๑๔
๒๖	แพร่	๘	๗	๓	๓	๑๔
๒๗	ยะลา	๘	๗	๓	๓	๑๔
๒๘	ระยอง	๘	๗	๓	๓	๑๔
๒๙	ลำพูน	๘	๗	๓	๓	๑๔
๓๐	อุทัยธานี	๘	๗	๓	๓	๑๔
๓๑	ตาก	๙	๗	๓	๓	๑๔
๓๒	พิษณุโลก	๙	๗	๓	๓	๑๔
๓๓	พะเยา	๙	๗	๓	๓	๑๔
๓๔	ยโสธร	๙	๗	๓	๓	๑๔
๓๕	สระแก้ว	๙	๗	๓	๓	๑๔
๓๖	สุโขทัย	๙	๗	๓	๓	๑๔
๓๗	หนองคาย	๙	๗	๓	๓	๑๔
๓๘	อุดรดิตถ์	๙	๗	๓	๓	๑๔
๓๙	จันทบุรี	๑๐	๗	๓	๓	๑๔
๔๐	ตรัง	๑๐	๗	๓	๓	๑๔
๔๑	ราชบุรี	๑๐	๗	๓	๓	๑๔
๔๒	สุพรรณบุรี	๑๐	๗	๓	๓	๑๔
รวม			๒๗๓	๑๒๖	๑๒๖	๕๒๕

ลำดับ ที่	จังหวัด	จำนวน	ภาค	สมาชิกสภา	ภาค	รวม
		อำเภอ	ประชาสังคม	ท้องถิ่น	ธุรกิจ เอกชน	(ประธาน)
		(แห่ง)	(คน)	(คน)	(คน)	(คน)
กลุ่มที่ ๒ (๑๑ - ๑๕ อำเภอ)						
๑	กำแพงเพชร	๑๑	๙	๓	๓	๑๖
๒	ฉะเชิงเทรา	๑๑	๙	๓	๓	๑๖
๓	ชลบุรี	๑๑	๙	๓	๓	๑๖
๔	พัทลุง	๑๑	๙	๓	๓	๑๖
๕	เพชรบูรณ์	๑๑	๙	๓	๓	๑๖
๖	ลพบุรี	๑๑	๙	๓	๓	๑๖
๗	นครพนม	๑๒	๙	๓	๓	๑๖
๘	ปัตตานี	๑๒	๙	๓	๓	๑๖
๙	พิจิตร	๑๒	๙	๓	๓	๑๖
๑๐	กาญจนบุรี	๑๓	๙	๓	๓	๑๖
๑๑	นราธิวาส	๑๓	๙	๓	๓	๑๖
๑๒	มหาสารคาม	๑๓	๙	๓	๓	๑๖
๑๓	ลำปาง	๑๓	๙	๓	๓	๑๖
๑๔	สระบุรี	๑๓	๙	๓	๓	๑๖
๑๕	เลย	๑๔	๙	๓	๓	๑๖
๑๖	นครสวรรค์	๑๕	๙	๓	๓	๑๖
๑๗	น่าน	๑๕	๙	๓	๓	๑๖
รวม			๑๕๓	๕๑	๕๑	๒๗๒
กลุ่มที่ ๓ (๑๖ - ๒๐ อำเภอ)						
๑	ชัยภูมิ	๑๖	๙	๔	๔	๑๘
๒	พระนครศรีอยุธยา	๑๖	๙	๔	๔	๑๘
๓	สงขลา	๑๖	๙	๔	๔	๑๘
๔	สุรินทร์	๑๗	๙	๔	๔	๑๘
๕	กาฬสินธุ์	๑๘	๙	๔	๔	๑๘
๖	เชียงราย	๑๘	๙	๔	๔	๑๘

ลำดับ ที่	จังหวัด	จำนวน อำเภอ	ภาค ประชาสังคม	สมาชิกสภา ท้องถิ่น	ภาค ธุรกิจ เอกชน	รวม
		(แห่ง)	(คน)	(คน)	(คน)	(ประธาน)
๗	สกลนคร	๑๘	๙	๔	๔	๑๘
๘	สุราษฎร์ธานี	๑๙	๙	๔	๔	๑๘
๙	ร้อยเอ็ด	๒๐	๙	๔	๔	๑๘
๑๐	อุดรธานี	๒๐	๙	๔	๔	๑๘
รวม			๙๐	๔๐	๔๐	๑๘๐
กลุ่มที่ ๔ (๒๑ อำเภอขึ้นไป)						
๑	ศรีสะเกษ	๒๒	๑๑	๔	๔	๒๐
๒	นครศรีธรรมราช	๒๓	๑๑	๔	๔	๒๐
๓	บุรีรัมย์	๒๓	๑๑	๔	๔	๒๐
๔	เชียงใหม่	๒๕	๑๑	๔	๔	๒๐
๕	อุบลราชธานี	๒๕	๑๑	๔	๔	๒๐
๖	ขอนแก่น	๒๖	๑๑	๔	๔	๒๐
๗	นครราชสีมา	๓๒	๑๑	๔	๔	๒๐
รวม			๗๗	๒๘	๒๘	๑๔๐
รวมทั่วประเทศ		๘๗๘	๕๙๓	๒๔๕	๒๔๕	๑,๑๕๙
หมายเหตุ : แต่ละจังหวัดจะมีเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการจังหวัดละ ๓ คน (๗๖*๓)						๒๒๘
รวม						๑,๓๘๗

วันประกาศรับรองรายชื่อกรรมการและวันครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ตารางแสดงข้อมูลกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๕)
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)

ลำดับที่	กรรมการ ก.ธ.จ.	ประกาศรับรองวาระที่ ๕	วันครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสามปี	หมายเหตุ
ภาคเหนือ				
๑	แพร่	๗ ธันวาคม ๒๕๖๕	๖ ธันวาคม ๒๕๖๘	
๒	ลำปาง	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๘	
๓	อุตรดิตถ์	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	
๔	เพชรบูรณ์	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	
๕	เชียงราย	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๙	
๖	พิจิตร	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙	
๗	น่าน	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙	
๘	เชียงใหม่	๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	๘ สิงหาคม ๒๕๖๙	
๙	แม่ฮ่องสอน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๙	
๑๐	พิษณุโลก	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๙	
๑๑	กำแพงเพชร	๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๗๐	



ลำดับที่	กรรมการ ก.ธ.จ.	ประกาศรับรองวาระที่ ๕	วันครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสามปี	หมายเหตุ
ภาคกลางและภาคตะวันออก				
๑๒	เพชรบุรี	๒๒ กันยายน ๒๕๖๕	๒๑ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการสรรหา ก.ธ.จ. วาระที่ ๖
๑๓	สมุทรสาคร	๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการสรรหา ก.ธ.จ. วาระที่ ๖
๑๔	นครนายก	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘	
๑๕	ปราจีนบุรี	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘	
๑๖	ชัยนาท	๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๘	
๑๗	สิงห์บุรี	๖ มกราคม ๒๕๖๖	๕ มกราคม ๒๕๖๙	
๑๘	ฉะเชิงเทรา	๑๓ มกราคม ๒๕๖๖	๑๒ มกราคม ๒๕๖๙	
๑๙	สุพรรณบุรี	๓๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๐ มกราคม ๒๕๖๙	
๒๐	จันทบุรี	๓๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๐ มกราคม ๒๕๖๙	
๒๑	สมุทรสงคราม	๓๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๐ มกราคม ๒๕๖๙	
๒๒	สระแก้ว	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	
๒๓	พระนครศรีอยุธยา	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖	๙ มีนาคม ๒๕๖๙	
๒๔	สระบุรี	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙	
๒๕	อ่างทอง	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙	



ลำดับที่	กรรมการ ก.ธ.จ.	ประกาศรับรองวาระที่ ๕	วันครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสามปี	หมายเหตุ
๒๖	ปทุมธานี	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙	
๒๗	สมุทรปราการ	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙	
๒๘	ลพบุรี	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๙	
๒๙	ชลบุรี	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖	๑๗ เมษายน ๒๕๖๙	
๓๐	นนทบุรี	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖	๑๗ เมษายน ๒๕๖๙	
๓๑	ระยอง	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙	
๓๒	นครปฐม	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙	
๓๓	ราชบุรี	๒๑ กันยายน ๒๕๖๖	๒๐ กันยายน ๒๕๖๙	
๓๔	ประจวบคีรีขันธ์	๓ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒ ธันวาคม ๒๕๗๐	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				
๓๕	หนองคาย	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘	
๓๖	มหาสารคาม	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘	
๓๗	เลย	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	
๓๘	ขอนแก่น	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	
๓๙	นครพนม	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	

ลำดับที่	กรรมการ ก.ธ.จ.	ประกาศรับรองวาระที่ ๕	วันครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสามปี	หมายเหตุ
๔๐	ศรีสะเกษ	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖	๑๗ เมษายน ๒๕๖๙	
๔๑	ชัยภูมิ	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙	
๔๒	นครราชสีมา	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙	
๔๓	อุดรธานี	๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙	
๔๔	บึงกาฬ	๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	๘ สิงหาคม ๒๕๖๙	
๔๕	บุรีรัมย์	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙	
๔๖	อุบลราชธานี	๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙	
๔๗	สกลนคร	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐	
๔๘	สุรินทร์	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗	๑๔ ตุลาคม ๒๕๗๐	
ภาคใต้				
๔๙	ภูเก็ต	๒๒ กันยายน ๒๕๖๕	๒๑ กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการสรรหา ก.ธ.จ. วาระที่ ๖
๕๐	พังงา	๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการสรรหา ก.ธ.จ. วาระที่ ๖
๕๑	นครศรีธรรมราช	๗ ธันวาคม ๒๕๖๕	๖ ธันวาคม ๒๕๖๘	
๕๒	ระนอง	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘	
๕๓	สุราษฎร์ธานี	๑๓ มกราคม ๒๕๖๖	๑๒ มกราคม ๒๕๖๙	

ลำดับที่	กรรมการ ก.ธ.จ.	ประกาศรับรองวาระที่ ๕	วันครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสามปี	หมายเหตุ
๕๔	ชุมพร	๙ มีนาคม ๒๕๖๖	๘ มีนาคม ๒๕๖๙	
๕๕	นราธิวาส	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖	๑๙ เมษายน ๒๕๖๙	
๕๖	กระบี่	๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙	
๕๗	สงขลา	๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๗๐	

ตารางแสดงข้อมูลกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (วาระที่ ๖)
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)

ลำดับที่	กรรมการ ก.ธ.จ.	ประกาศรับรองวาระที่ ๖	วันครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสามปี	หมายเหตุ
ภาคเหนือ				
๑	ตาก	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	๑๙ ตุลาคม ๒๕๗๑	
๒	นครสวรรค์	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	๒๙ ตุลาคม ๒๕๗๑	
๓	สุโขทัย	๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๗๑	
๔	ลำพูน	๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๗๑	
๕	พะเยา	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๗๑	
๖	อุทัยธานี	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๗๑	



ลำดับที่	กรรมการ ก.ธ.จ.	ประกาศรับรองวาระที่ ๖	วันครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสามปี	หมายเหตุ
ภาคกลางและภาคตะวันออก				
๗	กาญจนบุรี	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	๒๙ ตุลาคม ๒๕๗๑	
๘	ตราด	๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๗๑	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				
๙	ร้อยเอ็ด	๙ กันยายน ๒๕๖๘	๘ กันยายน ๒๕๗๑	
๑๐	มุกดาหาร	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๖ พฤศจิกายน ๒๕๗๑	
๑๑	กาฬสินธุ์	๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๗๑	
๑๒	หนองบัวลำภู	๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๗๑	
๑๓	ยโสธร	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๗๑	
๑๔	อำนาจเจริญ	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๗๑	
ภาคใต้				
๑๕	พัทลุง	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘	
๑๖	สตูล	๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๗๑	
๑๗	ยะลา	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๗๑	
๑๘	ตรัง	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๗๑	
๑๙	ปัตตานี	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๗๑	

รายชื่อแผนงาน/โครงการ ที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด สอดคล้อง

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ที่ ก.ธ.จ. สอดคล้องและมีข้อเสนอแนะ

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
ชัยนาท	๓	๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บ้านเที่ยงแท้ ความยาว ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ และการประชาสัมพันธ์ช่องทางตลาด สินค้าประมงประจำจังหวัดชัยนาท ๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด ผ้าพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยนาท	การจัดการน้ำ คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต	(๔) (๔) (๔)	๑ ๑ ๑	- - -
พระนครศรี อยุธยา	๓	๑. โครงการติดตั้งอุปกรณ์ขนต่อม่อสะพานในสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ (สะพานเกาะเกิด) ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางบาล ความยาว ๑๓๐ เมตร บริเวณหมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓. โครงการปรับปรุงถนน (ซอยเทศบาลเมือง บ้านกรด ๒๐) หมู่ที่ ๙ กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๑๘ ตารางเมตร ระยะทาง ๐.๘๕๓ กิโลเมตร ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๔) (๔) (๔)	๑ ๑ ๑	- - -
ลพบุรี	๑๓	๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มผลิตพืช สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ๒. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของศูนย์ AIC ๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐาน การผลิตสินค้าแปรรูป การเกษตรและสมุนไพร ดูแลสุขภาพ ๔. โครงการสืบสานงานประเพณีแห่พระศรีอารยเมต- ไตรย์ (วัดไธย) ๕. โครงการมหรหรรษ์ แสง สี เสียง ตำนานปรางค์ นางผมหอม	คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต พัฒนาการ ท่องเที่ยว พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๔) (๔) (๔) (๔) (๔)	๑ ๑ ๑ ๑ ๑	- - - - -

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๖. พัฒนาศูนย์เรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ๗. โครงการบริหารจัดการควบคุมดูแลสุขภาพลิง ๘. โครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารลิงสำเร็จรูปและการบริหารจัดการด้านการให้อาหารลิงอย่างเป็นระบบ ๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันคลองชลประทาน ๒ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ฝั่งขวา หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางชันหมาก อำเภอมืองลพบุรี ๑๐. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณสายเข้าไร่บ้านดงพลับ-บ้านน้ำบ่อ สาย ลบ. ๗๔-๐๒๒ จากถนนเส้นลาดยางดงพลับ-วังจั่น ถึงนายนายทองเลื่อน คล้อยตาม หมู่ที่ ๒ ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ๑๑. โครงการวางท่อเมนประปา HDPE (ท่อประธานจ่ายน้ำประปา) ภายในเขตเทศบาลตำบลพัฒนานิคมอำเภอฟพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ๑๒. โครงการพัฒนาระบบน้ำประปาผิวดินเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอฟพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ๑๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๑๖ ระหว่างสาย ๓ ซ้าย – สะพานห้วยยาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอฟพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	พัฒนาการ ท่องเที่ยว อื่น ๆ อื่น ๆ ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ ระบบขนส่ง	(๔) (๔) (๔) (๔) (๖) (๔) (๔) (๔)	๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑	- - - - - - - -
สระบุรี	๑๙	๑. โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism For Upper Central Provincial) ๒. โครงการงานปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหน้าพระลาน - บ้านครีว ๓. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนหินกอง - คลองยาง ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ๔. โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกัลบรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๓๖๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี	พัฒนาการ ท่องเที่ยว ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๔) (๔) (๔) (๔)	๑ ๑ ๑ ๑	- - - -



รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		เชื่อมตาดำบลโคกตูม ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร จำนวน ๕๗ ชุด บัญชีนวัตกรรมไทย รวมจำนวน ทั้งหมด ๑๔๐ ชุด ๑๒. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๙ (วัดเขาคูบา) ๑๓. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ๑๔. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.๑ - ๐๐๔๕ บ้านพระพุทธราย - บ้านโนน - สภาราม ตำบลหนองปลาไหล - ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑๕. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.๑ - ๐๐๔๑ พหลโยธิน - วัดมิ่งคลชัยพัฒนา หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยบง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ๑๖. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.๑ - ๐๐๒๙ บ้านหมอ - บ้านบ่อกระโดน ตำบลบ้านหมอ - ตำบลโคกใหญ่ - ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๗. โครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลองวังไทร หมู่ที่ ๑, ๒, ๕ และ ๖ ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ๑๘. โครงการสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำแบบแชมเปญ ขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านปึกสำโรง ตำบลแสงพัน อำเภอมวังมั่ง จังหวัดสระบุรี ๑๙. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ : ก่อสร้าง อาคารโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิเป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๑๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลวิหารแดง ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี	คุณภาพชีวิต อื่น ๆ ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ คุณภาพชีวิต	(๔) (๔) (๔) (๔) (๔) (๔) (๔) (๔)	๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑	- - - - - - - -
สิงห์บุรี	๔	๑. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงราก หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๙.๐๐ เมตร รวกัน ตกข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ เมตร ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๒. โครงการขยายช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนบ้านวังขอน - ท่าช้าง ระหว่าง กม.	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๔) และ (๖) (๔)	๒ ๑	- -



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๒๖+๑๕๕ - กม.๒๖+๙๕๕ ตำบลไม้ดัด อำเภอ บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง ๐.๘๐๐ กิโลเมตร ๓. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำฝั้่งตะวันตก บริเวณถนนวิไลจิตต์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี ๔. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำฝั้่งตะวันออก บริเวณถนนวันพัฒนา ถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั้่งตะวันออก อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ	(๔) (๔)	๑ ๑	- -
อ่างทอง	๗	๑. โครงการก่อสร้างหอพักนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ๒. โครงการงานปรับปรุงคันคลองระบายใหญ่ สุพรรณ ๓ ฝั้่งซ้าย (ระยะที่ ๒) ตำบลไผ่วง อำเภอ วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ๓. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว ๑๘๐ เมตร ๔. โครงการปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจร เพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๕ ตอนลาดตาล - วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม. ๑๕+๒๐๐ - กม.๑๘+๒๐๐ ตำบลยี่ล้น อำเภอ วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ๕. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พระตำหนักคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๖. โครงการมหรหรมเจ้าพระยา - ป่าสัก Up Expo ๗. โครงการภูมิศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม ลุ่มแม่น้ำ เจ้าพระยา - ป่าสัก	คุณภาพชีวิต การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ ระบบขนส่ง คุณภาพชีวิต พัฒนาการ ท่องเที่ยว พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๔) (๔) (๔) (๔) (๔) (๔) (๔)	๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑	- - - - - -
นนทบุรี	๒	๑. โครงการจัดหาและติดตามระบบควบคุมอาคาร ชลประทานทางไกลอัตโนมัติ ประตูระบายน้ำ คลองบางตลาด ๒. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๙ - บ้านหนองไผ่ขาด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒๔,๗๕๐ ตารางเมตร	การจัดการน้ำ ระบบขนส่ง	(๓) และ (๗) (๒) และ (๓)	๑ ๑	๑ ๑
ปทุมธานี	๒	๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุง ภูมิทัศน์ บริเวณวัดชินวราราม (ระยะที่ ๓) ตำบล บางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๒. โครงการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือ พร้อมปรับปรุง ภูมิทัศน์ บริเวณวัดชินวราราม อำเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	การจัดการน้ำ พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๒) และ (๓) (๒) และ (๓)	๒ ๒	๒ ๒

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
นครปฐม	๒	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำประตูละบายน้ำคลองเจดีย์บูชา โครงการชลประทาน นครปฐม ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านคลองบางหลวง ตำบลท่าตลาด	การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ	(๓) และ (๔) (๒) และ (๓)	๒ ๒	๒ ๒
กาญจนบุรี	๖	๑. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำหนองโรง ๑ บ้านราชบ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ๒. โครงการการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ๓. โครงการการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ระยะที่ ๓ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ๕. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านลำเหย ตำบลหุ้มร้าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ๖. โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ off grid ขนาด ๕ KW อุทยานแห่งชาติลำคลองงู จังหวัดกาญจนบุรี	สาธารณูปโภค อื่น ๆ อื่น ๆ พัฒนาการท่องเที่ยว สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค	(๒) , (๓) และ (๔) (๔) (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๔)	๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑	๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑
ราชบุรี	๕	๑. โครงการท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองไอง จังหวัดราชบุรี ๒. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนบางแพ - บางพระม ๓. โครงการปรับปรุงถนนสายรอง สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านหนองสลิด ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๔. โครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์ริมแม่น้ำแม่กลอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบริเวณวัดสุทธायาราม (หลุมดิน) หมู่ที่ ๓ ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๕. โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งศาลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	พัฒนาการท่องเที่ยว ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง พัฒนาการท่องเที่ยว อื่น ๆ	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๑ ๒ ๑ ๓ ๒	๑ ๒ ๑ ๓ ๒



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
สุพรรณบุรี	๘	๑. โครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมเทศกาลดนตรีสุพรรณบุรี วิถีใหม่ “Suphanburi World Music” ๒. โครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมงานอนุรักษ์ดอนเจดีย์ ๓. โครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๔. โครงการงานมหกรรมวัฒนธรรมดนตรีนานาชาติ “เมืองเหนือ เฟสตีวัล” ๕. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดท่าพิน ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๖ เมตร ๖. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดดารา ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร ๗. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองน้ำปลายนา บริเวณ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ๘. โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ กิจกรรมเส้นทางไกลตามรอยอารยธรรมทวารวดี	พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต พัฒนาการท่องเที่ยว	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๓ ๓ ๓ ๓ ๑ ๑ ๑ ๔	๓ ๓ ๓ ๓ ๑ ๑ ๑ ๔
ประจวบคีรีขันธ์	๑	โครงการส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมหลัก ป่าครอบครัว สืบสานปณิธานพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย ป่าครอบครัว สืบสานปณิธานพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง	อื่นๆ	(๒) และ (๓)	๑	-
เพชรบุรี	๓	๑. โครงการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยวขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๙ ตอนเขื่อนเพชร- วังไคร้ ตำบลวังไคร้ อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรีระยะทาง ๒.๔๐๐ กิโลเมตร (กม.๒+๕๐๐ - กม.๔+๕๐๐) ๒. โครงการติดตั้งราวกันอันตราย (Roller Barrier Guardrail) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนหนองควง-หนองหญ้าปล้อง ระยะทาง ๒๐๐ เมตร (กม.๑๗+๕๐๐ -กม.๑๘+๑๐๐) ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ๓. โครงการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยวก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๒) และ (๓) (๒) และ (๓) (๒) , (๓) และ (๔)	๑ ๑ ๑	๑ ๑ ๑

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		ตึกคอนกรีต เลียบคลองชลประทานสายสามฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ยาว ๑,๐๖๐ เมตร				
สมุทรสงคราม	๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๓๕ กม.๗๙+๒๒๖ - กม.๘๐+๘๒๖ (ทางขนานด้านซ้ายทาง) ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	ระบบขนส่ง	(๓) และ (๗)	๑	๑
ชุมพร	๑	โครงการยกระดับการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อเศรษฐกิจ และการส่งออก กิจกรรมหลักยกระดับการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อเศรษฐกิจและการส่งออก	คุณภาพชีวิต	(๒) , (๓) , (๔) และ (๕)	๑	-
นครศรีธรรมราช	๖	๑. โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร สินค้าอัตลักษณ์ สินค้า BCG ธุรกิจบริการ และ สินค้าศักยภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราช เชื่อมโยงการค้าสู่ระดับสากล ๒. โครงการ Sport - Festival กีฬาและดนตรีนครศรี - ธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยว ๓. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Khanom Festival ๔ ๔. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ๕. โครงการปรับปรุงและพัฒนาถนนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ “นครสองธรรม” ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๖. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ปี ๒๕๖๘	คุณภาพชีวิต พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๒ ๒ ๓ ๑ ๓	๒ - - - -
พัทลุง	๖	๑. โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๖๔ ตอนสี่แยกโพธิ์ทอง – เขาปู่ ๒. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ถนนสายบ้านถ้ำลา – บ้านห้วยลำพัง - น้ำตกหนานปลิว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ๓. โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และการบริหารจัดการน้ำ ๔. โครงการยกระดับสินค้าเกษตรและประยุกต์การใช้เทคโนโลยีและพึ่งพาตนเองด้วยพลังงานทดแทน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยรูปแบบ BCG Model ครบวงจร ๕. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง อ้ายใหญ่ ความยาว ๒๕๐ เมตร บ้านอ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง การจัดการน้ำ คุณภาพชีวิต การจัดการน้ำ	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๔ ๑ ๑ ๒ ๓	- - - - -



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๖. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย พท ๕๐๕๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อำเภอควนขนุนและระโนด จังหวัดพัทลุง	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๒	๒
สุราษฎร์ธานี	๙	๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมที่ ๑ หน่วยพิทักษ์ป่าเขาพัง (๓,๓๔๗,๐๐๐ บาท) - ศูนย์บริการลานกางเต็นท์ - อาคารอเนกประสงค์ - ห้องน้ำรวมขนาดเล็กแบบ พักแรม - เส้นทางเดินล่อยน้ำขนาด ๑๐ เมตร กิจกรรมที่ ๒ หน่วยพิทักษ์ป่าถ้ำจันทร์ (๔,๘๐๘,๐๐๐ บาท) - ศูนย์บริการลานกางเต็นท์ - อาคารอเนกประสงค์ - ห้องน้ำรวมขนาดเล็ก แบบพักแรม - เส้นทางเดินล่อยน้ำขนาด ๑๐ เมตร	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๒) , (๓) และ (๔)	๓	๓
		๒. โครงการปรับปรุงถนนเขาวง - หน้าเขา กิจกรรมขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๖ ตอนเขาวง - หน้าเขา จากเดิมผิวทางแคบ ซีล กว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางแคบซีล กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร เป็นผิวทางแอสฟัลต์ กว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์ กว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๕.๕๖๗ กิโลเมตร ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๒	๒
		๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายถ้ำเสือขบ - เขานาใน ตำบลบ้านท่าเนียบ อำเภอดำรงวิทยารัณนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางระยะทาง ๑.๒๒๐ กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๒	๒
		๔. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง สายหนองขรี - เทศบาลเมืองท่าข้าม กิจกรรมติดตั้งเสากระโดงไฟ HPSL ๔๐๐ WATTS (HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๔๐๐ WATTS)	สาธารณูปโภค	(๒) , (๓) และ (๔)	๓	๓
		๕. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองสระ กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองสระ ถนนสายคลองสระ - สวนปราง บ้านคลองสระ หมู่ที่ ๓ และบ้านสวนปราง หมู่ที่ ๕ ถนนสายคลองสระ- สวนปราง ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ ความยาว ๓๐๐ เมตร	การจัดการน้ำ	(๒) , (๓) และ (๔)	๒	-
		๖. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ (สระห้วยแก้ว)	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๒) , (๓) และ (๔)	๓	-

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สระห้วยแก้ว) หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งกอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๗. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.๔๑ - บ้านกลาง ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕.๕๐๐ กิโลเมตร ๘. โครงการบูรณะปรับปรุงป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ๓ ภาษา กิจกรรมบูรณะปรับปรุงป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ๓ ภาษา ขนาด ๒.๒๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ป้าย และขนาด ๔.๐๐ x ๑๓.๔๒ เมตร จำนวน ๓๙ ป้าย ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ทางหลวงหมายเลข ๔๔ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ๙. โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนท่าชี - ถ้ำพรรณรา กิจกรรม ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอน ท่าชี - ถ้ำพรรณรา ระหว่าง กม.๒๑๘+๘๒๕ - กม.๒๒๒+๒๐๐ ระยะทาง ๓.๓๗๕ กิโลเมตร อำเภอบ้านนาสาร และอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ระบบขนส่ง พัฒนาการ ท่องเที่ยว ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๔ ๔ ๕	- ๔ ๕
สงขลา	๔	๑. โครงการงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๓ กิจกรรม ก่อสร้างทางคู่ขนาน ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายทาง ๒.๕๐ เมตร ด้านขวาทาง ๑๐๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๐.๙๔๖ กิโลเมตร ระหว่าง กม.๘+๓๕๔ - กม.๙+๓๐๐ ในพื้นที่บ้านนาหม่อม ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอัมพวันหน้าตลาดฟูกเทียน ถึงถนนท่าไทร - บางหยี ความกว้างเฉลี่ย ๘.๗๐ เมตร ความยาว ๒,๗๖๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลคลองแห อำเภอบางใหญ่ จังหวัดสงขลา (หน้าตลาดฟูกเทียนถึงถนนท่าไทร - บางหยี) ๓. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดชลาทัศน์	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) และ (๓)	๑ ๑ ๓	- - -



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๔. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวง หมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอนปากระวะ - สทิงพระ ระหว่าง กม.๗๕+๐๐๐ - กม.๗๘+๒๕๐ ตำบลคลองแดน - ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	ระบบขนส่ง	(๒)	๑	-
กระบี่	๕	๑. โครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่อง สว่างอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหาร จัดการระบบไฟฟ้าส่องสว่างเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ ณ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม ระหว่าง กม.๙๘๕๓๐๐ - กม.๙๘๓+๓๐๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเหนือคลอง อำเภอ เหนือคลอง จังหวัดกระบี่	คุณภาพชีวิต	(๓) , (๔) และ (๖)	๔	๒
		๒. โครงการปรับจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้งและเพิ่ม มาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทางท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ ณ ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๖ ตอน ห้วยน้ำขาว - เกาะกลาง ระหว่าง กม.๒+๐๐๐ - กม. ๑๑+๐๐๐ หมู่ที่ ๑, ๒ ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่	คุณภาพชีวิต	(๓) , (๔) และ (๖)	๒	๒
		๓. โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารท่องเที่ยว คลองจิหลาดเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการ ท่องเที่ยวอันดามัน	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๑	๑
		๔. โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือคลอง ประสงค์ ส่งเสริมการเดินทางและการเข้าถึงแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน บ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๑	๑
		๕. โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารท่องเที่ยว คลองจิหลาด จังหวัดกระบี่ เพื่อรองรับการขยายตัว ด้านการท่องเที่ยวอันดามัน (ระยะที่ ๓)	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๑	-
ตรัง	๑๒	๑. โครงการจัดรูัสเมืองตรัง ระยะที่ ๑ บริเวณ หอนาฬิกา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๒) , (๓) และ (๔)	๔	๔
		๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือเกาะสุกร หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๑	-
		๓. โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการ ท่องเที่ยวบริเวณเมืองเก่ากันตัง	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๒) , (๓) และ (๔)	๑	๑
		๔. โครงการพัฒนาท่าเรือหาดปากเมง	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๑	-
		๕. โครงการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยยกระดับ แหล่งท่องเที่ยวอันดามันติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๑๒๐ ตอนห้วยยอด - ตรัง ระหว่าง กม.๑๐๘๒+๑๑๕ - กม.๑๐๙๒+๗๕๐ (เป็นตอนๆ)	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๒) , (๓) และ (๔)	๑	๑

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๖. โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ จังหวัดตรังเป็นนักการค้ามืออาชีพ ๗. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงาน ทดแทนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ๘. โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยผู้ มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร ๙. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ๑๐. โครงการป่าในเมือง คลองปลักเบน บ้านโคกออก หมู่ที่ ๘ ตำบลหาดสำราญ อำเภอสทิงพระ จังหวัดตรัง ๑๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองปอน ตำบลนาตาล่วง อำเภอมืองตรัง ๑๒. โครงการพัฒนาบ่อน้ำพุร้อนเค็มและป่าชาย เลนในเมืองพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าคลอง ตำบลสุโสะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดตรัง	คุณภาพชีวิต สาธารณูปโภค พัฒนาการ ท่องเที่ยว คุณภาพชีวิต พัฒนาการ ท่องเที่ยว การจัดการน้ำ พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑	- ๑ ๑ ๑ - - -
พังงา	๔	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการ สัญจรบนท้องถนนด้วยระบบบริหารจัดการแบบ ศูนย์รวมอัจฉริยะสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ๒. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อยกระดับ ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งอันดามัน (จวนข้าหลวงเก่าและพื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ ๓. โครงการประตูสู่เมืองพังงา อำเภอมืองพังงา จังหวัดพังงา ๔. โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยง ตลาดสินค้าอัตลักษณ์ จังหวัดพังงา	คุณภาพชีวิต พัฒนาการ ท่องเที่ยว พัฒนาการ ท่องเที่ยว พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๒) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๔ ๔ ๖ ๑	๔ - - -
ภูเก็ต	๔	๑. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสุระกุล ๒. โครงการบริหารจัดการระบบขยะแบบเตาเผา ๓. โครงการก่อสร้างผนังกันดินริมคลองบางใหญ่ ฝั่งขวา เพื่อป้องกันน้ำท่วมย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต ๔. โครงการก่อสร้างผนังกันดินริมคลองบางใหญ่ ฝั่งซ้าย เพื่อป้องกันน้ำท่วมย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต	คุณภาพชีวิต สาธารณูปโภค การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ	(๒) , (๓) และ (๔) (๓) , (๔) และ (๖) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๕ ๓ ๓ ๓	๔ ๓ - -
ระนอง	๓	๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางรีน ตำบลบางรีน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง ๒. โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะบริเวณทางแยก ถนนเพชรเกษม ถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี (ปากซอย ๑๕) ตำบลบางรีน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง	การจัดการน้ำ คุณภาพชีวิต	(๒) และ (๔) (๓) , (๔) และ (๖)	๑ ๕	- ๕



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๓. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อยกระดับ ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งอันดามัน	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๒) , (๓) และ (๔)	๗	-
สตูล		๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองละงู ความยาว ๒๕๐ เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านโกตา (ตอน ๑) ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๒. โครงการก่อสร้างลานจุดชมวิวนกอินทรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล กิจกรรมก่อสร้างลานจุดชมวิวนกอินทรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน หมู่ที่ ๒ ตำบล ท่ามะลิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ๓. โครงการพัฒนาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เพื่อรองรับแหล่งท่องเที่ยว ระดับโลก (Geo-Park) กิจกรรมที่ ๑ ติดตั้งท่าเทียบเรือลอยน้ำอ่าวโต๊ะบ๊ะ ระยะทาง ๒๓๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร ท่าเทียบเรือ ยาว ๙ เมตร กว้าง ๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๔. โครงการพัฒนาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เพื่อรองรับแหล่งท่องเที่ยว ระดับโลก (Geo-Park) กิจกรรมที่ ๒ ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรืออ่าวนุ่น ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๕. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมาบัง ความยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	การจัดการน้ำ พัฒนาการ ท่องเที่ยว พัฒนาการ ท่องเที่ยว พัฒนาการ ท่องเที่ยว การจัดการน้ำ	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๓ ๑ ๕ ๔ ๑	๓ - - ๔ -
นราธิวาส	๑๖	๑. โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชายแดนใต้ กิจกรรมที่ ๑ งานสมโภชกาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ (เชิดสิงโต) กิจกรรมที่ ๒ วัฒนธรรมสองแผ่นดิน ๒. โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการเกษตรและ การขนส่งโลจิสติกส์ภาคใต้ชายแดน ๓. โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงแผ่นดิน เพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมที่ ๑ บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข ๔๐๖๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนบูเก๊ะตา – สวอนอก ระหว่าง กม.๑๙+๓๐๐ – กม.๒๓+๓๐๐ (เป็นตอนๆ) กิจกรรมที่ ๒ ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข ๔๑๑๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒	พัฒนาการ ท่องเที่ยว คุณภาพชีวิต พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๒) และ (๔) (๒) และ (๔) (๒) และ (๔)	๑ ๓ ๑	๑ - -

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		ตอนกรือซอ - แวง ระหว่าง กม.๙+๕๒๕ - กม. ๑๔+๙๗๐ (เป็นตอนๆ)	คุณภาพชีวิต	(๒) และ (๔)	๑	-
		๔. โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ภาคใต้ ชายแดน	คุณภาพชีวิต	(๒) และ (๔)	๑	-
		๕. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน จังหวัดนราธิวาส	คุณภาพชีวิต	(๒) , (๓) และ (๔)	๒	-
		๖. โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส	ระบบขนส่ง	(๒) และ (๔)	๑	-
		๗. โครงการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง หมายเลข ๔๓๕๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนไอร์ซื่อเร๊ะ - จะแนะ ระหว่าง กม.๙+๓๕๐ - กม.๑๑+๓๕๔	ระบบขนส่ง	(๒) และ (๔)	๑	-
		๘. โครงการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง หมายเลข ๔๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ดุซงญอ - ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.๑๒+๒๒๕ - กม.๑๔+๒๒๕	ระบบขนส่ง	(๒) และ (๔)	๑	-
		๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ ๑-๐๐๒๕ สายบาโงสะโต ตำบลบาโงสะโต - บ้านกูจิงลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	ระบบขนส่ง	(๒) และ (๔)	๑	-
		๑๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ ๑-๐๐๒๖ สายทาง แยก ทล.๔๐๕๗ ตำบลปาสะมัส อำเภอสู่ไหง-โกลก บ้านต้นไม้สูง ตำบลปะลูลู อำเภอสู่ไหงปาดิ จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.๕+๔๑๐ ถึง กม.๘+๗๐๐	ระบบขนส่ง	(๒) และ (๔)	๑	-
		๑๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง ด้านเกษตรชุมชนสวนมะพร้าว ตำบลสู่ไหงโก-ลก อำเภอสู่ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	สาธารณูปโภค	(๒) และ (๔)	๑	-
		๑๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อำเภอสือคริน จังหวัด นราธิวาส	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๒) และ (๔)	๑	-
		๑๓. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านเกาะยาว หมู่ที่ ๑ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๒) และ (๔)	๑	-
		๑๔. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Narathiwat Sport Tourism	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๒) และ (๔)	๑	-
		๑๕. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๒๕ ตัว ชุมชนวัดราษฎร์, ชุมชน กำปงยะปะ หมู่ที่ ๒, ๑๐ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	อื่น ๆ	(๒) และ (๔)	๒	-



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๑๖. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ ล./๕๗ - ก โรงเรียนบุกิตประชานุบาล ตำบลบุกิต อำเภอ เจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	คุณภาพชีวิต	(๒) และ (๔)	๒	-
ปัตตานี	๖	๑. โครงการมหกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ๒. โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชายแดนใต้ กิจกรรมที่ ๑ เทศกาลท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี” กิจกรรมที่ ๒ มหกรรมแข่งขันอานาฮิต ดนตรีกี ศิลป์ DAI Voice THAILAND และ DAI Voice ASEAN ๓. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดวาสกรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๔. โครงการส่งเสริมมหกรรมท่องเที่ยววิถีประสบการณ์ สัมผัสมุมมองใหม่ (Pattani Experience) กิจกรรมหลักที่ ๒ จัดงานเทศกาลอาหารท้องถิ่น “ฉ่ำ ฟู้ดดิวัล – Charm Foodtival” กิจกรรมหลักที่ ๔ จัดงานมหกรรมดนตรีปัตตานี (Pattani Music Festival) ๕. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) กิจกรรมหลักก่อสร้างสระว่ายน้ำแข่งขันในร่ม ขนาดมาตรฐาน ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง ปัตตานี จังหวัดปัตตานี (ระยะที่ ๒) ๖. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมเศรษฐกิจ ในจังหวัดปัตตานี กิจกรรมหลักที่ ๑ ขยายพื้นที่ตลาดรูสะมิแล หมู่ที่ ๑ บ้านรูสะมิแล ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง ปัตตานี กิจกรรมหลักที่ ๔ ปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย บริเวณศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาลเมือง ปัตตานี หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง กิจกรรมหลักที่ ๕ ปรับปรุงทางเท้าถนน เจริญประดิษฐ์ ๒ ฝั่งทาง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๖ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี	พัฒนาการ ท่องเที่ยว พัฒนาการ ท่องเที่ยว พัฒนาการ ท่องเที่ยว คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต	(๔) (๖) (๖) (๒) , (๔) และ (๗) (๖) (๖)	๑ ๑ ๔ ๖ ๔ ๑	๑ ๑ ๔ ๖ ๔ ๑
ยะลา	๑๐	๑. โครงการก่อสร้างขยายทางจราจร - ทางหลวง หมายเลข ๔๐๖๗ ตอนโกตาบารู - แหะล ในเขตพื้นที่ บ้านบาซาบาเยาะ และบ้านบาฮอ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๔)	๑	๑

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๒. โครงการบูรณาทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๒๖ ตอนเบตง - บ้าน กม.๑๗ ตำบล ยะรม อำเภอบางเตย จังหวัดยะลา ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะก้า หมู่ที่ ๘ บ้านสะก้า ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอบางเตย จังหวัดยะลา ๔. โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเชื่อมระหว่างบ้านบูเกะลาโม๊ะ - บ้านเจาะลิ้มส หมู่ที่ ๖ บ้านบูเกะลาโม๊ะ และหมู่ที่ ๔ บ้านเจาะลิ้มส ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ๖. โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านกูวิง - บ้านตราเตะรายอ หมู่ที่ ๒, ๖ ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปอแนะบารู - มาแน หมู่ที่ ๕ บ้านบาजू ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ๘. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พร้อมฝายกันน้ำ บริเวณหน้าถ้ำลอดคลองบ้านปยุต ตำบลธารโต อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสามมิตร หมู่ที่ ๙ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา ๑๐. โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายกักเก็บน้ำ บ้านมาแบ หมู่ที่ ๔ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง การจัดการน้ำ ระบบขนส่ง การจัดการน้ำ	(๒) และ (๔) (๒) และ (๔) (๒) และ (๔) (๒) และ (๓) (๒) และ (๓) (๒) และ (๓) (๒) และ (๔) (๒) และ (๓) (๒) และ (๓)	๓ ๓ ๒ ๑ ๒ ๕ ๒ ๒ ๕	- - - - - - - ๒ -
ฉะเชิงเทรา	๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหีสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.๔๐-๐๒๑ สายเลียบ คลองวังซุง หมู่ที่ ๕ บ้านวังโคลน ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๑	๑
ชลบุรี	๘	๑. โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร กิจกรรมก่อสร้างทำนบดินเขาบ่อทอง โครงการชลประทานชลบุรี ๒. โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร กิจกรรมก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนชลบุรี-บ้านบึง ซอย ๕ เชื่อมถนนปฐมพร ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ	(๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๑ ๒	๑ ๒



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๓. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมือง กิจกรรมก่อสร้างอาคารน้ำบริเวณบ่อน้ำก๊อแก็ก หมู่ที่ ๓ ชุมชนบ้านท่าวัง ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ๔. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กิจกรรมปรับปรุงซ่อมสร้างถนน สาย ขบ.๔๐๑๒ แยก ทล.๓๒๔๕ - บ้านกระบกคู่ ตำบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เชื่อมต่อดำบลคลองตระเกรา อำเภอ ท่าตะเกียบ ๕. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายใน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก กิจกรรมก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือบริเวณ ชายทะเลบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๖. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ การพัฒนาเมือง กิจกรรม ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรอง เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี กิจกรรมปรับปรุงถนนสานโกรกแก้ว - หนองไผ่แก้ว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทางระยะทาง ๕.๒๙๒ กิโลเมตร งานเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทางระยะทาง ๐.๓๕๘ กิโลเมตร พร้อมติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องหมายจราจร ๗. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ การพัฒนาเมือง กิจกรรม ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมและระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่เกาะสีชัง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมและระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เพื่อรองรับการท่องเที่ยว จัดซื้อเตาเผาปลดมลพิษ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน/วัน พร้อมชุดยกป้อนขยะ เข้าเตาเผา ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี	การจัดการน้ำ ระบบขนส่ง พัฒนาการ ท่องเที่ยว ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๒ ๑ ๒ ๑ ๓	๒ ๑ ๒ ๑ ๓

୧୧୯



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		กิจกรรมที่ ๒ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายเขาหิน - ท่ากระพัก ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง ๘. โครงการอำนวยความสะดวกภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายเขาไม้แก้ว - คลองใช้ หมู่ที่ ๓ และ ๘ ตำบลกระแสน อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง ๙. โครงการอำนวยความสะดวกภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กิจกรรมที่ ๘ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแลง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑๐. โครงการอำนวยความสะดวกภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กิจกรรมที่ ๙ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายหนองไทร - เย็นเซ - ทุ่งเค็ด หมู่ที่ ๘, ๑๓, ๒ ตำบลบ้านนาอำเภอกาหลง จังหวัดระยอง ๑๑. โครงการอำนวยความสะดวกภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กิจกรรมที่ ๑๑ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเขตพื้นที่ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ๑๒. โครงการอำนวยความสะดวกภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กิจกรรมที่ ๑๕ ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนราษฎร์-บำรุง ซอย ๑๕ ตำบลเนินพระ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑๓. โครงการอำนวยความสะดวกภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กิจกรรมที่ ๑๖ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย - ชากตะแบก ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังห้ว อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง ๑๔. โครงการอำนวยความสะดวกภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กิจกรรมที่ ๑๘ เสริมผิวแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๕ ตอนท่าเรือกาหลง - แหลมแม่พิมพ์ กม.๑๘+๓๒๐ - กม.๒๑+๐๐๐ ตำบลชากพงอำเภอกาหลง จังหวัดระยอง	สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๓ ๑ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑	- - - - - - -
จันทบุรี	๑๔	๑. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือแหลมสิงห์ ONE STOP SERVICE	ระบบขนส่ง	(๔)	๒	๒

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๒. โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับการเดินทางเป็นเมืองน่าอยู่ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงถนนท่าแฉลบ ระยะที่ ๑ ปรับปรุงถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต พร้อมทางเท้าและระบบระบายน้ำ ถนนท่าแฉลบ ระยะที่ ๑ ความกว้าง ๒๖.๕๐ เมตร ความยาวถนน ๓๐๐.๐๐ เมตร จาก กม.๓+๙๒๐ - กม.๔+๒๒๐ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	ระบบขนส่ง	(๓)	๑	๑
		๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนและ ยกระดับเศรษฐกิจชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวง หมายเลข ๓๔๐๕ ตอนบ้านแหลม – ทุ่งขนาน ตำบล เทพนิมิต ตำบลหนองตากง อำเภอโป่งน้ำร้อน ระหว่าง กม.๖+๔๔๖ - กม.๙+๖๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓.๑๖๕ กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔,๘๑๕ ตารางเมตร	ระบบขนส่ง	(๓)	๑	-
		๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนและ ยกระดับเศรษฐกิจชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๓ ตอนทับไทร – เทพนิมิต ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน ระหว่าง กม.๒๕+๕๐๐ - กม.๒๘+๐๐๐ ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ ๒.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒.๕๐๐ กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒,๕๐๐ ตารางเมตร	ระบบขนส่ง	(๓)	๑	-
		๕. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและ กระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้าง เกาะกลางแบบ Raise Median ผิวจราจรกว้าง ๑๗.๔๐, ๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๒.๔๔๒ กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔,๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมระบบ ระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอนเขาไร่ยา – แพร่ขมายัง อำเภอเขาฉิมชุก จังหวัดจันทบุรี	ระบบขนส่ง	(๓)	๑	-
		๖. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ เพื่อการเกษตรในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมยกระดับเกษตรกรกลุ่มไม้ผลด้วย เทคโนโลยีการใช้น้ำและการจัดการฟิโอสายแม่นยำ	การจัดการน้ำ	(๓) และ (๔)	๒	๒
		๗. โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและรักษา มาตรฐานคุณภาพการผลิตผลไม้ที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม นักคัด นักตัดทุเรียนมืออาชีพ	คุณภาพชีวิต	(๓) และ (๔)	๒	๓



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๘. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูงอย่างครบวงจร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปทุเรียน ๙. โครงการขยายช่องทางการตลาดและการส่งออกสินค้าเกษตรสู่สากล กิจกรรมเทศกาลผลไม้เขตร้อนจันทบุรี Chanthaburi Tropical fruit festival ๒๐๒๕ จ้างเหมาจัดงานเทศกาลผลไม้เขตร้อนจันทบุรี Chanthaburi Tropical fruit festival ๒๐๒๕ ๑๐. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๙ ตอนพลี - แห่มสิงห์ ตำบลพลี ตำบลเกาะเปริด ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.๔+๗๕๕ - กม.๕+๕๒๕ และ กม.๑๑+๓๗๑ - กม.๑๔+๑๒๘ จำนวน ๑๐๕ ต้น ๑๑. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ กิจกรรมย่อย มหกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ ๑๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมรักษามาตรฐานผลไม้ปลอดภัย กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำสนับสนุนพื้นที่ผลไม้และการเกษตร กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลองมะลิ ตำบลอ่างศิระ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ๑๓. โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ กิจกรรมหลัก ยกระดับพืชสมุนไพรไทยและพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่น Functional Food ๑๔. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการรองรับการขับเคลื่อน Eastern Thailand Food Valley	คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการน้ำ คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต	(๓) (๓) และ (๔) (๔) (๓) , (๔) และ (๖) (๓) และ (๔) (๓) และ (๖) (๓) และ (๖)	๒ ๖ ๒ ๔ ๒ ๑ ๑	๓ ๖ ๒ ๔ - - -
ตราด	๑๑	๑. โครงการก่อสร้างจุดชมวิวยาวบริเวณเขาท่านกบ้านคลองใหญ่ หมู่ ๒ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด	พัฒนาการท่องเที่ยว	(๔)	๓	๑

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๒. โครงการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอนแสนตุง - บ่อไร่ อำเภอสว่าง จังหวัดตราด ๓. โครงการฝายทุ่งกระบอก จังหวัดตราด กิจกรรมก่อสร้างฝายน้ำล้นกึ่ง ปตร. บ้านทุ่ง กระบอก กว้าง ๗๓ เมตร ยาว ๖๕.๕๐ เมตร สูง ๔ เมตร ตำบลสะตอ อำเภอสว่าง จังหวัดตราด ๔. โครงการกิจกรรมจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๕. โครงการกิจกรรมจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทย ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ๖. โครงการกิจกรรมจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ๗. โครงการกิจกรรมอาหารปลอดภัยจากฟาร์ม สู่โต๊ะอาหาร ๘. โครงการกิจกรรมปรับปรุงท่อผันน้ำอ่างเก็บน้ำ ห้วยแร้ง กม.๑๑ + ๐๐๐ ถึง กม. ๑๒ + ๐๐๐ ๙. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนบ้านพลี - แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง ตำบลบ่อ อำเภอลុង จังหวัดจันทบุรี ๑๐. โครงการติดตั้งราวกันอันตรายเพิ่มความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บ้านพลี - แม่น้ำเวฬุ ตำบลวันยาว ตำบลบ่อ อำเภอลុង จังหวัดจันทบุรี ๑๑. โครงการขุดลอกคลองเวฬุพร้อมก่อสร้าง ทิ้งหินใหญ่ ป้องกันการกัดเซาะประตูละบายน้ำ แม่น้ำเวฬุ ระยะที่ ๒ ตำบลประณีต อำเภอสว่าง จังหวัดตราด และตำบลบ่อ อำเภอลុង จังหวัดจันทบุรี	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง พัฒนาการ ท่องเที่ยว พัฒนาการ ท่องเที่ยว พัฒนาการ ท่องเที่ยว พัฒนาการ ท่องเที่ยว การจัดการน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค การจัดการน้ำ	(๔) (๔) (๖) (๖) (๒) (๖) (๓) และ (๔) (๓) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔)	๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๓ ๑ ๑ ๕	๑ ๑ ๒ ๑ - ๒ ๑ - ๓
นครนายก	๑๘	๑. โครงการส่งเสริมตลาดวัฒนธรรม สร้างความ เข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดนครนายก ๒. โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร ความปลอดภัย เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำ ๓. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านบางปรัง ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรีจุฬา อำเภอมะนังนครนายก จังหวัดนครนายก เสริมผิว ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ปริมาตร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๖๕๐ เมตร ๔. โครงการซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง ๓๐๑๐ (ทางแยกโคกกระโดน) ถึง สถานีรถไฟ บ้านปากพลี รหัสทางหลวงท้องถิ่น นย.ถ.๓๑ - ๐๐๑ หมู่ที่ ๓, ๕ ตำบลปากพลี อำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๔) (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔)	๒ ๑ ๑ ๑	- - - -



รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๑๑. โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและมีคุณภาพ กิจกรรมหลักที่ ๙ ขยายเขตประปาภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจกรรมวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว ๒,๒๘๐.๐๐ เมตร ๑๒. โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและมีคุณภาพ กิจกรรมหลักที่ ๙ ขยายเขตประปาภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจกรรมเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ความยาว ๑,๕๖๐.๐๐ เมตร ๑๓. โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งทางบก กิจกรรมหลักที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์สายหลักสายรอง กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขอยสะแกแถว หมู่ที่ ๘ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑.๔๓๐ กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๑๕๐ ตารางเมตร ๑๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักที่ ๑๑ พัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำ คลองสายหลัก และคลองธรรมชาติในจังหวัดนครนายก กิจกรรมกำจัดวัชพืชคลองสายท่าแห้ง หมู่ที่ ๘ บ้านท่าประติษฐ์ ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๑๕,๐๐๐ เมตร ๑๕. โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๙ ตอนนครนายก - เชื้อขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระหว่าง กม.๑๐+๐๐๐ - กม.๑๑+๕๐๐ เป็น ๔ ช่องจราจร ระยะทาง ๑.๕๐๐๐ กิโลเมตร ๑๖. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒	การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ ระบบขนส่ง อื่น ๆ ระบบขนส่ง การจัดการน้ำ	(๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) (๔) (๓) และ (๔) (๔)	๑ ๑ ๑ ๑ ๑๐ ๑	- - - - ๑๐ -



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		กิจกรรมหลัก ๑ ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ กิจกรรมย่อย ปั่นเบญจบุรพาจากภูผาสุ่มหาสมุทร ๑๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมหลัก ๑ พัฒนาป้องกันและเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อย ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองน้ำเย็น พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง นครนายก จังหวัดนครนายก ๑๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมหลัก ๑ พัฒนาป้องกันและเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อย ก่อสร้างอาคารกระจายน้ำคลองห้วยทราย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	การจัดการน้ำ ระบบขนส่ง	(๔) (๔)	๒ ๒	- -
ปราจีนบุรี	๑๑	๑. โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านนา ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง ๒. โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านคลองมะไฟ ๒ ตำบล แก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง ๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ปจ.๓๐๑๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๔ - บ้านคิริ ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ระยะ ๑.๓๕๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง ๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.๓๐๔๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ - บ้านดอนสับปาก ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง ๒.๓๓๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง ๕. โครงการปรับปรุงยกระดับความปลอดภัยในทางหลัก ปรับปรุงป้ายจราจร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง (High Mass) และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเตี้ย ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนเขาหินซ้อน - วังน้ำเขียว อำเภอศรีมโหสถ - อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๖. โครงการท่อระบายน้ำคลองห้วยคู ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง ๗. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกุ้ง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว ๒๒๐ เมตร ๑ แห่ง ๘. โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านเลียบสองตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ	(๔) (๔) (๔) (๔) และ (๗) (๔) และ (๗) (๔) (๔) (๓) และ (๔)	๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๓	- - - - - - - ๓

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๙. โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านท่าสะตือ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๐. โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำหินเทิน ๒ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๑. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน จังหวัดปราจีนบุรี	การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ คุณภาพชีวิต	(๔) (๔) (๔)	๑ ๑ ๑	- - ๑
สระแก้ว	๒	๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสะทึง หมู่ที่ ๒ บ้านนาคันหัก ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ๒. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบริเวณจุดชมวิวดาแดง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติตาพระยา	การจัดการน้ำ พัฒนาการท่องเที่ยว	(๓) (๓) และ (๔)	๑ ๑	๑ -
บึงกาฬ	๒	๑. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.๕๐๑๙ แยก ทข.บก.๓๐๐๙ - บ้านสันทราย ตำบลบ้านดง อำเภอนากลาง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๒.๒๗๕ กิโลเมตร ๒. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินเพื่อยกระดับอาชีพและรายได้	ระบบขนส่ง คุณภาพชีวิต	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) , (๔) และ (๗)	๓ ๒	๓ -
เลย	๑๙	๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลานคริสต์มาสภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ระยะที่ ๒ ๒. โครงการฟื้นฟูและพัฒนานอุทยานภูบ่อบิด อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระยะที่ ๓ ๓. โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอนห้วยเชียงดา - ปากชม ระหว่าง กม.๑๓๐+๕๓๕ - กม.๑๓๑+๘๐๐ ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ระยะทาง ๑.๒๖๕ กิโลเมตร ๔. โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนโดยตราสัญลักษณ์มาตรฐานสินค้าจังหวัดเลย (Loei The Best) ๕. โครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเมียง ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอะโวคาโดในพื้นที่จังหวัดเลย ๗. โครงการการยกระดับการผลิตหัวปทุมมาปลอดโรคและแปลงรวบรวมความหลากหลายพันธุ์กรรมพืชของปทุมมา ๘. โครงการเพิ่มมูลค่าด้านการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (มะคาเดเมีย) ๙. โครงการการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว ระบบขนส่ง คุณภาพชีวิต การจัดการน้ำ คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต อื่น ๆ	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๓) และ (๖) (๓) และ (๔) (๓) , (๔) และ (๗) (๓) , (๔) และ (๗) (๓) , (๔) และ (๗) (๒) , (๔) และ (๖)	๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๓	- - - - - - -



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๑๐. โครงการการจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ๑๑. โครงการสายน้ำ สายลม เมืองปากชม มหัศจรรย์แห่งชีวิต ๑๒. โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ วัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ๑๓. โครงการล่องเรือ ชมแสงสีเสียงม่านน้ำตก โพนเลา อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ๑๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่ห้วยน้ำหมาน บริเวณชุมชนบ้านแอ้ เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๑๕. โครงการบริหารจัดการเพื่อควบคุมและแก้ไข ปัญหาแมลงวันอำเภอกุเรียว จังหวัดเลย ๑๖. โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอ้อยไฟไหม้ในพื้นที่จังหวัดเลย ๑๗. โครงการการประชุมคณะกรรมการร่วมมือ รักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนระหว่าง จังหวัดเลยกับแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และ จังหวัดเลยกับแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ๑๘. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเลย ๑๙. โครงการการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดเลย	อื่น ๆ อื่น ๆ อื่น ๆ อื่น ๆ พัฒนาการ ท่องเที่ยว อื่น ๆ อื่น ๆ อื่น ๆ คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต	(๒) , (๓) และ (๖) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) และ (๓) (๓) , (๔) และ (๗) (๓) , (๔) และ (๗) (๒) , (๓) , (๔) และ (๗) (๓) และ (๔) (๑) (๒) , (๓) และ (๔) (๑) , (๓) และ (๔)	๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๓ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒	- - - - - - - - - - -
หนองคาย	๗	๑. โครงการการแสดงผลสิ่งล้ำค่าบั้งไฟพญานาค ๒. โครงการการจัดทำเวทีกลาง พร้อมแสงสีเสียง ๓. โครงการการจัดแสดงข้าวประสาสัมพันธประเพณี ออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ๔. โครงการหนองคายมหัศจรรย์อัญมณีแห่งลุ่มน้ำโขง (Gem of Naga) ๕. โครงการยกระดับเทศกาลงานประเพณีสงกรานต์สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ๖. โครงการยกระดับเส้นทางสายศรัทธาสู่เส้นทาง การท่องเที่ยวในมิติศาสนา “พุทธบารมีหลวงพ่อบุญรอด” ๗. โครงการก่อสร้างภูมิสัญลักษณ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ เมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	พัฒนาการ ท่องเที่ยว พัฒนาการ ท่องเที่ยว พัฒนาการ ท่องเที่ยว พัฒนาการ ท่องเที่ยว พัฒนาการ ท่องเที่ยว พัฒนาการ ท่องเที่ยว อื่น ๆ	(๓) , (๔) และ (๖) (๓) , (๔) และ (๖) (๓) , (๔) และ (๖) (๓) , (๔) และ (๖) (๓) และ (๖) (๓) และ (๖) (๓) , (๔) และ (๖)	๓ ๓ ๔ ๖ ๒ ๒ ๓	๓ ๓ ๔ ๖ ๒ ๒ -
หนองบัวลำภู	๒	๑. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และส่งเสริมเส้นทาง	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๑) , (๒) , (๓) และ (๔)	๔	๔

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง เส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และเส้นทางนาคีรุท (Nakhee Route) กิจกรรมก่อสร้งปูาย ประชาสัมพันธ์ “@NONGBUALAMPHU” แหล่ง ท่องเที่ยวภูพานน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ ๒ ๒. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยวอัตลักษณ์ และส่งเสริมเส้นทาง ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง เส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคีรุท (Nakhee Route) กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔๖ ผ่านย่านชุมชน ทางหลวง หมายเลข ๒๑๔๖ ตอนหนองบัวลำภู - เชื้อนอุบลรัตน์ กม.๓๕+๔๖๕ - กม.๓๕+๙๖๕ บ้านห้วยข้าว ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	ระบบขนส่ง	(๒) และ (๓)	๑	๑
อุดรธานี	๑	โครงการกำจัดวัชพืชหนองหานกุมภวาปีทะเลบัวแดง บ้านท่าม่วง ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	อื่น ๆ	(๑) และ (๕)	๓	-
นครพนม	๑๐	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการ และสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมหลักที่ ๑.๑ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑.๔ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่ง ทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๔๒๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนโคกศรีทอง - ดันแทน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๕+๑๕๓ (เป็นช่วง ๆ) ๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการ และสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมหลักที่ ๑.๑ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑.๕ ก่อสร้างอาคารบริการ นักท่องเที่ยว บริเวณลานพญาศรีสัตนาคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม ๓. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและ แก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครพนม กิจกรรมหลักที่ ๓.๑ ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า บ้านม่วง ตำบลนาคุณใหญ่ อำเภอนาหว้า ๔. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และแก้ไข ปัญหาอุทกภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครพนม กิจกรรมหลักที่ ๓.๓ ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า บ้านดงน้อย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม	พัฒนาการ ท่องเที่ยว พัฒนาการ ท่องเที่ยว การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ	(๔) (๔) (๔) (๔)	๑ ๑ ๑ ๑	- - -



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๕. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไข ปัญหาอุทกภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครพนม กิจกรรมหลักที่ ๓.๔ ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า บ้านเหล่าทุ่ง ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก ๖. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และแก้ไข ปัญหาอุทกภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครพนม กิจกรรมหลักที่ ๓.๕ ขุดลอกแก้มลิงหนองจระเข้ พร้อมอาคารประกอบ บ้านคำไฮ ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม ๗. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และแก้ไข ปัญหาอุทกภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครพนม กิจกรรมหลักที่ ๓.๖ ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านนาถ่อน หมู่ ๑๒ ตำบลนาถ่อน อำเภอ ธาตุพนม จั ๘. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไข ปัญหาอุทกภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครพนม กิจกรรมหลักที่ ๓.๗ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ห้วยยางพร้อมขุดลอกบ้านนาทุ่งมั่ง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอนาแก ๙. โครงการยกระดับพัฒนาเส้นทางคมนาคมและ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว MEKONG River Eye ๑๐. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน การค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสนุก กิจกรรมหลักปรับปรุงผิวทางจราจร ติดตั้งและ ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างติดตั้งราวกันอันตรายและ ป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนท่าควาย - ย้อมพัฒนา ตำบลอุ่มเหมา อำเภอดงหลวง จังหวัด นครพนม กว้าง ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ - ๐.๒๘ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ของสายทาง ๑๓๙.๕๘๙ กิโลเมตร (ดำเนินการเป็น ช่วง ๆ)	การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๔) (๔) (๔) (๔) (๔) (๔)	๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑	- - - - - -
มุกดาหาร	๖	๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร ปรับปรุงถนนสาย มห. ๓๐๑๖ แยกทางหลวง หมายเลข ๒๑๒ - บ้านนาโพธิ์ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๑๒๓ กิโลเมตร	คุณภาพชีวิต พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๓) (๔) , (๖) และ(๗)	๑ ๑	- -

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๒. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงตลาดอินโดจีน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๓. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแซ่ (ชุมชนค่ายลูกเสือ) ภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๔. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยบางทราย ระหว่างบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ และบ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ความยาว ๐.๐๖๐ กิโลเมตร ๕. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาคการเกษตร กิจกรรมขุดลอกแก้มลิงห้วยสามสบพร้อมอาคารประกอบ บ้านวังนอง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ๖. โครงการกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอนคำพอก - หนองบงระหว่าง กม.๑๑๔+๗๐๐ - กม.๑๑๖+๑๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๔๒๐ กม.)	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง การจัดการน้ำ ระบบขนส่ง	(๔) (๓) (๔) และ (๗) (๓)	๑ ๑ ๑ ๑	- - - -
กาฬสินธุ์	๓	๑. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแสนสำราญ ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๖ ตอน สี แยกยางตลาด-สี แยกหนองแปนระหว่าง กม.๑+๘๒๐ - กม.๔+๐๐๐ ตำบลหนองอีเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ๓. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ - อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	การจัดการน้ำ ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๑) และ (๔) (๑) และ (๔) (๓) (๔) และ (๖)	๑ ๒ ๓	๒ - ๑
ขอนแก่น	๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่นระหว่าง กม.๕๓๕+๐๐๐ - กม.๕๓๗+๐๐๐ ขนาดกว้างช่องละ ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ระบบขนส่ง	(๓) , (๔) และ (๖)	๔	๔
มหาสารคาม	๒	๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดกลางโกสุม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	การจัดการน้ำ	(๓) , (๔) และ (๖)	๔	๒



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๒. โครงการขยายห้องจรรยา จาก ๒ ห้องจรรยา เป็น ๔ ห้องจรรยา ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๘ ตอน ๐๑๐๐ กันทรวิชัย - บ้านชี ระหว่าง กม.๒+๓๑๒ - กม.๔+๙๖๒ ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ระบบขนส่ง	(๓) , (๔) และ (๖)	๖	-
ร้อยเอ็ด	๔	๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ด แบบบูรณาการ กิจกรรม : ๒) เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ กิจกรรมย่อยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบฐานองค์พญานาค อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะฮี อำเภอธวัชบุรี	พัฒนาการท่องเที่ยว	(๓) , (๔) และ (๖)	๕	๓
		๒. โครงการส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดแบบบูรณาการ กิจกรรมที่ ๔ เสริมสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยบำบัดเพื่อการเกษตรพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่และพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ระดับที่ ๑ บาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร บ้านกอก หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์เมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด	การจัดการน้ำ	(๑) และ (๔)	๓	-
		๓. โครงการส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ด แบบบูรณาการ กิจกรรมที่ ๔ เสริมสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านดินดำ หมู่ที่ ๙ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	การจัดการน้ำ	(๔) , (๖) และ (๗)	๒	-
		๔. โครงการส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดแบบบูรณาการ กิจกรรมย่อย อาคารบังคับน้ำบ้านนิเวศน์ พร้อมขุดลอกหน้าอาคาร ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	การจัดการน้ำ	(๓) , (๔) และ (๖)	๕	๔
ชัยภูมิ	๑	โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างหุบสังข์ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	การจัดการน้ำ	(๓)	๑	๑

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
นครราชสีมา	๑	โครงการระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ บ้านจาน ตำบลกักปัง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ความยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร	การจัดการน้ำ	(๔)	๑	-
บุรีรัมย์	๑๔	๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘ - แห่แห่งพะพันธุ์ นกกะเรียน ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร	ระบบขนส่ง	(๔)	๓	-
		๒. โครงการขุดลอกลำห้วยแอก พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ ๕ บ้านกอกดอนพะยอม ตำบลทองหลาง อำเภอ บ้านใหม่ไชยพจน์ ปริมาณดินขุดลอก ๙๓,๘๕๐ ลูกบาศก์เมตร	การจัดการน้ำ	(๒) และ (๔)	๑	-
		๓. โครงการขุดลอกลำพังชู พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านตู อำเภอนาโพธิ์ ปริมาณดินขุดลอก ๕๔,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร	การจัดการน้ำ	(๒) และ (๔)	๑	-
		๔. โครงการขุดลอกหนองไข่นุ่น พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ ๕ บ้านโจด ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง ปริมาณดินขุดลอก ๘๔,๙๖๒ ลูกบาศก์เมตร	การจัดการน้ำ	(๒) และ (๔)	๑	-
		๕. โครงการขุดลอกลำห้วยบ้านกะทิง พร้อมอาคาร ประกอบ หมู่ที่ ๑ บ้านกะทิง ตำบลหินโคน อำเภอ ลำปลายมาศ ปริมาณดินขุดลอก ๑๘๖,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร	การจัดการน้ำ	(๒) และ (๔)	๑	-
		๖. โครงการแก้มลิงคลองตะเคิง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง ปริมาณดินขุดลอก ๑๑๓,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร	การจัดการน้ำ	(๒) และ (๔)	๑	-
		๗. โครงการแก้มลิงบ้านผาแดง พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ ๔ บ้านผาแดง ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอนโนนสุวรรณ ปริมาณดินขุดลอก ๑๐๕,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร	การจัดการน้ำ	(๒) และ (๔)	๑	-
		๘. โครงการแก้มลิงกุดตาตา พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ ๗ บ้านยิงเจริญ ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง ปริมาณดินขุดลอก ๑๕๑,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร	การจัดการน้ำ	(๒) และ (๔)	๑	-
		๙. โครงการขุดลอกห้วยตาพัต พร้อมอาคารบังคับน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านสายตรี ๙ ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด ปริมาณดินขุดลอก ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	การจัดการน้ำ	(๒) และ (๔)	๑	-
		๑๐. โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองตาจีน พร้อมอาคาร ประกอบ หมู่ที่ ๑ บ้านแท่นพระ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ ปริมาณดินขุดลอก ๑๗๕,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร	การจัดการน้ำ	(๒) และ (๔)	๑	-
		๑๑. โครงการขุดลอกห้วยตะกั่ว พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณดินขุดลอก ๑๓๐,๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร	การจัดการน้ำ	(๒) และ (๔)	๑	-



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๑๒. โครงการขุดลอกแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเปี่ยมพะยิว บ้านหนองตาเยา ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย ปริมาณดินขุดลอก ๑๗๓,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๑๓. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ระยะที่ ๔ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปริมาณดินขุดลอก ๑๖๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๑๔. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังปลัด ตำบลบ้านแพ อำเภอดุเมือง	การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ	(๒) และ (๔) (๒) และ (๔) (๒) และ (๔)	๑ ๑ ๑	- - -
สุรินทร์	๔	๑. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านจั่ว ตำบลละเวียง อำเภอลำทะเมนชัย ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร ๒. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมหลักพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์ รายการย่อยที่ ๑ แก้มลิงหนองตะโก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกระโพ อำเภอนาหว้า จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๓. โครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรและยั่งยืน กิจกรรมหลักที่ ๑ กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์อย่างครบวงจร กิจกรรมย่อยการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำด้านการเกษตร รายการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างเก็บน้ำแฉ่งมุด บ้านแฉ่งมุด ตำบลแฉ่งมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง ๐.๗๐๐ กิโลเมตร ๔. โครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรและยั่งยืน กิจกรรมหลักที่ ๑ กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์อย่างครบวงจร กิจกรรมย่อยการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำด้านการเกษตร รายการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง บ้านปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ	(๒) และ (๔) (๒) และ (๔) (๒) และ (๔) (๔)	๑ ๑ ๑ ๑	- - - -

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
อุบลราชธานี	๑	โครงการอาคารบังคับน้ำลำห้วยสุระ (ตอนกลาง) พื้นที่รับประโยชน์ ๑๐๐ ไร่ บ้านนาประดู่ ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	การจัดการน้ำ	(๔)	๑	๑
เชียงใหม่	๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนา Soft Power เพื่อเป็น ต้นทุนพัฒนาต่อยอด การท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ นักท่องเที่ยวมุสลิม (Muslim – Friendly Tourism) การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยว มุสลิม	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๒) , (๓) และ (๔)	๑	-
แม่ฮ่องสอน	๖	๑. โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการ ท่องเที่ยวจังหวัด แม่ฮ่องสอน (บ้านห้วยไม้ดำ) ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน – อำเภอ กัลยาณิวัฒนา – อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ ตารางเมตร ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำ แม่สะเรียง บริเวณสะพานบ้านลุ่ม หมู่ที่ ๒ และ บ้านทุ่งพร้าว หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวย ความสะดวกปลอดภัย และระบบระบายน้ำ ทางหลวงชนบท มส.๓๐๐๔ แยก ทล. ๑๐๕ - บ้านแม่สามแลบ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วง กม.๕๙+๕๐๐ - กม.๖๒+๘๗๓ ระยะทาง ๓.๓๗๓ กิโลเมตร ๔. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้า เข้าไม่ถึง (Off Grid) แบบ Mini Grid บ้านแม่แฮด หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑ ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๑ ก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอนกิ่วลม - ห้วยชลอบ ระหว่าง กม.๑๔๔ + ๘๑๕ - กม.๑๕๐ + ๖๕๐ และระหว่าง กม.๑๕๒ + ๑๐๐ - กม.๑๕๓ + ๕๓๐ ในพื้นที่ ตำบลปางมะผ้า อำเภอ ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง ๒.๒๖๕ กิโลเมตร	พัฒนาการ ท่องเที่ยว การจัดการน้ำ ระบบขนส่ง สาธารณูปโภค พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๓) และ (๔)	๓ ๒ ๒ ๑ ๒	๓ ๒ - ๑ ๒



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๖. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระธาตุคุดยอกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๑) , (๒) , (๓) , (๔) และ (๖)	๒	-
ลำปาง	๓	๑. โครงการลำปางสุขภาพดี เมื่อไม่มีหมอกควัน (Lampang Healthy Smog Free: A Wellness Lampang Project) กระบวนการขับเคลื่อนแก้ไข ปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดลำปางแบบบูรณาการ ๒. โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน (ชุมชน คน น้ำ ป่า) กิจกรรมขยายพื้นที่ป่าต้นน้ำ สนับสนุนการ จัดตั้งป่าชุมชน และอนุรักษ์พันธุ์ไม้ และพืชมีค่าทาง เศรษฐกิจในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลำปาง กิจกรรมขยายพื้นที่ป่าต้นน้ำ สนับสนุนการ จัดตั้งป่าชุมชนและอนุรักษ์พันธุ์ไม้และพืชมีค่าทาง เศรษฐกิจในเขตพื้นที่กลุ่ม คทช. จังหวัดลำปาง กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์พืชดินและน้ำในพื้นที่ป่าชุมชน จังหวัดลำปาง ๓. โครงการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตรเพื่อสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรทั้งระบบ กิจกรรมซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝางขาวสายน้ำริน อ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	อื่น ๆ อื่น ๆ การจัดการน้ำ	(๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔)	๓ ๓ ๔	- - -
ลำพูน	๑๐	๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลำ บ้านแม่เทพพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่ตืน อำเภอ จังหวัดลำพูน ความยาว ๒๐๐ เมตร ๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก คอนกรีต สาย ลพ.๓๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ - บ้านผาด้าย อำเภอลำพูน จังหวัดลำพูน ความยาว ๕.๖๐๐ กิโลเมตร ๓. โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและ ป้องกันภัยแล้ง ห้วยแม่ลาน บ้านแม่ลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลาน อำเภอลำพูน จังหวัดลำพูน ขนาดปากกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ๔. โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและ ป้องกันภัยแล้ง ห้วยแม่ลาน บ้านเด่นหมื่น หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลาน อำเภอลำพูน จังหวัดลำพูน ขนาดปากกว้าง เฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ๕. โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและ แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘๔	การจัดการน้ำ ระบบขนส่ง การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๑ ๒ ๑ ๑ ๓	- - ๑ ๑ -

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนแม่อาว - ตอนมูล ระหว่าง กม.๖๐+๙๕๐ - กม.๖๕+๐๕๐ (เป็นช่วง ๆ) โดยทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙.๐๐ เมตร อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก คอนกรีต สาย ลพ. ๔๐๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๓ - บ้านผาเจิบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ความยาว ๕.๐๕๐ กิโลเมตร ๗. โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แม่ทา - ท่าจักร ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๐+๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ) โดยทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙.๐๐ เมตร อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนสาย ลพ. ๒๐๔๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑ - บ้านห้วยไซเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ความยาว ๓.๙๐๐ กิโลเมตร ๙. โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนข้างเพี้ยน - บ้านธิ ระหว่าง กม.๕+๐๔๑ - กม.๑๐+๕๕๐ (เป็นช่วง ๆ) โดยทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙.๐๐ เมตร อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ๑๐. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทาบ้านดอยสารภี หมู่ที่ ๗ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ความยาว ๒๐๐ เมตร	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง การจัดการน้ำ	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๑ ๓ ๒ ๒ ๒	- - ๒ - ๒
เชียงราย	๓	๑. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กิจกรรมย่อยที่ ๒ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมแม่น้ำหาว บ้านศาลาวาส หมู่ ๔ ตำบลหาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ความยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ๒. โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมย่อยที่ ๑ ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ ศาลากลาง จังหวัดเชียงรายหลังแรก ๓. โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมย่อยที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๒ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน สันตันแห่น - ปาแดด ระหว่าง กม.๓๙+๖๐๐ -	การจัดการน้ำ พัฒนาการท่องเที่ยว ระบบขนส่ง	(๑) , (๓) , (๔) , (๕) , (๖) และ (๗) (๓) , (๔) และ (๖) (๑) , (๓) , (๔) , (๕) , (๖) และ (๗)	๑ ๑ ๑	- - -



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		กม.๔๐+๖๐๐ ตำบลศรีโพธิ์เงิน ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย				
พะเยา	๑	๓. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลประเพณี วัฒนธรรมและชาติพันธุ์จังหวัดพะเยา กิจกรรมหลักส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ จังหวัดพะเยา กิจกรรมหลักที่ ๑ งานเวียนเทียนทางน้ำกลาง กว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ ส่งเสริมงานประเพณี เวียนเทียน กิจกรรมย่อยที่ ๑.๓ ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน และภูมิปัญญา	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๒) และ (๔)	๑	๑
น่าน	๒	๑. โครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรยั่งยืน : ก่อสร้างฝายน้ำล้น (บ้านพ่อ) ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ๒. โครงการกิจกรรมหลักปลูกจิตสำนึกและสร้าง เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาหมอกควันและไฟป่าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒ การพัฒนาองค์ความรู้ด้าน การใช้เทคโนโลยีพลังงาน (เตาเผาถ่านไบโอชาร์) เพื่อลดปัญหา หมอกควัน และเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครพลังงานชุมชน เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี พลังงานชุมชน	การจัดการน้ำ อื่น ๆ	(๒) และ (๔) (๒) และ (๔)	๑ ๑	๑ -
ตาก	๑	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำ บ้านวังน้ำผึ้ง แห่งที่ ๒ หมู่บ้านวังน้ำผึ้ง ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	การจัดการน้ำ	(๓) และ (๔)	๑	-
พิษณุโลก	๑	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข ๑๒ ตอน พิษณุโลก – ร่องโพธิ์ ระหว่าง กม.๒๓๖+๓๐๕ – กม.๒๓๗+๐๐๐ ระยะทาง ๐.๖๙๕ กิโลเมตร ๑ สายทาง	ระบบขนส่ง	(๓)	๑	-
เพชรบูรณ์	๑	โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลผลิต โดยการก่อสร้างอาคาร พร้อมห้องเย็น อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์	คุณภาพชีวิต	(๔)	๑	๑
สุโขทัย	๑	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ โครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตร แบบบูรณาการ กิจกรรมย่อย แก้ไขการทรุดตัวคันทาง สาย เส้นทาง ๔๐๔๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๓ –บ้านบาง	ระบบขนส่ง	(๔)	๒	๒

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		สนิม กิโลเมตรที่ ๗+๘๗๕ – กิโลเมตรที่ ๑๐+๐๐๐ ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง ๒.๑๒๕ กิโลเมตร				
กำแพงเพชร	๕	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัย พืชเศรษฐกิจ และพืชอัตลักษณ์ ตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning)	คุณภาพชีวิต	(๔)	๑	๑
		๒. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กพ.๔๐๐๓ แยก ทล.๑๑๑๖- บ้านสั๊กงาม ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร และตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕.๕๐๐ กิโลเมตร	ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔)	๑	๑
		๓. โครงการปรับปรุงคลองแม่ระกา พร้อมอาคาร ประกอบ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ฝายคอนกรีตล้นปนหินใหญ่ และอาคารป้องกันตลิ่ง ความยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร พร้อมชุดลอกคลอง ความยาว ๔,๐๐๐.๐๐ เมตร	การจัดการน้ำ	(๓) และ (๔)	๑	-
		๔. โครงการก่อสร้างขยายเขตท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านใหม่คลองเมือง ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบล โกสัมพี อำเภอกอสนีพิสัย จังหวัดกำแพงเพชร ความยาว ๕,๐๐๐.๐๐ เมตร	การจัดการน้ำ	(๓) และ (๔)	๑	๑
		๕. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ ๓,๕ ตำบลท่าพุทรา อำเภอลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ความยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร	การจัดการน้ำ	(๔)	๒	๒
นครสวรรค์	๑	โครงการพัฒนาด้านการอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข ๓๒๑๒ ตอนไร่พัฒนา - หองโพ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ – กม.๒๔+๖๖๔ ขยายช่องจราจร จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร พร้อมอุปกรณ์ ผิวจราจรกว้าง ๑๙.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๖๖๔ กิโลเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	ระบบขนส่ง	(๔)	๓	๓
พิจิตร	๖	๑. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ เด่นของจังหวัดพิจิตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน	คุณภาพชีวิต	(๔)	๑	๑
		๒.โครงการกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๔)	๑	๑
		๓. โครงการกิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ำน่านบริเวณวัดธงไทยธาราม หมู่ที่ ๑ ตำบล ห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ยาว ๒๐๐ เมตร	การจัดการน้ำ	(๔) และ (๓)	๑	๑



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๔. โครงการปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ - ทล. ๑๓๑๒ ตำบลคลองคะเชนทร์, ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร	ระบบขนส่ง	(๔)	๑	๑
		๕. โครงการปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผล ทางการเกษตร สายทาง แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ - บ้านนิคมตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกกา จังหวัดพิจิตร	ระบบขนส่ง	(๔)	๑	๑
		๖. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรม วัดดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๔)	๓	๓
อุทัยธานี	๓	๑. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวสัตว์ป่า เพื่อส่งเสริม การจัดการพื้นที่ กั้นชนมรดกโลกห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๓) และ (๔)	๑	-
		๒. โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง จังหวัดอุทัยธานี	คุณภาพชีวิต	(๓) และ (๔)	๑	-
		๓. โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผล ทางการเกษตรถนนสายบ้านเขาปฐวี - บ้านถนนใหม่ ตำบลตุ๊กตุ่น อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔)	๑	๑
รวม		๓๗๘		๗๓๒	๖๖๐	๒๘๑

**แผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด
ที่ ก.ธ.จ. สอดส่องและมีข้อเสนอแนะ**

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
ชัยนาท	๑	โครงการขยายช่องจราจรจากผิวทางเดิม ชั้น ๔ เป็นชั้น ๑ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนคลองมอญ - หนองบัว ระหว่าง กม.๒๕+๓๐๐ - กม.๒๗+๐๐๐ ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ระยะทาง ๑.๗ กิโลเมตร	ระบบขนส่ง	(๔)	๑	-
สิงห์บุรี	๒	๑. โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำ ๑ ขวา - ๒ ซ้าย - ๑ ขวา จำนวน ๓ แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร ตำบลคอทราย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสิงห์บุรี	การจัดการน้ำ	(๔)	๑	-
			การจัดการน้ำ	(๔)	๑	-

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๒. โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งพระงาม ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี				
กาญจนบุรี	๑	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะเวลาโครงการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)	การจัดการน้ำ	(๔)	๒	๒
ราชบุรี	๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โดยขยายไหล่ทาง ชั้น ๑ กว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๒	๒
นครศรีธรรมราช	๑	โครงการก่อสร้างถนนสายส่วนต่อขยายถนนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) , (๔) และ (๕)	๑	๑
สุราษฎร์ธานี	๗	๑. โครงการฝายบ้านดอนเนียงใหม่ ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน ๓,๐๐๐ ไร่ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองยัน ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓. โครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายถ่าน้ำลอดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๔. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช. (แปลงรวมชัยบุรีปาล์มทอง จำกัด) ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๕. โครงการอาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๔,๗๗๒ ตารางเมตร ๖. โครงการอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๗. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สถานีตำรวจภูธรเขานิพันธ์ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต	(๒) , (๓) , และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๔)	๔ ๕ ๓ ๒ ๕ ๔	- ๕ ๓ - ๕ ๑
สงขลา	๒	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไผ่ ตำบลแดนสงวน อำเภอรอนดง จังหวัดสงขลา ๒. โครงการประตูประบายน้ำคลองภูมิ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลรัษฎา อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา	การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๒ ๔	- ๒



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
พังงา	๔	๑. โครงการทำเทียบเรืออัจฉริยะ จังหวัดพังงา Phang nga Smart Piers ๒. โครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง James Bone ๐๐๗ : The Man with The Golden Gun ๓. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายบ้านตำหนิง - แยกโคกเคียน ตอน ๑ ดำเนินการระหว่าง กม. ๗๔๓+๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๗๕๓+๐๐๐.๐๐๐ ระยะทาง ๑๐.๕๐๐ กิโลเมตร ๔. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายบ้านตำหนิง - แยกโคกเคียน ตอน ๒ ดำเนินการระหว่าง กม. ๗๕๓+๕๐๐.๐๐๐ - กม. ๗๖๒+๐๐๐.๐๐๐ ระยะทาง ๘.๕๐๐ กิโลเมตร	ระบบขนส่ง พัฒนาการ ท่องเที่ยว ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๑ ๒ ๑ ๑	- ๒ ๑ ๑
ภูเก็ต	๒	๑. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ๒. โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนเทพกระษัตรี ถนนดีบุก และถนนภูเก็ต	คุณภาพชีวิต สาธารณูปโภค	(๔) และ (๖) (๒) , (๓) และ (๔)	๒ ๑	๒ -
นราธิวาส	๕	๑. โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกาเยาะมาตี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายเลียบแม่น้ำบางนรา (ต่อจากเดิม) ตำบลแจ๊ะเห อำเภอตากใบ ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๐๒๕ กิโลเมตร ๓. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสุโหงปาตี หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๖ ตำบลสุโหงปาตี อำเภอสุโหงปาตี จังหวัดนราธิวาส ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร ๔. โครงการก่อสร้างหออนนนักเรียน ๓๘ โรงเรียน อัญธารวิทยา ตำบลสุโหงปาตี อำเภอสุโหงปาตี จังหวัดนราธิวาส ๕. โครงการก่อสร้างหออนนนักเรียน ๓ โรงเรียน บุกิตประชาอุบลณ์ ตำบลบุกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	การจัดการน้ำ ระบบขนส่ง การจัดการน้ำ คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต	(๒) และ (๔) (๒) และ (๔) (๒) และ (๔) (๒) และ (๔) (๒) และ (๔)	๒ ๑ ๑ ๒ ๒	- - - - -
ปัตตานี	๒	๑. โครงการทำเทียบเรือปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๒. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ แยกตะลุโบะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	คุณภาพชีวิต ระบบขนส่ง	(๒) และ (๔) (๒) และ (๔)	๑ ๑	๑ -
ระยอง	๔	๑. โครงการปรับปรุงท่าเรือเนกประสงค์ บริเวณอ่าวมะขามป้อม เพื่อการสนับสนุนการท่องเที่ยว ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๔)	๑	-

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๒. โครงการขยายช่องจราจร ๖ - ๘ ช่อง บนทางหลวง หมายเลข ๓ : แยก IRPC - แยกบ้านเพ อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง (ระยะทาง ๑๒.๘๒ กิโลเมตร) ๓. โครงการก่อสร้างถนนสาย รย.๓๐๑๓ แยก ทล.๓๓๑ - ทล.๓๐๔๑ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (ระยะทาง ๑๖.๔๖๐ กิโลเมตร) ๔. โครงการก่อสร้างถนนสาย รย.๒๐๑๕ แยก ทล.๓๖ - ทล.๓๓๑ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (ระยะทาง ๑๑.๔๖๕ กิโลเมตร)	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๓ ๑ ๑	- - -
จันทบุรี	๑	โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธรูป ระยะที่ ๓	การจัดการน้ำ	(๓) (๔)	๒	๒
บึงกาฬ	๓	๑. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ ๕ บึงกาฬ - บอลิคำไซ ระยะทาง ๑๖.๓๔๐ กิโลเมตร ๒. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบุงคล้าเพื่อส่งเสริม เศรษฐกิจตามแนวชายแดน อำเภอบุงคล้า จังหวัดบึงกาฬ ๓. โครงการฝายห้วยคอง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอ พรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	ระบบขนส่ง อื่น ๆ การจัดการน้ำ	(๒) , (๓) และ (๔) (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๒ ๒ ๓	- ๒ -
หนองคาย	๒	๑. โครงการงานก่อสร้างประตูระบายน้ำ (ดงสระพัง) ลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง บ้านดงสระพัง ตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๒. โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนัก หนองสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	การจัดการน้ำ อื่น ๆ	(๓) , (๔) และ (๖) (๑) , (๒) , (๓) และ (๖)	๒ ๓	๒ -
หนองบัวลำภู	๑๐	๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ การเติบโตภาคการเกษตรบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว กิจกรรมก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านทรัพย์ ภูเก็ก (ระยะที่ ๒) บ้านทรัพย์ภูเก็ก ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๑ แห่ง ๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรมูลค่าสูง สู่เกษตรกรนวัตกรรมขั้นสูง กิจกรรมหลักส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ข้าวคุณภาพ ๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรมูลค่าสูง สู่เกษตรกรนวัตกรรมขั้นสูง กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต สัตว์น้ำและการแปรรูป ๔. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพ ชีวิตและรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจสีเขียว	การจัดการน้ำ คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต ระบบขนส่ง	(๒) และ (๓) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) , (๔) และ (๗) (๒) และ (๓)	๑ ๒ ๔ ๑	๑ ๒ ๔ ๑



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		กิจกรรมหลักปรับปรุงถนนสาย น.ภ.๓๐๐๓ บ้านวังหมื่น ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู - บ้านจอมทอง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง ระยะทาง ๓.๙๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง ๕. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตและรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจสีเขียว กิจกรรมหลักก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข ๒๓๕๒ ตอนนาค่าน - สุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่าง กม. ๑๗+๐๐๐ - ๑๙+๗๐๐ ๖. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตภาคบริการและท่องเที่ยวบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว กิจกรรมหลักก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ห้องสุขา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว Sky Walk ภูแอ่น ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๘ ห้อง ๑ หลัง ๗. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตภาคบริการและท่องเที่ยวบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว กิจกรรมหลักพัฒนาระบบการบริหารจัดการรวมทั้งระบบการกระจายน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อรองรับการท่องเที่ยว Sky Walk ภูแอ่น ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ๑ แห่ง ๘. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตภาคบริการและท่องเที่ยวบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว กิจกรรมหลักปรับปรุงระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อรองรับการท่องเที่ยว Sky Walk ภูแอ่น ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ๑ แห่ง ๙. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตภาคบริการและท่องเที่ยวบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว กิจกรรมหลักออกแบบและพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และระบบนิเวศป่าเชื่อมโยง Sky Walk ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ๑ แห่ง ๑๐. โครงการพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน (up skill/ Re skill) และเพิ่มทักษะแก่ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน กิจกรรมหลักพัฒนาทักษะและยกระดับศักยภาพแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	ระบบขนส่ง พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว คุณภาพชีวิต	(๒) และ (๓) (๒) และ (๓) (๒) และ (๓) (๒) และ (๓) (๒) และ (๓) (๔)	๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒	๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
อุดรธานี	๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมบึง ตำบล กุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี (ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ชนิดเรียงหิน ความยาว ๑๐๒๕ เมตร	การจัดการน้ำ	(๒) , (๓) , (๔) และ (๗)	๒	-
มุกดาหาร	๔	๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยบังอี่ บริเวณสะพานข้ามห้วยบังอี่ ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยบังอี่ บริเวณสะพานข้ามห้วยบังอี่ ตำบลหนองแวงและ ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร ๓. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยแซ่ ๕ แห่ง ภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ๔. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณหน้าตลาดอินโดจีน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ	(๔) (๔) (๔) , (๖) และ(๗) (๔) และ(๗)	๑ ๑ ๑	- - -
ขอนแก่น	๑	โครงการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร จากสภาพภูมิอากาศแปรปรวนด้วยการสนับสนุน วัสดุฝึกอบรมในรูปแบบที่สามารถปรับตัวต่อการ เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน กลุ่มเกษตรกรปลูกผักตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายตามแนวพระราชดำริและ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	คุณภาพชีวิต	(๑) , (๒) , (๓) และ (๔)	๓	-
มหาสารคาม	๒	๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสาธารณะ ที่ทำเล พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนแคน ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆ- ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวหาญ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านชี ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ	(๑) และ (๔) (๑) , (๒) , (๓) , (๔) และ (๖)	๑ ๖	- ๓
ร้อยเอ็ด	๑	โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมการปฏิบัติการกู้ภัย และค้นหาใต้น้ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	คุณภาพชีวิต	(๔)	๓	-
สุรินทร์	๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สร.๔๐๐๔ แยก ทล.๒๓๒๘ - บ้านนา สนวน อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	ระบบขนส่ง	(๒) และ (๔)	๑	-
แม่ฮ่องสอน	๓	๑. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำสายแล โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง)	การจัดการน้ำ	(๒) , (๓) และ (๔)	๓	๓



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒. โครงการก่อสร้างที่ทำการวนอุทยานถ้ำธารลอด และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแม่เหาะ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๓. โครงการฝายห้วยปูงยาม (ตอนล่าง) พร้อมระบบ ส่งน้ำโครงการ ๔๖ หมู่บ้านตามแนวทางพระราชทาน ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	พัฒนาการ ท่องเที่ยว การจัดการน้ำ	(๒) , (๓) และ (๔) (๓) และ (๔)	๓ ๒	๓ -
เชียงราย	๕	๑. โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเชียงของ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ๒. โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสาย บริเวณ จุดกีดเขาที่ ๑๕ บ้านสันทรายใหม่ ถึงบ้านเวียงหอม ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ความยาว ไม่น้อยกว่า ๔๒๕ เมตร ๓. โครงการครุภัณฑ์อาคารประชุมและสัมมนา ๓๐๐ ที่นั่ง พร้อมครุภัณฑ์และส่วนประกอบ ภ.จว. เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย ๔. โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้านบุคลากรเชียงของ (บ้านท่าผาถ่าน) ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ๕. โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	คุณภาพชีวิต การจัดการน้ำ คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต	(๓) , (๔) และ (๖) (๓) , (๔) และ (๖) (๑) และ (๖) (๑) และ (๖) (๓) , (๔) และ (๗)	๑ ๑ ๑ ๑	๑ ๑ - -
พะเยา	๑	๑. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา	การจัดการน้ำ	(๒) และ (๔)	๑	-
รวม	๖๖			๑๕๙	๑๒๖	๖๒

**แผนงาน/โครงการของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ (อาทิ อปท. รัฐวิสาหกิจ)
ที่ ก.ธ.จ. สอดส่องและมีข้อเสนอแนะ**

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
ชัยนาท	๘	๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายถนนข้าวปลุก บ้านท่าชัย-บ้านหนองตาตำ หมู่ที่ ๓-๖ ตำบลท่าชัย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๙๐	ระบบขนส่ง	(๔) และ (๖)	๒	-

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๙๓๐ ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลท่ายาย				
		๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายภุมย์มณฑล หมู่ที่ ๔ บ้านหัวหว้า ตำบล ไร่พัฒนา กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๘๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล ไร่พัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา	ระบบขนส่ง	(๔)	๑	-
		๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหน้อย หมู่ที่ ๓ บ้านไร่พัฒนา ตำบลไร่พัฒนา ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๔.๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล ไร่พัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา	ระบบขนส่ง	(๔)	๑	-
		๔. โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑ สายหน้าบ้านนายสมานสุขล้ำ ถึงตลาดคลองชลประทาน ๒ ซ้าย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	ระบบขนส่ง	(๔) และ (๖)	๒	-
		๕. โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบแม่น้ำน้อย หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๙ ตำบลเที่ยงแท้ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	ระบบขนส่ง	(๔)	๑	-
		๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าโรงเรียนเพาะเห็ด หมู่ที่ ๕ ขนาดความ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๕.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	ระบบขนส่ง	(๔)	๑	-
		๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดหนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเที่ยงแท้ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	ระบบขนส่ง	(๔)	๑	-



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.๕๐ ๐๔๕ สายใน หมู่บ้านมะกอก - หนองมนชล หมู่ที่ ๘, ๑๒ บ้านบ่อมะกอก, บ้านหนองมนชล ตำบลไพรนกยูง กว้าง ๔ เมตรยาว ๒,๔๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง อำเภอนาคู จังหวัดชัยนาท	ระบบขนส่ง	(๔)	๑	-
พระนครศรี อยุธยา	๑๓	๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดบึง โดยติดตั้ง โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเสา ไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพาน บริเวณ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวิรัช มูลศรี ถึงถนนชลประทาน คลอง ๒๔ ขวา ยาว ๒๕๐ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น และบริเวณทางลงบึงได้ ถึงบึงเหนือ ยาว ๑,๒๐๐ เมตร จำนวน ๔๘ ต้น รวมทั้งสิ้น ๕๘ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบล วังแดง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๔)	๑	-
		๒. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต โดยการปรับปรุงพื้นทางหินคลุก ผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๕๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๙,๓๓๐ ตารางเมตร ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์ควบคุมทิศทาง ถนนบ้านคลองแร หมู่ที่ ๑๑ ถึงบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๔ ตามบัญชีนวัตกรรม รหัส ๐๗๐๒๐๐๒๙ จำนวน ๑๐ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกุด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ระบบขนส่ง	(๔)	๑	-
		๓. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบล ปลายกุด โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๕๒ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกุด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๔)	๑	-
		๔. โครงการซ่อมแซมถนนสายวัดดาวคะนอง - วัดต้นสะตือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์สามต้น หมู่ที่ ๕ ตำบลขยาย ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ระบบขนส่ง	(๔)	๑	-

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๕. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดไก่ โดยติดตั้งชุดเสาไฟโซล่าเซลล์ โคมไฟโซล่าเซลล์ ๖๐ วัตต์ เสาไฟถนนปรับระดับมีความสูงแบบยึดหดได้ ตั้งแต่ ๖ เมตร ถึง ๙ เมตร ชูบักบัวไนซ์บริเวณถนนเลียบบคลองชลประทาน (ฝั่งตะวันออก - ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ ๑-๗ บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๔๒ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาการท่องเที่ยว	(๔)	๑	-
		๖. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนลาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ระบบขนส่ง	(๔)	๑	-
		๗. โครงการซ่อมแซมถนน Asphaltic Concrete พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างทางเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท หมายเลข ๕๐๓๕ และทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๐๙ บริเวณหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่ กว้าง ๕.๕ เมตร ยาว ๒,๐๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๑๑,๔๑๒ ตารางเมตร พร้อมเสาไฟแบบยึดหดได้ พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ (รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย ๐๗๐๒๐๐๓๐) โคมไฟโซล่าเซลล์ ๖๐w จำนวน ๕๑ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ระบบขนส่ง	(๔)	๑	-
		๘. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๑๐๑ ตัว ภายในตำบลปากกราน องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	อื่น ๆ	(๔)	๑	-
		๙. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๕ ตัว บ้านดอนข่อย หมู่ที่ ๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	อื่น ๆ	(๔)	๑	-
		๑๐. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๕ ตัว บ้านโคกสังข์ หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	อื่น ๆ	(๔)	๑	-
		๑๑. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๕ ตัว บ้านไร่ - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๒, ๓, ๔ ตำบลไผ่ล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	อื่น ๆ	(๔)	๑	-



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๑๒. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๕ ตัว บ้านนาเยี่ย - บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ ๕, ๖ ตำบลไผ่ล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอกาฬ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลเสนา โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างด้วยชุดเสาไฟถนน ปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี แสงอาทิตย์ ๔๕ วัตต์ เสาสูง ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๘ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	อื่น ๆ พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๔) (๔)	๑ ๑	- -
ลพบุรี	๑๑	๑. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ ๑๒, ๑๓ ตำบลตะลุง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังทราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๒. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ ๑ ตำบลชัยนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ ๒ ตำบลลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่สามัคคี เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๕. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสายทาง ลบ.ถ.๑๑๗-๐๖ ถนนพุทธประโยชน์ - บ้านห้วยซาราม หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองมะค่า อำเภอกอเจริญ จังหวัดลพบุรี (ช่วงที่ ๑) เชื่อมต่อ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ๖. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสายทาง ลบ.ถ.๑๑๗-๑๘ ฝายตาเจือ บ้านแหลม-ชนแดน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองมะค่า อำเภอกอเจริญ จังหวัดลพบุรี (ช่วงที่ ๑) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๔) (๔) (๖) (๔) (๔) (๔)	๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑	- - - - - -

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		สองข้างกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ๗. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บริเวณสายทางเข้าหมู่ที่บ้าน สาย ลบ.๗๔-๐๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลตงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๓๒๔ เมตร หรือมี พื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๙,๒๖๘ ตารางเมตร ๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายเลียบบคลองส่งน้ำ (บ้านพระองค์เดียว) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกะปิ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตารางเมตร ๙. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๑๐๒-๐๔ สายทางบ้านไค้กฤษ-บ้านหนองเกตุ หมู่ที่ ๔ บ้านไค้กฤษ ตำบลลำสนธิ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๓๖ ตารางเมตร ๑๐. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๑๒๐-๐๒ สายบ้านวังแสนดี-ปรังค่นางผมหอม หมู่ที่ ๗ บ้านวังแสนดี ตำบลหนองรี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖,๕๔๐ ตารางเมตร ๑๑. โครงการก่อสร้าง และติดตั้งถังเก็บน้ำด้วยระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร กลุ่มนายประดิษฐ์ ผดุงผิว หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเตื่อ- พัฒนา ตำบลท่ามะนาว กว้างเฉลี่ย ๓๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๔ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง การจัดการน้ำ	(๔) (๔) (๔) (๔) (๔)	๑ ๑ ๑ ๑ ๓	- - - - ๓
สิงห์บุรี	๑๔	๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยนายอริย์ สุทธิสุข (ซอยตรงข้ามปั๊เง้ากงมา) กว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว ๑๒๐ เมตร ๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘	ระบบขนส่ง สาธารณูปโภค	(๔) (๔)	๑ ๑	- -



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งคอมไฟโซล่าเซลล์ ๔๐๐ วัตต์ พร้อมเสาไฟฟ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว สูง ๔.๕ เมตร พร้อมฐานติดตั้งยึดบริเวณคันกันน้ำ เทศบาลตำบล ห้วยยา ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรางชะโด หมู่ที่ ๒ ตำบลคอทราย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๕๔๘ ตารางเมตร ไล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ๔. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีตถนน สาย สห.๒๐๐๔ บ้านโพธิ์ศรี - บ้านโพชนไก่ หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลท่าข้าม จำนวน ๒ ช่วง ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๙๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘,๕๘๒ ตารางเมตร อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก ถนนคอนกรีตเดิม ถึงถนนลาดยาง สายโคกพร้าว - บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ ๒ บ้านกระดีแดง ตำบล โพประจักษ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๖๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ๖. โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สห. ๔๐๘๐ (บ้านสระแจง-บ้านดอนเจดีย์) หมู่ที่ ๑ ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๙๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๓,๕๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ๗. โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๖ สห ๒๐๒๙ บางจิก - บางชัน (สห.ถ ๒๓๐๐๑) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๒๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๙๓๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัส สห.๔๐๑๑ สายจากปากทางเข้าถนนสายเอเชีย ถึงสิ้นสุดเขต หมู่ที่ ๕ บ้านเก่า หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหม้อ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๕๘	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๔) (๔) (๔) (๔) (๔) (๔)	๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑	- - - - - -



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดสิงห์บุรี ๙. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทาง สท ๒๐๑๕ หมู่ที่ ๖ บ้านกระทุ่มโพรง ตำบลพระงาม ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑,๘๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๔๗๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดสิงห์บุรี ๑๐. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดพระนอน จักรสีห์วรวิหาร และวัดหน้าพระธาตุ โดยติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง ชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้ พร้อม โคมไฟโซล่าเซลล์ ๖-๙ เมตร โคมไฟโซล่าเซลล์ ๖๐ วัตต์ บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๐๐ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี ๑๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ตำบล ทำงานโดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชุดเสาไฟฟ้าแบบ ยึดหดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ ๖-๙ เมตร โคมไฟโซล่าเซลล์ ๖๐ วัตต์ บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๒๘ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๒. รถกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า ใช้พลังงานไฟฟ้า ๑๐๐% แบบนั่งขับมีหลังคา พร้อมถังเก็บขยะ มีระบบไฮดรอลิคได้ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๓. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน ด้านภัย ยาเสพติด ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ๑๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก บริเวณถนนริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลพิบูลทอง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลกำหนด ตำบลพิบูลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี	ระบบขนส่ง พัฒนาการ ท่องเที่ยว พัฒนาการ ท่องเที่ยว อื่น ๆ คุณภาพชีวิต ระบบขนส่ง	(๔) (๔) และ (๖) (๔) (๔) (๔) (๔)	๑ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑	- - - - - -
อ่างทอง	๕	๑. โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายริมคลองทั้งน้ำ หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านพราน ผิวกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ ได้ปริมาณงานรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐	ระบบขนส่ง	(๔) และ (๖)	๒	-



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ๒. โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๑ ตำบลจำลอง ผิวกว้าง ๔ เมตร ความยาวรวม ๓,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือได้ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ๓. โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓-๖ (ถนนเส้นหนองโรง) จุดเริ่มต้นถนนกรมทางหลวง อท.๓๓๗๒ (ถนนเส้น บ้านเก่า-สีบัวทอง) สิ้นสุดถนน องค์การบริหารส่วน จังหวัดอ่างทอง อท.ถ.๐๑-๐๔๑ (ถนนเส้นจั่วราย- วัดคุ) ช่วงที่ ๑ ผิวกว้าง ๖ เมตร ความยาวรวม ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวกว้าง ๔ เมตร ความยาวรวม ๑,๕๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ ได้ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๗,๑๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๔. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านดอนสำโรง หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ๕. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านดอนสำโรง หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ	(๔) (๔) (๔) (๔)	๑ ๑ ๑ ๑	- - - -
สมุทรปราการ	๑	โครงการก่อสร้างกลุ่มงานภายนอกอาคาร พร้อม ครุภัณฑ์และระบบโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนมัธยม แพรกษาวิเทศศึกษา เทศบาลตำบลแพรกษา	คุณภาพชีวิต	(๔)	๑	๑
กาญจนบุรี	๖	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หัสดทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๕๗-๒ สายแยกทาง หลวงหมายเลข ๓๒๓ - บ้านชุมชนแก่งบึก หมู่ที่ ๒ บ้านเกริงกระเวียง ตำบลชะแล กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หัสดทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๙๗-๐๑๑ สายท่าข้ามสุด - หนองปล้อง หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๖ บ้านท่าข้ามสุด - บ้านหนองปล้อง ตำบลศรีมงคล กว้าง ๖ เมตร	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๒ ๓	๒ ๓

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		ยาว ๒,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๖๔-๐๑๑ สายโรงพยาบาลท่ากระดาน-ท่าหน้าท่ากระดาน หมู่ ๑, ๒ บ้านท่ากระดาน ตำบลท่ากระดาน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๔,๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙,๖๑๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ๔. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชน บ้านห้วยตลุง ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๑๐๔-๑๗ สายนาบน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยตลุง ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโค้งโจ้ง – เขามะมิง เชื่อมกับสายกลางหมู่บ้านห้วยตลุง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยตลุง ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	ระบบขนส่ง สาธารณูปโภค ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๑ ๒ ๓ ๑	๑ ๒ ๓ ๑
ราชบุรี	๔	๑. โครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์ทุนลอย ขนาด ๘.๐๐ x ๑๐.๐๐ เมตร ริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณศาลาประชาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ๒. โครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์ทุนลอย ขนาด ๘.๐๐ x ๑๐.๐๐ เมตร ริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณห้องสมุดประชาชน อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๓ ซอยวัดยางงาม ๔๙ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๕๘ ต้น ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามกำหนด อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองตาช่วย หมู่ที่ ๘ บ้านดอนตาสน ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี	พัฒนาการ ท่องเที่ยว พัฒนาการ ท่องเที่ยว ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๓ ๓ ๒ ๑	๓ ๓ ๒ ๑



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
สุพรรณบุรี	๒๓	๑. โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านบ่อสำราญ หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลบก องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านลาดไผ่ ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ แห่ง ๓. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๒.๔๐๐ กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร ๔. โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑.๒๔๐ กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๖๐ ลูกบาศก์เมตร ๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งมะกอก ตำบลองค์พระ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๖๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านวัดไทร - หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา เริ่มจากถนน ค.ส.ล. เดิม บริเวณที่น่านางจันทร์เพ็ญ น้ำทิพย์ หมู่ที่ ๔ บ้านวัดไทร ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๕๐ บริเวณสี่แยกบ้านปากดง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๓๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ เลียบคลองธรรมชาติ เริ่มจากบริเวณที่ดินนางสมพร อึ้งสุวรรณ ถึงบริเวณที่ดินนายจรัสศักดิ์ ศรียาภัย ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๒,๐๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ สาธารณูปโภค ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒	- - - - - - -

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ เริ่มจากบริเวณที่ดินนายประจวบ พรรณปาน ถึงบริเวณที่ดินนางฉโลม โพธิ์ทอง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชะมด อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๒	-
		๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากบริเวณศาลาอเนกประสงค์ ถึงบริเวณบ่อปลานางบำรุง เจริญกิจศิริกุล ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชะมด อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๒	-
		๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓, ๕, ๘, ๑๒, ๑๔ เลียบคลอง รต ซ้าย (คลองควาย) เริ่มจากบริเวณประตูน้ำลาดโพธิ์ ถึงบริเวณที่ดินนางสาวมณี ปิ่นทอง ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖,๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชะมด อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๒	-
		๑๑. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๕๖-๐๐๗ สายบ้านไผ่แซก ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านไผ่แซก ตำบลดอนโพธิ์ทองผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๓,๕๒๐ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๑๙,๓๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทองอำเภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๒	-
		๑๒. โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นลาดยาง ASPHAL CONCRETE พื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าเนรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม ๙,๗๓๔ ตารางเมตร ก่อสร้างพื้นทางหินคลุกซีเมนต์โพลิเมอร์ หนา ๐.๑๕ เมตร ก่อสร้างผิวจราจร ASPHAL CONCRETE กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๔๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๒	-
		๑๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านโคกหม้อ เริ่มจากบริเวณทางแยก คลอง ๘ ซ้าย มอ. ถึงบริเวณสวนนางดำเนิน เสาวรส ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๓.๐๐ เมตร ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติก	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๑	-



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๘.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านไผ่ขุยเริ่มจากบริเวณนายขอบ วงเวียน ถึงบริเวณนางประจบ จันทรเรือง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีขนาด พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้าง ตามสภาพพื้นที่ หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล กระเสียว อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านลาดไผ่ เริ่มจากบริเวณนายสนาน ขยันสะการ ถึงบริเวณนางยุพิน อินทะ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีขนาด พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้าง ตามสภาพพื้นที่ หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล กระเสียว อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จากคลองแขง ๒ - เขตติดต่อหนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกระอิฐ ตำบลทัพหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕,๑๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล ทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคอนกรีต บ้านหนองน้ำขุ่น ถึงอุสุทัศน์ อะไหล่ยนต์ หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๘. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัย โดยการติดตั้งเสาไฟถนนโคมเสาพับได้ LED พลังงาน แสงอาทิตย์ รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย ๐๗๐๒๐๐๓๑ บ้านท่าตะเกียง หมู่ที่ ๙ - บ้านทุ่งกระเจ็ด หมู่ที่ ๖	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง สาธารณูปโภค	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๑ ๑ ๒ ๒ ๒	- - - - -

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		ตำบลดอนมะเกลือ เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง สพ. ๓๐๐๙ ถึงบริเวณแยกวัดทุ่งกระเจ็ดถนน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๖๓๐ เมตร ระยะห่าง ๓๐ เมตร/ต้น จำนวน ๑๕๖ ชุด องค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนมะเกลือ อำเภออุทุมพร จังหวัด สุพรรณบุรี ๑๙. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดหนองตาลัย และวัดเขาดีสลัก โดยติดตั้งชุดไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ ในชุดเดียวกัน จำนวน ๑๔๗ ชุด ๒๐. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียบบคลองมะขามเฒ่า-อุทุมพรจากบ้านรางม่วง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒+๐๘๐ บ้านหนองกุฎี หมู่ที่ ๗ ตำบลพลับพลาไชย ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลพลับพลาไชย อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี ๒๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ้านเสาธงทอง ตำบลสาละ บริเวณเริ่มจากสะพานคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านผู้ใหญ่เป่า ถึง เขตติดต่อหมู่ที่ ๕ บ้านบึงคา กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๙๕๐ ๒๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านกระเทียม ตำบลสาละ บริเวณเริ่มจากถนน ๓๔๐ สุพรรณบุรี - บางบัวทอง คันคลองหนองสาหร่าย ถึงเขตติดต่อ ตำบลไผ่ก่องดิน กม.๐+๐๐๐ - กม.๒+๐๐๐ ๒๓. โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต สายเลียบบคลองส่งน้ำ ๓ ซ้าย - ๑ ซ้าย ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	พัฒนาการ ท่องเที่ยว ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๒ ๒ ๑ ๑ ๓	- - ๑ ๑ ๓
สมุทรสาคร	๑	โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน กำนันวิชาญสุขสาคร หมู่ที่ ๕ บ้านรางสายบัว ตำบลคลองตัน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	ระบบขนส่ง	(๒) และ (๔)	๑	๑
ชุมพร	๖	๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำตกโตนฟ้าหินแก้ว โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ กิ่งเดียว สูง ๙ เมตร โคมไฟถนนปัญญาชนนวัตกรรมไทย ขนาด ๑๕๐ วัตต์	สาธารณูปโภค	(๒) , (๓) และ (๔)	๑	-



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		จำนวน ๑๙๒ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชุมพร ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู สายเมืองชุมพร ๗ (สี่แยกเนตรประไพ-สุดเขตเทศบาล) ฝั่งขวา ๓. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดโสมสิริพัฒนาราม โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๒๐ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ๔. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายยุทธศาสตร์ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๖๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตำบลสรีเชื่อมตำบลกรน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ๕. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดควนมนี โดยติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑ - ๑๑ จำนวน ๑๕๕ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชุมพร ๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงเวียน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาอำปาง หมู่ที่ ๑๘ บ้านนิคม อำเภอลำทะเมนชัย กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๘๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชุมพร	ระบบขนส่ง สาธารณูปโภค ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๑ ๑ ๑ ๒ ๒	- - - - -
นครศรีธรรมราช	๒๓	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หัสดทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๙ สายพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านควนทอง อำเภอขนอม ๒. โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หัสดทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข นศ.ถ. ๑๓๖-๐๖ สายสามแยกไสขาม-ควนโหนด กว้าง ๔ เมตร ยาวประมาณ ๑,๔๕๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๒๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ บ้านไสขาม ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หัสดทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๖๖ - ๐๑ สายดอนท้อ - กม.๘ หมู่ที่ ๓ ฝัวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง	ระบบขนส่ง คุณภาพชีวิต ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๒ ๒ ๒ ๒	- - - ๒

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		ยาว ๑,๐๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ใต้ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร				
		๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๖๓-๒๒ สายควนไทร – ศาลาเสื่อ หมู่ที่ ๖, ๙ บ้านควนมิตร ตำบลวังอ่าง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๒๒.๕๐ ตารางเมตร	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๒	-
		๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๗๒-๑๖ ถนนสายคู่ ไส้แก่นายลอบ (๒) หมู่ที่ ๙ บ้านบางปรัง ตำบลเสื่อหิง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๘๐ ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกตามสภาพ	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๒	๒
		๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘๕-๐ ๔๓ สายแยก วัดสวนพิบูล – แยกอนามัยพรรณราชเขต หมู่ที่ ๖, ๓ บ้านสวนพิบูล ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๑	-
		๘. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๒๖ - ๐๒ สายบ้าน สำโรง-ท่าเสา หมู่ที่ ๖, ๓ บ้านสำโรง, บ้านท่าเสา ตำบลนาหลวงเสน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๒	-
		๙. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในพื้นที่ ตำบลทุ่งใหญ่โดยติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ๖๐ วัตต์ เสไฟฟ้าเป็น แบบเลื่อนปรับระดับความสูงได้แบบกึ่งเดียว และ ฐานรากเข็มเหล็ก ประกอบเป็นชุดเดียว จำนวน ๑๔๐ ต้น หมู่ที่ ๖ สระเก็บน้ำช่องด่าน หมู่ที่ ๘ และสระน้ำหนองเถีย หมู่ที่ ๑๐	สาธารณูปโภค	(๒) , (๓) และ (๔)	๑	๑
		๑๐. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๐๙ - ๒๓ สายนาใน หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๓ บ้านหนองใหญ่ตำบลทุ่งใหญ่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๑	๑
		๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกป่าไม้-เขากรม (ตอนล่าง) รหัสทาง	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๒	-



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		หลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๑๒-๑๕ หมู่ที่ ๑ บ้านโรงเหล็ก ตำบลบพิตร ก่อสร้างถนนกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๘๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๕ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ๑๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกคลองจิ่ง โดยติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน แบบประกอบชุดเดียวกันไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ จำนวน ๑๔๐ ชุด ๑๓. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกคลองจิ่ง โดยติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน แบบประกอบชุดเดียวกันไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ จำนวน ๑๐๘ ชุด ๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๑๘-๓๐ สายถนนเอเชีย ๔๑ - ถนนสายสี่แยกนาโพธิ์ หมู่ที่ ๗ บ้านนาโพธิ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางใช้วัสดุหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ๑๕. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๑๘ - ๒๙ สายทุ่งนกก - ไสดินตัน หมู่ที่ ๗ บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาบอน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๖๘ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๗๒ ตารางเมตร ๑๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหส์ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๒๙ - ๒๕ สายบ้านนายสุชาติ-ชลประทาน หมู่ที่ ๑๐, ๑๘ ตำบลบางขัน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๐ ตารางเมตร ๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๘-๑๐ สายทางเข้า อามัยบ้านมะขามเรียง หมู่ที่ ๙ บ้านมะขามเรียง ตำบลปากแพรก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๕๐ ตารางเมตร ๑๘. โครงการปรับปรุงปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๓๕-๐๗ สายห้วยไข่นุช หมู่ที่ ๕ บ้านท่าข้าม	สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๑ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒	๑ ๑ - - - ๒ ๒

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		ตำบลบ้านเกาะ โดยทำการปูทับผิวจราจรคอนกรีตเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๖๐ เมตรหนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๔๐ ตารางเมตร ๑๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหีสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๓๕ - ๐๖ สายบ้านนางรัชนี หมู่ที่ ๓ บ้านเขาขุนพนม ตำบลบ้านเกาะ โดยทำการปูทับผิวจราจรคอนกรีตเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตรหนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐ ตารางเมตร ๒๐. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ๒๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเหนือฟ้า โดยติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ๖๐ วัตต์ เสไฟฟ้าเป็นแบบเลื่อนปรับระดับความสูงได้ แบบกึ่งเดี่ยว และฐานรากเข็มเหล็ก ประกอบเป็นชุดเดียว จำนวน ๑๓๑ ต้น ๒๒. โครงการขยายไหล่ทางถนนสายปากกล้วย-สมอชัย หมู่ที่ ๓, ๔ ตำบลมะม่วงสองต้น ตำบลนาสาร รหีสทางหลวงท้องถิ่นที่ นศ.ถ. ๑๕๓-๐๐๒ สายปากกล้วย - สมอชัย หมู่ที่ ๓, ๔ ตำบลมะม่วงสองต้น - ตำบลนาสาร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕-๑๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔,๔๔๕ ตารางเมตร ๒๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหีสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๗๐ - ๓๒ สายซอย ๒-วัดสระเหียง โดยทำการก่อสร้างผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๘๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร	ระบบขนส่ง คุณภาพชีวิต สาธารณูปโภค ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๓ ๑ ๓ ๑ ๒	๓ - - - -
พัทลุง	๓	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนไชยบุรี ช่วงปลาย (จากสี่แยกถนนพัฒนา - ร้านครัวสระแก้ว) ความกว้าง ๑๒.๕๕ - ๑๔.๗๐ เมตร ความยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๙.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างท่อลอดสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C Box Culvert) ขนาด ๐.๙๐x๐.๙๐x๑.๐๐ เมตร	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๒	-



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		ชนิดวางใต้ผิวจราจร วัสดุถมหลังท่อไม่เกิน ๐.๖๐ เมตร (มอก.๑๑๖๕ - ๒๕๕๙) พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ช่วง STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๓๒๘ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตารางเมตร ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้นทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๒๐ - ๐๒๓ สายวัดใหม่ - ศาลาแม่อุบล หมู่ที่ ๙ ตำบลทะเลน้อย ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๖๑๗.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๐๒ ตารางเมตร อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ๓. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหน้าวัดโดนแพรทอง โดยซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวัดโดน - โหล๊ะไฟตก หมู่ที่ ๖ ตำบลลำสินธุ์ ช่วงที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ - ๘.๙๐ เมตร ความยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๔๓๓.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๔๗ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้ากึ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมโคมไฟฟ้า ๒๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง	ระบบขนส่ง พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๑ ๒	- -
สุราษฎร์ธานี	๖	๑. โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคม อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ขนาดพื้นที่ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๙ เมตร ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนน หมู่ที่ ๒ บ้านควนศรีวังค์ ตำบลพ่วงพรมคร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓,๕๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๙๕๐ ตารางเมตร ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาเลียบเชื่อมต่อหมู่ที่ ๘ ตำบลสมอทอง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๒,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้นทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๖๖ - ๐๕๕ สายเขาหิน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยคุด ตำบลทรัพย์ทวี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องอาบลม หมู่ที่ ๓ บ้านบางพา ตำบลไทรโสภา	คุณภาพชีวิต ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๒ ๕ ๔ ๒ ๒	- - - - -

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๐ ตารางเมตร ๖. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกษ หมู่ที่ ๑ ตำบลลี้งาม อำเภอเกาะสมุย	คุณภาพชีวิต	(๒) , (๔) และ (๕)	๑	-
สงขลา	๒	๑. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต สายบ้านดินนาเชื่อมต่อตำบลคอกหงส์ หมู่ที่ ๔ บ้านควนจง ตำบลนาหม่อม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม ๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกส์ คอนกรีต รหัสสายทาง สข.ถ.๔๖๐ - ๐๑๕ สายถาวรนิมิต หมู่ที่ ๓ บ้านนอก ตำบลเกาะยอ ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๑	-
สตูล	๒	๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดกาสิง โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จำนวน ๑๗๙ ชุด องค์การ บริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอละงู ๒. โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล บ้านตะโล๊ะไผ่ หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอละงู	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๒) , (๓) และ (๔)	๑	-
นราธิวาส	๑๑	๑. โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกส์ คอนกรีต โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยา เชื่อมประสานตามนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๑๐๐๕๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ ๒๙-๐๔๖ สายกือรง- ปาละรูโละ หมู่ที่ ๓ บ้านกือรงตำบลจวบ กว้าง ๕.๓๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗,๙๐๘ ตารางเมตร ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๘๖-๐๑๕ สายไอร์ยาริ หมู่ที่ ๔ บ้านราษฎร์สามัคคี ตำบลสุคีริน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๘๐ ตารางเมตร ตำบลสุคีริน อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ ๒๔-๐๐๕ สายกูบากูลิง หมู่ที่ ๒ บ้านกูบากูลิง ตำบลเกียร์กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่	ระบบขนส่ง	(๒) , (๔) และ (๗)	๓	-
			ระบบขนส่ง	(๒) และ (๔)	๑	-
			ระบบขนส่ง	(๒) และ (๔)	๑	-



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๗๕ ตารางเมตร ตำบลเกียร์ อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส				
		๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.๒๔-๐๐๖ สายภูเขาเรื้อย หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำใสตำบลเกียร์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๗๕ ตารางเมตร ตำบลเกียร์ อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส	ระบบขนส่ง	(๒) และ (๔)	๑	-
		๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.๒๔-๐๐๗ สายภูเขาเย่า หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำใส ตำบลเกียร์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๗๕ ตารางเมตร ตำบลสุคีริน อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส	ระบบขนส่ง	(๒) และ (๔)	๑	-
		๖. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางไปมัสยิด ๓๐๐ ปี (มัสยิดวานาศิลุเช็น) ช่วงที่ ๓ โดยติดตั้ง ชุดเสาไฟถนนโคนเสาพับได้โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๕๖ ต้น หมู่ที่ ๓, ๖ ตำบลลูโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๒) และ (๔)	๑	-
		๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะกามา-บูเกะมื่อลูโซ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านกาลิชา ตำบลกาลิชา กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร) ตำบลกาลิชา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	ระบบขนส่ง	(๒) และ (๔)	๑	-
		๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกือบงคาอุวง หมู่ที่ ๒ บ้านกาลิชา ตำบลกาลิชา กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๐๐ ตารางเมตร) ตำบลกาลิชา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	ระบบขนส่ง	(๒) และ (๔)	๑	-
		๙. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา ๔ เซนติเมตร โครงสร้างชั้นพื้นทาง ดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อมประสานตามนวัตกรรม ไทยรหัส ๐๑๐๑๐๐๕๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.๒๗-๐๐๔ สายจะมาแกะ-บางซุด (ช่วงที่๑) หมู่ที่ ๓-๑ บ้านจะมาแกะ-บางซุด ตำบลขอละ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตารางเมตร ตำบลขอละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	ระบบขนส่ง	(๒) และ (๔)	๓	-

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๑๐. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลประจำตำบล สู่โระสาวอ ตำบลลูโบะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๑๑. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๓๓ ตัว บ้านกาเยาะมาตี หมู่ที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส	คุณภาพชีวิต อื่น ๆ	(๒) และ (๔) (๒) และ (๔)	๒ ๑	- -
ปัตตานี	๑๓	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓ บ้านบาโงสะมาะ ตำบลปล่องหอย กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๒๘.๕๐ ตารางเมตร ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ๒. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองห้วยเงาะ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเงาะ และหมู่ที่ ๕ บ้านเกาะวิหาร ตำบลทุ่งพลา ปริมาณงานฝายกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งพลา อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ๓. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะตา - ปาสวย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.๖๐-๐๐๔ หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะตา ตำบลทุ่งพลา ปริมาณงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมสิ่งประกอบ ตำบลทุ่งพลา อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ๔. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลน้ำจืด โดยติดตั้งชุดเสาไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๑๔๐ ต้น ภายในตำบลน้ำดำ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ ตำบลน้ำดำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ๕. โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสาละพี - คอกวัว ทางหลวงท้องถิ่น (ปน.๖ - ๐๐๗) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำดำ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๗๘๘.๐๐ ตารางเมตร ตำบลน้ำดำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ๖. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนลำไย (คลองบาแฉะ) โดยติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี จำนวน ๑๖๑ ชุด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี	ระบบขนส่ง การจัดการน้ำ ระบบขนส่ง พัฒนาการท่องเที่ยว ระบบขนส่ง พัฒนาการท่องเที่ยว	(๒) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) และ (๔) (๒) และ (๓) (๒) และ (๓) (๒) และ (๓)	๑ ๑ ๔ ๑ ๑ ๑	- - ๔ - - -



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๗. โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านราว หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลตอน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทานม่วงหวาน - บ่อขะ - ปานัน หมู่ที่ ๒ บ้านม่วงหวาน ตำบลสาคอบน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๙๒๐ ตารางเมตร ๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอปล็อก (พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๓ จุด) ปน.๘๔๐๓๓ ถนนสายทอ Box หมู่ที่ ๔ บ้านนาหมอเทพ ตำบลป่าไร่ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๔๐ ตารางเมตร ๑๐. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณสายแหล่งท่องเที่ยวตำบลอนทราย โดยติดตั้งเสาไฟถนนแบบแอลอีดีโซล่าเซลล์ บริเวณสายแหล่งท่องเที่ยวตำบลอนทราย จำนวน ๙๕ จุด ตำบลอนทราย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ๑๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหลมดาซี โดยติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี จำนวน ๑๔๔ ต้น ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ๑๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านจะเข้ต หมู่ที่ ๒,๓ โดยติดตั้งโคมไฟแอลอีดี จำนวน ๑๖๑ ชุด ตำบลแป้น อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ๑๓. โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โคกคอกแห้ง หมู่ที่ ๔ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตำบลบุโละบือ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	คุณภาพชีวิต ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง พัฒนาการ ท่องเที่ยว พัฒนาการ ท่องเที่ยว พัฒนาการ ท่องเที่ยว คุณภาพชีวิต	(๒) และ (๓) (๒) และ (๓) (๒) และ (๓) (๒) และ (๓) (๒) และ (๓) (๒) และ (๓) (๒) และ (๓)	๓ ๓ ๓ ๑ ๒ ๑ ๑	- - - - - - -
ยะลา	๓	๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขานางแก้ว โดยติดตั้งโคมไฟแอลอีดี บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๕๒ ชุด ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา ๒. โครงการขยายผิวจราจรถนน ยล.๕๗ - ๐๐๙ สายทุ่งคา - ปลักใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งคา ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดความกว้างผิวจราจร ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๓๙ ตารางเมตร ไหล่ทางลาดข้างละ ๑.๐๐ เมตร ๓. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หนา ๔ เซนติเมตร โครงสร้างชั้นพื้นทางดิน ซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อมประสานตามนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๑๐๐๕๒ ถนนสายต่อเกาะ - อาโอง	พัฒนาการ ท่องเที่ยว ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๑) และ (๔) (๒) และ (๔) (๒) และ (๔)	๑ ๒ ๕	๑ ๒ ๕

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		(ช่วงที่ ๑) ยล.ถ. ๒๙ - ๐๑๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา				
ฉะเชิงเทรา	๒	๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน โบสถ์เก่า ร.๕ วัดดอนทราย โดยติดตั้งไฟทางสาธารณะ (แบบโซล่าเซลล์) แอลอีดี ขนาด ๓๕ วัตต์ บัณชี นวัตกรรมไทย จำนวน ๑๔๑ จุด ๑๕ สายทาง ภายในหมู่ที่ ๑ - ๔ ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายคลองชลประทาน ซอย ๕ (ฝั่งขวา) จากบริเวณบ้านนางประยงค์ ท่วมเจริญ ถึงบริเวณ บ้านนายภิรมย์ ยองโย หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตบปอ ตำบลลิบเอ็ดศอก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๑๗๕ ตารางเมตร ตำบลลิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา	พัฒนาการ ท่องเที่ยว ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔) (๓) และ (๔)	๑ ๑	- -
ชลบุรี	๙	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายหลุมมะนาว ซอย ๑ บ้านหลุมมะนาว (ขบ.ถ ๗๐-๐๒๘) หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตร อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ยายพูล หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียนเตี้ย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๓.๔๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว ๑,๔๐๓ เมตร อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี ๓. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดหลวงพ่อดัว โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขบ.ถ.๙๗ - ๐๐๒ สายแยก ๓๓๑ - บ้านวังทอง หมู่ที่ ๙ แบบประกอบในชุดเดียวกัน ตามบัญชีนวัตกรรม จำนวน ๑๓๔ ชุด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ขบ.ถ.๗๐-๐๕๕ สายอ่างผักหนาม ซอย ๗ หมู่ที่ ๖ บ้านอ่างผักหนาม ตำบลพลวงทอง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง พัฒนาการ ท่องเที่ยว ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๒ ๒ ๑ ๔	๒ ๒ ๑ ๔



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ๕. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองโสน-หนองกระดุกวาย รหัสสายทาง ขบ.ถ.๘๒-๐๐๑ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองโสน ตำบลหนองขยาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๖๖.๐๐ ตารางเมตร อำเภอพนสนิม จังหวัดชลบุรี ๖. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำและไฟส่องสว่าง ๑๒ ชุด ทางหลวงท้องถิ่น สานบ้านเนินตุมหนองไผ่ (ขบ.ถ. ๘๗-๐๐๒) หมู่ที่ ๖, ๗ ตำบลหนองปรือ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๓๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๓๓๖ ตารางเมตร อำเภอพนสนิม จังหวัดชลบุรี ๗. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงตลาดน้ำสามวัง โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๕๖ ชุด อำเภอพนสนิม จังหวัดชลบุรี ๘. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลบ้านเชิด หมู่ที่ ๑-๘ โดยจัดหาพร้อมติดตั้งชุดโคมไฟแบบแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ จำนวน ๕๙๐ ชุด อำเภอพนสนิม จังหวัดชลบุรี ๙. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดประชารัฐสร้างสุข วัดหนองสังข์ประชาบำรุง โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓, ๑๑ และ ๑๕ จำนวน ๑๔๗ ชุด อำเภอพนสนิม จังหวัดชลบุรี	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว	(๒) และ (๔) (๔) (๒) และ (๓) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๑ ๑ ๑ ๔ ๑	๑ ๑ ๑ ๔ ๑
ระยอง	๘	๑. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทย. ๓๑๖๕ บ้านวังต๋ม - บ้านชงโค (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๖ ตำบลวังจันทร์ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่ ๙ ตำบลกระแสน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ๒. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ทย.ถ. ๕๐-๐๑๐ สายป่ายูบโน - ยุบตาหน่ง - สี่แยกท่าเสา (คลองหวายโสม ซอย ๒ ไปยุบตาหน่ง) หมู่ที่ ๕ ตำบลป่ายูบโน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๒ ๓	- -

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๓. โครงการปรับปรุงถนนโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ. ๔๔-๐๑๕ สายน้ำเป็น - เขาจุก หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำเป็น ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ๔. โครงการก่อสร้างแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายกิมลิ่ง - แก่ห้อง อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ๕. โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ บ้านสามแยกน้ำเป็น ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ๖. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและสังคม กิจกรรมหลักพัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย รย.๕๐๕๗ แยก ทพ.รย.๒๐๒๔ - บ้านเขาชะเมา ตำบลมะขามคู่, พนาภิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เชื่อมต่อตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๗. โครงการขยายผลการส่งเสริมอาชีพการเกษตรของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลแม่่น้ำคู และตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ๘. โครงการขยายผลการส่งเสริมอาชีพการเกษตรของศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลปายุบในและตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง การจัดการน้ำ ระบบขนส่ง คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต	(๒) , (๓) และ (๔) (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๔ ๑ ๑ ๓ ๓ ๒	- - - - ๓ ๒
จันทบุรี	๑๔	๑. โครงการเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านคลองเรือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลแก่งหางแมว องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อ่างสีเสียด หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนซ่อง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ๓. โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายนายายอาม-หนองเจ็กสร้อย ตำบลเขวงทก กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร	การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ ระบบขนส่ง	(๓) และ (๖) (๓) และ (๔) (๓)	๒ ๒ ๒	- - -



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ๔. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดเจ้าหลาว-หาดแหลมเสด็จ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน หมู่ ๑๐ เชื่อมต่อหมู่ ๓ บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๔๐ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.๗๙-๐๖ สายบ่อมบ่อพลอย - สี่แยกวัดลาด หมู่ที่ ๑, ๔, ๖, ๗ ตำบลสีพยา และหมู่ที่ ๖, ๘ ตำบลบ่อพุ จำนวน ๑๑ ช่วง หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๓๔ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๗-๒๐๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๖. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแขวนอุบลมภ์ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ๗. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (ตลาดบ้านแหลม) หมู่ที่ ๔ โดยติดตั้งเสาไฟถนนโคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๕๖ ชุด หมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ที่ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ๘. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดถนนมะม่วงและชายหาดทะเลบางกะไชย ถนนซอยรวมใจ ๔, ๗ หมู่ที่ ๔ บ้านบางกะไชย เชื่อมกับหมู่ที่ ๗ และซอยชลประทาน หมู่ที่ ๗ บ้านเรือแตก โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บัญชีนวัตกรรมไทย รวมจำนวน ๑๔๗ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ๙. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตะแกรงเหล็ก สายบ้านเนิน หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสระแก้ว ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตรยาว ๑๘๒ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระแก้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี	พัฒนาการท่องเที่ยว ระบบขนส่ง คุณภาพชีวิต พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการน้ำ	(๓) (๓) (๓) (๔) (๓) (๖)	๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑	- - - ๑ - ๑

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๑๐. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายมาชุมเห็ด-สันไร่ หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๒๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๙,๖๓๓.๐๐ ตารางเมตร ตำบลบ่อ อำเภอลำดวน จังหวัดจันทบุรี ๑๑. โครงการก่อสร้างอาคารขนถ่ายสินค้าทาง การเกษตรเพื่อการส่งออกบริเวณที่สาธารณะ ประโยชน์หนองแวน หมู่ที่ ๔ ตำบลปฎิวิ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนิคมสหกรณ์ สาย ๓๔ หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔,๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเทศบาล ๗ (ขอยข้างร้านที่อุป) ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๒ ช่วง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕,๑๘๑ ตารางเมตร ๑๔. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง โดยทำการ Over Lay ถนนสายทุ่งเหียง - วังทอง หมู่ที่ ๔ เชื่อม ขอย ๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลขากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ตารางเมตร	ระบบขนส่ง คุณภาพชีวิต ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) (๓)	๓ ๓ ๓ ๓ ๑	- ๒ - - -
ตราด	๔	๑. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ตร.ถ. ๑๐๐๐๘ สายบ่อไทร - ท่าโสม ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ๒. โครงการก่อสร้างเสริมคันดินบริเวณบ่อขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองตราด หมู่ ๒ ตำบลวังกระแจะ อำเภอ เมืองตราด จังหวัดตราด กว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔ เมตรสูงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓ - ๔ เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า ๗๙๐ เมตร ปริมาตรดินถมบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๔๔,๘๐๘ ลูกบาศก์เมตร	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๔) (๓) และ (๔)	๑ ๑	๑ ๑



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๓. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือ ยาว ๑๖๔ เมตร ฝั่งหมู่ ๑ ตำบลน้ำเขียว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ๔. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองยายมุก หมู่ ๒ บ้านคลองใหญ่ ตำบลทุ่งนันทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร สันฝายสูง ๒ เมตร ปริมาตรดินขุด ๑,๕๓๐ ลูกบาศก์เมตร	พัฒนาการ ท่องเที่ยว การจัดการน้ำ	(๓) และ (๔) (๓) และ (๔)	๕ ๑	๕ -
นครนายก	๖	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปฏิรูปที่ดินบ้านบางปรัง หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีจุฬา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒. โครงการเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านปากท่อ และบ้านบางมาเหนือ หมู่ที่ ๒ และ ๑๒ ตำบลศรีจุฬา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๓. โครงการเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงบ้านสวนหงส์, บ้านสาริกา บ้านเขานางบวช บ้านวังดอไม้ หมู่ที่ ๒, ๓, ๕ และ ๗ ตำบลสาธิตา องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๔. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น (นย.ถ.๑๐-๐๕๗) สายบ้านเนินสะอาด - บ้านละว้า หมู่ที่ ๒, ๑๕, ๑๖ บ้านท่าตะเภา, บ้านคลองส่ง, บ้านเนินสะอาด ตำบลเขาเพิ่ม ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้บัญชีนวัตกรรมไทย (รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย ๐๗๐๒๐๐๓๑) ๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเกาะกา-ศาลเจ้า หมู่ที่ ๑ (โดยวิธีPavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร พร้อมไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๑.๐๐ เมตร ๒ ข้าง หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	ระบบขนส่ง การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๓) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔)	๑ ๑ ๑ ๔ ๒	- - - - -

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายถนนสุวรรณศร ถึง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะการ้อง ตำบลปากพลี ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔)	๑	-
ปราจีนบุรี	๒๕	๑. โครงการปูผิวแอสฟัลต์ติกถนนสายบ้านธารเลา หมู่ที่ ๑๓ บ้านธารเลา ตำบลเนินหอม ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๔๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ระบบขนส่ง	(๔)	๑	-
		๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากของเดิมสายบ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๙ เชื่อมต่อบ้านเนินไฮ หมู่ที่ ๘ ตำบลเนินหอม ขนาด กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๖๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ระบบขนส่ง	(๔)	๑	๑
		๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองคูลำพัน จากแยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูลำพัน หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๓ ตำบลคูลำพัน	ระบบขนส่ง	(๔)	๑	-
		๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านคลองสิบสอง หมู่ที่ ๖ - บ้านเขาถ้ำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังท่าช้าง กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒,๕๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๑๓๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง อำเภอทับปดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ระบบขนส่ง	(๔)	๑	-
		๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนเจริญ ถึง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองคล้า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕,๓๕๐ ตารางเมตรและลงไหล่ทางข้างลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอทับปดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ระบบขนส่ง	(๔)	๑	-
		๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านวังรี (กลุ่มทางลัดไปบ้านบุเจริญ)	ระบบขนส่ง	(๔)	๑	-



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		ตำบลแก่งดินสอ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร (หรือตามสภาพพื้นที่) และป้ายโครงการ ๑ ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ ตำบลแก่งดินสอ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร (หรือตามสภาพพื้นที่) และป้ายโครงการ ๑ ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ๘. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑ ตำบลดงบัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ๙. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านเนินบาก หมู่ที่ ๖ ตำบลดงบัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ๑๐. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ สะแกทึง หมู่ที่ ๓ ตำบลไผ่ชะเล็ด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเล็ด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ๑๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำนฤปดินทราจินดา (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริรัชกาลที่ ๙) โดยจัดซื้อยานพาหนะขนส่ง รถมอเตอร์ฐานส่งเสริมการเที่ยวชุมชน ขนาด ๓๐ ที่นั่ง เครื่องยนต์เบนซินเกียร์อัตโนมัติ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน พร้อมอุปกรณ์ใช้งานประจำรถ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๔ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙ - สามแยกระบะนา ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง ๒+๐๐๐ โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมโคมไฟถนน แอลอีดี ๑๔๐ วัตต์ จำนวน ๖๕ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอสรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ๑๓. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๒ ถนนสายแยก ๓๐๗๙ -บ้านหนองแสง ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง ๒+๐๐๐ โดยติดตั้งเสา	ระบบขนส่ง การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว	(๔) (๖) (๔) และ (๖) (๔) (๔) (๔)	๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑	- - - - - -

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		ไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมโคมไฟถนน แอลอีดี ๑๔๐ วัตต์ จำนวน ๖๕ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี				
		๑๔. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๕ ถนนสายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคลองรัง - แยกทาคาณะ ช่วง กม.๐+๐๐๐ - ๑+๐๐๐ โดยก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมโคมไฟถนน แอลอีดี ๑๔๐ วัตต์ จำนวน ๓๒ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๔)	๑	-
		๑๕. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๕ ถนนสาย สามแยกคลองประดู่ - ถนน ๓๐๒๓ ช่วง กม.๐+๔๘๕ - ๑+๑๕๐ โดยก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ๑๔๐ วัตต์ จำนวน ๒๒ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๔)	๑	-
		๑๖. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๑ ถนนสายสามแยกโคกชัน - ถนนสาย ๓๐๗๙ ช่วง กม.๐+๐๐๐ - ๑+๔๐๐ โดยก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ๑๔๐ วัตต์ จำนวน ๔๕ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๔)	๑	-
		๑๗. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๗ ถนนสายบ้านทุ่งยาว - ถนน ๔๐๒๒ ช่วง กม.๑+๒๐๐-๒+๒๐๐ โดยก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมโคมไฟถนน แอลอีดี ๑๔๐ วัตต์ จำนวน ๓๒ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๔)	๑	-
		๑๘. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๗ ถนนสายบ้านทุ่งยาว - ถนน ๔๐๒๒ ช่วง กม.๑+๒๐๐-๒+๒๐๐ โดยก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมโคมไฟถนน แอลอีดี ๑๔๐ วัตต์ จำนวน ๓๒ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๔)	๑	-



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๑๙. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ถนน อบต. ปจ. ๓๐๑๘ (หนองระเนตร - คลองสมบูรณ์) ช่วง กม.๑+๕๑๐-๕+๒๑๐ โดยติดตั้ง เสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ๑๔๐ วัตต์ จำนวน ๑๒๓ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๔)	๑	-
		๒๐. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ถนนบ้านหนองระเนตร - บ้านหนองไฮ โดยก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๘.๐๐ เมตร พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ๑๔๐ วัตต์ จำนวน ๒๓ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๔)	๑	-
		๒๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๗ ถนนบ้านหนองกาน้ำ - บ้านหนองหูช้าง โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ๑๔๐ วัตต์ จำนวน ๔๓ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๔)	๑	-
		๒๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๑๖ ถนนบ้านสี่เสียดไทรงาม - ถนนทางหลวง ชนบท ปจ.๓๐๓๙ โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบ กิ่งเดี่ยว สูง ๘.๐๐ เมตร พร้อมโคมไฟถนน แอลอีดี ๑๔๐ วัตต์ จำนวน ๖๒ ต้น องค์การบริหารส่วน ตำบลหัวหว่า อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๔)	๑	-
		๒๓. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนสายใหม่ บ้านสี่เสียดไทรงาม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหัวหว่า - บ้านโป่งตะเคียน หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกไทย โดยติดตั้ง เสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๘ เมตร พร้อมโคมไฟ ถนนแอลอีดี ๑๔๐ วัตต์ จำนวน ๔๖ ต้น องค์การบริหาร ส่วนตำบลหัวหว่า อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๔)	๑	-
		๒๔. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๕ ถนนทางหลวงชนบท ปจ.๓๐๓๙ - สระน้ำประปาวัดป่าหนองใหญ่ โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙ เมตร พร้อมโคมไฟถนน แอลอีดี ๑๔๐ วัตต์ จำนวน ๓๐ ต้น องค์การบริหารส่วน ตำบลหัวหว่า อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๔)	๑	-
		๒๕. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๖ ถนนทางหลวง ๓๐๗๐ - เขตติดต่อคูลำพัน โดยก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙ เมตร พร้อมโคมไฟถนน แอลอีดี ๑๔๐ วัตต์	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๔)	๑	-

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		จำนวน ๓๐ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี				
สระแก้ว	๙	๑. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๕ จากที่นางประนอม แก้วประทีป ถึงที่ นางทองปิ่น ศรีเพียร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ๒. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๕ จากที่นายชิต คำภักดี ถึง ป่าสาธารณะ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๕๖๔ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ๓. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๖ จากที่นางกันตนา กิจเพียร ถึงฝายเก็บน้ำ บ้านศิลารัตน์พัฒนา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ๔. โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกถนนเทศบาล ๑๙ (ขอยอรุณกิจ) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า ๔,๐๓๒ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำคสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๓๙ ท่อน และบ่อกัก คสล. จำนวน ๖๘ บ่อ อำเภอเมือง สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๕. โครงการโคมไฟถนน MICRON MCD-๖๐W (ขนาดกำลังไฟ ๖๐ วัตต์) มีชุดแผงหลอดแอลอีดี (LED Module) จำนวน ๒ แผง ขนาดโคม กว้าง ๓๑๐ x ยาว ๕๘๕ x หนา ๑๑๒ มิลลิเมตร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๖. โครงการระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการ รีเวิร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis Drinking Water Filtration System) POG Drink STANDARD ตลาดกลางสินค้าเกษตรสระแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบล ศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง สาธารณูปโภค การจัดการน้ำ	(๓) (๓) (๓) (๓) (๓) (๓)	๑ ๑ ๑ ๑ ๓ ๑	- - - - - -



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๗. โครงการระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis Drinking Water Filtration System POG Drink STANDARD โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๘. โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ L กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตลาดกลางสินค้าเกษตรสระแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๙. โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ L กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ	(๓) และ (๔) (๓) (๓)	๑ ๑ ๑	- - -
บึงกาฬ	๑๖	๑. โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหนองปลาตุก - บ้านคำชมภู หมู่ที่ ๘ บ้านหนองปลาตุก ตำบลโสกก้าม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๗๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘,๘๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ๒. โครงการก่อสร้างถนนกรวดเสริมเหล็ก สายบ้านศิริพัฒน์ - บ้านคำชมภู หมู่ที่ ๖ บ้านศิริพัฒน์ ตำบลบ้านด้อง ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบแม่น้ำโขง แห่ลงท้องที่เยวหาดสีดา บ้านหนองเด็นท่า หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเด็นท่า ตำบลหนองเด็น ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ความยาวรวม ๔๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง ๐.๐๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเด็น อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ ๔. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบ่อ ตำบลโคกกวาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๗) (๒) , (๓) และ (๗) (๒) , (๓) และ (๗) (๒) , (๓) และ (๗)	๔ ๒ ๒ ๓	๔ ๒ - ๓

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ				
		๕. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านหาดแฮะ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกกว้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ	การจัดการน้ำ	(๑)	๒	๒
		๖. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง อันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเปือย บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังฝายสูง ๓.๐๐ เมตร แบบมาตรฐานฝายน้ำล้น (ตามแบบมาตรฐาน มข. ๒๕๒๗) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ	การจัดการน้ำ	(๑)	๒	๒
		๗. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงคอนกรีตถนน แอสฟัลต์และทางระบายน้ำ ภายในหมู่ที่ ๙ และ ๑๑ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๒	๒
		๘. โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น บก.๒๔-๐๐๔ บ้านโนนภูดิน หมู่ที่ ๖ - บ้านห้วยสงคราม หมู่ที่ ๑๒ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดบึงกาฬ	ระบบขนส่ง	(๑) , (๒) , (๓) และ (๗)	๒	-
		๙. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองทิพย์ หมู่ที่ ๒ บ้านคลองทิพย์ ตำบลเหล่าทอง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าทอง ตำบลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	ระบบขนส่ง	(๑) , (๒) , (๓) และ (๗)	๑	-
		๑๐. โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาลปากคาด เทศบาลตำบลปากคาด อำเภopakคาก จังหวัดบึงกาฬ	คุณภาพชีวิต	(๑) , (๒) และ (๓)	๕	-
		๑๑. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานแม่) สำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ เทศบาลตำบลพรเจริญ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	คุณภาพชีวิต	(๒) , (๓) และ (๗)	๓	-
		๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลานยางนายหวา หมู่ ๖ บ้านนาทองไปโนนสง่า ตำบลหนองหัวช้าง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลง	ระบบขนส่ง	(๒) และ (๓)	๒	-



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		13. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหินสามวาฬ โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๘๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลโคกก่อ อำเภอมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 14. โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย บก.๓๕-๐๑๐ กลางบ้านดงเกษม เชื่อมถนนตำบลน้ำจั้น หมู่ที่ ๒ บ้านดงเกษม ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๘๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 15. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านชุมภูพร - หมู่ที่ ๗ บ้านโนนม่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๔๕ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๔๗๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบแม่น้ำโขง แหล่งท่องเที่ยวหาดสีดาบ้านหนองเดิ่นท่า หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเดิ่นท่า ตำบลหนองเดิ่น ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ความยาวรวม ๔๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น อำเภอปทุมราช จังหวัดบึงกาฬ	พัฒนาการ ท่องเที่ยว ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๑) , (๒) และ (๓) (๒) และ (๓) (๒) , (๓) และ (๖) (๑)	๓ ๒ ๒ ๒	- - - ๒
หนองคาย	๓	๑. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง นค.๑๒-๐๐๑ บ้านทิพย์ธานี-บ้านนาคลอง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๘๐ ตารางเมตร ๑ สาย	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) , (๔) และ (๖)	๔	๔

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนสา สายทางลงเชื่อมถนนหนองบึง หมู่ที่ ๑ บ้านโพนสา ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยแคน หมู่ที่ ๗ บ้านดอนเหนือ ตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๑) , (๓) , (๔) และ (๗) (๒) , (๓) และ (๔)	๓ ๓	- ๓
อุดรธานี	๒๘	๑. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๔ เซนติเมตร โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ ผสมน้ำยาเซี อมประสานตามนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๑๐๐๕๒ สายบ้านหนองกุง - บ้านดอนแดง ช่วงที่ ๒ บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเหล่า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๙,๕๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดในตำบลชุมเส้า โดยติดตั้งโคมไฟแอลอีดี จำนวน ๑๖๑ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ๓. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด จำนวน ๑ บ่อ บ้านนาพู่ หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ๔. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด จำนวน ๑ บ่อ บ้านกิ้ว หมู่ที่ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ๕. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด จำนวน ๑ บ่อ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๑๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ๖. โครงการก่อสร้างสำนักงานให้บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหลวง (ต่อยอดการก่อสร้างจากงบประมาณที่ผูกพัค) ที่สาธารณะประโยชน์บ้านหลวง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาพู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านวังฮางสร้อยพร้าว) หมู่ที่ ๒ บ้านวังฮาง ตำบลสร้อยพร้าว ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีบริเวณพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารตำบล สร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	ระบบขนส่ง พัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ คุณภาพชีวิต ระบบขนส่ง	(๑) , (๒) และ (๔) (๑) และ (๒) (๑) และ (๒) (๑) และ (๒) (๑) และ (๒)	๒ ๒ ๒ ๒ ๑	- - - -



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายบ้านนาสร้าง-บ้านโนนพัฒนา (วัดธาตุประดู่ทอง) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร พื้นที่ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลสะแบง อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี	ระบบขนส่ง	(๑) , (๒) และ (๔)	๒	-
		๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายบ้านโนนพัฒนา – บ้านนาเยี่ย ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร พื้นที่ไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ มาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย และตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลกำหนด องค์การบริหารส่วน ตำบลสะแบง อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี	ระบบขนส่ง	(๑) , (๒) และ (๔)	๒	-
		๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ๑๔๓-๐๑ สายบ้านโคก หมู่ที่ ๑๗ - บ้านดอนยางเดี่ยว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพนงาม ขนาดพื้นผิว จราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๙๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดโคมไฟพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๔๘ ชุด พร้อมอุปกรณ์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๑๐๐๔๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี	ระบบขนส่ง	(๑) , (๒) , (๓) และ (๔)	๒	๒
		๑๑. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๑๐๘-๓๓ ถนนสายบ้านสูว หมู่ที่ ๘ ถึง บ้านผึ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาไหม โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ ผสมน้ำยาเชื่อมประสานตามนวัตกรรมใหม่ รหัส ๐๑๐๑๐๐๕๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	ระบบขนส่ง	(๑) , (๒) และ (๔)	๒	-
		๑๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควาชะโนด โดยติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี แบบเซลล์แสงอาทิตย์ ใช้พลังงานไฟฟ้า กระแสตรงจากแบตเตอรี่สายทาง บ้านห้วยปลาโด หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๖๑ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๑) , (๒) , (๓) , (๔) และ (๖)	๔	-

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๘ เขตทุ่งฝน หมู่ที่ ๑๑) สาย ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสูง ตำบลทุ่งฝน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘,๖๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลกุดคำ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี	ระบบขนส่ง	(๑) , (๒) และ (๔)	๑	-
		๑๔. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (แบบไม่ตอกเข็ม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโสมสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี	คุณภาพชีวิต	(๑) , (๒) และ (๔)	๒	-
		๑๕. โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลัง การผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านเทื่อม หมู่ที่ ๓ ตำบลเขื่อน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี	การจัดการน้ำ	(๑) , (๒) และ (๔)	๒	-
		๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๑๗๙ - ๐๑ สายบ้านหายไศก - บ้านโคกสีแก้ว หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงหวาย ตำบลหายไศก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๘๘ ตารางเมตร และติดตั้งโคมถนนแบบแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕๐ วัตต์ พร้อมเสาไฟ แบบเลื่อนปรับระดับความสูงได้ และฐานรากเข็มเหล็ก ขนาด ๗๖ มิลลิเมตร จำนวน ๕๐ ชุด องค์การบริหาร ส่วนตำบลหายไศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี	ระบบขนส่ง	(๑) , (๒) และ (๔)	๒	๒
		๑๗. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน แบบฐานรากแผ่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดธาตุสว่างโนนยาง องค์การบริหารส่วน ตำบลกุดสระ อำเภอมือออุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	คุณภาพชีวิต	(๑) , (๒) และ (๔)	๒	-
		๑๘. โครงการรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ อำเภอมือออุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	สาธารณูปโภค	(๑) , (๒) และ (๔)	๒	๒
		๑๙. โครงการติดตั้งระบบเสียงประกาศไร้สาย ผ่านอินเทอร์เน็ตบ้านผัง ๕ ใหม่ จำนวน ๑ ระบบ หมู่ที่ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	อื่น ๆ	(๑) , (๒) และ (๔)	๑	-
		๒๐. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๘ ตัว บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	อื่น ๆ	(๑) , (๒) และ (๔)	๒	-



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๒๑. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๔ เซนติเมตร โครงสร้างพื้นทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อมประสานตามนวัตกรรมไทยรหัส ๐๑๐๑๐๐๕๒ (สายทางบ้านดอนชีหลักเหนือ หมู่ที่ ๑๓ - บ้านนาดี หมู่ที่ ๗) (ตอนที่ ๒) กว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๗๐ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘,๘๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	ระบบขนส่ง	(๑) , (๔) และ (๗)	๒	-
		๒๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนางพรมณี ภูผาง ถึงสี่แยกวัดป่าบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไผ่ ตำบลนาทราย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี	ระบบขนส่ง	(๑) , (๓) และ (๔)	๒	-
		๒๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองไผ่ถึงบ้านนายอุทิศ ภูรุ่ง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไผ่ ตำบลนาทราย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี	ระบบขนส่ง	(๑) , (๓) และ (๔)	๒	-
		๒๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายดอนปู่ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว ไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๐ ตารางเมตร และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี	ระบบขนส่ง	(๑) , (๒) , (๓) , (๔) และ (๗)	๒	-
		๒๕. โครงการก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๔ เซนติเมตร โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อมประสานตามนวัตกรรมไทยรหัส ๐๑๐๑๐๐๕๒ (สายบ้านลาดสมบูรณ์ - บ้านห้วยวังปลา) หมู่ที่ ๒ บ้านราษฎร์สมบูรณ์ ตำบลตาตทอง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๙,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาตทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	ระบบขนส่ง	(๑) , (๔) และ (๗)	๒	-
		๒๖. โครงการก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๔ เซนติเมตร โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อมประสานตามนวัตกรรมไทยรหัส ๐๑๐๑๐๐๕๒	ระบบขนส่ง	(๑) , (๔) และ (๗)	๒	-

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		(สายบ้านป่าหวาย-บ้านโป่ง) หมู่ที่ ๔ บ้านป่าหวาย ตำบลตาตทอง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาตทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ๒๗. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร (สายโคกกล่อง - หนองนกเขียน) โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ผสม น้ำยาเชื่อมประสานตามนวัตกรรมไทย ๐๑๐๑๐๐๕๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๘๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล หนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ๒๘. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร (สายนายาง-คำม่วง) โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ผสม น้ำยาเชื่อมประสานนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๑๐๐๕๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นไม่น้อยกว่า ๘,๘๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	ระบบขนส่ง	(๑) , (๔) และ (๗)	๒	-
		๒๘. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร (สายนายาง-คำม่วง) โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ผสม น้ำยาเชื่อมประสานนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๑๐๐๕๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นไม่น้อยกว่า ๘,๘๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	ระบบขนส่ง	(๑) , (๔) และ (๗)	๒	-
มุกดาหาร	๑	โครงการจัดซื้อและติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟถนน แอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุ แบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์	สาธารณูปโภค	(๔) , (๕) และ (๗)	๑	-
กาฬสินธุ์	๑๔	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวัดโคกเครือ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง ท้องถิ่น กส.ถ.๕ - ๐๐๐๙ บ้านกุงเก่า หมู่ที่ ๑๑ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน สะอาดสมศรี หมู่ที่ ๙ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๕๐ ตารางเมตร ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ระบบขนส่ง	(๔)	๒	-
		๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง ท้องถิ่น กส.ถ.๕ - ๐๐๐๙ บ้านกุงเก่า หมู่ที่ ๑๑ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	ระบบขนส่ง	(๔)	๑	-
		๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน สะอาดสมศรี หมู่ที่ ๙ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๕๐ ตารางเมตร ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ระบบขนส่ง	(๔)	๑	-



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๔. โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/เซนติเมตร บ้านนาไคร้ หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาไคร้ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	การจัดการน้ำ	(๔)	๑	-
		๕. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔, ๕ และ ๖ บ้านโคกศรี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๖๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๕๐ ตารางเมตร ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ระบบขนส่ง	(๔)	๒	-
		๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแก่นทราย หมู่ที่ ๕ สายทางบ้านหนองแก่นทราย-นาตุน ตำบลหนองช้างเชือก บ้านหนองแสง ตำบลสำราญ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมแอลอีดีพลังแสงอาทิตย์ บัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๓ จำนวน ๔๐ ชุด	ระบบขนส่ง	(๔)	๒	-
		๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบึงอร่าม เชื่อมหนองอุ่มเม่า หมู่ที่ ๘ บ้านบึงอร่าม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร	ระบบขนส่ง	(๔)	๒	-
		๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบึง หมู่ที่ ๘ ถนนหลังคลองชลประทาน ๔Rโรงเรียนบ้านนาบึง-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๖๗ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ระบบขนส่ง	(๑) และ (๔)	๒	-
		๙. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ้านเก่าเตื่อ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังแสงอาทิตย์บัญชีนวัตกรรมไทยจำนวน ๔๕ ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย องค์การบริหารตำบลทุ่งคลอง อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์	พัฒนาการท่องเที่ยว	(๔)	๑	-
		๑๐. โครงการครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โรงเรียนองค์การบริหารตำบลโคกสะอาด องค์การบริหารตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	อื่น ๆ	(๔)	๑	-

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๑๑. โครงการสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดเล็ก) แบบฐานรากแผ่ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอุทัยธาราม) หมู่ที่ ๔ บ้านโจด ตำบลนาทัน อำเภอดำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย บ้านคำตาไถ้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสหัสขันธ์ เชื่อมบ้านนามน ตำบลโนนแหลมทอง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๙๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังกลบไหล่ทาง องค์การบริหารตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๓. โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลติกส์ คอนกรีตสายแยกทางหลวง ๒๐๐๙ - บ้านห้วยเม็ก หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยม่วง ตำบลคำใหญ่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๘๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวทางจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนร่อนคำ-สถานีตำรวจภูธร ร่อนคำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านศรีเมือง ผิวจราจร กว้าง ๘ เมตร ยาว ๕๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๔๔ ตารางเมตร ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลร่อนคำ อำเภอร่อนคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	อื่น ๆ ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๑) และ (๔) (๔) (๔) (๔)	๒ ๑ ๑ ๑	- - - -
ขอนแก่น	๕๔	๑. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ๒. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนชัยสมบูรณพิทยาลัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ๓. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ๔. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต	(๔) (๔) (๔) (๔)	๑ ๕ ๕ ๖	- - - -



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๕. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	คุณภาพชีวิต	(๔)	๕	-
		๖. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	คุณภาพชีวิต	(๔)	๖	-
		๗. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	คุณภาพชีวิต	(๔)	๖	-
		๘. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนชนบทศึกษา อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	คุณภาพชีวิต	(๔)	๕	-
		๙. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนขอนแก่นอุปถัมภ์ระหอกโพธิ์ อำเภอนนทิลล จังหวัดขอนแก่น	คุณภาพชีวิต	(๔)	๖	-
		๑๐. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม อำเภอนนทิลล จังหวัดขอนแก่น	คุณภาพชีวิต	(๔)	๕	-
		๑๑. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนวงใหญ่วิทยาคม อำเภวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	คุณภาพชีวิต	(๔)	๕	-
		๑๒. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนชุมชนบ้านวงใหญ่ อำเภวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	คุณภาพชีวิต	(๔)	๕	-
		๑๓. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนวงน้อยศึกษา อำเภวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	คุณภาพชีวิต	(๔)	๕	-
		๑๔. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี อำเภวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	คุณภาพชีวิต	(๔)	๕	-



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๑๕. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	คุณภาพชีวิต	(๔)	๕	-
		๑๖. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	คุณภาพชีวิต	(๔)	๕	-
		๑๗. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	คุณภาพชีวิต	(๔)	๕	-
		๑๘. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องราษฎร์รังสรรค์ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	คุณภาพชีวิต	(๔)	๗	-
		๑๙. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	คุณภาพชีวิต	(๔)	๕	-
		๒๐. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	คุณภาพชีวิต	(๔)	๕	-
		๒๑. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	คุณภาพชีวิต	(๔)	๕	-
		๒๒. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนกรรณศึกษา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	คุณภาพชีวิต	(๔)	๓	-
		๒๓. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	คุณภาพชีวิต	(๔)	๓	-
		๒๔. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนบ้านหนองกุงชนสารโคกน ตำบลหนองกุงชนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	คุณภาพชีวิต	(๑) , (๒) , (๓) และ (๔)	๓	-
		๒๕. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ	คุณภาพชีวิต	(๔)	๓	-



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๒๕๖๘ โรงเรียนนาหม่อมโนนลานประชาสรรค์ อำเภอหนองน้ำคำ	คุณภาพชีวิต	(๔)	๓	-
		๒๖. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนภูพาน อำเภอภูพาน	คุณภาพชีวิต	(๑) , (๒) , (๓) และ (๔)	๓	-
		๒๗. โครงการการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนโรงเรียน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) งบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาการ อำเภอชุมแพ	ระบบขนส่ง	(๓) , (๔) และ (๖)	๕	๕
		๒๘. โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ รางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนมะลิวัลย์ถึง ถนนเลี้ยวเมือง) ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๓๖๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ (บ้านโคกพันโปง) – แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ (ทางเลี้ยวเมือง) หมู่ที่ ๔, ๒๑ บ้านโคกพันโปงหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๒,๒๕๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านเปิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ระบบขนส่ง	(๑) , (๒) , (๓) และ (๔)	๑๐	-
		๒๙. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๑๐ - แนวเขตตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	ระบบขนส่ง	(๑) , (๒) , (๓) และ (๔)	๑๐	-
		๓๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๔๗-๐๒ สายบ้านกุดทิง - บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกใหม่ ตำบลบ้านโนน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๙๒๐ ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านโนน อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น	ระบบขนส่ง	(๑) , (๒) , (๓) และ (๔)	๑๒	-
		๓๑. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๙๐ - ๕๑ สาย บ้านโนนดงมัน - บ้านขามหนองแวง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	ระบบขนส่ง	(๑) , (๒) , (๓) และ (๔)	๑๑	-
		๓๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๙-๐๐๔ สายแยกบ้าน ห้วยค่าน้อย หมู่ที่ ๕ - บ้านกุดกระหร่อน หมู่ที่ ๓ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐ ตารางเมตร ตำบลนาคำ อำเภอบุตรรัมย์ จังหวัดขอนแก่น ๓๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๒๘-๐๒๑ สายทางบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๔ เชื่อมบ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๑,๙๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๘๗๕ ตารางเมตร ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น ๓๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขมิ้น หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านโคก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดขอนแก่น ๓๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๔๔-๐๕๐ สายหนองเต่าตุ้ย บ้านหนองหญ้าร้าง หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๑๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๕๕๐ ตารางเมตร ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดขอนแก่น ๓๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๔๘ - ๐๐๑ ถนนหน้าเมือง หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดเค้า และถนนบูรพา หมู่ที่ ๓,๑๓ กว้าง ๘-๙ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร ตำบลกุดเค้า อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๓๗. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๒๗ - ๐๐๑ สายถนนบ้านหัน - งามวงศ์วาน บ้านถนนงาม หมู่ที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๔๕๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๗๐๖ ตารางเมตร ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ๓๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๕๕-๐๓๐ สายบะแค - โนนสวรรค์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๖๐ ตารางเมตร ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ๓๙. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๑๑ ฝัวจจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๑) , (๒) , (๓) และ (๔) (๑) , (๒) , (๓) และ (๔) (๑) , (๒) , (๓) และ (๔) (๑) , (๒) , (๓) และ (๔) (๑) , (๒) , (๓) และ (๔) (๑) , (๒) , (๓) และ (๔)	๑๐ ๓ ๓ ๓ ๓ ๔	- - - - - -



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๘.๕๗๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลก้านเหลือง อำเภอยางน้อย จังหวัดขอนแก่น ๔๐. โครงการชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้ โคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๒ และบ้านหนองโก หมู่ที่ ๓ ตำบลก้านเหลือง อำเภอยางน้อย จังหวัดขอนแก่น ๔๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชพัฒนา ๗ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตำบลเปือยน้อย อำเภอยางน้อย จังหวัดขอนแก่น ๔๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำน้ำไทยสามัคคี หมู่ที่ ๒ บ้านหัวหนอง ตำบลหนองสองห้อง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ๔๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำซอยเจริญสุข ๑ และ ๓ ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๕-๐๐๐๘ ผิวจราจรกว้าง ๗ - ๘ เมตร ความยาวรวม ๘๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๓๓ ตารางเมตร ตำบล เมืองพล อำเภพล จังหวัดขอนแก่น ๔๔. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโสภณพิศิบ โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟถนนโคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell Streetlight with Folding Pole) รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย ๐๗๐๒๐๐๓๑ จำนวน ๑๕๖ ชุด แยกทางหลวงชนบท ๔๐๑๘ - หนองบัวน้อย หมู่ที่ ๘ องค์การบริหารส่วน ตำบลโสนกเต็น อำเภพล จังหวัดขอนแก่น ๔๕. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโจดหนองแกหนองสิม องค์การบริหารส่วน ตำบลโจดหนองแก อำเภพล จังหวัดขอนแก่น ๔๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตำบลโนนคอม อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น ๔๗. โครงการชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell LED Streetlight with Folding Pole) ถนนทางหลวง ชนบท ๔๐๓๖ แยกทางเข้าตำบลชนวน อำเภอ หนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง พัฒนาการ ท่องเที่ยว ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง คุณภาพชีวิต ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๑) , (๒) , (๓) และ (๔) (๑) , (๒) , (๓) และ (๔) (๑) , (๒) , (๓) และ (๔) (๑) , (๒) , (๓) และ (๔) (๑) , (๒) , (๓) และ (๔) (๑) , (๒) , (๓) และ (๔) (๑) , (๒) , (๓) และ (๔) (๑) , (๒) , (๓) และ (๔)	๔ ๓ ๔ ๔ ๓ ๓ ๑	- - - - - - -

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ๔๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๖๖๐๐๓ หน้าโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร ตำบลหนองเสาเล้า – บ้านหนองย่างแล่น ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๑๕๐ ตารางเมตร ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๙. โครงการอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก ๘๔ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านหนองกุงธาราโคกนา ตำบลหนองกุงธารา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ๕๐. โครงการโรงอาหาร แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๕๑. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๑๖-๐๙ สายโคกแซนขาด-ตลาดหนองหญ้าขาว (ช่วงที่ ๒) ตำบลทุ่งชมพู กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมชุดเสาไฟฟ้าได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ๕๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านศรีสุข - บ้านโสกหาด ตำบลวังเพิ่ม หมู่ที่ ๑๓ บ้านศรีสุข ตำบลบ้านศรีสุข กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ๕๓. โครงการอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก ๘๔ ที่นั่ง โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ๕๔. โครงการห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนภูผาม่าน ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	ระบบขนส่ง คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง คุณภาพชีวิต สาธารณูปโภค	(๑) , (๒) , (๓) และ (๔) (๔) (๔) (๑) , (๒) , (๓) และ (๔) (๑) , (๒) , (๓) และ (๔) (๑) , (๒) , (๓) และ (๔) (๑) , (๒) , (๓) และ (๔)	๓ ๔ ๔ ๓ ๓ ๔ ๒	- - - - - - -
มหาสารคาม	๑๗	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านชีเหล็ก เชื่อมบ้านเขวใหญ่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐	ระบบขนส่ง	(๔)	๑	-



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองสโน โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด ๓๕ วัตต์ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสูง จำนวน ๘๖ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดมหาสารคาม ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกุง ถึงหมู่ที่ ๑๒ บ้านพัฒนา ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๖๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากทางบ้านโคกก่อง - มค.ถ.๙๕-๐๐๒ รหัดถนน มค.ถ.๙๕-๐๔๕ หมู่ที่ ๔ บ้านโคกก่อง ตำบลวังไชย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๓.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๔ สายทางจากบ้านนาเจริญ ไปบ้านวังไฮ ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ ๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้าน อ.สมชัย - ไปหนองหิน บ้านผักแว่น หมู่ที่ ๑๑ ตำบล เหล่าดอกไม้ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ ทราयरองพื้น หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ๗. โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Concrete สายบ้านเหล่าจั่น - หนองแสน โดยวิธีเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสสายทาง มค.ถ.๒๙-๐๐๑ ช่วงที่ ๑ จาก กม.๐+๐๐๐-๑+๕๐๐ ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร	พัฒนาการ ท่องเที่ยว ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๔) (๔) (๔) (๑) (๔)	๑ ๑ ๓ ๑ ๑	- - - - ๑

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ๘. โครงการเสริมผิวถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตห้สทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๖๕-๐๐๖ สายทางบ้านโคกลีน - บ้านหัวขัว (ช่วงหมู่ที่ ๙ บ้านโคกลีน - หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสำราญ) ตำบลโนนภิบาล กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๕๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ ๙. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๑ - ๐๐๗๕ สามแยก หล๒๐๔๐ (กม.๕๒๒๕) - บ้านหัวนาคำ กว้าง ๖-๘ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒,๐๐๐ ตารางเมตร ตำบลแวงน่าง - ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสำรวย ไปบ่อขยะ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านหินตั้ง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกลี หมู่ที่ ๕ สายเรียบคลองส่งน้ำ ตำบลหนองปลิง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ ไปบ้านหนองคูน้อย ตำบลเขาวไร่ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ๑๓. โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตห้สทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๑๐๔-๐๑ สายบ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ - บ้านโคกมน หมู่ที่ ๖ ตำบล	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๔) (๔) (๔) (๔) (๔)	๑ ๑ ๑ ๑ ๑	๑ ๑ - ๑ -



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		สันป่าตอง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ๑๔. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านตาพวน - บ้านหัวเสือ หมู่ที่ ๖ บ้านตาพวน ตำบลสร้างแข่ง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง รวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๑๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียง อำเภอยางสีสุราช ๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๗ ตำบลนาภู ไปบ้านดงแคน หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๘๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหลทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช ๑๖. โครงการขุดลอกหนองสิมสาธารณะ ปริมาตร ดินขุด ๘๓,๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองคู องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๑๗. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดมหาสารคาม	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง การจัดการน้ำ คุณภาพชีวิต	(๔) (๔) (๔) (๔)	๒ ๑ ๓ ๒	- - - -
ชัยภูมิ	๒	๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนเจดีย์งาม หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนเจดีย์งาม ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๒ - ๐๐๓ สายทาง บ้านโนนศรี - บ้านใหม่ญาติ ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	การจัดการน้ำ ระบบขนส่ง	(๔) (๔)	๑ ๑	- -
นครราชสีมา	๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย ๑๔/๑๑ ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ทั้ง ๒ ฝั่ง ความยาวประมาณ ๘๒๐.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า	การจัดการน้ำ	(๒) และ (๔)	๑	-

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๑,๗๓๕ ตารางเมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา				
สุรินทร์	๓	๑. โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเมืองที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ๒. โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านระเวียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ๓. โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) บ้านโคกตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓	คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต	(๒) และ (๔) (๔) (๔)	๑ ๑ ๑	- - -
ยโสธร	๒	๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล กุดน้ำใส โดยติดตั้งเสาไฟถนนโคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ๒. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดภูก้อย โดยติดตั้งเสาไฟถนนโคมเสาพับ ได้โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านพิชคาม หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๕๖ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร	พัฒนาการ ท่องเที่ยว พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๑) (๓) และ (๔)	๑ ๑	๑ ๑
อำนาจเจริญ	๑	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดกำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์ เมตร/ชั่วโมง ตามบัญชีนวัตกรรม บ้านหินแก้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	การจัดการน้ำ	(๓)	๒	๒
เชียงใหม่	๗	๑. โครงการซ่อมผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ขม.ถ.๑๓๘-๐๘ บ้านสหกรณ์ ๒ – น้ำพูน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๗๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขม.ถ.๑๘๑-๐๒๒ สายทาง บ้านน้ำจำ - บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำจำ ตำบล ร้องวัวแดง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ๓. โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการ ผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านน้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสันกำแพง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง สาธารณูปโภค	(๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๑ ๓ ๑	- - -



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๔. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สะงะเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ๕. โครงการเสริมถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ตำบลตอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ - รหัสสายทาง : ชม.ถ. ๑๐๐-๒๑๔ ชื่อสายทาง : ซอย ๔ หมู่ที่ ๘ ระยะทางดำเนินการรวม ๐.๓๙๐ กิโลเมตร พื้นที่ดำเนินการ ๑,๙๕๐ ตารางเมตร - รหัสสายทาง : ชม.ถ. ๑๐๐-๑๘๕ ชื่อสายทาง : ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๕ ระยะทางดำเนินการรวม ๐.๒๑๐ กิโลเมตร พื้นที่ดำเนินการ ๘๔๐ ตารางเมตร - รหัสสายทาง : ชม.ถ. ๑๐๐-๒๑๗ ชื่อสายทาง : ซอย ๙ หมู่ที่ ๘ ระยะทางดำเนินการรวม ๐.๔๙๕ กิโลเมตร พื้นที่ดำเนินการ ๑,๙๘๐ ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๗๗๐ ตารางเมตร ๖. โครงการการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนตำบลตอนแก้ว ๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.๑๖๕-๐๐๘ ถนนสายบ้านแม่นาจรเหนือ - บ้านแม่สะงะ - บ้านแม่แอ่นเหนือ หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่สะงะ ตำบลแม่นาจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๓๒ ชุด	คุณภาพชีวิต ระบบขนส่ง คุณภาพชีวิต ระบบขนส่ง	(๒) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔) (๒) , (๓) และ (๔)	๑ ๑ ๑ ๒	- - - -
แม่ฮ่องสอน	๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านรักไทย โดยจัดซื้อติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ ในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LEK Streetlight with Pole) โดยใช้ตามรายการบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๘ จำนวน ๑๔๗ ชุด หมู่ที่ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	พัฒนาการท่องเที่ยว	(๒) , (๓) และ (๔)	๑	๑
ลำปาง	๒๓	๑. โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสันซี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ยาว ๘๗๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๓๒.๕ ตารางเมตร ๒. โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านผาปังหลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔) (๓) และ (๔)	๒ ๓	- -

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		ยาว ๘๕๒ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๒๙๘ ตารางเมตร	การจัดการน้ำ	(๓) และ (๔)	๓	-
		๓. โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านปางกุ่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	การจัดการน้ำ	(๓) และ (๔)	๒	-
		๔. โครงการก่อสร้างพังกั้นตลิ่งพัง ชนิดเรียง กล่อเกเบี่ยน บริเวณลำห้วยแม่ปะ หมู่ที่ ๔ บ้านปางกุ่ม ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔)	๑	-
		๕. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ลป.ถ.๕๖-๐๐๑ สายบ้านนาгим - บ้านสบตำ หมู่ที่ ๗ บ้านนาгим ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตารางเมตร	ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔)	๒	-
		๖. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ลป.ถ.๕๖-๐๐๖ สามแยก ทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข ๑ - บ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ ๕ บ้านสองแควพัฒนา ตำบลนาแสง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร	ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔)	๒	-
		๗. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ลป.ถ.๕๖-๐๐๗ สามแยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๑ (แนวเก่า) ช่วงบ้านนาแก้ว ตะวันออก หมู่ที่ ๓ ตำบลนาแสง กว้าง ๙ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร	ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔)	๒	-
		๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๕ บ้านต้นผึ้ง ตำบลใหม่พัฒนา ถึงหมู่ที่ ๗ บ้านใหม่แม่ปาง ตำบล เวียงตาล กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔)	๒	-
		๙. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนาพาน - ดอนไฟ หมู่ที่ ๕ บ้านนาพาน ตำบลดอนไฟ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง โคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐ ต้น	ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔)	๑	-



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๑๐. โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนบ้านนาสัก ถึง บ้านป่งแท่น หมู่ที่ ๔ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๗๕ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ๑๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำหล่มอ่าง บ้านไผ่แพะ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๕๐ ชุด ๑๒. โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านป่งคอบ หมู่ที่ ๙ ตำบลวิเชตนคร ๑๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งกว๋าว ๑๔. โครงการก่อสร้างพังกาเหมืองสบึง หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งกว๋าว ตำบลทุ่งกว๋าว ขนาดฐานกว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร ๑๕. โครงการก่อสร้างพังกาเหมืองสบึง หมู่ที่ ๑๒ บ้านแพะใหม่ ตำบล ทุ่งกว๋าว ขนาดฐานกว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ๑๖. โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านแม่หาด หมู่ที่ ๑ ตำบลวังแก้ว ๑๗. โครงการระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส บ้านใหม่หลายท่า หมู่ที่ ๒ ตำบลวังซ้าย ๑๘. โครงการระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส บ้านแม่สุขใน หมู่ที่ ๔ ตำบลวังซ้าย ๑๙. โครงการระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส บ้านน้ำหลง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังซ้าย ๒๐. โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านปงวัง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังทรายคำ ๒๑. โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านห้วยก่อ ๒๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไฟถนนโซล่าเซลล์ สายหน้าฝาย ทุ่งหลวงและสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำหลง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๐	ระบบขนส่ง พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการน้ำ สาธารณูปโภค การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ คุณภาพชีวิต ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔)	๑ ๒ ๒ ๓ ๒ ๒ ๓ ๔ ๔ ๓ ๒ ๓	- - - - - - - - - - - -

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร ไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน ๔๒ จุด และ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓ เมตร ๒๓. โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านดอกคำใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ต๋ำ	การจัดการน้ำ	(๓) และ (๔)	๑	-
ลำพูน	๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำตกวังหลวง และถ้ำหลวง โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบใน ชุดเดียวกัน บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๑๐ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าพลู อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๒) , (๓) และ (๔)	๓	-
เชียงราย	๓	๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเกาะทรายไปถึง ถนนผามควาย ชุมชนเหมืองแดง ชุมชนเกาะทราย ตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบบดลองชลประทาน ๑R-RMC๑ (จุดเริ่มต้น สายทางแยกบ่อตกลาน้องพลอยพิซซิง ปาร์ค หมู่ที่ ๔ บ้านป่ายางใหม่ - สิ้นสุดซอย ๗ บริเวณดู่ยาม ชล. หมู่ที่ ๙ บ้านป่าเหมือดสุข สำราญ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัด เชียงราย ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๑๐,๙๘๐.๐๐ ตารางเมตร ๓. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เทศบาล ๕ เด่นห้า ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง คุณภาพชีวิต	(๑) และ (๖) (๑) และ (๖) (๓) , (๔) และ (๖)	๑ ๑ ๑	๑ ๑ -
พะเยา	๑	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ (เขตรับผิดชอบเริ่มที่ตลาดมณีรัตน์ - เจริญภัณฑ์ค้าส่ง)	พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๒) และ (๔)	๑	-
แพร่	๒	๑. โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้านวังลึก หมู่ที่ ๔ ตำบลนาพูน ๒. โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนา้อย บ้านนาพูน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๖๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐ - ๐.๕๐ เมตร) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	การจัดการน้ำ ระบบขนส่ง	(๔) (๖)	๑ ๑	- -



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
สุโขทัย	๑	โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย	คุณภาพชีวิต	(๓) และ (๔)	๑	-
อุตรดิตถ์	๒	๑. โครงการขุดแก้มลิงห้วยน้ำมีด หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกงาม ตำบลฝักขง อำเภอลองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน ขนาดปากห้วยกว้าง ๘๐ - ๙๐ เมตร ท้องห้วย กว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๖.๕๐ เมตร ขุดดินความลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๘,๔๔๓ ลูกบาศก์เมตร	การจัดการน้ำ	(๔)	๑	๑
		๒. โครงการงบกรมชลประทาน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านวังปรากฏ หมู่ที่ ๙ ตำบลปากาย อำเภอลองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์	การจัดการน้ำ	(๔)	๑	-
กำแพงเพชร	๘	๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนเข้าสู่ น้ำตกคลองน้ำไหล หมู่ที่ ๙ - ๒๕ สายบ้านคลองพลู - บ้านใหม่ศรีสุวรรณ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน และความสว่าง ขนาด ๖๐ วัตต์ จำนวน ๑๕๓ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอลองแสนขัน จังหวัดกำแพงเพชร	พัฒนาการท่องเที่ยว	(๓) และ (๔)	๑	๑
		๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสิริปัญโญบาย โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๔๒ จุด องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอลำลูกขันบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	พัฒนาการท่องเที่ยว	(๓) และ (๔)	๑	๑
		๓. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรมเชิงเกษตรกรรม หมู่ที่ ๑๓ บ้านใหม่เรียงกะพงเชื่อม หมู่ที่ ๑๔ บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมประกอบในชุดเดียว จำนวน ๑๕๖ ชุด	พัฒนาการท่องเที่ยว	(๓) และ (๔)	๑	๑
		๔. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกวังชมพู โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลเพชรชมพู จำนวน ๑๔๒ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร	พัฒนาการท่องเที่ยว	(๓) และ (๔)	๑	๑
		๕. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านขุนแผนพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	การจัดการน้ำ	(๓) และ (๔)	๑	-

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.๓๗๘ - ๐๒๔ สายทาง มอมะนาว - มอมะค่าพัฒนา - คลองแขยง หมู่ที่ ๖ บ้านมอมะนาว ตำบลสีกกาม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๗๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๘,๙๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลสีกกาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.๓๕๖-๐๓๐ สายสาม แยกสระหลวง ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ ๕ บ้านหนอง ตะเคียน หมู่ที่ ๑๓ บ้านเนินสว่าง ตำบลป่าพุทรา จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘,๙๑๔ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๙,๙๕๙.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา อำเภอขามเฒ่า ลักษ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร ๘. โครงการถนนศิลปะบนกำแพง (Street Art) ภาพวาดศิลปะ บนผนังปูน ระยะทางยาว ๗๖ เมตร บริเวณแนวรั้วติดกับรั้วของศูนย์เรียนรู้ทาง วัฒนธรรมตลาดโบราณนครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง พัฒนาการ ท่องเที่ยว	(๔) (๔) (๓)	๑ ๒ ๑	๑ ๒ -
นครสวรรค์	๒	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนายบรรจง ไยคง - เขตติดต่อ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๓ บ้านไร่ ตำบลพระนอน ประมาณ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๒. โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนซอยโกสีย์ ๑๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร และบ่อพัก ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔) (๔)	๓ ๑	๓ ๑
พิจิตร	๘	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายทองอยู่ ทองศรี หมู่ที่ ๓ บ้านหนอง-	ระบบขนส่ง	(๔)	๒	-



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		สำหรับใหม่ ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านหนอง- สำหรับใหม่ ตำบลคลองทราย กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓,๙๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลคลองทราย อำเภอตากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๔๘-๐๐๘ สายเลียบบ คลองตากเหล็ก-บ้านมุง (บริเวณท่อดูดเหลี่ยม - บ้านนางสาวฉลอม มงคลสุข) หมู่ที่ ๕ บ้านท่าคล้อ ตำบลท่าเยียม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยียม อำเภอตากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๓. โครงการก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน ก่อสร้างฝาย มข. ๒๕๒๗ สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร กว้าง ๒๕.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๔. โครงการก่อสร้างท่อดูดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนายสมพงษ์) หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองยางเหนือ ตำบลวังทรายพูน กว้าง ๓.๓๐ x ๓.๓๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ช่องทางน้ำ ๕. โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านห้วยเรียงกลาง หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด อำเภอ บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๖. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยเรียงเหนือ-บ้านห้วยเรียงกลาง หมู่ที่ ๒ - ๑๒ ตำบลวังตะกู ฝัวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๗. โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล บ้านยางนก ตะกุ่ม หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๔๘-๐๑๕ สายหนองหวาย - ทุ่งสามบาท หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหวาย ตำบลห้วยแก้ว กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	ระบบขนส่ง การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ คุณภาพชีวิต ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔)	๒ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๒	- - - - - - -

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
อุทัยธานี	๓๕	๑. โครงการหลวงท้องถิ่น อนุ.ถ.๔๗-๐๐๒ (สายบ้านหนองเรือโกลน หมู่ที่ ๓ ถึง บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกลางดง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวแอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔)	๑	-
		๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านดง ตำบลคอกควาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔)	๑	-
		๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาแดง หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งน้อย ตำบลคอกควาย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔)	๒	-
		๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๖ บ้านใหม่ ตำบลคอกควาย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔)	๒	-
		๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสร้างสายซอย ขาวนาพัฒนา หมู่ที่ ๑ บ้านเจ้าวัด ตำบลเจ้าวัด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔)	๒	-
		๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๑๒ หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่ลำปาง ตำบลเจ้าวัด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔)	๒	-
		๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอิพุงใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ้าวัด - หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยแห้ง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔)	๒	-



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๘. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนสายบ้านสนา - บ้านหนองใหญ่ รหัสสายทาง อน.ถ.๓๕-๐๐๑ หมู่ที่ ๒ บ้านสนา ตำบลบ้านไร่ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ไหล่ทาง AC กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ๙. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเทโพ ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดทนง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.๑๖-๐๐๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเทโพ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบึงใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าซุง ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือที่มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านผู้ใหญ่ ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ ๖ ตำบลหนองพังค่า ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตารางเมตร ๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.๒๗-๐๐๖ สายบ้านเขาเขายบ้านเขาน้ำโจน หมู่ที่ ๕ บ้านการอดบัว ตำบลทุ่งนางาม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. ๓๑-๐๒๒ สายแยกถนน ๓๔๕๖ ถึงบ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำรอบ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) (๓) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔)	๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๕	- - - - - -

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๑๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายชายห้วย ทับเสลาแยกจากถนนสาย ๔๐๒๙ - เขต หมู่ที่ ๔ ตำบลลานสัก (หมู่ที่ ๔ บ้านเขาน้ำโจน) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘,๕๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔)	๑	-
		๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายห้วยเขื่อนทับเสลา หมู่ที่ ๑๑ บ้านอ่างห้วยดง ตำบลระบำ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙,๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔)	๒	-
		๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ ๔๒-๐๔๑ สายบ้านนาย ทรงพร กุณพลทอง ถึงถนนชลประทาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านประสานสุข ตำบลลานสัก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐ ตารางเมตร	ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔)	๓	-
		๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.๓๓-๐๑๕ สาย ทข.อน. ๔๐๒๑ - บ้านหนองตะเคียน (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตะเคียน ตำบลบ่อทราย อำเภอสว่าง อารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจร ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทราย อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔)	๑	-
		๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น (อน.ถ.๕๙-๐๑๘) สายหมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวน (ซอย ๔) ตำบลหนองหลวง กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	ระบบขนส่ง	(๓) และ (๔)	๒	-
		๑๙. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต รหัดทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.๔๙-๐๒๑ สายบ้านหนองโรง หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนกลอย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๓๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง อำเภอ หนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	ระบบขนส่ง	(๓)	๑	-



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		๒๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลาไหล - ช้างวัดหนองสะแก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองไผ่ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙,๕๑๖ ตารางเมตร ๒๑. โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางชนิด แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีปรับปรุงคุณสมบัติ ทางวิศวกรรมของวัสดุพื้นทางด้วยปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ (Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.๕๖-๐๐๑ สายบ้าน ล้อมเสือโฮก - บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘-๑๐ ตำบล หนองยาง ตอนที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ผิวไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๑๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๘๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ๒๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. ๖๑-๐๒๓ ซอยนกแล หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งสาละ ตำบลสุขฤทัย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔,๘๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ๒๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.๖๑-๐๒๑ ซอยขาลำพูน หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งสาละ ตำบลสุขฤทัย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๓๗๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ๒๔. โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองมะกอก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองนางนวล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ๒๕. โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านเกาะ-โสภี หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองนางนวล องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ๒๖. โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง	ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ	(๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔)	๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒	- - - - - - -

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		บ้านห้วยไผ่ขุย หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองนางนวล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล อำเภอนองนง จังหวัดอุทัยธานี ๒๗. โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านชุมทหาร หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยคต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต อำเภอนองนง จังหวัดอุทัยธานี ๒๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองตอ หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำซึม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำเภอนองนง จังหวัดอุทัยธานี ๒๙. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวแบบมาตรฐาน ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ แห่ง ตำบลหนองไผ่แบน ๓๐. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนสาย วัดสังกัสรัตนคีรี ถึงบ้านหนองแก หมู่ที่ ๔ โดยติดตั้งเสาไฟถนนโคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๕๖ ต้น ๓๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวติดตั้งชุดเสาไฟฟ้า ถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนทางหลวง รหีสทางหลวงท้องถิ่น ถนน.๔๘-๐๐๑ สายบ้านหนองแก ถึง บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๖ โดยติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนนเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๕๖ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก อำเภอนองนง จังหวัดอุทัยธานี ๓๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดแจ้งโดยก่อสร้างศาลคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเรียงหินรอบสระน้ำวัดแจ้ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๙.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างศาลากลางน้ำ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ติดตั้งราวกันตกตามแนวเสาปูน เติมรอบสระน้ำวัดแจ้ง จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๔ ช่อง ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสระน้ำวัดแจ้ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๗ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณวัดแจ้ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๔ ตารางเมตร ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน ตามแบบก่อสร้างห้องน้ำ ปรับปรุงทางเดินวังรอบสระน้ำขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตารางเมตร ติดตั้งกังหันตุน้ำ	การจัดการน้ำ การจัดการน้ำ อื่น ๆ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยว	(๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓) และ (๔)	๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๔	- - - - - -



จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		เติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสระน้ำ วัดแจ้ง จำนวน ๒ เครื่อง ติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์ บริเวณสระน้ำวัดแจ้ง พร้อมโคมไฟถนน LED ขนาด ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๐ ชุด ก่อสร้างสนามเบตอง จำนวน ๒ สนาม พร้อมครุภัณฑ์ลานกีฬา ๓๓. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนบ้านห้วยโศก องค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสั๊ก จังหวัดอุทัยธานี ๓๔. รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ๓๕. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง บ้านเนินสำโรง หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	คุณภาพชีวิต สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค	(๓) และ (๔) (๓) และ (๔) (๓)	๑ ๒ ๑	- - -
รวม		๔๖๘		๙๔๓	๙๓๖	๑๕๒

**แผนงาน/โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ ก.ธ.จ. สอดส่องและมีข้อเสนอแนะ**

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
ชลบุรี	๑	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี	การจัดการน้ำ	(๒) , (๓) และ (๔)	๕	๕
เลย	๓	๑. โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒. โครงการพัฒนาพื้นที่ ตำบลเหล่ากอหก อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านเหล่ากอหก หมู่ที่ ๑ ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ๓. โครงการการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ (เศรษฐกิจพอเพียง) ขยาย ผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในพื้นที่ จังหวัดเลย	คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต	(๓) , (๔) และ (๗) (๓) , (๔) และ (๗) (๔)	๓ ๓ ๑	- - -
หนองบัวลำภู	๑	โครงการส่งเสริมการผลิตอินทรีย์เพื่อการปลูก พืช ตามแนวพระราชดำริ “ป่าให้อาชีพ น้ำให้	คุณภาพชีวิต	(๒) , (๓) , (๔) และ (๗)	๓	๓

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
		ชีวิต” ในพื้นที่ศูนย์ปาร์กษน้ำ บ้านหนองหินตั้ง อำเภอनावัง จังหวัดหนองบัวลำภู				
ลำพูน	๑	โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและ หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน	คุณภาพชีวิต	(๓) และ (๕)	๔	-
รวม	๖			๑๖	๑๙	๘

**การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ที่ ก.ธ.จ. สอดส่องและมีข้อเสนอแนะ**

จังหวัด	จำนวน	รายชื่อ	ประเภทของ แผนงาน/โครงการ	ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓	ข้อ เสนอแนะ (ข้อ)	ข้อ ตอบสนอง (ข้อ)
อ่างทอง	๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ เจ้าพระยา บริเวณวัดท่าสุทธาวาส ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	การจัดการน้ำ	(๖)	๒	๒
กาญจนบุรี	๑	เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ กรณี นายไชยยศ ว่องวงศ์สารโรจน์ ได้ถมคูส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) ที่ใช้ เป็นคุระบายน้ำป่าจากภูเขาในช่วงฤดูฝน ซึ่งการถมคูส่งน้ำดังกล่าวจะทำให้ น้ำป่าจากภูเขา ไม่มีทางระบาย และไหลท่วมบ้านประชาชน	การจัดการน้ำ	(๓) และ (๔)	๑	๑
ราชบุรี	๒	๑. กรณีข้อกล่าวหายึดถือหรือครอบครองที่ดิน เพื่อสาธารณประโยชน์บริเวณ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๒. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	อื่น ๆ การจัดการน้ำ	(๒) และ (๔) (๒) และ (๔)	๑ ๑	๑ ๑
สุพรรณบุรี	๑	ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการจราจรบริเวณ ตลาดสามชุก ซึ่งเป็นเขตชุมชนเมืองแต่มีรถบรรทุก ขนาดใหญ่ เข้ามารวมทั้งสองฝั่งถนน	ระบบขนส่ง	(๒) , (๓) และ (๔)	๑	๑
บึงกาฬ	๑	การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีการแพร่ระบาดของ “จอกหูหนูยักษ์” ในพื้นที่บึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ	คุณภาพชีวิต	(๒) , (๓) , (๖) และ (๗)	๓	๓
นครราชสีมา	๑	การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีโครงการสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปราสาท ตำบล หินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	การจัดการน้ำ	(๒) และ (๔)	๑	๑



ที่ปรึกษา

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร
นายพิชเนศ ต๊ะปวง
นางผ่องศรี ลาลุน
นางสาวรรศิญา เชื้อสระคู

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตาม
การปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคใต้

คณะผู้จัดทำ

นางภัทรภมล ตั้งธนาทร
นางสาวแก้วสุตา ประภาวะตัง
นายภควัต ตรีปัญญา
นายอดุลย์ ซาลาหมัดเจริญ
นางสาวรัตนากร อารมย์ยี่ม
นายกฤตเมธ ตันอร่าม
นางสาวปาณิตา สายคำทอน
นายจักรราช กะระกล
นางสาวกัญวดา นิยมผล
นางสาวกิ่งเทววรรณ สมศรี
นางสาวบุษิตา สร้อยโสภณ

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงาน
คณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร



โปรงใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ร.จ.

**ส่วนบริหารงานคณะกรรมการรรรมาภิบาลจังหวัด
สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ ๑ ถนนพินธุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๔๔
E-mail : ggc@opm.go.th
Website : www.ggc.opm.go.th**