



การประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ศาลากลางหลังใหม่ จังหวัดอุทัยธานี

โปร่งใส > ไร้ทุจริต > คือภารกิจ



ฝ่ายเลขานุการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๘
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ศาลากลางหลังใหม่ จังหวัดอุทัยธานี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙
นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ.

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

- ๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ.
- ๓.๒ การแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ. อุทัยธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙
นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ.
- ๓.๓ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกรอบภารกิจของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ. และผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด
- ๓.๔ รายงานผลการประชุมแบบไม่เป็นทางการ
นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ. ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด และรองประธาน ก.ธ.จ.
- ๓.๕ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ.

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

- ๔.๑ การสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ. และผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด
- ๔.๒ การดำเนินการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดผ่านกลไก ก.ธ.จ. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.
นำเสนอโดย : ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. และ ก.ธ.จ. อุทัยธานี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

- รายงานผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนการสอดส่องของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ. ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด และ ก.ธ.จ. อุทัยธานี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

[illegible][illegible]

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

=====

ตามที่ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ได้มีการประชุม ก.ธ.จ. อุทัยธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๕ หน้า และได้แจ้งเวียนให้กรรมการทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ตามหนังสือคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดอุทัยธานี ที่ นร (กรธอน) ๐๑๐๐.๑๘/ว ๕๓๕๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙

(รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบ)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม ก.ธ.จ. อุทัยธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ.

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙



<https://tinyurl.com/2az8an9t>

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๑ กำหนดให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ในภาพรวม เสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะ ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ (๖) กำหนดให้ ก.ธ.จ. เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควร โดยคู่มือ ก.ธ.จ. กำหนดให้สำนักตรวจราชการทำหน้าที่รวบรวมผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ทั้ง ๗๖ คณะ จัดทำเป็นภาพรวม รอบ ๖ เดือนแรก เสนอปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทราบ และทุกเขตตรวจราชการได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) พร้อมทั้งคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/เรื่องที่โดดเด่น (Best Practice) ส่งให้สำนักตรวจราชการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ในภาพรวมเสนอปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักตรวจราชการได้รวบรวม ประมวล และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ในภาพรวม เสนอปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ ทั้งนี้ จะนำรายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ในครั้งนี้ ไปประมวลผลรวบรวมไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

สำนักตรวจราชการ โดยส่วนบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ได้นำรายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ ก.ธ.จ. ที่ www.ggc.opm.go.th รูปแบบไฟล์ PDF ในหัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม” และหัวข้อ “ผลการดำเนินงาน > ผลการดำเนินงานของ สปน.” ด้วยแล้ว

(รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบ)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ.

มติที่ประชุม

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน



<https://tinyurl.com/2az8an9t>

๓.๒ การแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ก.ร.จ. อุทัยธานี ตามมติที่ประชุม
ก.ร.จ. อุทัยธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ในคราวประชุม ก.ร.จ. อุทัยธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ประธาน ก.ร.จ. อุทัยธานี นำผลการสอดส่องโครงการทั้ง ๒๗ โครงการ นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อรับทราบและพิจารณาแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ก.ร.จ. อุทัยธานี จำนวน ๒๓ โครงการ ไปดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป โดยมีรายละเอียดข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ผลการสอดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจาก กระทรวง/กรม เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนพัฒนาจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๒ โครงการ		
๑. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำสะแกกรัง - เขาระแหง ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานีงบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท		
จากการลงพื้นที่ พบว่า โครงการฯ ลงนามในสัญญา : ๖ ก.พ. ๒๕๖๘ สัญญาจ้างเริ่มต้น : ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๘ สัญญาจ้างสิ้นสุด : ๗ ส.ค. ๒๕๗๐ ผลการดำเนินการร้อยละ ๓๘.๕	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า จึงขอให้โครงการชลประทานอุทัยธานี พิจารณาดำเนินการดังนี้ ๑. เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาเพื่อประโยชน์ในการใช้น้ำของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ๒. เรื่องค่ากระแสไฟฟ้าควรทำความเข้าใจกับประชาชนผู้ใช้น้ำเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ๓. ขอให้มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาหลังครบระยะเวลาการรับประกัน	โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
๒. งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอน กาฐ - อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานีงบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท		
จากการลงพื้นที่ พบว่า โครงการฯ ลงนามในสัญญา : ๕ ม.ค. ๒๕๖๙ สัญญาจ้างเริ่มต้น : ๖ ม.ค. ๒๕๖๙ สัญญาจ้างสิ้นสุด : ๔ ก.ค. ๒๕๖๙ ผลการดำเนินการร้อยละ ๒๔.๕ มีการดำเนินการเป็นไปตามแผน	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔)	แขวงทางหลวงอุทัยธานี

ผลการสวดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คาดว่าจะแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ไม่พบการติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟเตือนขณะที่ดำเนินการก่อสร้าง	ปฏิบัติการกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า จึงขอให้แขวงทางหลวงอุทัยธานี พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ ๑. ติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟเตือนขณะที่ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ๒. กำชับการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา	
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๓ โครงการ		
๓. โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษบริเวณห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน งบประมาณ ๖,๙๔๕,๖๐๐ บาท		
จากการลงพื้นที่ พบว่า โครงการฯ ลงนามในสัญญา : ๔ พ.ย. ๒๕๖๘ สัญญาจ้างเริ่มต้น : ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๙ สัญญาจ้างสิ้นสุด : ๒๓ ม.ค. ๒๕๗๐ ผลการดำเนินการร้อยละ ๓๕ มีการดำเนินการ ๕ กิจกรรม ได้แก่ ๑) กิจกรรมจัดทำแหล่งอาหารสัตว์ป่า (โป่งเทียม) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒) กิจกรรมจัดทำบ่อน้ำยามาเชื้อ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ๓) กิจกรรมจัดทำระบบแหล่งน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ๔) กิจกรรมจัดทำบ่อซีเมนต์ (ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน) ๕) กิจกรรมจัดทำบ่อบาดาลสำหรับนักท่องเที่ยว (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า จึงขอให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ และศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุทัยธานี พิจารณาดำเนินการ ในกิจกรรมบ่อซีเมนต์ ๑๐๐ บ่อ ควรมีการกักเก็บน้ำให้ครบทุกบ่อ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในช่วงฤดูแล้ง และทำให้น้ำใช้ได้ตลอดปี	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ และศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุทัยธานี
๔. โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งทางบก ถนนสาย ๑๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ - บ้านหนองไม้ตาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท		
จากการลงพื้นที่ พบว่า โครงการฯ ลงนามในสัญญา : ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๙ สัญญาจ้างเริ่มต้น : ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๙ สัญญาจ้างสิ้นสุด : ๔ ส.ค. ๒๕๖๙ ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง แต่มีการนำวัสดุเข้าในพื้นที่บ้างแล้ว	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า จึงขอให้แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี พิจารณาดำเนินการ เร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดตามสัญญาจ้าง	แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

ผลการก่อสร้าง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. ๑-๐๐๑๐ สาย บ้านหนองขาหย่าง - บ้านหนองโรง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ ๒) งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท		
จากการลงพื้นที่ พบว่า โครงการฯ ลงนามในสัญญา : ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๘ สัญญาจ้างเริ่มต้น : ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๘ สัญญาจ้างสิ้นสุด : ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๙ ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ มีข้อสังเกต ในเรื่องการจำกัดน้ำหนักรถบรรทุก และวัสดุที่ใช้ในการทำไหล่ทาง	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดทำป้ายจำกัดน้ำหนักรถบรรทุก ๒. การเสนอโครงการถนน คสล. ในโครงการที่มีลักษณะเดียวกัน ควรทำไหล่ทางเป็นหินคลุกเพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ จำนวน ๒ โครงการ		
๖. โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทางแยก ทล.๓๔๕๖ - มาบแก ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท		
จากการลงพื้นที่ พบว่า โครงการฯ ลงนามในสัญญา : ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๘ สัญญาจ้างเริ่มต้น : ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๘ สัญญาจ้างสิ้นสุด : ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๙ ผลการดำเนินการร้อยละ ๙๐ มีการขยายระยะเวลาการดำเนินงานออกไปอีก ๔๑ วัน เนื่องจาก ขอบความร่วมมือให้หยุดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน ๑๑ วัน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๑๐ วัน และสภาวะน้ำมันขาดแคลนในสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง จำนวน ๒๐ วัน	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า จึงขอให้แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี พิจารณาดำเนินการ เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา	แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี
๗. โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๓ ตอนทักพทัน - คลองแบ่ง ตอน ๒ อำเภอทักพทัน จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท		
จากการลงพื้นที่ พบว่า โครงการฯ ลงนามในสัญญา : ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๙ สัญญาจ้างเริ่มต้น : ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๙ สัญญาจ้างสิ้นสุด : ๗ ก.ย. ๒๕๖๙ ผลการดำเนินการร้อยละ ๗	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า จึงขอให้แขวงทางหลวงอุทัยธานี พิจารณาดำเนินการ ติดตั้งเครื่องหมายเตือนความปลอดภัยของผู้สัญจรช่วงไหล่ทางที่ติดกับรั้ววัดหนองกระดี่ตามความเหมาะสม	แขวงทางหลวงอุทัยธานี

ผลการสวดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล จำนวน ๓ โครงการ		
๘. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๐๓.๑-๐๐๒๓ สายที่ว่าการอำเภอสามโก้-บ้านเขาพระยาพายุเรือ อำเภอสามโก้ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ ๓) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท		
จากการลงพื้นที่ พบว่า โครงการฯ ลงนามในสัญญา : ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔ สัญญาจ้างเริ่มต้น : ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ สัญญาจ้างสิ้นสุด : ๙ ก.ค. ๒๕๖๔ ผลการดำเนินการ ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พิจารณาดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดตามสัญญาจ้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
๙. โครงการรถดับเพลิงพัฒนชนิดโฟมอัดอากาศ สำหรับใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ชนิดรถบรรทุก ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลแบบ ๔ จังหวะ จำนวนสูบ ๖ สูบ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๓๕๐ แรงม้า ติดตั้งถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร และถังบรรจุโฟมขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร พร้อมไฟส่องสว่าง และอุปกรณ์ครบชุดในการปฏิบัติงาน ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๑๗,๕๕๐,๐๐๐ บาท		
จากการลงพื้นที่ พบว่า โครงการฯ อยู่ระหว่างจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า จึงขอให้เทศบาลเมืองอุทัยธานี พิจารณาดำเนินการ กำชับคณะกรรมการตรวจรับให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ และแบบรายการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	เทศบาลเมืองอุทัยธานี
๑๐. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองกาฐัง ตำบลเมืองกาฐัง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท		
จากการลงพื้นที่ พบว่า โครงการฯ ลงนามในสัญญา : ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ สัญญาจ้างเริ่มต้น : ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๔ สัญญาจ้างสิ้นสุด : ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๔ ผลการดำเนินการร้อยละ ๒๕ ทั้งนี้ ไม่พบการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า จึงขอให้เทศบาลตำบลเมืองกาฐัง พิจารณาดำเนินการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา	เทศบาลตำบลเมืองกาฐัง

ผลการก่อสร้าง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๙ โครงการ		
๑๑. ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมโดม บ้านทุ่งสงบ หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่เขียว องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๕,๔๔๘,๕๐๐ บาท		
จากการลงพื้นที่ พบว่า โครงการมีการประกาศราคาทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๒ ครั้ง แต่ไม่มีผู้มีคุณสมบัติตามประกาศ ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว โดยวิธีการคัดเลือก แต่อยู่ในช่วงการอุทธรณ์	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ ๑. กำชับคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ เป็นสำคัญ ๒. กำชับการควบคุมงานและตรวจรับการจ้าง ให้เป็นไปตามรูปแบบและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
๑๒. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. ๕๗-๐๐๑ สายหมู่ที่ ๖ บ้านหนองเมน ทางแยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๓ (กม.ที่ ๑๓+๙๕๐) ถึงหมู่ที่ ๒ ตำบลโคกหม้อ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๔,๔๔๘,๐๐๐ บาท		
จากการลงพื้นที่ พบว่า โครงการฯ ลงนามในสัญญา : ๔ มี.ค. ๒๕๖๙ สัญญาจ้างเริ่มต้น : ๕ มี.ค. ๒๕๖๙ สัญญาจ้างสิ้นสุด : ๒ ก.ค. ๒๕๖๙ ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ แต่พบว่าไหล่ทางบางช่วงมีความสูง - ต่ำไม่เท่ากัน	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา พิจารณาดำเนินการ เสริมไหล่ทางให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา
๑๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.๕๖-๐๒๗ สายบ้านหนองกระโดน - บ้านบ่อทับใต้ หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่เขาปูน ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๗๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๔,๒๔๘,๐๐๐ บาท		
จากการลงพื้นที่ พบว่า โครงการฯ ลงนามในสัญญา : ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๘ สัญญาจ้างเริ่มต้น : ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๘ สัญญาจ้างสิ้นสุด : ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๙	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง

ผลการสอดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย ทั้งนี้ มีข้อสังเกตในเรื่องของ ป้ายบอกทาง การประเมินความพึงพอใจของประชาชน และการระบายน้ำ	และสนองความต้องการของประชาชน ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า จึงขอให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ ๑. ควรมีการติดตั้งป้ายบอกทาง ตามทางแยกทางโค้ง เพื่อความปลอดภัย ๒. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ๓. ในการเสนอขอโครงการครั้งต่อไป กรณีก่อสร้างถนน ควรมีการทำท่อลอดเพื่อช่วยระบายน้ำควบคู่ไปด้วย	
๑๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยืมร่วมใจ หมู่ที่ ๑ บ้านชุมทหาร ตำบลห้วยคต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๗,๗๑๗,๐๐๐ บาท		
จากการลงพื้นที่ พบว่า โครงการฯ ลงนามในสัญญา : ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘ สัญญาจ้างเริ่มต้น : ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘ สัญญาจ้างสิ้นสุด : ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๙ ผลการดำเนินการร้อยละ ๗๐ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างขอส่งงานงวดที่ ๑-๓ ในคราวเดียว และมีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๒ ราย มีการต่อรองราคา จนได้ราคาต่ำสุด ทั้งนี้ มีข้อสังเกตในเรื่องแบบรูปการก่อสร้าง	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า จึงขอให้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต พิจารณาดำเนินการ กรณีการจัดทำและจัดซื้อจัดจ้าง แบบรูปการก่อสร้าง ขอให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด และควรใช้แบบรูปการก่อสร้างตามมาตรฐาน ซึ่งมีวิศวกรรับรอง เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
๑๕. รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานีงบประมาณ ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท		
จากการลงพื้นที่ พบว่า โครงการฯ ลงนามในสัญญา : ๔ มี.ค. ๒๕๖๙ สัญญาจ้างเริ่มต้น : ๔ มี.ค. ๒๕๖๙ สัญญาจ้างสิ้นสุด : ๓ พ.ค. ๒๕๖๙	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์	องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง

ผลการก่อสร้าง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ มีการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว	มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า จึงขอให้ องค์การบริหารส่วนตำบลลงขวาง พิจารณา ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ขอให้มีการจดทะเบียน "รถขยะ" (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) ที่สำนักงานขนส่ง ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ขอให้มีการลงทะเบียนครุภัณฑ์ และ อุปกรณ์ประกอบรถบรรทุกขยะ และจัดหา บุคลากรประจำรถขยะ	
๑๖. รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี งบประมาณ ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท		
จากการลงพื้นที่ พบว่า โครงการฯ ลงนามในสัญญา : ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๘ สัญญาจ้างเริ่มต้น : ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๘ สัญญาจ้างสิ้นสุด : ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๙ ผลการดำเนินการร้อยละ ๑๐๐ ๑. วิธีการดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบฯ ๒. มีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน ๓ ราย ๓. ในระหว่างการประกอบติดตั้ง รถขยะมีการมอบหมายบุคคลไป ตรวจสอบที่บริษัทผู้ขาย	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติการกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติการกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า จึงขอให้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ ๑. ขอให้มีการจดทะเบียน "รถขยะ" (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) ที่สำนักงานขนส่ง ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ขอให้มีการลงทะเบียนครุภัณฑ์ และ อุปกรณ์ประกอบรถบรรทุกขยะ และจัดหา บุคลากรประจำรถขยะ	องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านใหม่คลองเคียน
๑๗. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนสายเลียบคันคลองยาง รหัสสายทาง อน.ถ.๓๐-๐๑๖ โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ความสูง ๖ เมตร ขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๓๓ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำเภอมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๘,๕๑๒,๐๐๐ บาท		
จากการลงพื้นที่ พบว่า โครงการฯ ลงนามในสัญญา : ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๘ สัญญาจ้างเริ่มต้น : ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๘ สัญญาจ้างสิ้นสุด : ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๙ ผลการดำเนินการร้อยละ ๑๐๐ ๑. มีผู้มายื่นคัดเลือก ๕ บริษัท โดยผู้รับจ้างเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติการกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติการกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า จึงขอให้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม พิจารณา ดำเนินการ จัดทำแบบสรุปความพึงพอใจ ของประชาชนในพื้นที่ด้วย	องค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำซึม

ผลการก่อสร้าง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. เป็นสินค้านวัตกรรม ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น ๓. เสาไฟมีการติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ๔. มีการเบิกจ่ายและส่งมอบงานงวดสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
๑๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.๓๑-๐๑๑ สายทางวัดหนองม่วง หมู่ที่ ๑๑ ถึงบ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำรอบ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๙,๒๘๑,๐๐๐ บาท		
จากการลงพื้นที่ พบว่า โครงการฯ ลงนามในสัญญา : ๘ ธ.ค. ๒๕๖๘ สัญญาจ้างเริ่มต้น : ๙ ธ.ค. ๒๕๖๘ สัญญาจ้างสิ้นสุด : ๖ มิ.ย. ๒๕๖๙ ผลการดำเนินการร้อยละ ๙๐ มีการแบ่งงวดงานเป็น ๒ งวด มีการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ แล้ว และอยู่ระหว่างรอการส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ทั้งนี้ มีข้อสังเกตในเรื่องการติดตั้งป้ายจราจรทางโค้ง ทางแยก เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และป้ายจำกัดน้ำหนักรถบรรทุก เพื่อไม่ให้ผิวจราจรเกิดความเสียหาย	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ พิจารณาดำเนินการ จัดทำป้ายจราจร ทางโค้ง ทางแยก และป้ายจำกัดน้ำหนักรถบรรทุก	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
๑๙. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๖๔ ตัว บ้านเกาะลูกมอญ, บ้านภูมิธรรม, บ้านวังยาง, บ้านท่าทอง, บ้านพันตุน, บ้านเนินม่วง, บ้านทุ่งไ้หุ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ ตำบลน้ำซึม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๖,๖๒๘,๐๐๐ บาท		
จากการลงพื้นที่ พบว่า โครงการฯ ลงนามในสัญญา : ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๘ สัญญาจ้างเริ่มต้น : ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๘ สัญญาจ้างสิ้นสุด : ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๙ ผลการดำเนินการร้อยละ ๑๐๐ งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญา สามารถเปิดดูแบบ Real Time ได้ โครงการนี้มีประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สิน	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม (เทศบาลตำบลน้ำซึม) พิจารณาดำเนินการ ปรับปรุงห้อง Control ให้เป็นสัดส่วน เพื่อสะดวกในการใช้งาน	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม (เทศบาลตำบลน้ำซึม)
๒๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาเขียว ตำบลระบำ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๓,๔๔๐,๐๐๐ บาท		

ผลการสวดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จากการลงพื้นที่ พบว่า โครงการฯ ลงนามในสัญญา : ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๙ สัญญาจ้างเริ่มต้น : ๑๖ ม.ค.๒๕๖๙ สัญญาจ้างสิ้นสุด : ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๙ ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และมีเอกสารตรวจสอบวัสดุ ก่อสร้างก่อนการดำเนินการก่อสร้าง	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า จึงขอให้ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ พิจารณา ดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดทำป้ายจราจรทางโค้ง ทางแยกฯ ๒. ให้มีการลงหินคลุกตามไหล่ทาง แทนหินลูกรัง	องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ
โครงการที่ลงพื้นที่สวดส่อง ในวันประชุม ก.ร.จ. อุทัยธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		
๒๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนซอยวัดสังกัส (ช่วงตั้งแต่บริเวณวัดสังกัสรัตนคีรีถึงกองร้อยอาสา รักษาดินแดน จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๘,๗๒๕,๐๐๐ บาท		
จากการลงพื้นที่ พบว่า โครงการฯ ลงนามในสัญญา : ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๙ สัญญาจ้างเริ่มต้น : ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๙ สัญญาจ้างสิ้นสุด : ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๙ มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๙๕ (แผนงาน ร้อยละ ๗๐) เร็วกว่าแผน ร้อยละ ๒๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางในเวลากลางคืนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประมาณ ๒๐๔ ครัวเรือน จำนวนประชากร ประมาณ ๔๗๔ คน รวมระยะทาง ๒,๘๘๗ เมตร ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ งานตอนที่ ๑ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการ ขุดฐานรากโดยการขุดหลุมจำนวน ๑๒๐ ต้น งานเทพื้นเพื่อวางเสา และการติดตั้งโคมไฟกับตัวเสาไฟฟ้า ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ทั้งนี้ งานตอนที่ ๑ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้มีการ	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า จึงขอให้ เทศบาลเมืองอุทัยธานี พิจารณาดำเนินการ โดยขอให้จัดทำแผนการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง รวมถึงหลอดไฟ LED หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดการชำรุดเสียหายในอนาคต เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที อีกทั้ง อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งาน และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ได้	เทศบาลเมืองอุทัยธานี

ผลการทดสอบ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว สำหรับงวดงานที่เหลือเป็นการเดินสายไฟฟ้า NYY ขนาด ๑ x ๒.๕ ตร.มม. ภายในเสาไฟฟ้า ๑๒๐ ต้น การติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมคอมไฟ ๑๒๐ ต้น การติดตั้งระบบสายดิน เพื่อป้องกันการรั่วของระบบไฟฟ้า และการติดตั้งตู้ควบคุมระบบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด ซึ่งปัจจุบันสามารถดำเนินการเปิดทดสอบและสามารถใช้งานได้ตามปกติ และอยู่ระหว่างขั้นตอนการขอส่งมอบงาน สำหรับในส่วนของการขยายเขตหม้อแปลงซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีการทดสอบระบบไฟฟ้าในบางส่วนแล้ว และได้มีการทาสีขาวดำเพื่อให้ผู้สัญจรไป - มา สามารถมองเห็นเสาไฟฟ้าได้อย่างชัดเจน รวมถึงการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงสีส้มตามมาตรฐานกรมทางหลวง ทำให้ประชาชนที่สัญจรไป - มา ได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก		
๒๒. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ถนนสาย อน.๔๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๓ - บ้านประตูเย็น อำเภอทัพทัน, อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท		
จากการลงพื้นที่ พบว่า โครงการฯ ลงนามในสัญญา : ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๙ สัญญาจ้างเริ่มต้น : ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๙ สัญญาจ้างสิ้นสุด : ๕ ก.ค. ๒๕๖๙ มีผลการดำเนินโครงการร้อยละ ๕๑.๔๘ (แผนงานร้อยละ ๔๔.๖๐) เร็วกว่าแผนที่กำหนดร้อยละ ๖.๘๘ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่การกยู่ทางกลางป่า ที่มีความรก งานขึ้นดิน การถมดินบดอัดดิน การทดสอบให้	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า จึงขอให้ ๑. ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ประชาชน	แขวงทางหลวงชนบท อุทัยธานี

ผลการสวดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน และจะมีในส่วนของการทำท่อประปา ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องท่อประปาจากสำนักงานประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งคาดว่าจะเริ่มงานได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙	สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการได้อย่างเต็มศักยภาพ ๒. กรณีการดำเนินการวางท่อประปา ขอให้มีการประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ หากจำเป็นต้องมีการตัดการจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการวางท่อประปา เพื่อป้องกันข้อร้องเรียนจากประชาชน ๓. ขอให้มีการติดตั้งป้ายเตือนและป้ายแสดงเขตก่อสร้างให้มีจำนวนเพียงพอมองเห็นได้อย่างชัดเจน และครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้เส้นทาง ทั้งนี้ ภายหลังจากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จขอให้มีการติดตั้งป้ายจำกัดน้ำหนักรถบรรทุก เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผิวจราจรและรักษาสภาพถนนให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาว	
โครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจาก กระทรวง/กรม เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนพัฒนาจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑ โครงการ		
๒๓. โครงการพัฒนาทางและสะพานโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ถนนสาย ๐๓.๔๐๐๓ แยก ทล.๓๐๑๓ - บ.ประตูเย็น อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๑๔,๙๙๐,๐๐๐ บาท		
จากการลงพื้นที่ พบว่า โครงการฯ ลงนามในสัญญา : ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๘ สัญญาจ้างเริ่มต้น : ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๘ สัญญาจ้างสิ้นสุด : ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๙ มีผลการดำเนินโครงการร้อยละ ๕๓.๔๐ (แผนงานร้อยละ ๔๕.๑๕) เร็วกว่าแผนที่กำหนดร้อยละ ๘.๒๕ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่การกยทางถางป่า ที่มีความรก งานขึ้นดิน การถมดินบดอัดดิน การทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท งานการเทลูกรัง งานขึ้นหินคลุก ซึ่งโครงการมีการทดสอบทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และจะมีในส่วนของการทำท่อประปา ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องท่อประปาจากสำนักงานประปาส่วนภูมิภาค	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ ๒๓ (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการและสนองความต้องการของประชาชน ข้อ ๒๓ (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และข้อ ๒๓ (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า จึงขอให้แนวทางหลวงชนบทอุทัยธานี พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ ๑. กรณีการดำเนินการวางท่อประปา ขอให้มีการประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ หากจำเป็นต้องมีการตัดการจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการวางท่อประปา เพื่อป้องกันข้อร้องเรียนจากประชาชน ๒. ขอให้มีการติดตั้งป้ายเตือนและป้ายแสดงเขตก่อสร้างให้มีจำนวนเพียงพอมองเห็นได้อย่างชัดเจน และครอบคลุมพื้นที่	แนวทางหลวงชนบทอุทัยธานี

ผลการสวดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ซึ่งคาดว่าจะเริ่มงานได้ภายใน สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙	ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ของผู้ใช้เส้นทาง ทั้งนี้ ภายหลังจากโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จขอให้มีการติดตั้งป้าย จำกัดน้ำหนักรถบรรทุก เพื่อป้องกันความ เสียหายต่อผิวจราจรและรักษาสภาพถนนให้ สามารถใช้งานได้ในระยะยาว	

ในการนี้ ประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี ได้มีหนังสือที่ นร (กธกพ) ๐๑๐๐.๑๘/๕๒๗๙
ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อรับทราบรายงานผลการสวดส่องจำนวน
ทั้งสิ้น ๒๗ โครงการ และพิจารณาแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ.
อุทัยธานี จำนวน ๒๓ โครงการ ไปพิจารณาดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และรายงานผล
การดำเนินการให้ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
(รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบ)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ.

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....
.....
.....

การแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี



<https://tinyurl.com/2az8an9t>

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด และฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. เรื่อง การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในการปฏิบัติงาน
ของ ก.ธ.จ. กำหนดให้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเสนอให้ที่ประชุม ก.ธ.จ. ทราบทุกครั้ง
ที่มีการประชุม จึงขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการฯ จังหวัด รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน
ของ ก.ธ.จ. อุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย

นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ. และผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

๓.๕ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ (๖) กำหนดให้ ก.ธ.จ. มีอำนาจหน้าที่เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานที่ต่อสาธารณะ ตามที่เห็นสมควร และข้อ ๓๑ กำหนดให้สำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ ก.ธ.จ. ในภาพรวมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดแต่ละปีจะมีผลการสวดส่องและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ จึงควรมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะตามระเบียบฯ ข้อ ๓๑ และ ข้อ ๒๒ (๖) และเพื่อให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีสาระสำคัญของการกิจที่ครบถ้วน และมีรูปแบบการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ที่น่าสนใจ จึงควรมีกำหนดเค้าโครงรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้

กรอบเค้าโครงรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ความเป็นมา

๒. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี

๒.๑ ก.ธ.จ. ได้มีการประชุมจำนวนกี่ครั้ง สาระสำคัญของการประชุม

๒.๒ ผลการสวดส่องโครงการสำคัญในพื้นที่

(๑) การสวดส่องโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/โครงการตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่จัดสรรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑.๑) ชื่อโครงการ

(๑.๒) ประเด็น/ข้อเท็จจริง

(๑.๓) ผลการสวดส่องของ ก.ธ.จ.

(๑.๔) ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

(๑.๕) ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงาน

(๒) การสวดส่องเรื่องร้องเรียนในพื้นที่

(๒.๑) ชื่อโครงการ

(๒.๒) ประเด็น/ข้อเท็จจริง

(๒.๓) ผลการสวดส่องของ ก.ธ.จ.

(๒.๔) ข้อพิจารณา/มติ ก.ธ.จ.

(๒.๕) ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงาน

๒.๓ การดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ในเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญ อาทิ การประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ.

๔. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานของ ก.ธ.จ. มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๕. กิจกรรมด้านอื่น ๆ ของ ก.ธ.จ.

๖. รูปภาพประกอบในการปฏิบัติภารกิจในการสวดส่องโครงการฯ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเค้าโครงการรายงานผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และมอบหมายผู้ช่วยเลขานุการฯ จังหวัด อุทัยธานี ในการรวบรวมผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมดำเนินการจัดทำรายงานในรูปแบบ electronic file ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ เพื่อเผยแพร่ทางสาธารณะ และส่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีของ ก.ธ.จ. ในภาพรวมทั้งประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙

นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ.

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม.

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

- รายงานผลการลงพื้นที่สวดส่องโครงการตามแผนการสวดส่องของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

=====

ในคราวประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) อุทัยธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อลงพื้นที่สวดส่อง จำนวน ๓๐ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๔ โครงการ

๒. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๙ โครงการ

๓. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ จำนวน ๓ โครงการ

๔. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๔ โครงการ ดังนี้

๔.๑ งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล จำนวน ๓ โครงการ

๔.๒ งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๑ โครงการ
อนึ่ง ในคราวประชุม ก.ธ.จ. อุทัยธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบ ดังนี้

๑. การยกเลิกโครงการที่ได้คัดเลือกไว้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมของอีกโครงการหนึ่งที่ได้คัดเลือกไว้เช่นกัน ดังนั้น จึงเหลือโครงการในการลงพื้นที่สวดส่อง จำนวน ๒๙ โครงการ และเพิ่มเติมโครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๒ โครงการ รวมโครงการของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ที่จะลงพื้นที่สวดส่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งหมดทั้งสิ้น ๓๑ โครงการ

๒. รับทราบผลการลงพื้นที่สวดส่องโครงการ จำนวน ๒๗ โครงการ โดยมีผลการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ

๓. เห็นชอบให้ประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี นำผลการสวดส่องโครงการทั้ง ๒๗ โครงการ นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อรับทราบและพิจารณาแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี จำนวน ๒๓ โครงการ ไปดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป

ในการนี้ หาก ก.ธ.จ. อุทัยธานี ได้ลงพื้นที่สวดส่องโครงการตามแผนที่เหลืออีกจำนวน ๔ โครงการ แล้ว ขอให้รายงานต่อที่ประชุมฯ เพื่อที่ประชุมจะได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ			
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงาน จังหวัดอุทัยธานี
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ จำนวน ๑ โครงการ			
๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา วิถีวิถี ๔ สายน้ำ	๔,๓๘๔,๘๐๐	สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุทัยธานี
โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ			
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะของกลุ่มอาชีพ ทอผ้าพื้นเมืองบ้านห้วยรอบ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีกิจกรรม ๑) อบรมเชิงปฏิบัติการ ๒) ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการของกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านห้วยรอบ	๒๐๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครอง อำเภอหนองขาหย่าง
๔	โครงการส่งเสริมการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนา องค์ความรู้ไม้ผลอะโวคาโด ราชภูรบนพื้นที่สูง ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	๙๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครอง อำเภอบ้านไร่

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

นำเสนอโดย : ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. และ ก.ธ.จ. อุทัยธานี

มติที่ประชุม.This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ

มติที่ประชุม