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ค ำน ำ 
             คณะกรรมการธรรมาภบิาลจงัหวดัศรสีะเกษด าเนินงานสอดส่องโครงการโดยไดป้ฏบิตัิ
ตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภบิาลจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
รวมทัง้ระเบยีบ ค าสัง่ มตคิณะรฐัมนตร ีต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบักระบวนการจดัหาพสัดุ และศกึษา
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเ ป็น
การบรหิารราชการเพือ่บรรลุเป้าหมาย          
   (๑) เกดิประโยชน์สุขของประชาชน 
   (๒) เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั 
   (๓) มปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่าในเชงิภารกจิของรฐั 
   (๔) ไมม่ขี ัน้ตอนในการปฏบิตังิานเกนิความจ าเป็น 
   (๕) มกีารปรบัปรุงภารกจิของสว่นราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ 
     (๖)ประชาชนไดร้บัการอ านวยความสะดวกและไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ 
   (๗) มกีารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการอย่างสม ่าเสมอ 

ขอบคุณจงัหวดัศรสีะเกษ และทุกหน่วยงานทีอ่ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิานใหก้บั
คณะกรรมการฯ 
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รายงานสรปุผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบางจังหวัดศรีสะเกษ 

ความเป็นมา 
           คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการสอดส่องโครงการตามแผน     
ปฎิบัติราชการของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมในคราว
ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ (ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ) ครั้งที่  3 /2564          
เมื่ อวันที่  7   ธันวาคม  2564  ที่ ประชุมฯ  ได้มีมติ เห็นชอบ ให้ รองประธาน ก .ธ.จ .                
(นายอดิศักดิ์  มีชัยดำรงกิจ) และ ก.ธ.จ. ประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการเพื่อคัดเลือกโครงการ    
ที่มีความพร้อมเพื่อลงพื้นที่สอดส่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนำเสนอประธานหรือ  
ที่ประชุม ก.ธ.จ. เพื่อพจิารณาต่อไป 
     รองประธาน ก.ธ.จ. (นายอดิศักดิ์  มีชัยดำรงกิจ) และ ก.ธ.จ. ได้ประชุมหารืออย่างไม่
เป็ น ท างก าร  เมื่ อ วั น ที่  1 7  ม ก ราค ม  2 5 6 5  โด ยที่ ป ระชุ ม  รอ งป ระธาน  ก .ธ .จ .                     
(นายอดิศักดิ์  มีชัยดำรงกิจ) และ ก.ธ.จ. ประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการและได้มีมติเห็นชอบ
คัดเลือกโครงการที่มีความพร้อมเพื่อลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณของจังหวัดศรีสะเกษและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 27 
โครงการและได้รายงานให้ประธาน ก.ธ.จ. ทราบ 
 
ผลการดำเนินงาน   
  1. ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนอกรอบ 4 ครั้งประชุมเป็นทางการ 3 ครั้ง  

1.1  ประชุมนอกรอบ ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2564   เวลา 09.30 น.                      
ห้องประชุมสุริยวรมัน ศาลากลางจงัหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3    

1.2 ประชุมนอกรอบ ครั้งที่  2 เมื่อวันที่  17  มกราคม 2565   เวลา 09.30 น.                 
ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 4    

1.3 ประชุมนอกรอบ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 เมษายน  2565 เวลา 09.30 น.       
ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 

1.4 ประชุมนอกรอบ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม  2565  เวลา 09.30 น.   
ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 

         2. ประชุมอย่างเป็นทางการ 3 ครัง้ 
2.1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 เมษายน  2565  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 และห้องประชุมสำนัก
ตรวจราชการ ชั้น 3 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   

2.2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำ
การปกครองอำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
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2.3 ครั้งที่  3   เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม          
ที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 3. ออกสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565 จำนวน 27 
โครงการ (การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้) 

 4. การประชาสัมพันธ์ 
  - ร่วมประชุมทำความเข้าใจหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหาร
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น เป็นการประชาสัมพันธ์ทุกอำเภอ เอกสารแนะนำกรรมการได้แจกในห้อง
ประชุมกรมการจังหวดัให้กับหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วน 

- การสอดส่องได้แจ้งให้เครือข่ายในทุกอำเภอ ช่วยประชาสัมพันธ์และช่วยสอดส่อง    
มีคู่มือปฏิบัติและทำเนียบเครือข่าย ก.ธ.จ.ได้รับข้อมูลจากเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเป็นประโยชน์
มาก(เครือข่าย ก.ธ.จ.มีการฝึกอบรมและรับสมัครอาสาสมัครเครือข่ายตั้งแต่ปี พ.ศ.2557) 
  - ประชาสัมพันธ์ ก.ธ.จ.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ 
ความถี่ 100.25 เมกเฮิร์ทเป็นครั้งคราวได้รับความร่วมมือจากสถานีวิทยุฯเป็นอย่างดียิ่ง  

- เครือข่ายคณะกรรมการธรรมาภิบาลทาง Facebook ชื่อ “คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดศรีสะเกษ” มีเพื่อนที่เป็นทางการ จำนวน  3.149 ราย ไลน์ใช้ประสานการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการและมีไลน์เฉพาะเครือข่ายติดต่อประสานงานกันเองในกลุ่มเครือข่ายเพื่อแจ้งเหตุที่ควร
เฝ้ าระวั ง Email : tummapibal2014@hotmail.co.th และ chomphoogarden@gmail.com 
ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับคณะกรรมการฯ ทราบในกรณีมีเหตุร้องเรียนร้องทุกข์ 
เครือข่ายฯและประชาชนทั่วไปก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่ตั้งกระทู้ถามทางกระดานข่าว 
รวมทั้งการติชมรายการวิทยุที่จัดทางสถานวีิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวดัศรีสะเกษ 

- ร่วมประชุมและเป็นกรรมการในคณะต่าง ๆ กับหน่วยราชการเช่น เป็นกรรมการ
พิจารณาสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล จัดโดยสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรให้
ความรูใ้นเร่ืองธรรมาภิบาลกับหน่วยงานที่ร้องขอ 
   
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

mailto:tummapibal2014@hotmail.co.th
mailto:chomphoogarden@gmail.com
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รำยช่ือโครงกำรท่ี ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ คดัเลือกลงพื้นท่ีสอดส่อง 
โครงกำรตำมแผนปฏิบติัรำชกำรของจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ของจงัหวดัศรสีะเกษ 
 

   

ลำดับที่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนลาดยางสาย 
ศก.2048 แยกทางหลวงหมายเลข 
24-อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรสีะเกษ 

      8,000,000  

แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ 

2 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตศก. 4037 
แยกทางหลวงหมายเลข 2086 - บ้านกอก อำเภอ
กันทรารมยจ์ังหวัดศรสีะเกษ 

      9,900,000  

3 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตศก. 2024 แยก
ทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านโนนค้อ 
อำเภอเบญจลักษ์,อำเภอโนนคณู จังหวัดศรีสะเกษ 

      9,900,000  

4 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตศก. 2033 แยก
ทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านโศกขามป้อม ตำบลภูผา
หมอกอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

      9,900,000  

5 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตศก.4047 แยกทาง
หลวงหมายเลข 2201 - บ้านบ่อทองอำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ 

      9,900,000  

6 ส่งเสริมการเลีย้งโคเนื้อคณุภาพสูง          685,100  สนง.ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 
7 พัฒนาระบบการผลติทุเรยีนคุณภาพและขยายผลทุเรียน

พันธุ์ศรีสะเกษ 
         664,400  

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
8 พัฒนาระบบการผลติกาแฟมาตรฐานและการแปรรูป

สร้างแบรนด์กาแฟศรสีะเกษ 
         191,000  

9 พัฒนาระบบผลติวัตถดุิบสมุนไพรแบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร 

      1,077,200  

10 การพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart 
Farmer) เพื่อการเพิ่มคุณภาพผลผลิต 

         532,000  
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

11 ส่งเสริมการผลติเกษตรอินทรีย ์       2,337,500  

สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 

12 ส่งเสริมการผลติพืชอัตลักษณ์และเกษตรพืน้ถ่ิน          998,200  

13 สร้างความเข้มแขง็กลุ่ม Young Smart Farmer          680,000  

14 การจัดเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ       1,755,000 
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ผลการดำเนินงาน   
           วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ            
โดยนายอดิศักดิ์ มีชัยดำรงกิจ นายธีระกิจ กุราช นายสุพิช  แดงบุญเรือง ดาบตำรวจฉัตรชัย จันท
ศิลา  นายสุธา กรอบทอง  นายสุนทร สุขศรี นายสงวน  ปีมา นายมหาหิงค์  ไพรสิน นายชาญ
ณรงค์ ทวีสาร  นางเนตรชนก ยามรัมย ์ออกสอดส่องโครงการที่อยูในความรับผิดชอบของศูนย์วิจัย
พืชสวนจังหวัดศรีสะเกษ โครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบจังหวัด จำนวน 3  โครงการ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

15 ซ่อมแซมและเพ่ิมประสิทธิภาพของทาง
หลวงทางหลวงหมายเลข 2236  ตอน
สำโรงเกียรติ - ช่องพระพลัย 

15,000,000 
แขวงทางหลวงศรสีะเกษ ที่ 2 

16 ปรับปรุงไหล่ทางทางหลวงหมายเลข 
2127  ตอนศิวาลัย-สำโรงเกียรติ 

20,000,000  

17 พัฒนาผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติอัต
ลักษณ์ 
ศรีสะเกษ 

977,400 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 

18 ตามรอยเส้นทางอารยธรรมอีสาน 950,000 
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 
ศรีสะเกษ 19 ถนนสายธรรมะคีตะ ศิลป์ ถิ่นดงลำดวน 801,400 

20 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด 1,000,000 
21 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาและการ

ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ 
1,600,000 การกีฬาแห่งประเทศไทย 

จังหวัดศรีสะเกษ 
22 ป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน้ำดีจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2565 
1,000,000 สนง.สาธารณสุขจังหวัด 

ศรีสะเกษ 
23 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนใน

โรงเรียน 
875,500 สนง.เกษตรและสหกรณ์ 

จังหวัดศรีสะเกษ 
24 การพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน

รายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์จปฐ. ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

935,500 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 

25 ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จงัหวัดศรีสะเกษ 

4,446,000 สนง.ศึกษาธิการจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

26 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยพอก
โรงพยาบาลกนัทรลักษ์ 

25,213,200 

สนง.โยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ 27 การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์

อนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะ (หนองคณะ) 
วิถชีุมชนยั่งยืน 

27,800,000 
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1. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 

งบประมาณ 886, 500 บาท 
2. โครงการพัฒนาระบบการผลติกาแฟมาตรฐานและการแปรรูปสร้างแบรนด์กาแฟศรีสะเกษ     
    งบประมาณ 470,800 บาท 
 3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพงบประมาณ 1,027,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดำเนนิงานสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่วางไว้ ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง 
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน 
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ผลการดำเนินงาน 
 วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้แจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ         
ทั้ง 27 โครงการ ให้มาชี้แจงรายละเอียดโครงการและผลความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการฯ 
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษและที่ปรึกษา ณ ห้องประชุม        
สระกำแพงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 4 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายสถิตย์ ปัทมวัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการ       

ก.ธ.จ.ศรีสะเกษ นายดาบตำรวจฉัตรชัย จันทศิลา นายเสริม บุญธรรม นายดวงดี เจริญยิ่ง               
นายสุธา กรอบทอง นายจำรูญศักดิ์ อุตมะ นายชาญณรงค์ ทวีสาร ที่ปรึกษาฯออกสอดส่องโครงการ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทดำเนินงานในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะ
เกษ โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 โครงการ 
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           1. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ศก.2047  แยกทางหลวงหมายเลข 2201 –     
บ้านบ่อทอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ 9,900,000 บาท  
 2. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ศก.2048 แยกทางหลวงหมายเลข  24 –       
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ 8,000,000 บาท ศก.4047 แยก ทล 2201 – 
บ้านบ่อทอง ศก.2048 แยก ทล 24-อำเภอขุขันธ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานได้ทันตามที่กำหนดไว้ในสัญญา เบิกจ่ายงบประมาณให้กับ
ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ไม่มีข้อร้องเรียน  จากการรับฟังรายงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติ ตามระเบียบ        
และควบคุมการก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาทุกประการ ไม่มีข้อเสนอแนะ 
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 วันที่ 21 เมษายน 2565  เวลา 09.00 น. 

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายสถิตย์ ปัทมวัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการ    
ก.ธ.จ.ศรีสะเกษ นายอดิศักดิ์ มีชัยดำรงกิจ รองประธานฯ นายดาบตำรวจฉัตรชัย จันทศิลา นายดวง
ดี เจริญยิ่ง นายสุธา กรอบทอง นายจำรูญศักดิ์ อุตมะ นายสงวน ปีมา นายชาญณรงค์ ทวีสาร ที่
ปรึกษาฯออกสอดส่องโครงการที่อยูในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบท ดำเนินงานในเขต
พื้นที่อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดศรีสะเกษ          
จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 9,9000,000 บาท  
 1.ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ศก.2024 แยกทางหลวงหมายเลข 24 –      

บ้านโนนค้ออำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ  ศก.2024 แยก ทล 24-บ้านโนนค้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการดำเนินงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานได้ทันตามที่กำหนดไว้ในสัญญา เบิกจ่ายงบประมาณให้กับผู้รับจ้าง
เรียบร้อยแล้ว   ไม่มีข้อร้องเรียน จากการรับฟังรายงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบและควบคุม
การก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาทุกประการ ไม่มีข้อเสนอแนะ 
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 วันที่ 21 เมษายน 2565  เวลา 13.00 น. 
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษโดยนายสถิตย์ ปัทมวัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการ       
ก.ธ.จ.ศรีสะเกษ นายอดิศักดิ์ มีชัยดำรงกิจ รองประธานฯ นายดาบตำรวจฉัตรชัย จันทศิลา นาย
ดวงดี เจริญยิ่ง นายสุธา กรอบทอง  นายจำรูญศักดิ์ อุตมะ นายสงวน ปีมา นายชาญณรงค์ ทวีสาร             
ที่ปรึกษาฯ ออกสอดส่องโครงการที่อยูในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบท ดำเนินงาน          
ในเขตพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดศรี
สะเกษจำนวน 1 โครงการงบประมาณ 9.900,000 บาท 
                1.ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ศก.2033  แยกทางหลวงหมายเลข 24-    
บ้านโศกขามป้อม ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลกัษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานได้ทันตามที่กำหนดไว้ในสัญญา เบิกจ่ายงบประมาณให้กับผู้รับ
จ้างเรียบร้อยแล้ว ไม่มีข้อร้องเรียน จากการรับฟังรายงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบและควบคุม
การก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาทุกประการ ไม่มีข้อเสนอแนะ  
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 วันที่ 22 เมษายน 2565  เวลา 09.00 น. 
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายสถิตย์ ปัทมวัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการ      
ก.ธ.จ.ศรีสะเกษ นายปรีชา ไพสิฐตระกูล นายเสริม บุญธรรม นายดาบตำรวจฉัตรชัย จันทศิลา          
นายดวงดี เจริญยิ่ง นายสุธา กรอบทอง นายจำรูญศักดิ์ อุตมะ นายสงวน ปีมา นายชาญณรงค์ ทวี
สาร ที่ปรึกษาฯ ออกสอดส่องโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบท จังหวัดศรี
สะเกษ ดำเนินงานในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์ โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดศรีสะ
เกษ      จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 9,900,000 บาท  
 - ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ศก. 4037  แยกทางหลวงหมายเลข 2086       
บ้านกอก อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานได้ทันตามที่กำหนดไว้ในสัญญา เบิกจ่ายงบประมาณให้กับ
ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว  ไม่มีข้อร้องเรียน  จากการรับฟังรายงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ
และควบคุมการก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาทุกประการ ไม่มีข้อเสนอแนะ มีงบประมาณเหลือจ่าย                
รวมทุกโครงการ 44,000 บาท 
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              วันที่ 5  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00 น. 
              คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายอดิศักดิ์  มีชัยดำรงกิจ รองประธาน      
ก.ธ.จ.ศรีสะเกษนายสถิตย์ ปัทมวัฒน์ ผช.เลขานุการ ก.ธ.จ.ศรีสะเกษ นายสุธา กรอบทอง นายจำรูญศักดิ์  
อุตมะนายเสริม บุญธรรม นายดาบตำรวจฉัตรชัย จันทะศิลา นายชาญณรงค์ ทวีสาร  ที่ปรึกษาฯ      
ออกสอดส่องโครงการ ที่แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 2 เป็น หน่วยดำเนินการ ดังนี้ 
             1) ซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพของทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2236 ตอน
สำโรงเกียรติ - ช่องพระพลัย งบประมาณ 15,000,000 บาท 
             2) ปรับปรุงไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ  
งบประมาณ 20,000,000 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

     ผลการดำเนินงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานได้ทันตามที่กำหนดไว้ในสัญญา เบิกจ่ายงบประมาณให้กับ
ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว  ไม่มีข้อร้องเรียน  จากการรับฟังรายงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบและ
ควบคุมการก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาทุกประการ ไม่มีข้อเสนอแนะ 

    วันที่ 10 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น. 

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายอดิศักดิ์  มีชัยดำรงกิจ รองประธาน     
ก.ธ.จ.ศรีสะเกษนายสถิตย์ ปัทมวัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ.ศรีสะเกษ นายสงวน ปีมา ,นายเสริม        
บุญธรรม,ดาบตำรวจฉัตรชัย จันทศิลา ,นายดวงดี เจริญยิ่ง ,นายชาญณรงค์ ทวีสาร , นางเนตร
ชนก  ยามรัมย์ ที่ปรึกษาฯ ออกสอดส่องโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินงานในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์เป็นโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 โครงการงบประมาณ 27,800,000 บาท  
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             1. พัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ อนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะ (หนองคณะ) วิถีชุมชน
ยั่งยืน 

 

  

  
 
 
 
 
 
 

 
ผลการดำเนินงาน ผูร้ับจ้างยังไม่ได้เข้าดำเนนิการ เนื่องจากยงัไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ 
และมีโครงการชลประทานได้เข้าดำเนินงานในพื้นที่ โดยการก่อสร้างถนนหินคลุกและประตูระบาย
น้ำ ทำให้มีผลกระทบต่อรูปแบบรายการ  ซึ่งต้องมีการแก้ไขแบบให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 
     วันที่ 20 มิถุนายน 2565  เวลา 10.00 น. 

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ โดยนางสุมิตรา อติศัพท์ ประธานกรรมการ    
ธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์             
มีชัยดำรงกิจ รองประธาน ก.ธ.จ.ศรีสะเกษ , นายมหาหิงค์ ไพรสิน ที่ปรึกษาฯ ,นายสถิตย์ ปัทมวัฒน์ 
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ.ศรีสะเกษ ,นายสงวน  ปีมา ,นายเสริม บุญธรรม , ดาบตำรวจฉัตรชัย จันท
ศิลา ,นายสุธา กรอบทอง ,นายธีระกิจ กุราช, นายสุธา กรอบทอง ,นายสุพิช แดงบุญเรือง ,นาย
ดวงดี เจริญยิ่ง ,นายชาญณรงค์ ทวีสาร , นางเนตรชนก  ยามรัมย์ ที่ปรึกษาฯ ออกสอดส่อง
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โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินงาน
ในพื้นที่อำเภอกันทรารักษ์ เป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 
โครงการ งบประมาณ 25,213,200 บาท  
 1. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยพอก โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 
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ผลการดำเนินงาน ผู้รับจ้างยังได้เข้าดำเนินการในระยะที่ 1 แต่เนื่องจากยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่
ให้ผู้รับจ้างได้อย่างชัดเจนเพราะไม่ทราบแนวเขตของโรงพยาบาลกันทรลักษ์บริเวณที่ติดกับห้วย
พอกและประกอบกับโครงการชลประทานได้เข้าไปดำโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นในบริเวณพื้นที่
ใกล้เคียงและฝายน้ำล้นถูกน้ำพัดพังชำรุดไม่สามารถกั้นน้ำได้ ทำให้มีผลกระทบต่อราษฎรในพื้นที่  
จึงต้องมีการตรวจสอบแนวเขตให้ชัดเจนและเร่งรัดให้หน่วยดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามโครงการให้ทันตามกำหนดเวลาส่งมอบงาน 
 
 วันที่ 20 กันยายน  2565  เวลา 09.30 – 16.30 น. 
 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 14 นางสุมิต รา อติศัพท์  
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรี
สะเกษ  ติดตาม สอดส่องโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ อนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะ
(หนองคณะ) วิถีชุมชนยั่งยืนงบประมาณ 27, 800,000 บาท ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ศรีสะเกษครัง้ที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์ 
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                                   สรุปข้อเสนอแนะผลการออกสอดส่องโดยสรุป 
1. งานด้านขนส่งคมนาคมที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท ไม่มีข้อเสนอแนะ

เพราะข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผู้รับผิดชอบได้แก้ไขประชาชนในพื้นที่พอใจแล้ว 
2. งานด้านชลประทาน ภาพรวมแผนงานโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้            

ปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบทันที ทุกโครงการมีป้ายบอกชื่อโครงการชัดเจนควรให้คำชื่นชม 

3. งานด้านศึกษาระยะเวลาที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีแผนลงสอดส่องปีนี้หน่วยงาน
รับผิดชอบยังไม่ได้รับโอนเงินงบประมาณให้ดำเนินงานจึงไม่ได้ลงพื้นที่สอดส่อง 

4. โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอต่าง ๆ ที่ได้รับงบประมาณรับฟังจากรายงาน
ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับงบประมาณสามารถดำเนินงานได้ตามแผนและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทัน 

5. ถนนภาพรวมคุณภาพดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน สามารถดำเนินงานให้เสร็จเรียบร้อย        
ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทัน 

6. โครงการประปา ทั้งบาดาลและผิวดิน ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำลงพื้นที่
หลายโครงการ คาดหวังว่าจะสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ปีนี้ฝนมาเร็วยังไม่มีปัญหา
ผลกระทบรายงานเข้ามาให้ทราบ 

7. เรื่องร้องเรียน ได้รับเรื่องร้องเรียนถนนคอนกรีตเส้นทางระหว่างบ้านหนองดินแดงไป
บ้านผักขะยา่นอ้ยชำรุดก่อนเวลาอันควรอยู่ระหว่างผู้เกี่ยวข้องกำลังแก้ไข 

8. กิจกรรมด้านอื่น ๆ ของ ก.ธ.จ. ศรีสะเกษ รองประธานฯและกรรมการฯ ร่วมประชุม
กรมการจังหวัด ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนระดับอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้ารวมเป็นกรรมการที่
สำนักงานป้องกันปราบการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ ในเรื่องความโปร่งใสการทำงานของหน่วยงาน
ภารรัฐ  ร่วมกิจกรรมที่สำนักงานป้องกันปราบปรามการทุจริต ในหน่วยงานภารรัฐจัดขึ้นเพ่ือสร้าง
จิตรสำนึกในการป้องกันการทุจริต ร่วมกิจกรรมเทิดทูลสถาบันที่ฝ่ายความมั่นคงจัดขึ้นในพ้ืนที่ 
รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ  

9. ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ไม่มี ได้รับความสะดวกในการประสานการปฏิบัติจากฝ่าย
เลขาและผู้ช่วยเลขาจากสำนักนายกรัฐมนตรีและจังหวัดศรีสะเกษ ได้ช่วยประสานงานกับ
หน่วยงาน     ที่จะลงไปสอดส่องทั้งด้านเอกสารและประสานทางโทรศัพท์เพ่ือกำหนดสถานที่ ที่ตั้ง
โครงการและข้อมูลที่จำเป็น ได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง 
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