
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการสอดสอ่ง 

แผนงาน/โครงการของ ก.ธ.จ. 

กมุภาพนัธ ์๒๕๖๗ 

 เอกสารฉบับน้ี ใชเ้ป็นแนวทางในการสอดส่องแผนงาน/โครงการ 

แต่มิใช่การตรวจสอบในทกุขั้นตอน ก.ธ.จ.  ควรดใูนภาพรวม 

และผลลพัธ์ของแผนงาน/โครงการ หากจะดใูนรายละเอียด ขัน้ตอน 

กรณีมีข้อบกพร่อง สงสัย หรือประเด็นพิจารณา และควรส่งให้ 

หน่วยตรวจสอบดใูนรายละเอียดตามอ านาจหนา้ท่ี 



แนวทางในการสอดส่องแผนงาน/โครงการ ของ ก.ธ.จ.  
 
  

การตรวจสอบและข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และงานก่อสร้าง1 
 

การจัดซื้อจัดจ้าง 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ ต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยง 
ไม่ท าตามกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ซึ่งสามารถสังเกตได้จากตารางเปรียบเทียบขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้างกับการกระท าที่สามารถตรวจสอบได้ ว่ามีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการที่ถูกต้อง
หรือไม่ อย่างไร ดังนี้ 

 

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การกระท าที่สามารถตรวจสอบได้ 
๑. การตั้งงบประมาณในกิจกรรม/รายการ รายการ 
นั้น ๆ สอดคล้องหรือตรงกับอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน หรือไม่ 

๑.๑  วัสดุอุปกรณ์มีคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐาน หรือ 
มีราคาสูงเกินกว่ามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ หรือราคาในท้องตลาด หรือราคากลาง 
หรือไม ่
๑.๒  การจัดซื้อหรือจัดจ้างนั้น ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย 
มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้อนุมัติ  หรือเจ้าหน้าที่รัฐ 
หรือไม ่
๑.๓  การก าหนดคุณสมบัตินั้น เอ้ือประโยชน์เฉพาะ
ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขายบางราย หรือไม่ 
๑.๔  มีการแบ่งซื้อ แบ่งขาย เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้าง 
อยู่ในวิธีเฉพาะเจาะจง หรือไม่ 

๒. การส่งมอบงานและตรวจรับงาน ๒.๑  การส่งมอบวัสดุเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด 
ในสัญญา หรือไม ่
๒.๒  ดูว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ท าการตรวจรับตรงตามระบุ
ไว้ในสัญญา หรือไม่ และมีคุณภาพตรงกับที่ก าหนด 
หรือไม ่
๒.๓  การด าเนินงานหรือส่งมอบของ/งานผิดแบบ
ตามที่ก าหนดในสัญญา หรือส่ งมอบของ/งาน  
เลยระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา หรือไม่ 

๓. การก าหนดรายละเอียด คุณลักษณะหรือเงื่อนไข 
และเกณฑ์ในการพิจารณาผล 

๓.๑  การก าหนดคุณสมบัตินั้นเอ้ือประโยชน์เฉพาะ
ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขายบางราย หรือมีการล็อกสเปค 

                                                           
1

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ, คู่มือการแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือพยานหลักฐาน ส าหรับการกระท า
ความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และชุดความรู้ การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ชุดที่ ๑ 
 



ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การกระท าที่สามารถตรวจสอบได้ 
 
 

ให้เข้าเสนอราคาได้เฉพาะพวกพ้องของตน หรือ 
มีการแจ้งให้ผู้รับจ้าง/ผู้ขายทราบล่วงหน้า หรือไม่ 
๓.๒  มีการก าหนดเงื่อนไขในเรื่องผู้มีสิทธิเสนอราคา 
เช่น การก าหนดผลงานขั้นต่ า การก าหนดประเภท
บุคคลของผู้ เสนอราคาต้องเป็นห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทว่าเอื้อประโยชน์ หรือไม่ 
๓.๓  การก าหนดเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน 
(Price performance) มีสัดส่วนและวิธีการวัดผล
ชัดเจนหรือไม่ เพียงใด และมีการก าหนดเงื่อนไข 
เป็นธรรมกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือไม่  

๔. การรับซอง, เปิดซองสอบราคา ๔.๑  มีการเฝ้าหน้าห้องขายเอกสารเพ่ือคอยพูดคุย 
กีดกัน ผู้จะมาซื้อแบบ ไม่ให้ซื้อแบบ โดยใช้วิธีการ 
ขอความร่วมมือหรือจ่ายเงินค่าน้ ามันรถ หรือมีการ
ข่มขู่ หรือไม ่
๔.๒  มีการกีดกันผู้รับจ้าง/ผู้ขายนอกกลุ่ม โดยการ
ตรวจสอบเอกสาร สอบราคาให้ละเอียด เช่น การไม่มี
หนังสือมอบอ านาจการประทับตราลงในเอกสาร 
ไม่ครบทุกแผ่น หรือไม ่
๔.๓  เจ้าหน้าที่รัฐได้มีการแอบเปิดเผยข้อมูลผู้เสนอ
ราคาให้แก่ผู้รับจ้าง/ผู้ขายบางรายที่ให้ผลประโยชน์ 
หรือไม ่
๔.๔  ดูว่าผู้ขาย/ผู้รับจ้างมีการตกลงสมยอมราคา
กันเอง หรือไม ่

๕. การพิจารณาผลและการด าเนินการตามสัญญา
เป็นไปตามเงื่อนไขเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ชนะ 
การเสนอราคาหรือไม ่

-  ผู้รับจ้าง/ผู้ขายที่ได้รับการคัดเลือกมีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือเกี่ยวข้องกับผู้มีอ านาจในการอนุมัติ หรือไม่ 
หรือเป็นผู้ประกอบการที่ ได้รับจ้างเป็นประจ า 
หรือไม ่

๖. การก าหนดรายละเอียด คุณลักษณะหรือเงื่อนไข
และเกณฑ์พิจารณาผล 

-  มีการก าหนดคุณสมบัติเ อ้ือประโยชน์เฉพาะ 
ผู้รับจ้างบางรายหรือมีการล็อกสเปคให้เข้าเสนอ
ราคาได้เฉพาะพวกพ้องของตน หรือไม่ หรือมีการ
ก าหนดเงื่อนไขเฉพาะ ในเรื่องของผู้มีสิทธิเสนอราคาได้
โดยอ้างว่ า เป็นงานที่ ต้ องกระท า โดยเร่ งด่ วน  
หากล่าช้าอาจเสียหายแก่ราชการ 

วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 
๑. การก าหนดราคากลาง -  คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ก าหนดราคากลาง

หรือค านวณราคากลางของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 
ในรายการถูกต้องตามข้อเท็จจริง/หลักวิชาการ/



ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การกระท าที่สามารถตรวจสอบได้ 
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ หรือไม่ หรือค านวณราคากลาง
โดยไม่สามารถพิสูจน์หรืออ้างอิงแหล่งที่มาของราคากลาง
ที่เชื่อถือได้ 

๒. การก าหนดรายละเอียดร่างขอบเขตงาน (TOR) -  การก าหนดคุณสมบัติเอ้ือประโยชน์เฉพาะให้กับ 
ผู้รับจ้าง/ผู้ขายบางรายหรือมีการล็อกสเปคให้เข้า
เสนอราคาได้เฉพาะพวกพ้องของตน หรือมีการแจ้ง
ให้ผู้รับจ้าง/ผู้ขายทราบล่วงหน้า หรือไม่ 

๓. การยื่นซอง/การเสนอราคา การยื่นเสนอราคา
ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 

-  ผู้รับจ้าง/ผู้ขายมีการตกลงสมยอมราคากันเอง
ก่อนที่จะเสนอราคา หรือไม่ 

๔. การพิจารณาผล -  ผู้รับจ้าง/ผู้ขายที่ได้รับการคัดเลือกมีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือเกี่ยวข้องกับผู้มีอ านาจในการอนุมัติหรือไม่  
หรือเป็นผู้ประกอบการได้รับงานเป็นประจ า หรือไม่ 

 
งานก่อสร้าง 

 
 งานก่อสร้างจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณจ านวนมาก โดยมีโครงการหลายขนาดตั้งแต่โครงการ 
ขนาดเล็ก จนถึงโครงการขนาดใหญ่มาก ความสูญเสียของงบประมาณจากการทุจริตแต่ละโครงการขึ้นอยู่กับ
ขนาดของโครงการ 
 การก่อสร้าง คือ กิจกรรม การกระท าให้เกิดการประกอบ การติดตั้ง หรือการด าเนินการอ่ืนใด 
เพ่ือก่อให้เกิดเป็นสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อาคาร โครงสร้าง ระบบ สาธารณูปโภค หรือสิ่งอ่ืนใด ที่มีลักษณะคงทน 
ถาวร และใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงการปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติม และการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างดังกล่าวด้วย 
 การทุจริตสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกข้ันตอนของงานก่อสร้าง ตั้งแต่การคิดโครงการ การขออนุมัติ 
การของบประมาณ การก าหนดสเปค การจ้างที่ปรึกษา การศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มทุน การก าหนด 
ราคากลาง การก าหนดข้อก าหนดรายละเอียด (TOR) การจัดซื้อจัดจ้าง การลงนามในสัญญา การด าเนินการ 
ก่อสร้าง และการตรวจรับงาน 
  ประชาชนสามารถที่จะคอยสังเกต ตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้างว่า วัสดุอุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการก่อสร้าง และวิธีการด าเนินงานก่อสร้าง มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ใช้งานได้จริงตามที่
ก าหนดในสัญญาจ้าง หรือไม่ โดยดูสัญญาจ้างประกอบกับรายการต่าง ๆ โดยมีข้อสังเกตแต่ละงาน ดังนี้ 

 ➢ งานก่อสร้างอาคาร  สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ ดังนี้ 
 - กรณีเป็นการก่อสร้างแบบเสาเข็ม ต้องดูว่าเสาเข็มมีรอยแตกร้าวหรือไม่ ขนาดความยาว
และจ านวนของเสาเข็มถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดหรือไม่  
 - ถ้าเป็นการก่อสร้างแบบฐานรากไม่มีเสาเข็มต้องตรวจสอบคุณสมบัติของดิน 
ว่ามีคุณสมบัติ ตามข้อก าหนดหรือไม่ และฐานรากควรอยู่ลึกตามท่ีก าหนดในแบบ  
 - โครงสร้างต้องมีสภาพที่ดี ไม่แตกร้าว บิดเบี้ยว ขนาดความกว้าง ความยาว ความลึก
ของโครงสร้างเป็นไปตามที่ก าหนดหรือไม่ 
 - วัสดุก่อสร้างมีคุณสมบัติและได้รับการรับรองมาตรฐานตามข้อก าหนดในสัญญา 
ส่วนประกอบ ของอาคารถูกต้องตามแบบ หรือไม่ 



 - ระดับพ้ืน ความสูงฝ้าเพดาน เป็นไปตามท่ีก าหนดหรือไม่  
 - ส่วนประกอบของอาคาร เช่น ประตูหน้าต่าง ช่องเปิดต้องมีขนาด ความกว้า ง  
ความยาว ความสูง และจ านวน ถูกต้องตามแบบก่อสร้างหรือไม่ รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบ เช่น บานพับ ลูกบิด 
กันชน เป็นต้น 
 - สภาพผิววัสดุต้องไม่หลุดร่อนหรือมีต าหนิ เช่น กระเบื้อง งานสี เป็นต้น  
 - อุปกรณ์ประกอบอาคาร เช่น ลิฟท์ เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ต้องอยู่ในสภาพ 
ที่ใช้งานได้จริง  
(โดยทุกรายการจะก าหนดรายละเอียด วิธีการ ขั้นตอน รูปแบบ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าทุกอย่าง  
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ใช้งานได้จริงตามที่ก าหนดในสัญญาจ้างหรือไม่)    

 ➢ งานก่อสร้างสะพาน  สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ ดังนี้   
 - เสาเข็มมีรอยแตกร้าวหรือไม่ ขนาด ความยาว และจ านวนของเสาเข็ม ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามแบบและข้อก าหนดในสัญญาหรือไม่   
 - เหล็กท่ีใช้มีขนาดและจ านวนตามแบบและข้อก าหนดสัญญาหรือไม่    
 - ความหนาของคอนกรีต ตรงตามแบบและข้อก าหนดในสัญญาหรือไม่   
 - โครงสร้างมีสภาพที่ดีไม่แตกร้าว บิดเบี้ยว คดงอ และขนาด ความกว้าง ความยาว 
ความลึก ของโครงสร้าง เป็นไปตามแบบที่ก าหนดหรือไม่    
 - คานคอนกรีตที่ติดตั้งมีรอยแตกร้าวหรือไม่    
 - ความกว้างของช่องทางเท้า ขนาด ความสูง และคุณสมบัติวัสดุของราวกันตก เป็นไป
ตามแบบ และข้อก าหนดในสัญญาหรือไม่   
 - การเปลี่ยนแปลงระดับของผิวจราจรถูกต้องตามแบบก่อสร้าง สามารถใช้งานได้สะดวก 
หรือไม่   
 - วัสดุตกแต่งผิวจราจรต้องอยู่ในสภาพดีไม่หลุดร่อน  
(โดยทุกรายการจะก าหนดรายละเอียด วิธีการ ขั้นตอน รูปแบบ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าทุกอย่าง  
มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ใช้งานได้จริง ตามท่ีก าหนดในสัญญาจ้างหรือไม่) 

 ➢ งานก่อสร้างถนน  มีการก่อสร้างผิวทางอยู่ ๓ แบบ คือ งานผิวทางคอนกรีต งานผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต และงานผิวทางลาดยางเคพซีล ซึ่งก่อนการด าเนินการก่อสร้างผิวทางทั้ง ๓ แบบ จะมี
ขั้นตอนงานรองพ้ืนทางที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นงานดิน งานท่อ งานลูกรัง หรืองานหินคลุก โดยในแต่ละข้ันตอน
สามารถตรวจสอบในเบื้องต้นได้ ดังนี้   
  - งานดิน สามารถตรวจดูว่าวัสดุที่ใช้มีคุณภาพตามที่ก าหนดหรือไม่ การขุดลอกหน้าดิน
ออกไปทิ้ง ไปทิ้งที่ใด มีผลประโยชน์ใด ๆ หรือไม่ ลักษณะผิวทางภายหลังการบดอัดดินถมในแต่ละชั้น มีความ
ราบเรียบหรือไม่ สามารถตรวจสอบระดับการถมดินความหนาของแต่ละชั้นดินในการบดอัด ความกว้างของดิน
ว่าถูกต้องตามแบบที่ก าหนด หรือไม่    
  - งานท่อกลม สามารถตรวจดูว่าท่อที่น ามาใช้งานมีลักษณะผิวเรียบหรือมีรอยร้าว  
มีตรา มอก. รับรองคุณภาพประทับหรือไม่ ก่อนเทปูนรองท่อมีการบดอัดดินท้องร่องหรือไม่ ก่อนวางท่อได้มี
การเทปูนรองท่อ หรือไม่ ขณะน าท่อแต่ละท่อนมาวางต่อกันมีการสอดปูนภายในรางลิ้นท่อหรือไม่ มีการ  
ยาแนวท่อก่อนฝังกลบหรือไม่  มีการเทปูนล็อคข้างท่อหรือไม่     



  - งานท่อลอดเหลี่ยม สามารถตรวจดูว่ามีการบดอัดดินใต้พ้ืนที่ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
หรือไม่ ลักษณะท่อลอดเหลี่ยมมีรอยร้าวหรือไม่ มีการตรวจสอบท่อลอดเหลี่ยมที่น ามาใช้งานหรือไม่ มีการ
ตรวจสอบ ขนาดและจ านวนเหล็กเสริมคอนกรีตหรือไม่ มีการวางเหล็กคอนกรีตหรือไม่ การวางต าแหน่ง
ระยะห่างของท่อ คอนกรีตตามแบบที่ก าหนดหรือไม่    
  - งานลูกรัง สามารถตรวจดูว่าวัสดุที่ใช้มีคุณภาพตามที่ก าหนดหรือไม่ ลักษณะชั้นลูกรัง 
ที่ก่อสร้างเสร็จแล้วมีความเรียบหรือไม่ หรือแตกตัวเป็นฝุ่นหรือทรุดเป็นร่องล้อ สามารถตรวจสอบระดับ 
ความกว้างว่าถูกต้องตามแบบที่ก าหนดหรือไม่ และความหนาของชั้นดินลูกรังต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. หรือ
ตามท่ีก าหนด    
  - งานหินคลุก สามารถตรวจดูว่าวัสดุที่ใช้มีคุณภาพตามที่ก าหนดหรือไม่ ลักษณะงาน 
หินคลุกที่ก่อสร้างเสร็จแล้วมีความเรียบหรือไม่ หรือแตกตัวเป็นฝุ่นหรือทรุดเป็นร่องล้อ สามารถตรวจสอบ
ระดับความกว้างให้ถูกต้องตามแบบที่ก าหนด และความหนาของงานหินคลุกต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. หรือ
ตามท่ีก าหนด 
  - งานผิวทางของถนน งานก่อสร้างผิวถนนสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ชนิด คือ     
   ๑. งานผิวทางคอนกรีต สามารถตรวจดูว่าวัสดุที่ใช้มีคุณภาพตามที่ก าหนด หรือไม่ 
ขนาดและจ านวนของเหล็กเสริมคอนกรีต ความหนาของพ้ืนคอนกรีต ความเรียบร้อยของงานตกแต่ง  
ผิวคอนกรีต ความกว้างช่องจราจร ความกว้างทางเท้า ความกว้างไหล่ทาง และความยาวความกว้างของถนน
ว่าถูกต้องตามแบบที่ก าหนดหรือไม่ พ้ืนถนนคอนกรีตต้องมีการตัดร่องพ้ืนตามแบบเพ่ือป้องกันการแตกร้าว 
และมีการยาแนวร่องด้วยยางแอสฟัลต์  
   ๒. งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สามารถตรวจดูว่าวัสดุที่ใช้มีคุณภาพตามที่ก าหนด
หรือไม่ ความหนาของพ้ืนแอสฟัลต์คอนกรีต ความเรียบร้อยของงานตกแต่งผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ความกว้าง
ช่องจราจร ความกว้างทางเท้า ความกว้างไหล่ทาง และความยาวความกว้างของถนนว่าถูกต้องตามแบบ  
ที่ก าหนด หรือไม่  
      ๓. งานลาดยางเคพซีล สามารถตรวจดูว่าวัสดุที่ใช้มีคุณภาพตามที่ก าหนดหรือไม่ 
ความหนา ของพ้ืนลาดยาง ความเรียบร้อยของงานตกแต่งผิวลาดยาง ความกว้าง ช่องจราจร ความกว้าง 
ทางเท้า ความกว้างไหล่ทาง และความยาวความกว้างของถนน ว่าถูกต้องตามแบบที่ก าหนดหรือไม่   
   - งานเครื่องหมายจราจร ดูว่าเครื่องหมายจราจรมีครบถ้วนหรือไม่ ขนาดของสีเส้น
จราจรตรงตามแบบหรือไม่ ตรงสีเส้นจราจรหลุดร่อนหรือไม่ และวัสดุที่น ามาใช้มีมาตรฐานตราประทับ มอก. 
หรือไม่   
(โดยทุกรายการจะก าหนดรายละเอียด วิธีการ ขั้นตอน รูปแบบ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าทุกอย่าง  
มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ใช้งานได้จริงตามที่ก าหนดในสัญญาจ้างหรือไม่) 

 ➢ งานก่อสร้างเขื่อน  สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ดังนี้   
  - ต าแหน่งแนวก่อสร้าง    
  - ขนาด ความยาวและจ านวนของเสาเข็ม ขนาดของเหล็ก และความหนาของคอนกรีต    
  - โครงสร้างมีสภาพที่ดี ไม่แตกร้าว บิดเบี้ยว คดงอ ขนาดความกว้าง ความยาว  
ความลึก ของโครงสร้าง ต้องเป็นไปตามที่ก าหนดในแบบก่อสร้าง    
  - ความลึก ความหนา และขนาดของหินทิ้งหน้าเขื่อน (ถ้ามี)    
  - ขนาดความกว้างของทางเท้า และความยาวของเขื่อน    
 



 
 

  - โครงสร้างประกอบต้องครบถ้วนตามแบบก่อสร้าง เช่น ท่อระบายน้ า ประตูระบายน้ า  
เครื่องสูบน้ า 
  - สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น เขื่อนป้องกันตลิ่งต้องสามารถป้องกัน 
การพังทลายของตลิ่งได้ เขื่อนป้องกันน้ าท่วมต้องสามารถป้องกันน้ าท่วมได้   
   - การลอกคลองระบายน้ า สามารถตรวจดูความลึกในการขุดลอก ความกว้าง ความลาดชัน 
ในการขุดลอก การก าหนดสถานที่ท้ิงดินที่ได้จากการขุดลอก ว่าน าไปท้ิงที่ใดมีผลประโยชน์ใด ๆ หรือไม่    
ทั้งนี้ การก าหนดรูปแบบของเขื่อนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะระดับของพ้ืนที่ คุณสมบัติของดิน
และข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ ซึ่งไม่ใช่การทุจริต  

➢ งานก่อสร้างขุดสระ สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ดังนี้ 
- ความลึก ความกว้าง ปริมาณดินที่ขุด เป็นไปตามท่ีก าหนดหรือไม่ 
- การขนย้ายดิน / ที่ทิ้งดิน ต้องดูว่าไปท้ิงที่ใด มีผลประโยชน์ใดๆ หรือไม่ 
- ความลาดชันของขอบสระ เป็นไปตามท่ีก าหนดหรือไม่ 
- โครงสร้างประกอบต้องมีครบถ้วนตามแบบก่อสร้าง เช่น ท่อระบายน้ า ประตูระบายน้ า 

(โดยทุกรายการ จะก าหนดรายละเอียด วิธีการ ขั้นตอน รูปแบบ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าทุกอย่างมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ใช้งานได้จริง ตามที่ก าหนดในสัญญาจ้างหรือไม่) 
 

ข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่อาจมีการทุจริต 
๑. งานก่อสร้าง ไม่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ และการใช้ประโยชน์ 
๒. ไม่สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
๓. มีความเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ แต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาการดูแลบ ารุงรักษาประกอบด้วย 
๔. โครงสร้างมีการช ารุด แตกร้าว เอียง หรือมีรอยแยกออกจากกันจนผิดปกติ 
๕. ผิววัสดุตกแต่ง หลุดร่อน แตก ซีดจางเร็วกว่าปกติ 
๖. ขนาดของโครงสร้างหรือวัสดุประกอบ คลาดเคลื่อนจากแบบก่อสร้างมากผิดปกติ 
๗. จ านวนของงานไม่ครบถ้วนตามแบบก่อสร้าง 
นอกจากวิธีการตรวจสอบและข้อสังเกตเบื้องต้นแล้ว ยังสามารถตรวจดูข้อก าหนดของ

โครงการก่อสร้างที่หน่วยงานได้ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างทุกประเภท 
 
ตัวอย่างประเภทโครงการที่มักมีความเสี่ยง หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต2 

 
➢ โครงการก่อสร้างถนน และท่อระบายน้ า 

     การจัดจ้างเกี่ยวกับงานก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น สร้างถนน
ท าท่อระบายน้ า อาจมีการคิดราคาซ่อนไว้ให้กับผู้รับจ้างบางราย ไว้ใน ปร.4 (แบบประมาณราคากลาง)  
บางรายการ ต่อมามีการประกาศขายแบบ แล้วจะมาเจรจากันโดยผู้รับเหมาด้วยกันหรือกับเจ้าหน้าที่ที่ได้ รับ
มอบหมายของหน่วยงานด้วยว่ามีการตกลงจ่ายที่.....เปอร์เซ็นต์ และให้แก่ผู้ควบคุมงาน......เปอร์เซ็นต์  
ถ้าเจรจาตกลงกันได้แล้วก็จะสรุปว่าจะให้ผู้รับเหมารายใดเป็นผู้ได้งาน โดยมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับผู้มาซื้อ
แบบรายอ่ืนๆ ที่ตกลงว่าจะไม่เข้ามารับงาน ซึ่งผู้ รับเหมาจะท าการยื่นราคาสูงกว่าราคากลางที่ก าหนดไว้  
                                                           
2ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ, คู่มือการแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือพยานหลักฐาน ส าหรับการกระท า
ความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  



บางรายก็ไม่ยื่นซองประกวดราคา เมื่อเปิดซองก็จะได้ผู้รับเหมาที่ตกลงกันไว้แล้ว ผู้รับเหมาจะเข้ามาด าเนินการ
ก่อสร้างโครงการ กรณีที่สัญญาระบุการแบ่งงวดงานไว้ ๒ งวด เมื่อส่งงานงวดที่ ๑ ก็จะมีการจ่ายเปอร์เซ็นต์ 
ให้ครึ่งหนึ่งตามที่ตกลงกันไว้ แล้วแบ่งจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน....เปอร์เซ็นต์ ลักษณะเนื้องานบางอย่างผู้รับจ้าง  
จะท าไม่ตรงตามมาตรฐาน รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เช่น 
     งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ า เช่น จะต้องท าการกดเข็มหกเหลี่ยมกลวงความยาว 
๒ เมตร ทุกระยะ ๑ เมตร แล้วน าทรายหยาบรองพ้ืนหนา ๑๐ เซนติเมตร เทคอนกรีตหยาบหนา  
๑๐ เซนติเมตร เพ่ือรองรับท่อระบายน้ า ผู้รับเหมาบางรายไม่มีการกดเข็ม หรืออาจใช้เข็มที่มีความยาว ๑ เมตร  
แล้วเอาทรายลงโดยไม่มีการเทคอนกรีตหยาบรองพ้ืน โดยที่ผู้ควบคุมงานบางรายเอื้อให้แก่ผู้รับเหมา  
     งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบแปลนจะก าหนดให้มีการบดอัดให้แน่นเพ่ือ
ป้องกันพ้ืนทรุด แล้วมีผลทดสอบตามค่าที่ผู้ออกแบบได้ก าหนดไว้ ผู้รับเหมาส่วนมากจะไม่มีการบดอัดจริงตาม
แบบ โดยจะมีการท าหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันหรือหน่วยงานราชการมาท าการทดสอบพอเป็น
พิธี แล้วท าผลการทดสอบขึ้นมา ส่งมาให้ทางหน่วยงานที่ว่าจ้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับสัญญาตามแบบแปลนที่
ระบุเอาไว้ เมื่อได้ผลการทดสอบที่ระบุว่าได้ค่าความหนาแน่นตามแบบที่ระบุ ก็จะท าการปรับทรายรองพ้ืนเข้า 
แบบข้างเทคอนกรีตจนแล้วเสร็จ จากนั้นจะต้องมีการบ่มน้ าเพ่ือไม่ให้คอนกรีตสูญเสียน้ าตามมาตรฐาน
ทางด้านวิศวกรรม พ้ืนคอนกรีตส่วนมากเมื่อเทแล้วจะไม่มีการบ่มน้ า  ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้ถนนทรุดคอนกรีต
แตกร้าว เนื่องจากพ้ืนบดอัดไม่แน่น และคอนกรีตมีการสูญเสียน้ า  เนื่องจากไม่ได้บ่มคอนกรีตด้วยน้ าตาม
มาตรฐานทางวิศวกรรม 

   ➢ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จุดเสี่ยงการทุจริต เช่น 
    1. ราคากลางอาจแพงกว่าความเป็นจริง 
    2. การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแบบ สร้างเสร็จใช้งานไม่ได้ 
    3. ถังเก็บน้ าไม่สามารถเก็บน้ า ไม่สามารถส่งน้ าไปยังบ้านเรือนราษฎรบนพ้ืนที่สูงได้ 
เนื่องจากถังเก็บอยู่ในระดับต่ ากว่า ส่วนจุดสุดท้าย 
    4. การก่อสร้างบางจุดอาจน าหลักฐานจุดที่ด าเนินการ มาเป็น หลักฐานเบิกจุดอ่ืน 
ที่ไม่ได้ก่อสร้าง (วนเบิก) 

   ➢ โครงการขุดสระน้ า ขุดคลอง ลอกคลอง ขุดบ่อบาดาล  จุดเสี่ยงการทุจริต เช่น 
    1. ดินอาจหาย ปริมาณดินที่ขุดอาจน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
    2. มีการค านวณงบประมาณ น าดินที่ขุดไปทิ้งแต่ไม่ระบุสถานที่ทิ้งให้ชัดเจน อาจท าให้
งบประมาณส่วนนี้สูงเกินความจริง ความกว้าง ความลึก ความลาดชันของขอบสระอาจไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้
ในสัญญา 
    3. การใช้ประโยชน์อาจไมส่ามารถเก็บน้ าไดจ้ริง (ได้ใช้เงินแต่ไม่ได้ใช้งาน) 
    4. มีการดูดทรายอาจมากกว่าตามท่ีระบุไว้ในสัญญา 
    ๕. อาจไม่มีของหรือมีแต่ไม่ครบ ขุดไม่ครบจ านวน หรือไม่มีการด าเนินการใด ๆ แต่น า
หลักฐานของอีกแห่งหนึ่งมาประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    6. อาจเลือกพ้ืนที่ผิดเป้าหมาย ไม่ใช่ พ้ืนที่ราบต่ าขาดประสิทธิภาพเก็บกักน้ า   
การคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย พบว่า การคัดเลือกพ้ืนทีก่่อสร้างไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ กล่าวคือ ไม่ใช่
เป็นพ้ืนที่ราบต่ า ขาดประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ า พ้ืนที่เป็นดินทราย พ้ืนที่เกลือขึ้น เป็นดินเค็ม พื้นที่ซึ่งมี 
ก้อนหินขนาดใหญ่ คุณภาพน้ าไม่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร หรือขนาดพ้ืนที่ขุดสระน้ ามีไม่
เพียงพอตามเงื่อนไขของโครงการ 



   ➢ โครงการสร้างฝายชะลอน้ า จุดเสี่ยงการทุจริต เช่น 
    1. จุดที่ท าการก่อสร้างอาจไม่ตรงตามที่ก าหนด 
    2. วัสดุอาจไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามมาตรฐาน วัสดุไม่ได้มาตรฐาน ราคาก่อสร้าง 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
    3. การจัดเรียงกระสอบอาจไม่เป็นไปตามแบบที่ก าหนด 
    4. ฝายที่สร้างแล้วเสร็จอาจใช้ไม่ได้จริง 
    5. ฝายอาจหาย ไม่มีการสร้าง สร้างบางจุด ไม่สร้างบางจุด 

   ➢ โครงการระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE WIFI – CCTV จุดเสี่ยงการทุจริต เช่น 
    1. การก าหนดราคากลางอาจไม่สอดคล้องกับรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
    2. การติดตั้งวงจรอาจซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน หรือซ้ าซ้อนกันเอง ติดตั้งไม่ครบ 
    3. อุปกรณ์บ ารุงต่าง ๆ อาจราคาแพงเกินความเป็นจริง เกินความจ าเป็น หรือจ าเป็นน้อย 
    4. อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือ ใช้ประโยชน์ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
    5. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแสดงภาพบนจอโทรทัศน์อาจไม่ชัดเจน เช่น ภาพมัว ไม่คมชัด 
กลางคืนภาพไม่ชัด เพราะไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ 

   ➢ การใช้งบภัยพิบัติ จุดเสี่ยงการทุจริต เช่น 
    1. การประกาศเขตภัยพิบัติอาจไม่ถูกต้อง ไม่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริง มีเพียงเหตุฝนตกหรือ
น้ าท่วมปกติ และภาพถ่ายประกอบการขออนุมัติไม่ตรงกับพื้นที่จริง บางโครงการใช้ภาพซ้ าซ้อนกันมาขออนุมัติ
งบประมาณ 
    2. อาจมีการก าหนดตัวคูส่ัญญาและคู่เทียบไว้ล่วงหน้า 
    3. การอนุมัติให้ความช่วยเหลืออาจไม่ถูกต้อง เช่น ถนนเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ  
แตป่ระเมินว่าเสียหายจนไมส่ามารถสัญจรไปมาได ้และอนุมัติให้ซ่อมแซมถนนทั้งสาย 
    4. การจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ถูกต้อง บางพ้ืนทีผู่้รับจ้างไม่มีอาชีพหรือศักยภาพเพียงพอที่จะ
รับว่าจ้าง บางรายเป็นลูกหลานของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น ต้องน าแรงงานชาวบ้านมาช่วยปรับเกลี่ยถนน ไม่มีช่าง
ควบคุมงาน บางโครงการผู้รับจ้างอาจเป็นลูกจ้างของหน่วยงานเอง 
    5. การตรวจรับงานอาจไม่ถูกต้อง เช่น สัญญาก าหนดให้ซ่อมแซมเป็นถนนลูกรังแต่ 
ผู้รับจ้างน าหินคลุกมาลงแทน 
    6. ถุงยังชีพอาจแพงเกินจริง สิ่งของในถุงมีคุณภาพต่ า ของไม่เหมาะสม เครื่องอุปโภค 
ใกล้หมดอายุ 
    7. จัดซ้ือจัดจ้าง ถุงยังชีพอาจไมค่รบ แต่เบิกครบ ท าใบเสร็จปลอม ร่วมมือกับผู้ประกอบการ
เขียนจ านวนเต็ม 
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  ➢ การส ารวจออกแบบ  
   ๑ ออกแบบไม่ตรงกับแบบส ารวจ หรือใช้ผลส ารวจที่เคยส ารวจไว้นานแล้วมาออกแบบ
   ๒ ใช้แบบมาตรฐานโดยไม่ปรับให้เหมาะสมกับพ้ืนที่จริง 
   ๓ ในการออกแบบไม่มีการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อมูลจริง   

  ➢ การก าหนดขอบเขตการจ้างและก าหนดราคากลาง 
   1. การก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติผู้เสนอราคาไม่เหมาะสม/การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ/
การก าหนดให้ใช้สินค้าบางยี่ห้อ โดยไม่ระบุว่า “หรือเทียบเท่า” 
   ๒. การก าหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะของพัสดุที่เกี่ยวกับผู้ผลิต และได้รับอนุมัติ
จดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากส านักมาตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือได้รับการรับรองคุณภาพจากมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ ISO หรือการระบุว่ามีตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย มีบริการหลังการขายและมีอะไหล่ส ารอง  
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบจากสถาบันต่าง ๆ ท าให้มีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวเป็นผู้มีคุณสมบัติ เป็นผู้ 
มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศ ท าให้เป็นการกีดกัน หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเป็น
การล็อคสเปค หรือต้องการสินค้าจากต่างประเทศเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย 
   3. กรณีงานก่อสร้างที่มีการก าหนดให้มีหนังสือรับรอง “ผลงานการก่อสร้างประเภท
เดียวกัน” ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดที่ชัดเจนของความหมาย ผลงานประเภทเดียวกันไว้ 
   ๔. ราคากลางงานก่อสร้างที่ ใช้ ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากที่
หลักเกณฑ์ หรือมติ ครม. ก าหนดไว้ หรือผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางไม่มีการจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียด
ของการก าหนดราคาและเหตุผลความจ าเป็นประกอบ 
   5. มีการค านวณปริมาณงานในราคากลางมากกว่าหรือน้อยกว่าที่มีอยู่ในแบบก่อสร้าง 
และรายการประกอบแบบ หรือบางรายการไม่มีอยู่ในแบบก่อสร้าง 
   ๖. ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานโดยไม่ได้นับระยะเวลาการบ่มคอนกรีต และการ
ทดสอบหาค่าความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีตเข้าไว้ด้วย 
   ๗. ใช้ประมาณการในการจัดท างบประมาณเป็นราคากลาง 

   ๘. กรณีมีราคากลางสูงหรือต่ ากว่า 15% และไม่มีการจัดส่งรายละเอียดการค านวณ
ราคากลางไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

   9. ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดที่ยังไม่ได้หัก VAT 
   10. ใช้ราคาสืบทราบที่ยังไม่ได้หัก VAT 

  ➢ การก าหนดเงื่อนไขการประกวดราคา 
   1. ไม่ระบุคุณลักษณะเฉพาะ คุณภาพของวัสดุงานก่อสร้าง 
   2. การก าหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นราคาเหมารวม ไม่มีการก าหนดแผนงาน หรือมี

การจ่ายเงินงวดแรก ๆ มากกว่าค่างานที่ต้องส่งมอบ 

                                                           
3ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ, สัญญาณเตือนความเส่ียงการทุจริตเบื้องต้น (Corruption Risk 
Warning Signs) เพื่อใช้ในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดความ เส่ียง 
การทุจริตในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่  



   3. คุณลักษณะ ปริมาณงานของงานที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ตรงกับเอกสารโครงการและ
งบประมาณ 

   4. การระบุสูตรค่า K หรือ ESCALATION FACTOR การขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามประเภทและลักษณะงาน (ค่า K คือ ตัวเลขดัชนีที่ใช้วัด
การเปลี่ยนแปลงของค่างาน ณ ระยะเวลาที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเปิดซองประกวดราคา เปรียบเทียบกับระยะเวลา
ที่ส่งงานในแต่ละงวดงาน 

   5. กรณีงานก่อสร้างที่มีเนื้องานครุภัณฑ์เป็นส่วนประกอบไม่ได้มีการก าหนดให้ผู้รับจ้าง
ยื่นแคตตาล๊อกของครุภัณฑ์ตามที่ก าหนดในเอกสารรายการประกอบแนบมาพร้อมกับเอกสารทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในเอกสารประกวดราคา 

  ➢ การพิจารณาผลการประกวดราคา E-auction หรือคัดเลือกผู้รับจ้าง 
  1. ผู้ที่ยื่นเสนอราคาต่ าสุด ถูกได้รับการพิจารณาอย่างไม่สมเหตุสมผลว่ามีคุณสมบัติ  
ไม่ตรงตามข้อก าหนด 
  2. จัดท าเกณฑ์ย่อย หรือขั้นตอนการประเมินที่ไม่เหมาะสม หรือผลขณะพิจารณา
แตกต่างจากเอกสารการประกวดราคาที่เผยแพร่ 
  3. ข้อเสนอราคาที่มีหลักประกันซองประกวดราคา หรือมีเลขที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งอาจ
ชี้ให้เห็นว่าเป็นการซื้อโดยผู้ซื้อคนเดียว 
  4. ผู้เข้าเสนอราคามีหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน หรือคล้ายกัน หรือผู้เสนอราคาหลายคน
มีที่อยู่เดียวกัน 
  5. การเสนอราคาใกล้กันมาก หรือห่างกันมากอย่างที่อธิบายไม่ได้ เช่น ระหว่างราคา
ต่ าสุด และราคาต่ าสุดรองลงมา ห่างกันน้อยกว่า 1% หรือมากกว่า 10% (สามารถตรวจดูได้ในรายงานเสนอ
ผลการพิจารณาการเสนอราคา) 
  6. ราคาที่ชนะการประมูล อยู่ใกล้กับล าดับต่ าสุดล าดับถัดไปมาก 
  7. การพิจารณาผลการประกวดราคา E-auction หรือคัดเลือกผู้รับจ้าง มีการยกเลิก
การประกวดราคามากกว่า 1 ครั้ง 

  ➢ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
    1. การแบ่งงวดงานไม่ตรงกับประกาศ 
    2. การไม่น าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้กับสัญญาก่อสร้าง 
    3. ประกาศและเอกสารการประกวดราคา ระบุให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ แต่สัญญา
ใช้แบบปรับราคาไม่ได้ 
    4. การวางหลักประกันสัญญา ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 
    5. การก าหนดค่าปรับไม่ตรงกับประกาศ และไม่เป็นไปตามระเบียบ 
    6. มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่างท าให้มีระยะเวลามากขึ้น 
    7. แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยเพ่ิมเติมงานจากแบบรูปและรายละเอียดตามสัญญา  
ที่เป็นการเพ่ิมเติมงานก่อสร้างที่เพ่ิมเติมขึ้นใหม่ เป็นงานก่อสร้างที่ไม่ต่อเนื่ องสัมพันธ์กับงานก่อสร้างเดิม  
และไม่อยู่ภายในขอบเขต วัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างเดิม 
    8. ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่ผ่านการต่อรองแล้ว และไปจัดซื้อใหม่ในราคาที่สูง
กว่าเดิม 



    9. ไม่ท าการสอบยันหลักประกันสัญญา 
    10. รับหลักประกันสัญญาภายหลังจากวันลงนามในสัญญา 
    11. มีการแก้ไขสัญญา โดยไม่ระบุวันที่ หรือท าบันทึกเพ่ิมเติมต่อท้ายสัญญาแล้วลงนาม
โดยผู้รับจ้างฝ่ายเดียว 

   ➢ การควบคุมงาน 
    1. ไม่มีการบันทึกแจ้งคณะกรรมการตรวจรับ ในวันที่ผู้รับจ้างเริ่มท างาน และวันที่ 
ผู้รับจ้างท างานแล้วเสร็จในแต่ละงวดงาน 
    2. ไม่มีการตรวจรับวัสดุ และอนุมัติใช้วัสดุ 
     3. ไม่มีการตรวจสอบงานก่อนอนุมัติให้ด าเนินการเทคอนกรีต 
    4. มีการสั่งให้แก้ไขงาน ให้หยุดงาน โดยไม่แจ้งคณะกรรมการตรวจรับ 
    5. มีการสั่งให้ผู้รับจ้าง แก้ไขงาน หรือสั่งพักงาน โดยไม่มีความเหมาะสม 
    6. ไม่จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์โดยละเอียดทุกวัน เช่น 
การรายงานสภาพอากาศในแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรที่ใช้ในการท างาน ปริมาณคนงาน เป็นต้น หรือไม่มีรูป
ถ่ายประกอบการท างานของผู้รับจ้างในแต่ละข้ันตอน 
    7. กรณีแบบแปลนและรายละเอียดมีความขัดแย้งกัน หรือมีความคลาดเคลื่อน  
ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างใช้ดุลพินิจให้ผู้รับจ้างด าเนินงานเลย โดยไม่รายงานผู้ว่าจ้าง  
เพ่ือขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง 

   ➢ การตรวจรับงาน 
    1. คณะกรรมการตรวจรับไม่ตรวจสอบบัญชีแสดงจ านวนช่าง พร้อมระบุช่างผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือ หรือผู้มีวุฒิบัตรพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ก่อนเริ่มลงมือท างาน 
    2. การตรวจสอบงานก่อสร้างไม่ตรวจสอบเอกสารสัญญากับงานที่ท าจริง เช่น รายงาน
การควบคุมงานรายวัน รายสัปดาห์ของผู้ควบคุมงาน 
    3. การตรวจรับ ไม่มีหลักฐานในการทดสอบพัสดุที่ต้องท าการทดสอบ (กรณีที่ต้องมีการ
ท าการทดสอบพัสดุ) 
    4. การต่อสัญญา หรือขยายระยะเวลา โดยลด หรืองดค่าปรับไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ 
หรือไม่มีเหตุอันสมควร 
    5. ค านวณค่าปรับไม่ถูกต้อง หรือแจ้งสงวนสิทธิค่าปรับล่าช้า หรือไม่แจ้งสงวนสิทธิ
ค่าปรับ ก่อนหมดอายุสัญญา ท าให้ราชการเสียสิทธิการเรียกค่าปรับ 
     6. มีการตรวจรับงานทั้ง ๆ ที่งานยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา/ตรวจรับงานล่าช้าผิดปกติ 
 


