

รายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดนราธิวาส
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมที่ว่าารอำเภอเรือเสาะ อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส



ผู้มาประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| ๑. นายนพพร บุญแก้ว | ประธานกรรมการ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๗ |
| ๒. นายกิจจา นันทสิโร | รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ |
| ๓. นายเชษฐา หะยีมะสาและ | ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ |
| ๔. นายรพี มามะ | ที่ปรึกษาด้านสังคม |
| ๕. นายอรวิชัย ดีนา | ที่ปรึกษาด้านสังคม |
| ๖. นางกัลยาณี ชุกรณ | กรรมการภาคประชาสังคม |
| ๗. นายกัมพล พึ่งประเสริฐสุข | กรรมการภาคประชาสังคม |
| ๘. นายมนตรี มามะ | กรรมการภาคประชาสังคม |
| ๙. นายมะรอนิง ยูनु | กรรมการภาคประชาสังคม |
| ๑๐. นายฮารัง ฮาแว | กรรมการภาคประชาสังคม |
| ๑๑. นายฮานาปี แวมิง | กรรมการภาคประชาสังคม |
| ๑๒. นายมะรุสลี กือแน | กรรมการภาคประชาสังคม |
| ๑๓. จำสิบเอก ฮาริส มะรือสะ | กรรมการสมาชิกสภาท้องถิ่น |
| ๑๔. นายต่วนอับดุลเลาะ ตือมุงกาปะ | กรรมการสมาชิกสภาท้องถิ่น |
| ๑๕. นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ | เลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี |
| ๑๖. นางเบ็ญจาทิพย์ ชูคำ | ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส |
| ๑๗. นายปฐมพงษ์ ระมัด | ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------|
| ๑. นางจรูณี นาดิ | กรรมการภาคประชาสังคม | ติดภารกิจ |
| ๒. นายอับดุลฆอนอร์ อัสมะแอ | กรรมการสมาชิกสภาท้องถิ่น | ติดภารกิจ |
| ๓. นายนิเมธ พรหมพัต | กรรมการภาคธุรกิจเอกชน | ติดภารกิจ |
| ๔. นายชาญณรงค์ อภิบาลธนกิจ | กรรมการภาคธุรกิจเอกชน | ติดภารกิจ |
| ๕. นายยุทธการ นันทมงคลกุล | กรรมการภาคธุรกิจเอกชน | ติดภารกิจ |

ผู้เข้าร่วม ...

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|-------------|---|
| ๑. นางสาวจันทร์จิรา | ยุ่งยา | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| ๒. นายปิยะภพ | สุขะพัฒน์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา |
| ๓. นางอารีชาน | ตานีเหิง | พนักงานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา |
| ๔. นางสาวกรรณิกา | ยิ้มสวัสดิ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี |
| ๖. นางฐานิดา | ภิรมย์เริก | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี |

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีก ๖ ราย

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ก.ธ.จ. กล่าวต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ธ.จ.นครราชสีมา) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๕ วาระ และในช่วงเช้ามีการลงพื้นที่สอดส่องแผนงาน/โครงการร่วมกันทั้งคณะ จำนวน ๒ โครงการ ทั้งนี้ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานมาให้ข้อมูลในที่ประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมขอขอบคุณนายอำเภอหรือเสาะและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการประชุมครั้งนี้ และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ธ.จ.นครราชสีมา) ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพระยานราศียสุนทร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้กรรมการทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ปราบกฏว่า ไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแต่ประการใด จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ อีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้ ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจังหวัด (นางเบ็ญจาทิพย์ ชูดำ) จัดทำแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดนราธิวาส (ก.ธ.จ. นราธิวาส) จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท โดยสามารถจ่ายทุกรายการเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจของ ก.ธ.จ.นราธิวาสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า และเป็นไปตามมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ที่ขอให้ ก.ธ.จ. เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้จัดสรรให้กับจังหวัด

ผู้ช่วยเลขานุการ (นางเบ็ญจาทิพย์ ชูดำ) ได้สรุปแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ ก.ธ.จ. นราธิวาสให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	
		ได้รับ	ผลการใช้จ่าย
	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	๙๐,๐๐๐	
๑.	การประชุม ก.ธ.จ.นราธิวาส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖		๓,๘๐๐
๒.	ลงพื้นที่สอดส่องโครงการของ ก.ธ.จ. นราธิวาส ร่วมกับ สนง.ป.ป.ช ประจำจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๖๖ / ๒๓ พ.ค. ๖๖ และ ๒๐ - ๒๑ มิ.ย. ๖๖		๕,๓๘๐
๓.	ประชุม ก.ธ.จ.นราธิวาส (นอกรอบ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖		๓,๘๔๕
๔.	อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์		๕,๑๗๕
๕.	ลงพื้นที่สอดส่องโครงการของ ก.ธ.จ. นราธิวาส อำเภอเมือง อำเภอระแงะ และอำเภอตากใบ		๖,๘๘๐
๖.	ลงพื้นที่สอดส่องโครงการของ ก.ธ.จ. นราธิวาส อำเภอแว้ง		๗,๕๒๐
๗.	ลงพื้นที่สอดส่องโครงการของ ก.ธ.จ. นราธิวาส อำเภอเรือเสาะ		๑,๘๗๐
๘.	ประชุมคณะกรรมการ ก.ธ.จ. นราธิวาส (นอกรอบ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖		๒,๔๙๐
๙.	ประชุมคณะกรรมการ ก.ธ.จ. นราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖		๖,๒๐๐
๑๐.	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน		๑๕,๗๘๐
	รวม		๕๘,๙๔๐
	คงเหลือเงินทั้งสิ้น		๓๑,๐๖๐

มติที่ประชุม รับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจของ ก.ธ.จ.นราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๘,๙๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๘ โดยมี งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓๑,๐๖๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้รองประธาน ก.ธ.จ. นราธิวาส จัดประชุมนอกรอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นที่ปรึกษา ก.ธ.จ. นราธิวาสแต่ละด้าน และนำเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป

ก.ธ.จ. นราธิวาสในคราวประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (นอกรอบ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบบุคคลที่มีความเหมาะสมทำหน้าที่ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. นราธิวาส และเสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. เพื่อขอมติที่ประชุมแต่งตั้งที่ปรึกษาทั้ง ๓ ด้าน ดังนี้

- (๑) นายเชษฐา หะยีมะสาและ เป็น ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. นราธิวาส ด้านวิชาการ
- (๒) นายรพี มามะ เป็น ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. นราธิวาส ด้านประชาสัมพันธ์
- (๓) นายอริญชัย ดีนา เป็น ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. นราธิวาส ด้านสังคม

ก.ธ.จ.นราธิวาส หารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่งและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งที่ปรึกษา ก.ธ.จ.นราธิวาส ทั้ง ๓ คน เพื่อทำหน้าที่ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.นราธิวาส ทั้ง ๓ ด้านตามมติการประชุมนอกรอบ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษา ก.ธ.จ.นราธิวาส ดังนี้

- (๑) นายเชษฐา หะยีมะสาและ เป็น ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. นราธิวาส ด้านวิชาการ
- (๒) นายรพี มามะ เป็น ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. นราธิวาส ด้านประชาสัมพันธ์
- (๓) นายอริญชัย ดีนา เป็น ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. นราธิวาส ด้านสังคม

๔.๒ ผลการคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และโครงการของส่วนราชการ ในจังหวัด หรือโครงการตามนโยบายของรัฐบาล

เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า จังหวัดนราธิวาส ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบพัฒนาจังหวัด จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๔๖,๒๗๓,๒๐๐ บาท และงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส) จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ รวม ๕๘,๖๒๙,๗๖๐ บาท

๑. ในคราวประชุม ก.ธ.จ. นราธิวาส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้รองประธาน ก.ธ.จ. นราธิวาส จัดประชุมนอกรอบและคัดเลือกโครงการเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.นราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ รองประธาน ก.ธ.จ. นราธิวาส ได้จัดประชุมนอกรอบและคัดเลือกโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้

- (๑) โครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๔ โครงการ
- (๒) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จำนวน ๔ โครงการ

แผนการออกสต่องโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จำนวน ๔ โครงการ			
๑.	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กนอกพื้นที่ชลประทานกลุ่มภาคใต้ชายแดน - กิจกรรมที่ ๑ ทางระบายน้ำปลายคลองตางา พร้อมอาคารประกอบ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส (๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท) - กิจกรรมที่ ๒ ฝายบ้านฮูมอบูเก๊ะ พร้อมระบบส่งน้ำ ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส (๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)	๒๘,๕๐๐,๐๐๐	โครงการก่อสร้าง สำนักงาน ชลประทานที่ ๑๗
๒.	โครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมสร้างสุขภาพครัวเรือนชายแดน ได้อย่างยั่งยืน	๒,๗๙๕,๓๐๐	สำนักงานพัฒนา ชุมชน จังหวัด นราธิวาส
๓.	โครงการขยายผลการพัฒนาไม้ผลที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	๓,๓๖๑,๐๐๐	สำนักงานเกษตร จังหวัดนราธิวาส
๔.	โครงการยกระดับฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์และการแปรรูป สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้เศรษฐกิจฐาน รากเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งชายแดนใต้	๔,๔๓๓,๔๐๐	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนราธิวาส
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด จำนวน ๔ โครงการ			
๑.	โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ - กิจกรรมหลักที่ ๑ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย นธ.๔๐๑๑ แยกทาง หลวงหมายเลข ๔๐๕๕ - บ้านบูเกะซามี อำเภोजะเนาะ, ระแงะ จังหวัดนราธิวาส (๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) - กิจกรรมหลักที่ ๒ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย นธ.๒๐๒๔ แยกทาง หลวงหมายเลข ๔๒ - บ้านศาลาใหม่ อำเภอมือเือง, ตากใบ จังหวัดนราธิวาส (๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวง ชนบทนราธิวาส
๒.	โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส กิจกรรม : ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมทันตสาธารณสุข ภาวะทุพ โภชนาการ ปัญหาหนอง พยาธิในโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ	๖,๒๒๙,๑๐๐	สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด นราธิวาส
๓.	โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดนจังหวัดนราธิวาส - กิจกรรมที่ ๑ งานติดตั้งป้ายจราจรบอกทางเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจร ทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สุโห่งโก-ลก - บูเกะตา (เขตแดน ไทย/มาเลเซีย) ระหว่างกม. ๐+๐๐๐ - กม.๒๕+๕๑๗, ทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๘ ตอน ควบคุม ๐๑๐๒ ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ระหว่าง กม.๑๑+๕๔๗ - กม.๓๑+๖๓๖,ทาง หลวงหมายเลข ๔๐๕๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ตอน มะนังตายอ - จือมอ ระหว่าง กม. ๑๙+๐๓๖ -กม.๕๓+๔๑๑, ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ระหว่าง กม.๑๕๘+๐๐๐ - กม. ๒๖๓+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) - กิจกรรมที่ ๒ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทาง หลวงหมายเลข ๔๒ ตอน กอตอ - ปูตีะ ระหว่าง กม.๑๖๑+๒๐๔ - กม.๑๙๐+๙๖๗ (เป็น ช่วง ๆ) (๓,๗๔๙,๐๐๐ บาท) - กิจกรรมที่ ๓ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทาง หลวงหมายเลข ๔๐๕๘ ตอน ยี่งอ - มะรือโบ, มะรือโบ - รือเสาะ ระหว่าง กม.๐+๖๑๔ - กม.๑+๗๒๗, ๒๗+๗๐๐ -๓๐+๙๘๐ (เป็นช่วงๆ) (๘,๙๑๐,๐๐๐ บาท)	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวง นราธิวาส

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔.	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมทิวทัศน์ทางเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส	๑๐,๐๖๒,๐๐๐	๑.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ๒.สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส ๓.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา

ในการประชุมครั้งนี้ ก.ธ.จ.นราธิวาส ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.นราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ และได้รายงานผลการลงพื้นที่สอดส่องให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา หากมีข้อเสนอแนะฝ่ายเลขานุการจักได้รวบรวมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๔ โครงการ			
๑.	โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) กิจกรรมหลักที่ ๑ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย นธ.๔๐๑๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๕ - บ้านบูเกะซามี อำเภอ จะแนะ, ระแงะ จังหวัดนราธิวาส (๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) กิจกรรมหลักที่ ๒ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย นธ.๒๐๒๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๒ - บ้านศาลาใหม่ อำเภอเมือง, ตากใบ จังหวัดนราธิวาส (๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส	จากการสอดส่อง พบว่า ทั้งสองกิจกรรมดำเนินการก่อนนี้ผูกพันล่าช้า (लगนาม ๒๒ เม.ย.๖๖) และในส่วนของการดำเนินงานตามสัญญาที่ล่าช้ากว่าแผนประมาณ ๒๕-๓๕% แต่ในเรื่องของคุณภาพงานค่อนข้างดี มีการควบคุมคุณภาพและติดตามโดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา) และหน่วยงานยังได้ดำเนินการกระบวนกรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคประชาชนโดยจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจก่อนการดำเนินการก่อสร้าง	๑. การปรับปรุงถนนทั้งสองสายทาง ก.ธ.จ.นราธิวาส เห็นว่า เป็นขนาดเส้นทางที่มีความเหมาะสม และประชาชนจะได้ใช้เส้นทางด้วยความสะดวกปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย และยังลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลผลิตในและนอกพื้นที่อีกด้วย จึงขอให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาเพื่อประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วต่อไป ๒. สำหรับการดำเนินการก่อนนี้ผูกพันในโครงการต่อไป ขอให้เตรียมความพร้อมให้ดีกว่าที่ผ่านมา เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วจะได้लगนามในสัญญาได้ทันที ก็จะมีเวลาในการทำงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
๒.	โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส กิจกรรม การแก้ไขปัญหามหาภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่ มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์รับประทาน ณ โรงเรียนบ้านค่าย ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งบประมาณดำเนินการ :จำนวน ๓,๗๓๑,๑๐๐ บาท	จากการสอดส่อง พบว่า โครงการแก้ไขปัญหามหาภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์รับประทาน เป็นการดำเนินการที่สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระชนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแก้ไขปัญหามหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้เป็น	๑. ส่วนราชการควรจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดอาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์รับประทานให้ครอบคลุม และควรขยายผลไปยังโรงเรียนปกติด้วย ๒. หน่วยงาน/โรงเรียน ควรบูรณาการกับผู้ปกครอง/ชุมชน เพื่อสร้างอาหารเช้าให้เด็กได้รับประทานที่บ้านก่อนมาโรงเรียน เช่น อปท.สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด และ สนง.สาธารณสุขจังหวัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ	ปัญหาหลักของเด็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างน้อยและไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่าเด็กที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ในโครงการ จำนวน ๗๗๖ คน หลังดำเนินโครงการ มีเด็กที่น้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์ ๑๖๕ คน และน้ำหนักค่อนข้างน้อย ๑๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕ และยังคงมีเด็กที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ๔๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๐	
๓.	โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดนจังหวัดนราธิวาส รวมจำนวน ๑๙ กิจกรรม เป็นงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ประกอบด้วย งานเครื่องหมายจราจร งานป้ายจราจร งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจร และงานราวกันอันตราย งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๑๒๒,๒๕๔,๐๐๐ บาท แขวงทางหลวงนราธิวาส	จากการสอดส่อง พบว่า กิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ กิจกรรมซึ่งเป็นงานราวกันอันตรายและอีก ๑๗ กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ และจากการลงพื้นที่ก่อสร้างในกิจกรรมงานป้ายจราจรในพื้นที่อำเภอสุโหงโกลก และอำเภอแฉัง รวมทั้งงานไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ตำบลลาภุ อำเภอมือเมืองนราธิวาส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรไปมาในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ถนนสายทางดังกล่าว และการดำเนินการทั้ง ๑๙ กิจกรรม คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง	๑. ในการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และก่อนการดำเนินโครงการขอให้ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (๒) กรณีหม้อแปลงไฟฟ้า ขอให้มีการติดป้ายให้ประชาชนได้รับทราบว่า เป็นทรัพย์สินของทางราชการด้วย
๔.	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมนกทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอแฉัง จังหวัดนราธิวาส งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๑๐,๐๖๒,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฮาลา-บาลา	จากการสอดส่อง พบว่า ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เพียงแต่อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว และคาดว่าจะจากการสอดส่อง พบว่า ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เพียงแต่อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว และคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๖ สำหรับพื้นที่ก่อสร้างได้รับการอนุมัติจากกรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตอุทยานฯ เป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มฯ เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตอุทยานฯ เป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มฯ ประกอบกับระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างเหลือไม่มากนัก ๑. ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้งในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการก่อสร้างตามโครงการ ขอให้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
			<p>เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต</p> <p>๒. ก่อนการก่อสร้างตามโครงการฯ แล้วเสร็จ ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยอาจจะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น สนง. การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, สำนักงาน ททท. สาขาปราจีนบุรี, สนง.พาณิชย์ จังหวัด, สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นต้น เพื่อสร้างกิจกรรมต่อยอดให้โครงการมีความยั่งยืนต่อไป</p>
<p>๒. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๔ โครงการ)</p>			
<p>๑.</p>	<p>โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กนอกพื้นที่ชลประทาน กลุ่มภาคใต้</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ ทางระบายน้ำปลายคลองต่างๆ พร้อมอาคารประกอบ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ. นราธิวาส</p> <p>(๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ ฝายบ้านฮุมอูเก๊ะ พร้อมระบบส่งน้ำ ต.แวง อ.แวง จ.นราธิวาส (๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>งบประมาณดำเนินการ :</p> <p>จำนวน ๒๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ :</p> <p>โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๗</p>	<p>จากการสอบถาม พบว่า ทั้ง ๒ กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และพื้นที่การดำเนินการก่อสร้างได้รับอนุญาตทั้ง ๒ พื้นที่</p>	<p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>๑. เป็นโครงการที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง แต่กิจกรรมที่ ๒ (๑) ก่อสร้างฝายบ้านฮุม อู เก๊ะ พร้อม ระบบ ส่งน้ำ ต.แวง อ.แวง จ.นราธิวาส เป็นโครงการขนาดใหญ่และหน่วยงานที่ดูแลจะต้องมีความรู้ความชำนาญด้านเทคนิคเป็นการเฉพาะพอสมควร หากถ่ายโอนให้ อบต. แวง ซึ่งเป็น อบต.ขนาดเล็กอาจจะบริหารจัดการหรือบำรุงดูแลรักษาได้ไม่ดีเท่ากับทางโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๗</p> <p>๒. หากจะถ่ายโอนให้กับ อบต.แวง ควรจะชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและการใช้งาน หรืออาจจัดทำเป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติไว้ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณให้กับ อบต.แวง ในการปรับปรุงซ่อมแซมในอนาคตหากมีความชำรุด เนื่องจาก อบต.แวง อาจไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p>

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๒.	<p>โครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมสร้างสุขภาวะครัวเรือนชายแดนได้อย่างยั่งยืน</p> <p>งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๒,๗๙๕,๓๐๐ บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส</p>	<p>จากการสอดส่อง พบว่า หน่วยงานเพิ่งจะได้รับการจัดสรรในการสนับสนุนปัจจัยการงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนในไตรมาสที่ ๔ ทำให้การดำเนินโครงการค่อนข้างล่าช้า</p>	<p>๑. โครงการนี้ เป็นโครงการที่ตอบโจทย์ปัญหาความยากจนของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ซึ่งยากจนลำดับท้ายๆ ของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาความยากจนของครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ ทำให้ต้องอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นจุดเด่นของพื้นที่และภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีมาผสมผสานในรูปแบบ “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” ซึ่ง ก.ธ.จ.นราธิวาส เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านสาธารณสุข การดำเนินโครงการนี้ จึงเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชน</p> <p>๒. จากการลงพื้นที่พบกลุ่มเป้าหมาย ๒ ครัวเรือน ก็พบว่า ศักยภาพหรือความพร้อมของครัวเรือนก็เป็นสิ่งสำคัญต่อความยั่งยืนของโครงการฯ ดังนั้น ทีมที่เสี่ยงควรจะมีสมุดบันทึกให้กับครัวเรือนเป้าหมายและให้มีการติดตาม แนะนำ ครัวเรือนอย่างใกล้ชิด</p>
๓.	<p>โครงการขยายผลการพัฒนาไม้ผลที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน</p> <p>งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๓,๓๖๑,๐๐๐ บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สนง.เกษตรจังหวัดนราธิวาส</p>	<p>จากการสอดส่อง พบว่า เป้าหมายการพัฒนาผลไม้มี ๓ ชนิด คือ ทุเรียน ลองกอง และมังคุด โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ ในการผลิต แปรรูป และการตลาด รวมทั้งการตรวจรับรองมาตรฐานพืช GAP และการสนับสนุนบรรจุกฎหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติดำเนินการ</p>	<p>๑. กลุ่มเกษตรกร เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพเพียงพอสำหรับการดำเนินการ และผลไม้เป้าหมายเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน</p> <p>๒. สำหรับการจัดทำบรรจุกฎหมายที่มีความเสี่ยงที่จะไม่เกิดความยั่งยืน เนื่องจากภาครัฐจัดทำให้ ดังนั้น ภาครัฐควรทำความเข้าใจความตกลงกับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายก่อนดำเนินการว่า หลังจากภาครัฐลงทุนให้แล้ว กลุ่มเกษตรกรจะต่อยอดอย่างไร</p> <p>๓. ขอให้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด หากพื้นที่ใดหรือเกษตรกรกลุ่มใดประสบความสำเร็จก็ควรที่จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป</p>
๔.	<p>โครงการยกระดับฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์และการแปรรูป สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้เศรษฐกิจฐานรากเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งชายแดนใต้</p> <p>งบประมาณดำเนินการ :จำนวน ๔,๔๓๓,๔๐๐ บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส</p>	<p>จากการสอดส่อง พบว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ สร้างอาชีพ ลดรายจ่าย และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้านปศุสัตว์ โดยส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และเป็ดไข่ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ ราย เน้นครัวเรือนยากจนตาม</p>	<p>๑. กลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนยากจนอยู่แล้ว ส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน อาจทำให้โครงการขาดความยั่งยืนได้</p> <p>๒. ในการเลี้ยงสัตว์ ภาครัฐสนับสนุนอาหารในช่วงแรก เมื่ออาหารหมด เกษตรกรอาจ</p>

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
		บัญชี TPMAP โดยมีการอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร	ไม่มีเงินซื้ออาหารสัตว์อีก ภาครัฐควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามและแนะนำให้เกษตรกรทำอาหารสัตว์เองได้จากวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ ๓. ขอให้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด หากพื้นที่ใดหรือเกษตรกรกลุ่มใดประสบความสำเร็จก็ควรที่จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้

๑. แผนงาน/โครงการตามแผนการสอดส่องโครงการตามแผนการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.นราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้

(๑) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๔ โครงการ

(๒) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จำนวน ๔ โครงการ

๒. เห็นชอบผลการลงพื้นที่สอดส่องแผนงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘ โครงการ และมอบหมายให้ประธาน ก.ธ.จ. มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

๔.๓ การลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ประธาน ก.ธ.จ.นราธิวาส ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ร่วมกันทั้งคณะ จำนวน ๒ โครงการ ทั้งนี้ การลงพื้นที่สอดส่องโครงการดังกล่าว ก.ธ.จ. นราธิวาส มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดนราธิวาส			
๑.	โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ - กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย นธ.๔๐๑๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๕ - บ้านบูเกะซามี อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	จากการลงพื้นที่สอดส่อง พบว่า ดำเนินกิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระยะทาง ๑,๙๕๐ กิโลเมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกกว้าง ๖ เมตร ไหลทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร ปัจจุบันดำเนินงานแล้วเสร็จ	๑. ขอให้สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมดูแลบำรุงรักษาถนนให้มีความยั่งยืน ๒. ขอให้แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาสพิจารณาติดตั้งป้ายถาวรแสดงรายละเอียดโครงการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๒.	โครงการขยายผลการพัฒนาไม้ผลที่มีศักยภาพ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน อำเภอหรือเสาะ งประมาณ ๓,๓๖๑,๐๐๐ บาท	จากการลงพื้นที่สอดส่อง พบว่า เป้าหมาย การพัฒนาผลไม้มี ๓ ชนิด คือ ทุเรียน ลองกอง และมังคุด โดยมุ่งเน้นเรื่องการ พัฒนาทักษะ ในการผลิต แปรรูปและ การตลาด รวมทั้งการตรวจรับรอง มาตรฐานพืช GAP และการสนับสนุน บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติดำเนินการ	๑. ขอให้สำนักงานเกษตร จังหวัดนราธิวาส ขยายผล แปลงผลไม้มันแบบให้ครบ ทุกอำเภอ ๒. ขอให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องส่งเสริมการใช้ ประโยชน์จากเปลือกทุเรียน เปลือกมังคุด เพื่อไม่ให้เป็น ขยะโดยไร้มูลค่า เช่น การทำ ปุ๋ย ถ่าน

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้

๑. ผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการของ ก.ธ.จ.นราธิวาส ทั้งคณะ จำนวน ๒ โครงการ

๒. มอบหมายให้ประธาน ก.ธ.จ. มีหนังสือเรียนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการนำเปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุดมาสร้างมูลค่า

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื่องอื่นใด ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.



(นายปฐมพงษ์ ระมัด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวดุจแจ วังสุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
เลขานุการ ก.ธ.จ.นราธิวาส
ผู้ตรวจรายงานการประชุม