

โปร่งใส ไร้ทุจริต คือ ภารกิจ ก.ธ.จ.



รายงานผลการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



จัดทำโดย คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีจุดประสงค์เพื่อรายงานผลการออกสวดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง/กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ , โครงการตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง มีมติเห็นชอบคัดเลือกเพื่อออกสวดส่องฯ โดยรายละเอียดในรายงานฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลการออกสวดส่องโครงการฯ และรูปภาพการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๕ ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง และที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุงทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้วยดีมาโดยตลอด คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทุกท่าน หากมีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง

สารบัญ

	หน้า
● ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	๑ - ๓
● ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง	
๒.๑ ผลการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง	๔ - ๗
๒.๒ การคัดเลือกแผนงาน/โครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๘ - ๑๔
๒.๓ ผลการสอดส่องโครงการสำคัญในจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	
๑) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	๑๕
๒) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพัทลุง	๑๖ - ๒๔
๓) โครงการตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๒๕ - ๓๙
๔) โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย	๔๐
๕) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ติดตามซ้ำ)	๔๑ - ๔๒
๖) ปัญหา/อุปสรรค ของการดำเนินงานในภาพรวม	๔๓
● ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก	๔๔

ส่วนที่ ๑

ความเป็นมาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๘๗ ได้บัญญัติว่ารัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังต่อไปนี้

- ๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
- ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ
- ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ หรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น
- ๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมาย จัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมือง ภาคพลเมือง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็น และเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่
- ๕) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรา ๙๑ ต้องคำนึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน

๑.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๕๓/๑ ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด

ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จำนวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทำในพื้นที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว

มาตรา ๕๓/๒ ให้นำความในมาตรา ๕๓/๑ มาใช้บังคับกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดด้วยโดยอนุโลม

๑.๓ จากมาตรา ๕๓/๑ วรรคสาม ในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (มาตรา ๕๓/๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด) วิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ต่อมาได้ถูกนำไปกำหนดใช้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑

๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๕๕/๑ ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ทำหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติการกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓/๑

ก.ธ.จ. ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ทั้งนี้ จำนวนวิธีการสรรหาและการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ในกรณีที่ ก.ธ.จ. พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับหรือมีกรณีที่เป็นการทุจริตให้เป็นหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ที่จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จากมาตรา ๕๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดให้มีการอกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๒

๑.๕ ขยายความมาตรา ๕๕/๑ วรคแรก ที่ว่าการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓/๑ นั้น มาตรา ๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้บัญญัติไว้ดังนี้

มาตรา ๓/๑ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้องคำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้จะตราพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้

๑.๖ จากมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังกล่าว ไว้ในข้อ ๑.๕ ข้างต้น จึงเป็นที่มาของพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

๑.๗ จากที่ได้กล่าวถึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ ๕๓/๒ ในเรื่องของแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งจะไม่เชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนกับมาตรา ๕๕/๑ ในเรื่องของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ซึ่งได้เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน และยังเสริมด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารด้วย ย่อมแสดงถึงเจตนารมณ์ที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๗ ในแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และในความสอดคล้องของมาตรา ๕๓/๑ มาตรา ๕๓/๒ กับมาตรา ๕๕/๑ ในการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด จึงกำหนดบทบาทเพื่อการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

รายชื่อคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง

๑. นายณพพร	บุญแก้ว	ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๕ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง
๒. นายประพิศ	คงหนู	คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (ประชาสังคม) รองประธาน
๓. นายเริ่ม	เพชรศรี	คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (ประชาสังคม)
๔. นายก่อหลัก	บุญมี	คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (ประชาสังคม)
๕. นายสมปอง	ทองหนูน้อย	คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (ประชาสังคม)
๖. นายสมมาตร	มีเสน	คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (ประชาสังคม)
๗. นางกาญจนา	ผอมดำ	คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (ประชาสังคม)
๘. นายดรณ	พุ่มมาลี	คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (ประชาสังคม)
๙. นายจบ	แก้วทิพย์	คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (ประชาสังคม)
๑๐. นายสมพงศ์	เขียวหอม	คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (ประชาสังคม)
๑๑. นายทรงชัย	ศรีกรรต	คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (สมาชิกสภาท้องถิ่น) (อบจ.)
๑๒. นายทรงศักดิ์	ฉิมคล้าย	คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (สมาชิกสภาท้องถิ่น) (เทศบาล)
๑๓. นายสุรเชษฐ	บุญญาธิการ	คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (สมาชิกสภาท้องถิ่น) (อบต.)
๑๔. นายปรีชา	อภัยยานุกร	คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (ภาคธุรกิจเอกชน)
๑๕. นายพิบูลย์ชาติ	ตั้งติเวชกุล	คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (ภาคธุรกิจเอกชน)
๑๖. นายเคนทร์	หนูฤทธิ์	คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (ภาคธุรกิจเอกชน)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง

๑. นายจิต	แก้วทิพย์	ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. พัทลุง (ด้านวิชาการ)
๒. นายวิจิตร	ดำประสิทธิ์	ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. พัทลุง (ด้านการประชาสัมพันธ์)
๓. นายโสภณ	จันทร์เทพ	ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. พัทลุง (ด้านสหวิทยา)

เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง

๑. นางสาวดุจแข	วงศ์สุวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
----------------	------------	--

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง

๑. นางสาวจิณตกาญ	เกตุแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดพัทลุง
๒. นางสาวผกาพรรณ	นันทรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ส่วนที่ ๒

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง

๒.๑ ผลการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง

- ๑) การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง อย่างเป็นทางการ (สามัญ) จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้
- ☛ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 - ☛ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

- ๒) การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง อย่างไม่เป็นทางการ (วิสามัญ) จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้
- ☛ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
 - ☛ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
 - ☛ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
 - ☛ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

- ๓) การลงพื้นที่ออกสอดส่องการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง จำนวน ๑๗ ครั้ง ดังนี้

(๑) วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๒ โครงการ	(โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง/กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)
(๒) วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๑ โครงการ	(โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง)
(๓) วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๑ โครงการ	(โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง)
(๔) วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๒ โครงการ	(โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง)
(๕) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕	จำนวน ๑ โครงการ	(โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง)
(๖) วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕	จำนวน ๒ โครงการ	(โครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
(๗) วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๑ โครงการ	(โครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
(๘) วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๑ โครงการ	(โครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
(๙) วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๒ โครงการ	(โครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
(๑๐) วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๒ โครงการ	(โครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
(๑๑) วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๒ โครงการ	(โครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
(๑๒) วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๒ โครงการ	(โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่อง งบประมาณรายจ่าย)

(๑๓) วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕	จำนวน ๒ โครงการ	(โครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
(๑๔) วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕	จำนวน ๒ โครงการ	(โครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
(๑๕) วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๒ โครงการ	(โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพัทลุง)
(๑๖) วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๒ โครงการ	(โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพัทลุง)
(๑๗) วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๒ โครงการ	(โครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

๔) การประชุมดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

- (๑) การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในสัดส่วนกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ (วาระที่ ๔) เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมแพทอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
- (๒) การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (วาระที่ ๕) ในสัดส่วนของผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
- (๓) การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (วาระที่ ๕) ในสัดส่วนของผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมแพทอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

การประชุม
อย่างเป็นทางการ
(สามัญ)

ภาพประกอบการประชุมของ ก.ธ.จ.พัทลุง



ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สาระสำคัญ : ลงพื้นที่ติดตามโครงการ / รับทราบและพิจารณาผลการออกสอส่งโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพัทลุงและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย



ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

สาระสำคัญ : รับทราบและพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

การประชุม
อย่างไม่เป็นทางการ
(วิสาขบูชา)



ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สาระสำคัญ : พิจารณาคัดเลือกโครงการที่ออกสวดส่องในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในเบื้องต้น และหารือแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ก่อนการออกสวดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง/กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

สาระสำคัญ : พิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะออกสวดส่องในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในส่วนของโครงการตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สาระสำคัญ : พิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะออกสวดส่อง ในส่วนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง/กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และโครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)



ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

สาระสำคัญ : พิจารณาสรุปผลการออกสวดส่องโครงการฯ ที่ออกสวดส่องเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะเสนอต่อประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุงรับทราบและพิจารณาต่อไป

การประชุมสรรหา
ก.ธ.จ.พัทลุง



วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การประชุมสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในสัดส่วนกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นได้นอกจาก
ครบวาระ (วาระที่ ๔)



วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

การประชุมสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (วาระที่ ๕)
ในสัดส่วนของผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น



วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

การประชุมสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (วาระที่ ๕)
ในสัดส่วนของผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

๒.๒. การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จังหวัดพัทลุงได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพัทลุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวม ๗๔,๓๕๓,๕๐๐ บาท / โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณรวม ๑๔๑,๐๖๔,๖๐๐ บาท / โครงการตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๐๕ โครงการ งบประมาณรวม ๙๕๗,๘๘๗,๘๐๐ บาท / โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวม ๑๔,๖๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ๑) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพัทลุง) จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวม ๗๔,๓๕๓,๕๐๐ บาท ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน พัทลุง - นาโหนด	๖๖,๕๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงพัทลุง
๒	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ/โคขุนศรีวิชัย : Sriwichai Beef	๗,๘๕๓,๕๐๐	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
รวม ๒ โครงการ		๗๔,๓๕๓,๕๐๐	

- ๒) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณรวม ๑๕๐,๐๖๔,๖๐๐ บาท ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น			
๑	โครงการขับเคลื่อนพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ วิถียั่งยืน	๓,๑๕๐,๙๐๐	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
๒	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแบบครบวงจร	๒,๑๖๑,๗๐๐	สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง
๓	โครงการพัฒนาการผลิตไก่ค้ออ่อนสู่อัตลักษณ์เมืองลุง	๒๑๘,๓๐๐	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
รวม ๓ โครงการ		๕,๕๓๐,๙๐๐	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพิ่มคุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์พนาตุ้งจังหวัดพัทลุง	๗,๘๘๖,๐๐๐	สวนพฤกษศาสตร์พนาตุ้งจังหวัดพัทลุง
๒	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดแสนสุขลำปำ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพัทลุง
๔	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม	๔๕๐,๐๐๐	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด พัทลุง
๕	โครงการท่องเที่ยวเชิงอาหารวิถีถิ่นพัทลุง	๖๕๐,๐๐๐	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพัทลุง
รวม ๕ โครงการ		๒๙,๒๘๖,๐๐๐	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน			
๑	โครงการเมืองลุง เมืองคนคุณภาพ	๘,๒๘๕,๔๐๐	สนง.พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง
รวม ๑ โครงการ		๘,๒๘๕,๔๐๐	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน			
๑	โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย	๔๖๖,๐๐๐	ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ สัตว์ป่าทะเลน้อย
๒	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสินธุ์	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพัทลุง
รวม ๒ โครงการ		๒๑,๔๖๖,๐๐๐	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่			
๑	โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวง หมายเลข ๔๑๖๔ ตอนสี่แยกโพธิ์ทอง-เขาปู่	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงพัทลุง
๒	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนโครงข่ายทางหลวงชนบท ๒ สายทาง	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง
๓	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนโครงข่ายทางหลวงชนบท ๔ สายทาง	๓๓,๔๙๖,๓๐๐	แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง
รวม ๓ โครงการ		๗๖,๔๙๖,๓๐๐	
รวมทั้ง ๕ ประเด็น จำนวน ๑๔ โครงการ		๑๔๑,๐๖๔,๖๐๐	

๓) โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๐๕ โครงการ งบประมาณรวม ๙๕๗,๘๘๗,๘๐๐ บาท ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ
๑	รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	๑๑๒	๕๗๔,๔๒๙,๒๐๐
๒	รายการเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)	๓๑	๑๑๒,๕๖๗,๔๐๐
๓	รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	๓	๑๑,๗๐๑,๐๐๐
๔	รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖	๒๒,๕๕๕,๒๐๐
๕	รายการค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา	๑๐	๒๙,๔๒๖,๙๐๐
๖	รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	๒๗	๑๔๗,๒๘๒,๑๐๐
๗	รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘	๑๗,๙๓๗,๓๐๐
๘	รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ	๔	๓๒,๓๘๘,๗๐๐
๙	รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔	๙,๖๐๐,๐๐๐
รวม		๒๐๕	๙๕๗,๘๘๗,๘๐๐

๔) โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวม ๑๔,๖๓๐,๐๐๐ บาท

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมไหล่ทาง รหัสสายทาง พท.ถ ๑-๐๐๓๕ สายบ้านควนนานนท์ - บ้านปากเหมือง ตำบลเขาย่า อำเภอสรีบรรพต	๑๒,๒๒๖,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพัทลุง
๒	พัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง)	๒,๔๐๔,๐๐๐	
รวม ๒ โครงการ		๑๔,๖๓๐,๐๐๐	

ในคราวการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินการสอดส่องในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ดังนี้

๑. เป็นโครงการที่มีงบประมาณสูง
๒. เป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเกษตร
๓. เป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่

และที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ได้มีมติคัดเลือกแผนงาน/โครงการ รวมทั้งสิ้น ๒๕ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ
๒. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๗ โครงการ
๓. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๕ โครงการ
๔. โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ
๕. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ (ติดตามซ้ำ)

★ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ★

๑. โครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ/โคขุนศรีวิชัย : Sriwichai Beef - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ/โคขุน ครบวงจร	๗,๘๕๓,๕๐๐	- สนง.ปศุสัตว์ พท.

๒. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	โครงการพัฒนาการผลิตไก่คออ่อนสู่อัตลักษณ์เมืองลุง - พัฒนาการผลิตไก่คออ่อนสู่อัตลักษณ์เมืองลุง	๒๑๘,๓๐๐	- สนง.ปศุสัตว์ พท.
๒	โครงการเมืองลุง เมืองคนคุณภาพ ๒.๑ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ๒.๒ ครอบครัวเปี่ยมสุข ๒.๓ ส่งเสริมชุมชนสู่การจัดการตนเอง ๒.๔ TO BE NUMBER ONE	๘,๒๘๕,๔๐๐ ๒,๗๒๙,๕๐๐ ๑,๓๕๕,๙๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐	- สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พท. - สนง.สาธารณสุข พท.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓	โครงการขับเคลื่อนพัสดุเมืองเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์วิถี ยั่งยืน ๓.๑ สร้างความมั่นคงทางอาหารปลอดภัยให้เกษตรกรที่มี รายได้น้อย ๓.๒ ส่งเสริมการกำจัดศัตรูพืชเพื่อความปลอดภัยทางด้าน อาหาร ๓.๓ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ๓.๔ ส่งเสริมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน	๓,๑๕๐,๙๐๐ ๗๖๑,๙๐๐ ๑,๕๘๒,๗๐๐ ๒๑๑,๒๐๐ ๕๙๕,๑๐๐	- สนง.เกษตรและสหกรณ์ พท. - สนง.พัฒนาชุมชน พท. - สนง.เกษตร พท. - สนง.เกษตร พท. - สนง.เกษตร พท.
๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดแสนสุขลำป่า -ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดแสนสุขลำป่า	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	- สนง.โยธาธิการและ ผังเมือง พท.
๕	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสินธุ์ - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสินธุ์ ม.๓ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	- สนง.โยธาธิการและ ผังเมือง พท.
๖	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวง หมายเลข ๔๑๖๔ ตอน ควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง – เขาปู่ - ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงขยายความกว้างของ ผิวจราจรจากมาตรฐานทางชั้น ๔ (๗/๙) เป็นมาตรฐานทาง ชั้น ๑ (๗/๑๒)	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	- แขวงทางหลวง พท.
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง จังหวัดพัทลุง - พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง จังหวัดพัทลุง	๗,๘๘๖,๐๐๐	- สวนพฤกษศาสตร์ พนางตุง พท. หมายเหตุ : ยกเลิกโครงการ

๓. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
จำนวน ๑๕ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดเขาอ้อ โดยก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายเขาอ้อ-เขากลาง ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๓๙๙ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร เทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	๑,๓๑๗,๐๐๐	เทศบาลตำบลบ้านสวน
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สหกรณ์ชัยบุรี บ้านท่ามะนาว หมู่ที่ ๖ ตำบลชัยบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล ชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	๔๙๗,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลชัยบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓	โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาปู่กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ อำเภอสรีบรรพต จังหวัดพัทลุง	๔,๓๙๓,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่
๔	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านลานข่อย (ซอยนายวัน) ตำบลลานข่อย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	๕๐๐,๑๐๐	เทศบาลตำบลลานข่อย
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะเหวียงถึงบ้านเกาะเหวียง หมู่ที่ ๖ ตำบลอ่างทอง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๓๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลอ่างทอง อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง	๒,๙๐๖,๐๐๐	เทศบาลตำบลอ่างทอง
๖	โครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๕ บ้านไสคุณเปลือย กว้าง ๙๐ เมตรยาว ๑๒๐ เมตร เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	๑,๓๘๔,๐๐๐	เทศบาลตำบลสมหวัง
๗	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	๙,๑๔๓,๙๐๐	เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
๘	โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง	๒,๔๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
๙	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๒,๔,๕,๖ และ ๗ ตำบลจองถนน เทศบาลตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	๕,๕๑๗,๐๐๐	เทศบาลตำบลจองถนน
๑๐	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลราชพลักษ์ เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	๗,๙๕๙,๙๐๐	เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ
๑๑	โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาล ชุมชนตลาดสดชุมชนทุ่งไทรงาม เทศบาลตำบลแม่ขี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง	๖,๒๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลแม่ขี
๑๒	โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามหญ้าเทียม หมู่ที่ ๕ บ้านชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร	๓,๑๕๑,๐๐๐	เทศบาลตำบลควนขนุน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๓	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกวังตอ น้ำตกปากรางน้ำตก ห่านสูง น้ำตกห่านหุด ควนนกเต็น วิวสายหมอก ภูบรรทัด ควนสวรรค์ตาแก้วภู่งแจ้งโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าควน-พูกำ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๒๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า๗,๖๐๐ ตารางเมตร	๗,๓๐๐,๕๐๐	เทศบาลตำบล คลองทรายขาว
๑๔	โครงการขยายเขตระบบประปาภูเขาบ้านโหล๊ะบ้ำ-บ้านหนองเลน หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลคลองใหญ่	๒,๓๘๓,๔๐๐	เทศบาลตำบลคลองใหญ่
๑๕	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ ๙ ปากกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๕ เมตรลึกไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๔,๐๐๐ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อ	๒,๕๐๗,๒๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาชัยสน

๔. โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
จำนวน ๑ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราช วิทยาลัยพัทลุง)	๒,๔๐๔,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพัทลุง

๕. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
จำนวน ๑ โครงการ (ติดตามซ้ำ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	โครงการสร้างฝายมีชีวิต (ฝายชะลอน้ำ) - ก่อสร้างฝายมีชีวิต จำนวน ๓๒ แห่ง	๗,๖๕๙,๑๑๐	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม พท.

๒.๓ ผลการถอดส่งโครงการสำคัญในจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒) การถอดส่งโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(๑.๑) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ/โคขุนศรีวิชัย : Sriwichai Beef

งบประมาณ ๗,๘๕๓,๕๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

การเลี้ยงโคเนื้อโคขุนคุณภาพ เป็นการสร้างความสมดุลด้านอุปสงค์และอุปทานของพื้นที่ที่เหมาะสมกับโครงสร้างการผลิต และภูมิปัญญาบนพื้นฐานทรัพยากร เพื่อสร้างความสมดุลการผลิต การตลาด และความปลอดภัยของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ประสบภาวะวิกฤตด้านการเกษตร ข้าว ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีราคาตกต่ำ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากท้องถิ่น/ชุมชน และเป็นการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร สร้างความมั่นคง และความปลอดภัยด้านอาหาร และสร้างโอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ/โคขุน ในพื้นที่ เป็นการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพและลดการนำเข้าเนื้อขุนจากนอกพื้นที่ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค/นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และเป็นสินค้า “ดาวรุ่ง” ในสภาวะพืชเศรษฐกิจ (ข้าว ยางพารา และปาล์มน้ำมัน) ประสบปัญหาราคาคงต่ำและไม่แน่นอน

และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เป็นให้จำแนกงบประมาณให้สำนักงานปศุสัตว์ทั้ง ๕ จังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) เป็นหน่วยดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงได้รับงบประมาณจำนวน ๔,๑๙๗,๙๐๐ บาท และจังหวัดอื่นหน่วยงานละ ๙๑๓,๙๐๐ บาท ซึ่งจังหวัดพัทลุงมีกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงโคเนื้อและโคขุนคุณภาพ” จำนวน ๑๐ รุ่นๆ ละ ๒๐ - ๔๐ คน รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ คน



ปัญหา/อุปสรรค

- ๑) การเปลี่ยนแปลงในส่วน of รายละเอียดโครงการฯ ทำให้การดำเนินงานมีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
- ๒) ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เนื่องจากการอบรมต้องดำเนินการในหลายพื้นที่ ทำให้ต้องมีการวางแผนในการแบ่งจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าอบรมให้เหมาะสมกับพื้นที่ของสถานที่ฝึกอบรม
- ๓) การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า

๒) การออกสตูดิโอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๒.๑) โครงการพัฒนาการผลิตไก่คอลอนสู่อัตลักษณ์เมืองลุง

งบประมาณ ๒๑๘,๓๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

ประชากรในจังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และทำการประมง โดยเฉพาะอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพหลักและอาชีพรองของเกษตรกรกว่า ๕๙,๘๖๒ ครอบครัวยังมีการเลี้ยงโคนม โคเนื้อ สุกร แพะ แกะ สัตว์ปีก และอื่นๆ เพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัดและส่งออกจำหน่ายในจังหวัดอื่นๆ ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ล้านบาท และเป็นการวางจุดยืนทางการท่องเที่ยวของจังหวัดที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นการศึกษาวิถีชีวิตของคนปศุสัตว์ในท้องถิ่นเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความสมดุลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จังหวัดพัทลุงจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดีมากขึ้น

จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ เช่น การดูแลไก่ให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ ในไก่ , การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดในไก่ , การปรับปรุงพันธุ์ไก่ , การคัดเลือกพันธุ์ไก่ , การผสมพันธุ์ไก่ , การผลิตอาหารสัตว์ , การทำและการดูแลคอกไก่ รวมไปถึงการทำน้ำหมักเชื้อจุลินทรีย์แบบต่างๆ เพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก , ผสมน้ำดื่ม/อาหารสัตว์ เป็นต้น เพื่อให้ได้ไก่ที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีคุณภาพ โดยแบ่งการฝึกอบรม ดังนี้

๑) จัดอบรมพัฒนาการปฏิบัติการผลิตไก่คอลอนสู่อัตลักษณ์เมืองลุง (จำนวน ๕ กลุ่มๆ ละ ๒ วัน ในพื้นที่ อ.ปากพะยูน / อ.ตะโหมด / อ.เขาชัยสน / อ.ศรีบรรพต / อ.กงหรา

๒) จัดอบรมพัฒนาการปฏิบัติการของกลุ่มเพื่อผลิตและกระจายพันธุ์ไก่คอลอน (จำนวน ๑ กลุ่ม เป็นเวลา ๒ วัน) ในพื้นที่ อ.เมืองพัทลุง



ปัญหา/อุปสรรค

- ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นอุปสรรคในการจัดอบรมในกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมาก

(๒.๒) โครงการเมืองลุง เมืองคนคุณภาพ

งบประมาณ ๘,๒๘๕,๔๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง

จากรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดพัทลุง และรายงานสถานการณ์ทางสังคมภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ พบว่าจังหวัดพัทลุงมีประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ ๔ ด้าน ได้แก่

๑. ด้านเด็กและเยาวชน จังหวัดพัทลุงมีผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ลงทะเบียนที่เอกสารครบถ้วนและมีการบันทึกข้อมูลในระบบถูกต้อง ได้รับเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้ว ส่วนด้านพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไม่เหมาะสม จังหวัดพัทลุงได้มีการตรวจระวังเฝ้าคัดกรองและให้ความรู้ในประเด็นการป้องกันยาเสพติด การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การบริโภคสื่อออนไลน์ รวมทั้งการออกตรวจป้องกันพื้นที่เสี่ยงต่อการมั่วสุมหรือกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

๒. ด้านสถาบันครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัวยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งปัญหาความเครียดจากเศรษฐกิจ การทำงาน การสื่อสารภายในครอบครัว รวมทั้งการรับข้อมูลข่าวสารความรุนแรงจากสื่อ ข้อมูลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมากกว่าภายนอกครอบครัว โดยผู้ถูกกระทำเป็นผู้ใหญ่มากที่สุด รองลงมาเด็กและเยาวชนตามลำดับ จะเห็นว่าหากสถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง มีความรักความเข้าใจกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวจะช่วยลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้น้อยลง

๓. ด้านผู้สูงอายุ ปัจจุบันจังหวัดพัทลุงมีผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๘ ของประชากรทั้งจังหวัด โดยผู้สูงอายุเพศหญิงมีจำนวนมากกว่าผู้สูงอายุเพศชาย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากวัยแรงงานลดน้อยลง เกิดภาวะพึ่งพิงมากขึ้น ผู้สูงอายุบางส่วนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงจำเป็นต้องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของวัยอื่นในการดูแลผู้สูงอายุทั้งครอบครัวและชุมชนของตนให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

๔. ด้านความยากจน ในภาพรวมพื้นที่ภาคใต้มีสัดส่วนคนจน ร้อยละ ๑๑.๘๔ สูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ ๗.๘๗ เมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าจังหวัดใหญ่ อาทิ จังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ และจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนจังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศเล็กน้อย นอกจากนั้นจังหวัดอื่นๆ มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดพัทลุงมีรายได้เฉลี่ยต่ำสุดของภาคใต้ อยู่ที่ ๒๐,๕๐๘.๒๘ บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน และเมื่อพิจารณาหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน พบว่าภาคใต้มีหนี้สินเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

จากข้อมูลและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาศักยภาพสถาบันครอบครัว ซึ่งถือเป็นสถาบันทางสังคมสถาบันแรก ที่มีหน้าที่ในการขัดเกลาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง อบอุ่น มีทักษะในการครองคู่ และมีทักษะในการเลี้ยงดูบุตร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบุคคลในครอบครัว ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถจัดการชุมชนด้วยตนเอง มีภูมิคุ้มกันลดการพึ่งพาจากภาครัฐ โดยมีกิจกรรม ๔ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

- โดยการจ้างงานเด็กด้อยโอกาส (๒๐๐ คน) และพัฒนาเครือข่ายทางสังคม (๑,๗๕๐ คน)

(อบรมเตรียมความพร้อม เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย)

๒. กิจกรรมครอบครัวเปี่ยมสุข

- โดยการจัดอบรมครอบครัวกลุ่มเปราะบาง และสร้างเครือข่ายจิตอาสาดูแลครอบครัว (อบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพสู่ครอบครัวเปี่ยมสุข และดำเนินการช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัย)

๓. กิจกรรมส่งเสริมชุมชนสู่การจัดการตนเอง

- โดยการเพิ่มขีดความสามารถของคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล (มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ จำนวน ๓๐ ตำบล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนจำนวน ๗๑ กองทุน)

๔. กิจกรรม TO BE NUMBER ONE

- โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ แกนนำเด็กและเยาวชน ชมรม TO BE NUMBER ONE (ส่งทีมเด็กและเยาวชนของโครงการ TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการประกวดแข่งขันต่างๆ ทั้งในระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย)



“กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน”



“กิจกรรม TO BE NUMBER ONE”

ปัญหาอุปสรรค

- ๑) ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้หลายกิจกรรมต้องเลื่อนแผนการจัดการอบรม เมื่อไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
- ๒) การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า

(๒.๓) โครงการขับเคลื่อนพัสดุเมืองเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ วิถียั่งยืน

งบประมาณ ๓,๑๕๐,๙๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดงานเสวนาสร้างการรับรู้และปลูกจิตสำนึกแนวทางและวิธีการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรแบบการใช้สารเคมีไปสู่การทำการเกษตรอินทรีย์ ทำให้ทราบถึงปัญหาในการทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี และความต้องการของเกษตรกรที่จะให้รัฐสนับสนุน เพื่อให้การทำการเกษตรอินทรีย์บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

๑. สภาพปัญหา

- น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมีสารปนเปื้อน- สภาพดินเสื่อมโทรม
- ผลผลิตได้น้อย/ใช้ระยะเวลานาน - ราคาไม่จูงใจ ขายได้ในราคาเท่ากับสินค้าเกษตรทั่วไป
- ขาดองค์ความรู้ในการทำการเกษตรอินทรีย์ - ไม่มีตลาดรองรับที่เป็นตลาดเฉพาะ
- ขาดเงินทุนหมุนเวียน - สวนข้างเคียงยังใช้สารเคมี การขาดจิตสำนึกที่ดี
- ศัตรูพืชมาก จำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัด - ต่อตัวเองและชุมชน
- ยังมีการขายสารเคมีอยู่มาก เห็นผลช้า - วัสดุจัดทำปุ๋ยหมักราคาแพง
- ขาดแหล่งน้ำ ขาดน้ำในการผลิต

๒. ความต้องการ

- การเพิ่มทักษะการผลิตปุ๋ยหมัก/สารทดแทนเคมี - สนับสนุนการทำตลาดออนไลน์
- การบริหารจัดการน้ำให้มีคุณภาพ - แหล่งเงินทุกหมุนเวียน
- ปัจจัยการผลิต
- การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ โดยการให้เช่าหรือยืม เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ให้ราคาผลผลิตดีขึ้น ฯลฯ

นอกจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรมีรายได้ที่ไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีรายได้น้อย รวมทั้งนโยบายของจังหวัดพัทลุงที่สนับสนุนให้เกษตรกรผลิตอาหารที่มีความปลอดภัย โดยกำหนดให้จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการขับเคลื่อนพัสดุเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน โดยการเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบใช้สารเคมีไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืน การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อสร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตไปสู่การทำการเกษตรอินทรีย์ เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารปลอดภัยให้แก่ครัวเรือน

๒. เพื่อพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตร ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตและการจัดการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งในและนอกประเทศ

๓. เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัยแก่ครัวเรือนเกษตรกรที่มีรายได้น้อย

ทั้งนี้ ได้กำหนดดำเนินกิจกรรมสำคัญ ๔ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารปลอดภัยให้เกษตรกรที่มีรายได้น้อย

- ☞ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ/ปลูกผัก) (อบรมพร้อมกันทั้ง ๑๑ อำเภอ) ณ ศูนย์เรียนรู้ในเขตพื้นที่ของทั้ง ๑๑ อำเภอ ละ ๑ รุ่นๆ ละ ๕๐ - ๕๑ ครั้วเรือนๆ ละ ๑ คน รวมจำนวน ๕๕๐ ครั้วเรือน

๒. กิจกรรมส่งเสริมการกำจัดศัตรูพืชเพื่อความปลอดภัยทางด้านอาหาร

- ☞ พัฒนาความรู้ให้กับ ออสม. เพื่อเป็นตัวอย่างนำสู่การปฏิบัติในพื้นที่ (ถ่ายทอดความรู้ โดยครู ก)
- ☞ จัดทำแปลงตัวอย่างในการใช้สารชีวภาพชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและพยากรณ์ศัตรูพืช จำนวน ๑๓๐ แปลง และติดตาม/ประเมินผล

๓. กิจกรรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

- ☞ แนะนำและสนับสนุนส่งเสริมให้ชาวบ้านมีการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น การเศษพืชเศษอาหาร มาทำเป็นปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์

๔. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน

- ☞ จัดอบรมการบริหารจัดการการผลิตเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จำนวน ๑๑ รุ่นๆละ ๒๐ คน โดยมีโรงเรียนที่ใช้ดำเนินกิจกรรม จำนวน ๑๑ โรงเรียน

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

- นักเรียนมีทักษะในการทำการเกษตร สามารถนำวัตถุดิบที่มีมาประกอบอาหารกลางวันปลอดสารพิษไว้รับประทานเองได้ รวมทั้งได้ฝึกทักษะด้านการตลาด และการทำบัญชี ส่งผลให้นักเรียนได้นำความรู้ดังกล่าวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

- โรงเรียนสามารถนำผลผลิตมาจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ทำให้มีทุนหมุนเวียนตลอดทั้งปี



“กิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารปลอดภัยให้เกษตรกรที่มีรายได้น้อย”



“กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน”

ปัญหา/อุปสรรค

- ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากผู้เข้าอบรมฯ มีจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการจัดการและควบคุมความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมอย่างเคร่งครัด

(๒.๔) โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดแสนสุขลำป่า

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง

หาดแสนสุขลำป่า เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดพัทลุง เป็นพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีคุณค่าและเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวมานาน ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับหลายจังหวัดหาดแสนสุขลำป่านอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติแล้ว ยังมีเสน่ห์ของวิถีความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ท้องถิ่นของชาวบ้าน ปัจจุบันยังขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงสมควรที่จะยกระดับและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยดำเนินการก่อสร้างป้าย , รางระบายน้ำ, ตอกเสาเข็มฐานเสาไฟฟ้า และงานลานกิจกรรม รวมทั้งดำเนินการปรับระดับพื้นที่ให้มีระดับพื้นเท่ากัน โดยมีการยกเขื่อนให้สูงขึ้นประมาณ ๒๐% (เขื่อนเดิมมีการทรุด เนื่องจากการกัดเซาะของน้ำ)



ปัญหา/อุปสรรค

๑) ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากผู้รับจ้างทั้งหมดได้รับผลกระทบ (ติดเชื้อทั้งหมด) จึงต้องหยุดการดำเนินงานไประยะหนึ่ง (เริ่มดำเนินงานได้อย่างเต็มที่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕)

๒) สภาพฝนฟ้าอากาศมีฝนตกเป็นระยะ ทำให้การดำเนินงานติดขัด

(๒.๕) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสินธุ์

งบประมาณ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง

ด้วยพื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอสrinครินทร์ ในช่วงฤดูฝนจะเกิดภาวะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร เส้นทางสัญจรและกระแสน้ำไหลแรง เกิดการกัดเซาะตลิ่ง ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั้งทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติดังกล่าวทุกปี ดังนั้นเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จังหวัดพัทลุงจึงได้รับอนุมัติให้จัดทำโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสินธุ์ เพื่อลดผลกระทบต่อการกัดเซาะของน้ำบริเวณดังกล่าวได้อย่างถาวร



ปัญหา/อุปสรรค

- ๑) ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
- ๒) สภาพฝนฟ้าอากาศมีฝนตกเป็นระยะ ทำให้ต้องชะลอการก่อสร้างเป็นระยะ

(๒.๖) โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๖๔ ตอน ควบคุม ๐๑๐๐
ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง - เขาปู่

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย แขวงทางหลวงพัทลุง

จังหวัดพัทลุงมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง ทั้งทะเล ภูเขา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีต่างๆ ซึ่งมีความโดดเด่น ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงจำนวนมาก แต่เส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐาน สภาพบางช่วงเป็นจุดเสี่ยง ส่งผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้เส้นทางในการเดินทางสัญจร ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม จึงควรปรับปรุงเส้นทางให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานทางชั้น ๑ ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า ๕ เซนติเมตร และปรับปรุงทางเชื่อมสาธารณะให้เกิดความปลอดภัยเพื่อรองรับการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น



ปัญหา/อุปสรรค

- ปัญหาสภาพฝนฟ้าอากาศ ที่มีฝนตกเป็นระยะ ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

(๒.๗) โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง จังหวัดพัทลุง

งบประมาณ ๗,๘๘๖,๐๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย สวนพฤกษศาสตร์พนางตุงจังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งทะเล ภูเขา วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ชอบแนวธรรมชาติ โดยแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เน้นการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ พรรณไม้ สัตว์ป่า และเพื่อเป็นการพัฒนาทางเลือกของการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง จึงเป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว จังหวัดจึงได้ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์พนางตุงได้รับการพัฒนา เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถแข่งขัน แต่ก็ยังต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ดำรงอยู่ด้วย

ในปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์พนางตุงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับพรรณไม้ พันธุ์สัตว์ป่า ดูนก รวมถึงการพักผ่อนหย่อนใจกว่าปีละ ๑๒,๐๐๐ คน แต่สวนพฤกษศาสตร์ยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้องน้ำ ห้องสุขา ลานจอดรถ ลานกิจกรรม ระบบไฟฟ้าที่ครอบคลุม รวมถึงหอชมธรรมชาติ ดังนั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงจึงได้รับอนุมัติให้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง จังหวัดพัทลุง

แต่ด้วยเหตุสุดวิสัย การดำเนินการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบแปลน พบข้อบกพร่อง จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่วิศวกร สถาปนิก มาดำเนินการสำรวจออกแบบ วางผัง และประเมินราคาส่งก่อสร้างใหม่ เพื่ออนุมัติให้ดำเนินโครงการฯ ประกอบกับพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างมีน้ำท่วมขังทั่วบริเวณ คาดว่าไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทัน สวนพฤกษศาสตร์พนางตุงจึงขอยกเลิกโครงการ โดยได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕



๒) ๓.) โครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จังหวัดพัทลุง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จำนวน ๒๐๕ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๙๕๗,๘๘๗,๘๐๐ บาท โดยมีที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ได้เห็นชอบให้คัดเลือกโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ โครงการ และในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบคัดเลือกเพิ่มเติมอีก ๔ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ จึงขอรายงานผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

(๓.๑) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดเขาอ้อ โดยก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายเขาอ้อ - เขากลาง ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๓๙๙ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร

งบประมาณ ๑,๓๑๗,๐๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย เทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ลงนามในสัญญาจ้าง : ๑,๓๑๓,๐๐๐ บาท

เงินเหลือจ่าย : ๔,๐๐๐ บาท

พื้นที่ถนนสายเขาอ้อ - เขากลาง ตำบลบ้านสวน อำเภอควนขนุน เดิมเป็นที่ลุ่มและถนนมีความชำรุดทรุดตัวลง เนื่องจากในช่วงที่มีฝนตกหนักจะมีน้ำไหลหลากลงมาจากภูเขา ทำให้เกิดน้ำท่วมขังและปัจจุบันมีการปลูกสร้างบ้านเรือนเพิ่มขึ้น จึงยิ่งทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ และเกิดปัญหาน้ำท่วมขังหนักขึ้นเรื่อยๆ เทศบาลตำบลบ้านสวนจึงได้ดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำ บริเวณถนนสายหน้าวัดเขาอ้อ - เขากลางขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สามารถระบายน้ำได้ในช่วงที่มีฝนตกหนัก - น้ำท่วม และเป็นการปรับ ภูมิทัศน์ในด้านการท่องเที่ยว และเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไป - มา รวมทั้งมีท่อส่งน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตร เนื่องจากบริเวณพื้นที่นี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร เกษตรกรสามารถใช้น้ำที่ได้จากการระบายออกมาในการทำการเกษตรได้ ซึ่งต่อไปเกษตรกร/ชาวบ้านในบริเวณพื้นที่นี้จะมีน้ำใช้ได้ตลอดปี แม้ในช่วงหน้าแล้ง แต่จะต้องอาศัยการสูบน้ำจากเครื่องสูบน้ำ (สามารถสูบน้ำได้จากคลองพระราชดำริฯ บริเวณหน้าวัดเขาอ้อ)



ปัญหา/อุปสรรค

๑) ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบ ทำให้ต้องหยุดการดำเนินงานไประยะหนึ่ง

๒) สภาพฝนฟ้าอากาศ ที่มีฝนตกเป็นระยะ

(๓.๒) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สหกรณ์ชัยบุรี บ้านท่ามะนาว หมู่ที่ ๖ ตำบลชัยบุรี


งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ลงนามในสัญญาจ้าง : ๔๙๕,๐๐๐ บาท

เงินเหลือจ่าย : ๒,๐๐๐ บาท

เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓,๖,๘ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จะมีอาชีพทำนา/ทำการเกษตร จึงจำเป็นต้องใช้น้ำจากการสูบน้ำ แต่ในช่วงฤดูแล้ง แหล่งกักเก็บน้ำไม่มีเพียงพอ ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำให้เกษตรกรใช้ได้ทัน และตู้อุปกรณ์มอเตอร์ไฟฟ้าเดิมมีการชำรุดเสียหาย ไม่สามารถสูบน้ำให้เกษตรกร/ชาวบ้านในพื้นที่ใช้ได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีได้ดำเนินการเปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการสูบน้ำ ซึ่งขณะนี้สามารถสูบน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์เพื่อทำการเกษตร และอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึงตลอดปี ทำให้ชาวบ้านมีความพึงพอใจอย่างยิ่ง ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี มีการจัดตั้งกรรมการบริหารจัดการการใช้น้ำและการจัดเก็บอัตราค่าใช้น้ำซึ่งกรรมการจะมีการประชุม ปีละ ๒ ครั้ง คือ ก่อนสูบน้ำ และหลังฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการบริหารการใช้น้ำในแต่ละรอบที่ส่งให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้ดียิ่งขึ้น



ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี -

(๓.๓) โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาปู่ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร

งบประมาณ ๔,๓๙๓,๐๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ลงนามในสัญญาจ้าง : ๔,๒๖๔,๐๐๐ บาท

เงินเหลือจ่าย : ๑๒๙,๐๐๐ บาท

ด้วยเยาวชนในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาปู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต ส่วนใหญ่มีความสนใจในการเล่นกีฬา แต่เดิมในพื้นที่ไม่มีสถานที่ที่จะใช้เป็นลานกีฬา จึงทำให้ต้องไปใช้บริการสนามหญ้าเทียมในตัวเมืองพัทลุง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการค่อนข้างสูง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่จึงดำเนินโครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อตอบสนองความต้องการของเยาวชน แต่เนื่องจากพบปัญหาภายหลังการทำสัญญาจ้างระหว่างหน่วยงานและผู้รับจ้าง พบว่าแบบแปลนของสนามที่วางไว้กับพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการมีขนาดพื้นที่ไม่เท่ากัน หากดำเนินการก่อสร้างจะต้องใช้งบประมาณเกินกว่าที่ได้ตกลงทำสัญญาจ้างไว้ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากผู้รับจ้างไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดก่อนทำสัญญาให้ถี่ถ้วนและหน่วยงานเองไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ชัดเจนก่อนทำสัญญาจ้างซึ่งขณะนี้ ผู้รับจ้างจึงขอยกเลิกสัญญาจ้าง และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ได้หาผู้รับจ้างรายใหม่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง



ปัญหา/อุปสรรค

- การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากต้องดำเนินการปรับแก้ไขแบบแปลนรายการประกอบแบบและใบประมาณราคาค่าก่อสร้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งขออนุญาตใช้พื้นที่ในการก่อสร้างให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ในลำดับต่อไป

(๓.๔) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านลานข่อย (ชอยนายวัน) ตำบลลานข่อย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณ ๕๐๐,๑๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ลงนามในสัญญาจ้าง : ๔๙๘,๐๐๐ บาท

เงินเหลือจ่าย : ๒,๑๐๐ บาท

ด้วยประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านลานข่อย (ชอยนายวัน) ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม ได้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งระบบประปาหมู่บ้านที่มีอยู่ไม่สามารถให้บริการน้ำประปาได้อย่างทั่วถึง และปัจจุบันระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปาของหมู่บ้านที่มีอยู่ยังไม่สามารถให้บริการครอบคลุมได้เต็มพื้นที่ ส่งผลให้ชาวบ้านกว่า ๕๐ ครัวเรือนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำใช้ทุกปี เทศบาลตำบลลานข่อย จึงดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคของประชาชน ทำให้ปัจจุบันประชาชนมีความพึงพอใจ และมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาดและเพียงพอต่อความต้องการ



ปัญหา/อุปสรรค

- ๑) ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- ๒) สภาพฝนฟ้าอากาศ ที่มีฝนตกเป็นระยะ

ข้อเสนอแนะ

- เสนอให้มีการจัดตั้งกรรมการบริหารการใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน เพื่อให้ดูแลการบริการน้ำประปาให้มีความทั่วถึง เท่าเทียมกันทุกครัวเรือน/หมู่บ้าน

(๓.๕) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะเหริยงมใต้ บ้านเกาะเหริยง หมู่ที่ ๖ ตำบลอ่างทอง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๓๕ ตารางเมตร

งบประมาณ ๒,๙๐๖,๐๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย เทศบาลตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ลงนามในสัญญาจ้าง : ๒,๘๘๔,๐๐๐ บาท

เงินเหลือจ่าย : ๑๒,๐๐๐ บาท

เนื่องจากพื้นที่เดิมของถนนสายเกาะเหริยงมใต้ บ้านเกาะเหริยง หมู่ที่ ๖ ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์เป็นถนนลูกรัง มีความกว้าง ๔ เมตร ซึ่งค่อนข้างเป็นทางแคบ และในช่วงฤดูฝนเมื่อมีรถสัญจรไป - มา จำนวนมาก จะทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยถนนสายนี้ยังเป็นสายที่เชื่อมต่อกันหลายๆ หมู่บ้าน มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้เส้นทางในการสัญจรบรรทุกสินค้า จึงทำให้ถนนในบางจุดมีความชำรุด เทศบาลตำบลอ่างทอง จึงออกแบบสำรวจเพื่อขยายพื้นที่ของถนนให้มีความกว้างเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้มีถนนที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการสัญจรไป - มา ของประชาชนในหมู่บ้านตำบลอ่างทองและตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา และผู้ใช้ถนนเส้นทางสายนี้ให้ได้มีการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการขยายพื้นที่ของถนนให้มีความกว้างเพิ่มขึ้นเป็น ๕ เมตร ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจ สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น



ปัญหา/อุปสรรค

- ปัญหาสภาพฝนฟ้าอากาศ ที่มีฝนตกเป็นระยะ

ข้อเสนอแนะ

- เนื่องจากบริเวณทางโค้งของถนนยังไม่มีราวหรือรั้วกั้น ทำให้อาจเกิดอันตราย/อุบัติเหตุ แก่ผู้ที่ไม่ทราบเส้นทางได้ ก.ธ.จ.พัทลุง จึงเสนอให้มีการทำราวกันตก/ราวสะท้อนแสง ตรงบริเวณทางโค้งของถนน จำนวน ๒ จุดหลักๆ เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางสายนี้

(๓.๖) โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๕ บ้านไสคุณเปลือย กว้าง ๙๐ เมตรยาว ๑๒๐ เมตร

งบประมาณ ๑,๓๘๔,๐๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ลงนามในสัญญาจ้าง : ๑,๓๗๕,๐๐๐ บาท

เงินเหลือจ่าย : ๙,๐๐๐ บาท

ด้วยพื้นที่เดิมของโครงการฯ เป็นพื้นที่ที่มีสนามหญ้าอยู่แล้ว แต่พื้นสนามมีการชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน เทศบาลตำบลสมหวังจึงมีแผนก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอลขึ้นใหม่ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐาน ห่างไกลจากยาเสพติด โดยได้ดำเนินการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอล โดยการปูหญ้าและปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณโดยรอบสนาม ปัจจุบันสามารถใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬา/ออกกำลังกายของประชาชนในหมู่บ้าน



ปัญหา/อุปสรรค

- ๑) สภาพฝนฟ้าอากาศระหว่างดำเนินการมีฝนตกตลอดทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
- ๒) สภาพดินเดิมเป็นดินทราย ในช่วงฝนตกสภาพดินจะเปียกแฉะ ทำให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานลำบาก
- ๓) ดินที่นำมาถมใหม่เป็น

ดินเหนียว ทำให้การปรับพื้นที่มีความยากและใช้เวลาค่อนข้างนาน

(๓.๗) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน

งบประมาณ ๙,๑๔๓,๙๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ลงนามในสัญญาจ้าง : ๙,๑๔๓,๙๐๐ บาท

เงินเหลือจ่าย : - บาท

เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน มีโรงเรียนในสังกัด คือโรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน ซึ่งเดิมมีอาคารเรียน ๒ หลัง (ห้องเรียนนักเรียนชั้นอนุบาล) แต่ภายหลังมีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น (ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๖) ทำให้อาคารเรียนที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน นักเรียนอยู่กันอย่างแออัด จึงจำเป็นต้องย้ายนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ๓ มาทำการเรียนการสอนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเตง ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน เป็นการชั่วคราวก่อน และเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ณ โรงเรียนอ่าวพะยูนแทน ซึ่งเทศบาลตำบลอ่าวพะยูนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในส่วนนี้ จึงดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารเรียนฯ เพื่อเพิ่มจำนวนห้องเรียนให้นักเรียนได้มีห้องเรียนที่สะดวกสบาย ไม่แออัดกันเช่นเดิม



ปัญหา/อุปสรรค

- การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด (เทศบาลตำบลอ่าวพะยูนได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ๒ ครั้ง ซึ่งปรากฏว่าผู้รับจ้างที่ยื่นเสนอราคาทั้ง ๒ ครั้ง ไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ/เอกสารไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด) ทำให้ต้องดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่ และเพิ่งได้ผู้รับจ้างรายใหม่เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อเสนอแนะ

- ก.ธ.จ.พัทลุง เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประจำโรงเรียน(กลุ่มผู้ปกครอง) เพื่อช่วยดูแล/บริหารจัดการกิจกรรมด้านการศึกษาหรือกิจกรรมอื่นๆ ภายในโรงเรียนร่วมกันกับคุณครู/อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น

(๓.๘) โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ลงนามในสัญญาจ้าง : ๒,๓๙๐,๐๐๐ บาท

เงินเหลือจ่าย : ๑๐,๐๐๐ บาท

ด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ในอำเภอป่าบอน (๘ หมู่บ้าน) เป็นพื้นที่ชุมชนที่มีที่พักอาศัย โรงเรียน ศาสนสถาน ซึ่งเป็นแหล่งที่มีขยะมูลฝอยจำนวนมาก โดยมีปริมาณขยะในพื้นที่อยู่ที่ประมาณ ๑๗๐ ตัน/เดือน (คาดการณ์ตามจำนวนประชากร) ถือเป็นปริมาณที่มาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่จึงได้ดำเนินการจัดการรถบรรทุกขยะ เพื่อดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมทั้ง ๘ หมู่บ้าน เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างในชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อลดปัญหาขยะล้นพื้นที่ที่อาจจะเป็นแหล่งกำเนิดเชื้อโรคต่างๆ ซึ่งรถบรรทุกขยะสามารถบรรจุขยะได้ประมาณ ๖,๐๐๐ กิโลกรัม/วัน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ได้ดำเนินการทำ MOU กับเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำลายขยะที่ได้จากการจัดเก็บ โดยมีค่าใช้จ่าย ๘๐๐ บาท/ตัน ซึ่งการจัดเก็บขยะจะไม่ได้จัดเก็บขยะทุกบ้าน แต่จะเป็นการตั้งจุดจัดเก็บขยะ โดยให้ชาวบ้านในหมู่บ้านนำขยะ (ที่คัดแยกแล้ว) มาทิ้ง ณ จุดที่กำหนด และรถบรรทุกขยะจะมีการจัดเก็บประมาณสัปดาห์ละ ๑ - ๒ ครั้ง/หมู่บ้าน แล้วแต่ปริมาณของขยะในพื้นที่



ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

- ก.ธ.จ.พัทลุง เสนอแนะว่าเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่แยกประเภทขยะให้ถูกต้องก่อนนำมาทิ้ง ขยะจำพวกเศษอาหาร หรือซากพืชซากสัตว์ควรนำไปทิ้งให้เกิดประโยชน์ เช่น นำไปทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยหมัก เป็นต้น

(๓.๙) โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๒,๔,๕,๖ และ๗ ตำบลจองถนน

งบประมาณ ๕,๕๑๗,๐๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย เทศบาลตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ลงนามในสัญญาจ้าง : ๕,๕๑๕,๐๐๐ บาท

เงินเหลือจ่าย : ๒,๐๐๐ บาท

เนื่องจากเดิมในพื้นที่ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน มีถังจ่ายน้ำที่ดำเนินการจ่ายน้ำให้ประชาชนได้ใช้งานอยู่ก่อนแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยได้จ่ายน้ำให้แก่ประชาชนกว่า ๓๐๐ ครัวเรือนได้ใช้เพื่อทำการเกษตร (น้ำไม่สามารถอุปโภค/บริโภคได้) โดยเป็นระบบกรองน้ำแบบผิวดิน แต่ในบางพื้นที่ยังไม่มีท่อเมนไหลผ่าน จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายน้ำให้ประชาชนได้ใช้กันอย่างทั่วถึงครอบคลุม เทศบาลตำบลจองถนน จึงดำเนินโครงการฯ เพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๒,๔,๕,๖ และ ๗ ตำบลจองถนน ได้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน (น้ำประปาที่จ่ายมาจากคลองธรรมชาติ คลองบางแก้ว) โดยเป็นการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำเดิมและก่อสร้างท่อจ่ายน้ำใหม่เพื่อให้ประชาชนอีกกว่า ๒๐๐ ครัวเรือนได้มีน้ำใช้เช่นกัน ปัจจุบันได้มีการจ่ายน้ำครอบคลุมทั้งสิ้นกว่า ๔๐๐ - ๕๐๐ ครัวเรือน ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี ทั้งนี้ เทศบาลตำบลจองถนนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบระบบการจ่ายน้ำประปาเอง โดยมีการเรียกเก็บค่าน้ำ/ค่าบำรุงรักษาจากประชาชน ๕ บาท/ลูกบาศก์เมตร และยังมีการจัดตั้งไลน์กลุ่ม (Line Group) เพื่อรับฟังปัญหา/ข้อร้องเรียน และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถชี้แนะได้หากพบเห็นปัญหาที่เกิดจากการจ่ายน้ำ (บริการ ๒๔ ชั่วโมง) ผลที่ได้ทำให้



ปัญหา/อุปสรรค

- ในช่วงหน้าแล้ง เกิดน้ำทะเลหนุน ทำให้เกิดน้ำเค็ม ไม่สามารถจ่ายส่งน้ำให้ประชาชนได้ เนื่องจากระบบกรองน้ำที่ใช้ไม่สามารถกรองน้ำเค็มได้ เทศบาลจึงต้องใช้กระสอบทรายเพื่อกั้นทางน้ำไหล ให้น้ำเค็มไม่สามารถไหลผ่านลงคลองที่ใช้สูบน้ำได้ เทศบาลตำบลจองถนนจึงต้องใช้กระสอบทรายเพื่อกั้นทางน้ำไหล เพื่อไม่ให้น้ำเค็มสามารถไหลผ่านลงคลองที่ใช้สูบน้ำและประชาชนใช้น้ำจากหน่วยส่งน้ำชลประทานท่าเขียดอำเภอบางแก้ว เพื่อจ่ายส่งน้ำให้ประชาชนได้ใช้แทน

ข้อเสนอแนะ

๑) เสนอเรื่องการจัดหาวิธีการเพื่อขยายการบริหารจัดการน้ำ ให้น้ำประปาที่จ่ายส่งให้ประชาชนใช้นั้นสามารถใช้ในการอุปโภค/บริโภคร่วมได้ด้วย เพื่อเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนให้ไม่ต้องซื้อน้ำอุปโภค/บริโภค

๒) เสนอให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น/เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

(๓.๑๐) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลราชพฤกษ์

งบประมาณ ๗,๙๕๙,๙๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ลงนามในสัญญาจ้าง : ๗,๙๕๘,๐๐๐ บาท

เงินเหลือจ่าย : ๑,๙๐๐ บาท

ด้วยเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ มีโรงเรียนในสังกัด คือโรงเรียนอนุบาลอนุบาลราชพฤกษ์ ปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๓ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๒ คน ซึ่งมีอาคารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนเพียงหลังเดียว (จำนวน ๘ ห้องเรียน) เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อจึงดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) เพื่อให้มีห้องเรียนเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีอาคารเรียนที่สะดวกสบาย ไม่แออัดกัน รวมทั้งเพื่อจะได้มีพื้นที่สำหรับการใช้สอย/ทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมด้านดนตรี , ศิลปะ , นาฏศิลป์ การจักรสาน หรือกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการอื่นๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมที่ทางโรงเรียนจัดให้เด็กนักเรียนได้ทำร่วมกัน



ปัญหา/อุปสรรค

- การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากผู้รับจ้างเริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างในช่วงปลายเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งล่าช้ากว่าเวลาเริ่มดำเนินงานตามสัญญาจ้างเป็นเวลานาน

ข้อเสนอแนะ

- เสนอให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียนและ ผู้ปกครองให้มากยิ่งขึ้น

(๓.๑๑)โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาล ชุมชนตลาดสดชุมชนทุ่งไทรงาม

งบประมาณ ๖,๒๒๐,๐๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย เทศบาลตำบลแม่ขี อำเภอดงหลวง จังหวัดพัทลุง

ลงนามในสัญญาจ้าง : ๖,๒๑๕,๐๐๐ บาท

เงินเหลือจ่าย : ๕,๐๐๐ บาท

ด้วยพื้นที่บ้านตลาดสดบ้านทุ่งไทรงาม ตำบลแม่ขี อำเภอดงหลวง มีระบบประปาที่มีอายุการใช้งานมานานเกินกว่า ๕๐ ปี ท่อประปามีความชำรุดเสียหายมาก มีการรั่วไหลของน้ำประปาอยู่ตลอดเวลา ทำให้น้ำประปามีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องขยายเขตวางท่อเมนประปา เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเพื่อให้ประชาชนได้รับน้ำประปาอย่างทั่วถึง และในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้ประชาชนได้รับน้ำประปาที่ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับประโยชน์ของโครงการคือประชาชน หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดสด บ้านทุ่งไทรงาม จำนวน ๕๐๐ ครัวเรือน จำนวน ๒,๐๐๐ คน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่ขีได้นำระบบเทคโนโลยีโปรแกรมสำเร็จรูปเข้ามาใช้ร่วมในการดำเนินโครงการ เพื่อให้สามารถเรียกเก็บค่าน้ำได้อย่างถูกต้อง ลดขั้นตอนการทำงาน และป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในการเรียกเก็บค่าน้ำ ทำให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัวในการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก และยังทำให้ประชาชนสามารถรับข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว



ปัญหา/อุปสรรค

- ๑) ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากปัญหาการรับงานล่าช้าซ้อนกันหลายที่
- ๒) ประชาชนมีการร้องเรียน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการวางท่อน้ำหน้าบ้าน ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้า - ออก หรือการสัญจรบนถนนบริเวณพื้นที่โครงการ

ข้อเสนอแนะ

- ก.ธ.จ.พัทลุง เสนอเรื่องการจัดหาวิธีการเพื่อขยายการบริหารจัดการน้ำ ให้น้ำประปาที่จ่ายส่งน้ำให้ประชาชนใช้นั้นสามารถใช้ในการอุปโภค/บริโภคร่วมได้ด้วย เพื่อเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนให้ไม่ต้องซื้อน้ำอุปโภค/บริโภค

(๓.๑๒) โครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ ๕ บ้านชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร

งบประมาณ ๓,๑๕๑,๐๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ลงนามในสัญญาจ้าง : ๓,๑๕๓,๐๐๐ บาท

เงินเหลือจ่าย : ๘,๐๐๐ บาท

ด้วยเทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน ได้เล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชนในพื้นที่บ้านชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอควนขนุนและชุมชนใกล้เคียงมีความสนใจในการเล่นกีฬา จึงได้ดำเนินโครงการฯ เพื่อก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม (สนามหญ้าเทียม) สำหรับใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และทำกิจกรรมต่างๆ ของเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลควนขนุนและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด



ปัญหา/อุปสรรค

- เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง (เหล็ก) มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาวัสดุที่ได้มาตรฐานและอยู่ในราคาที่ไม่เกินกว่าราคาดงบประมาณที่ทำสัญญาจ้างไว้ (ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เองทั้งหมด) ซึ่งใช้ระยะเวลาในส่วนนี้นานพอสมควร จึงทำให้ผู้รับจ้างเริ่มเข้าดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

๑) ขอให้หน่วยงาน/ผู้รับจ้างตรวจสอบรายละเอียดของงานอย่างละเอียด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

๒) ขอให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสนามหญ้าเทียม เพื่อให้มีความดึงดูด น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

(๓.๑๓) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกวังตอ น้ำตกปากราง น้ำตกหนานสูง น้ำตกหนานหุด ควนนกต้น วิวสายหมอกภูทิต ควนสวรรค์ตาแก้วรุ่งแจ้ง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าควน - พรุ้งา ขนาดผิวจราจร ๕.๖ เมตร ยาว ๑,๕๒๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตารางเมตร

งบประมาณ ๗,๓๐๐,๕๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา

ลงนามในสัญญาจ้าง : ๗,๒๙๐,๐๐๐ บาท

เงินเหลือจ่าย : ๑๐,๕๐๐ บาท

ด้วยพื้นที่อำเภอกงหรมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจำนวนมาก ถนนสายหน้าควน - พรุ้งา จึงเป็นเส้นทางหนึ่งที่นักท่องเที่ยวใช้สัญจร ไป - มา รวมทั้งประชาชนยังใช้ถนนสายนี้เป็นเส้นทางในการเดินทาง และขนส่งสินค้าทางการเกษตรต่างๆ ทำให้ถนนเกิดการชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อตลอดสาย โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน จะไม่สามารถสัญจรได้สะดวก เทศบาลตำบลคลองทรายขาวจึงดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าควน - พรุ้งา เพื่อยกระดับถนนและผิวทางให้เหมาะสมกับการใช้งาน อีกทั้งยังมีการ ปรับไหล่ทาง เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น



ปัญหา/อุปสรรค

- ๑) ปัญหาฝนฟ้าอากาศ ที่มีฝนตกเป็นระยะ ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
- ๒) พื้นที่ที่ดำเนินโครงการเป็นเขตพื้นที่ขึ้น - ตัดภูเขา ทำให้การดำเนินงานมีติดขัดบ้างในบางส่วน

ข้อเสนอแนะ

- ๑) เมื่อดำเนินการก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ขอให้หน่วยงานยังคงติดตามดูแล ตรวจสอบ ความปลอดภัย/ ความสะดวกในการใช้ถนนสายนี้ให้กับผู้สัญจรไป - มา ต่อไป
- ๒) ในกรณีที่ประชาชนยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้การก่อสร้างฯ ขอให้หน่วยงานตกลงสร้าง ความเข้าใจ และดำเนินการให้ถูกต้องเรียบร้อยตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการใช้ที่ดินภายหลัง

(๓.๑๔) โครงการขยายเขตระบบประปาภูเขา บ้านโหล๊ะบ้า - บ้านหนองเลน หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลคลองใหญ่

งบประมาณ ๒,๓๘๓,๔๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ลงนามในสัญญาจ้าง : ๒,๒๓๐,๐๐๐ บาท

เงินเหลือจ่าย : ๑๕๓,๔๐๐ บาท

ด้วยระบบประปาภูเขาบ้านโหล๊ะบ้า - บ้านหนองเลน หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด เป็นระบบประปาแบบเก่า ท่อน้ำมีขนาดเล็ก การไหลของน้ำไม่ดี กระจายน้ำได้ไม่ทั่วถึง ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้ไม่เพียงพอ และบางพื้นที่ไม่มีน้ำใช้ เทศบาลตำบลคลองใหญ่จึงดำเนินโครงการขยายเขตระบบประปาภูเขา บ้านโหล๊ะบ้า - บ้านหนองเลน หมู่ที่ ๔,๕ เพื่อขยายเขตระบบประปาภูเขา โดยใช้เป็นท่อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเดินท่อผ่านทุกหมู่บ้านของอำเภอตะโหมด (ใช้งานได้ ๔๐-๕๐ ปี) เพื่อให้มีน้ำมีการไหลที่ดีและทั่วถึงขึ้นกว่าเดิม มีการดูแลระบบโดยจะเป็นการใช้ระบบประตุน้ำแบบหีบกุญแจ ชุดไว้ใต้ดินและมีระบบเปิด - ปิดน้ำ ที่ควบคุมโดยหน่วยงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจากการที่ชาวบ้านเข้ามาเปิด - ปิด น้ำใช้เอง และทำให้น้ำไหลผ่านไม่ถึงปลายสายจนเกิดปัญหาน้ำใช้ไม่เพียงพออย่างเช่นที่ผ่านมา ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าน้ำเพื่อให้ประชาชนรู้จักการใช้น้ำอย่างประหยัด และเพื่อให้มีน้ำมีการจัดสรรปันส่วนได้ทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยลดค่าน้ำจากเดิมหน่วยละ ๕ บาท เหลือ ๓ บาท เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้าน ทั้งนี้ ระบบประปาหมู่บ้านแบบเดิมมีการใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก ทำให้ค่าไฟฟ้าแพงสูง หน่วยงานจึงดำเนินการช่วยเหลือปัญหาในส่วนนี้เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยปัจจุบันสามารถลดค่าไฟฟ้าของหมู่บ้านไปได้ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี



ปัญหา/อุปสรรค

- น้ำที่ใช้ยังไม่ได้มาตรฐาน ๑๐๐% เนื่องจากระบบกรองน้ำของหมู่บ้านยังกรองน้ำได้เพียง ๖๐ - ๗๐ % ทำให้น้ำที่มีสารปนเปื้อนใช้ในการทำการเกษตรได้เพียงอย่างเดียว แต่ยังไม่สามารถใช้ดื่มได้ หรือหากจะใช้ดื่มจะต้องนำมาผ่านการต้มก่อน

ข้อเสนอแนะ

- เนื่องจากผลการดำเนินโครงการฯ ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่เป็นไปในระดับดีเยี่ยม มีการบริหารจัดการและดูแลการดำเนินโครงการได้ดี ก.ธ.จ.พัทลุง จึงขอให้หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ ให้คำชี้แนะ/แนะนำ/หรือเปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษา/เรียนรู้วิธีการดำเนินงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินโครงการอื่นๆ ต่อไป

(๓.๑๕) โครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ ๙ ปากกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๕ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝังท่อ

งบประมาณ ๒,๕๐๗,๒๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอลำเขาชัยสน

ลงนามในสัญญาจ้าง : ๒,๔๙๗,๐๐๐ บาท

เงินเหลือจ่าย : ๑๐,๒๐๐ บาท

สระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ ๙ บ้านท่ากุน ตำบลเขาชัยสน อำเภอลำเขาชัยสน เป็นพื้นที่ใช้สอยสำหรับทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งเดิมหนองปลิงมีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถใช้กักเก็บน้ำไว้ในช่วงหน้าแล้งได้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่มีน้ำใช้ ทำให้ประชาชนประสบปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องของน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ โดยก่อนหน้านี้้องการบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนได้พยายามแก้ไขปัญหามาแล้ว แต่ก็ทำได้แค่การแก้ไขเฉพาะหน้าเท่านั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนจึงดำเนินโครงการฯ เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ประชาชนได้มีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค และเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตไปได้โดยไม่เดือดร้อนในฤดูกาลต่างๆ โดยอาจส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น



ปัญหา/อุปสรรค

- สภาพฝนฟ้าอากาศ ที่มีฝนตกเป็นระยะ ทำให้การดำเนินงานในส่วนของการขุดลอกสระน้ำเป็นไปอย่างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

๔) โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(๔.๑) โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

(โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุง)

งบประมาณ ๒,๔๐๔,๐๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

ลงนามในสัญญาจ้าง : ๒,๔๐๔,๐๐๐ บาท

เงินเหลือจ่าย : - บาท

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุง ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.พท.) มีความต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนจึงมีนโยบาย พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและ ทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างสังคมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพิ่มขึ้น ผู้เรียนมีกระบวนการคิด แบบวิทยาศาสตร์สำหรับเป็นนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยมีคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน นักเรียนทุกคน ทุกห้องเรียนสามารถเข้าใช้งานได้ เท่าเทียมกัน) สามารถพัฒนาตนเองให้รู้วิธีการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

๑) มีการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของห้องเรียนพิเศษ SME อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๒) มีการอบรมพัฒนาครู/ผู้สอน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๓) มีการส่งผู้เรียนไปร่วมประกวดโครงงาน โครงการ หรือรวมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ (ทางโรงเรียนเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้) จนได้รับรางวัลมากมาย

๔) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากมาย เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่เสมอ

๕) มีการจัดครู/ผู้สอน ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับผู้เรียน โดยครู/ผู้สอนจะสอนทั้งนักเรียนห้องเรียน-พิเศษและห้องเรียนทั่วไป เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่เท่าเทียมไม่แบ่งแยกกัน



ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

- ก.ธ.จ.พัทลุง เสนอให้ทางโรงเรียนมีการนำสื่อ/อุปกรณ์เข้ามาใช้เพื่อเป็นการพัฒนา/บูรณาการการเรียน การสอนอีกทางหนึ่ง ที่ไม่เน้นวิชาการมากเกินไป เพื่อที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนานกับการเรียน มากยิ่งขึ้น

➤ ๕) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ติดตามซ้ำ)

(๕.๑) โครงการสร้างฝายมีชีวิต (โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)

งบประมาณ ๗,๖๕๙,๑๑๐ บาท

รับผิดชอบโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อ ๕.๒ การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ เป็นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการให้มีแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนและแหล่งชะลอน้ำที่เพียงพอ เพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการผันน้ำ การพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ตลอดจนการปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย รวมทั้ง การสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ

ในช่วงหน้าแล้ง ประชาชนในพื้นที่ไม่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร เมื่อฝนตกไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เนื่องจากน้ำฝนจะไหลลงสู่ที่ต่ำอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วม การสร้างฝายมีชีวิตจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะน้ำท่วมและน้ำเสียได้ จังหวัดพัทลุงจึงได้กำหนดให้มีการดำเนินโครงการสร้างฝายมีชีวิต

วัตถุประสงค์หลักของโครงการ

๑. ในช่วงฤดูฝน ฝายมีชีวิตจะช่วยให้การชะลอน้ำและกักเก็บน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรง
๒. ในช่วงหน้าแล้ง ฝายมีชีวิตจะช่วยทดน้ำระบบ กักเก็บน้ำไว้เพื่อการอุปโภค บริโภค
๓. รักษาความชุ่มชื้นให้ระบบนิเวศน์ โดยการซึมลงใต้ดินและแผ่กว้างตามผิวดินได้ไกล
๔. ฝายมีชีวิตไม่ตัดวงจรระบบนิเวศน์ของสัตว์และพืช
๕. ฝายมีชีวิตสามารถสร้างระบบนิเวศน์เดิมให้กลับมา ทั้งพืชพันธุ์ใหม่ ตลอดจนสัตว์น้ำที่หายไปให้กลับมามีเช่นเดิม ทั้งชนิดและปริมาณ
๖. ฝายมีชีวิตสามารถสร้างความรัก ความสามัคคีที่เกิดขึ้นในชุมชน จากการร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้างและบำรุงรักษา

เป้าหมายในการดำเนินการ จะดำเนินการก่อสร้างฝายมีชีวิต ขนาด ๘x๑๐ เมตร จำนวน ๖๕ แห่ง และฝายมีชีวิต ขนาด ๒ x ๓ เมตร จำนวน ๒๐ แห่ง พร้อมการอบรมให้ความรู้ในการก่อสร้างและบำรุงรักษาฝายมีชีวิต ซึ่งโครงการนี้ได้มีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินโครงการ โดยจากเดิมกำหนดก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน ๘๕ แห่ง เป็นก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน ๓๒ แห่ง โดยมีทั้งหมด ๗ ขนาด คือ

- | | |
|----------------------------|--------------|
| ๑) ขนาด ๒๕ x ๓ x ๑ เมตร | จำนวน ๑ แห่ง |
| ๒) ขนาด ๓ x ๕ x ๑.๕ เมตร | จำนวน ๑ แห่ง |
| ๓) ขนาด ๔ x ๖ x ๑.๕ เมตร | จำนวน ๓ แห่ง |
| ๔) ขนาด ๕ x ๖ x ๑ เมตร | จำนวน ๑ แห่ง |
| ๕) ขนาด ๕ x ๗ x ๑ เมตร | จำนวน ๒ แห่ง |
| ๖) ขนาด ๕ x ๗ x ๑.๕ เมตร | จำนวน ๕ แห่ง |
| ๗) ขนาด ๖ x ๘ x ๑.๕ เมตร | จำนวน ๔ แห่ง |
| ๘) ขนาด ๖ x ๘ x ๒ เมตร | จำนวน ๑ แห่ง |
| ๙) ขนาด ๗ x ๙ x ๑.๕ เมตร | จำนวน ๑ แห่ง |
| ๑๐) ขนาด ๘ x ๑๐ x ๑.๕ เมตร | จำนวน ๕ แห่ง |
| ๑๑) ขนาด ๙ x ๑๑ x ๑.๕ เมตร | จำนวน ๒ แห่ง |

๑๒) ขนาด ๑๐ x ๑๐ x ๑.๕ เมตร	จำนวน ๑ แห่ง
๑๓) ขนาด ๑๐ x ๑๒ x ๑.๕ เมตร	จำนวน ๒ แห่ง
๑๔) ขนาด ๑๑ x ๑๓ x ๑.๕ เมตร	จำนวน ๑ แห่ง
๑๕) ขนาด ๑๒ x ๑๔ x ๑.๕ เมตร	จำนวน ๑ แห่ง
๑๖) ขนาด ๒๐ x ๑๒ x ๑.๕ เมตร	จำนวน ๑ แห่ง

เนื่องจากการได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า โดยมาเป็นงวดๆ ประกอบกับการมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ จากหน่วยจัดการต้นน้ำคลองป่าพรุพ้อ จังหวัดพัทลุง - สงขลา มาเป็นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง และมีการเปลี่ยนแปลงขนาดในการก่อสร้างฝายใหม่ เนื่องจากรายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้เดิม จำนวน ๘๕ แห่ง แต่ขาดการตรวจสอบข้อมูลสถานที่ก่อสร้างฝายมีชีวิต ประกอบด้วยค่าพิกัดและขนาดของพื้นที่ พบว่ายังมีความคลาดเคลื่อนและขาดขั้นตอนสำคัญที่ต้องมีการดำเนินการ ดังนี้

๑. การขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้ก่อนการสร้างฝาย ซึ่งจากการพิจารณาเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติอนุญาตค่าพิกัดที่จะสร้างฝายเดิม จากจำนวน ๘๕ แห่ง แต่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จำนวนเพียง ๖๙ แห่ง

๒. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง ได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้พิกัดที่ได้รับอนุญาตให้สร้างฝาย ทำการสำรวจยืนยันขนาดของฝายและสอบถามความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่นว่าสามารถสร้างได้ จำนวน ๓๒ แห่ง สาเหตุที่ลดลงเนื่องจาก

- สภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสม
- พื้นที่บางแห่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากชุมชน

และเนื่องจากจำนวนการสร้างฝายมีชีวิตลดจำนวนลงจาก ๘๕ แห่ง เหลือเพียง ๓๒ แห่ง ทำให้งบประมาณที่ได้ดำเนินการจาก ๑๐,๕๘๗,๕๐๐ บาท ลดลงเหลือ ๗,๖๕๙,๑๑๐ บาท จึงคืนเงินจำนวน ๒,๙๒๘,๓๙๐ บาท (มติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้าง และเพื่อให้การติดตามความก้าวหน้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง จึงได้มีมติเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอออกสื่อดส่องโครงการดังกล่าว (ติดตามซ้ำ) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้ โดยดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำทั้ง ๓๒ แห่งแล้วเสร็จ รวมทั้งได้มีการอบรมครูฝายและชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้ในการดูแลรักษาฝายมีชีวิตให้สามารถใช้งานได้ตลอดและยั่งยืน ซึ่งหน่วยงานเองมีการติดตามผลการดำเนินงานทั้ง ๓๒ แห่ง อยู่เป็นระยะ



ปัญหา/อุปสรรค

๑) สภาพฝนฟ้าอากาศ ที่มีฝนตกเป็นระยะ ทำให้การดำเนินงานติดขัด

๒) ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ มีการก่อสร้างฝายในพื้นที่หมู่ที่ ๓ อำเภอป่าพะยอม ระหว่างก่อสร้างได้ประสบปัญหาน้ำหลาก มีฝนตกหนัก ไม่สามารถต้านทานน้ำได้ จึงทำให้ฝายพังเสียหายต้องก่อสร้างและซ่อมแซมใหม่ในบางส่วน โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและหน่วยงานช่วยกันดำเนินการ

๕) ๖) ปัญหา/ อุปสรรค ของการดำเนินงานในภาพรวม

- ปัญหาสภาพฝนฟ้าอากาศ (ฤดูฝน มีฝนตกเป็นระยะ) ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

- ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

- ปัญหาในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คือบางหน่วยงานไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง รอการจัดสรรงบประมาณก่อนจึงเริ่มดำเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การดำเนินงานมีความล่าช้า

- ปัญหาในการรับงานเข้าสอนของผู้รับจ้างบางราย คือรับงานพร้อมกันหลายงาน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มที่

- ปัญหาผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง

ส่วนที่ ๓

ภาคผนวก

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก



สำนักงานรัฐมนตรีได้จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัด (ก.ธ.จ.) เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพตมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (MOU) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโนรา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดพัทลุง ได้เข้าร่วมการอบรมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน



นายประพิศ คงหนู รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง วาระที่ ๔ (ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ - ๔ กันยายน ๒๕๖๕) ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายและยกระดับการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ครั้งที่ ๗ ณ จังหวัดสงขลา ในระหว่าง วันที่ ๒๓ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดยสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)