



ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง

ฝ่ายเลขานุการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๙๐

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การแจ้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง

๓.๒ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีสะพานกะตะ
ซอย ๓๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

๓.๓ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ผลการตรวจติดตามโครงการตามแผนการสอดส่องของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๒ การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

มติที่ประชุม.....

.....

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
นำเสนอโดย ฝ่ายเลขานุการ

๑. ข้อเท็จจริง

ด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนอน หมู่บ้านปรางทิพย์ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง นั้น

๒. การดำเนินการ

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม พร้อมทั้งได้จัดส่งให้ ก.ธ.จ. ระนอง พิจารณารียบร้อยแล้ว ในการนี้ หากเห็นสมควรแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ขอให้แจ้งในการประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตาม QR CODE)

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม ก.ธ.จ. ระนอง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....



เอกสารแนบ
รายงานการประชุม ก.ธ.จ. ระนอง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

**๓.๑ การแจ้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง
นำเสนอโดย ฝ่ายเลขานุการ**

๑. ข้อเท็จจริง

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ระนอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนอน หมู่บ้านปรางทิพย์ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ที่ประชุมได้เห็นชอบผลการสอดส่องและการแจ้งข้อเสนอแนะตามแผนการสอดส่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการมีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเพื่อแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ระนอง

๒. การดำเนินการ

ฝ่ายเลขานุการได้มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เพื่อแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ระนอง เรียบร้อยแล้ว
(เอกสารแนบ)

๓. ข้อเสนอ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

.....
.....
.....



ที่ นร (กธรน) ๐๑๐๐.๐๖/๓๒๙๗

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดระนอง

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ระนอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เมื่อวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการ
ติดตามสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดของ ก.ธ.จ. ระนอง จำนวน
๘ โครงการ เพื่อขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และรายงานผลให้ ก.ธ.จ.
ระนอง ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ขอให้
รายงานผลการดำเนินการให้ ก.ธ.จ. ระนอง ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมสน อัมราลิขิต)

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๖
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง

ฝ่ายเลขานุการ

เขตตรวจราชการที่ ๖

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๗๕, ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๖๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opm.go.th

**แบบแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการสวดส่องโครงการ
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง**

โครงการ	ผลการสวดส่อง	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง			
๑. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่า เพื่อเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศ BIMSTEC และอาเซียน งบประมาณ ๗,๑๘๗,๐๐๐ บาท	การดำเนินโครงการแบ่งเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้ <u>กิจกรรมที่ ๑</u> จัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าไทยเพื่อนบ้าน จำนวน ๑ ครั้ง ๑๕๐ บูธ/๕ วัน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP/SME วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการค้าชายแดน ผู้ประกอบการเพื่อนบ้าน จำนวน ๑๕๐ ราย <u>กิจกรรมที่ ๒</u> จัดเจรจาธุรกิจ (Business Matching) จำนวน ๑ ครั้ง/๒ วัน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการต่างชาติ ๒๐ ราย ผู้ประกอบการจังหวัดระนอง และจังหวัดใกล้เคียง ๒๐ ราย การดำเนินการช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖	ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้ ๑. ควรการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด ๒. ควรมีการจัดหาผู้ประกอบการที่มีความเหมาะสมกับงาน และคู่ค้าที่สนใจในผลิตภัณฑ์ ๓. ควรมีการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการจัดงานในช่วงฤดูฝน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมงานได้	
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง			
๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองกะเปอร์ ระยะที่ ๒ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง งบประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	- มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สัญญาเริ่มต้นวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน จำนวน ๓๒ กวด โครงการอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่และหล่อเสาเข็ม ผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ ๑	๑. ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้เร่งรัดผู้รับจ้างได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการติดตามการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดสำหรับช่วงฤดูฝนที่อาจเกิดปัญหาการกัดเซาะและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ได้	

โครงการ	ผลการสอดส่อง	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๓. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง งบประมาณ ๒๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท	- มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สัญญาเริ่มต้นวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๗๐ วัน จำนวน ๓๐ งวด เบิกเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ เป็นเงิน ๓,๑๔๘,๕๐๐ บาท โครงการอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่ ผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ ๑	๑. ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้เร่งรัดผู้รับจ้างได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการติดตามการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่มีฝนตกหนัก น้ำระบายไม่ทันทำให้เกิดน้ำหลาก ซึ่งจะส่งผลให้ชาวบ้านที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำในคลองบางหินได้รับความเดือดร้อน	
๔. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนอน หมู่บ้านปรางทิพย์ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบประมาณ ๒๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท	- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สัญญาเริ่มต้น วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๗๐ วัน จำนวน ๓๕ งวด เบิกเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ เป็นเงิน ๓,๑๒๗,๕๐๐ บาท ผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ ๑ ซึ่งหากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาการกัดเซาะริมคลองบางนอนฝั่งซ้าย ระยะทาง ๓๑๐ เมตร ซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่หลายครัวเรือน ส่วนฝั่งขวาได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้เร่งรัดผู้รับจ้างได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ๒ ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองระนองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกันเพื่อแก้ไขการกัดเซาะพื้นที่ริมตลิ่งฝั่งตรงข้ามโครงการที่อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนในฤดูน้ำหลาก	

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง			
๕. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งบประมาณ ๑,๑๐๖,๙๐๐ บาท	การดำเนินโครงการแบ่งเป็น ๓ กิจกรรม ดังนี้ <u>กิจกรรมที่ ๑</u> ส่งเสริมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น <u>กิจกรรมที่ ๒</u> พลัปลังธารคืนถิ่น <u>กิจกรรมที่ ๓</u> การผลิตกล้าพลัปลังธารคุณภาพเพื่อการฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง	๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดผลประโยชน์และสร้างความคุ้มค่าอย่างแท้จริง ๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกต้นพลัปลังธารให้เหมาะสม	
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง			
๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ ๘๖๗,๘๐๐ บาท	การดำเนินโครงการแบ่งเป็น ๓ กิจกรรม ดังนี้ <u>กิจกรรมที่ ๑</u> การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตด้านการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อบรมจำนวน ๕ รุ่น ดำเนินการเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ <u>กิจกรรมที่ ๒</u> การส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ผู้ด้อยโอกาส) ดำเนินการเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ เรือนจำชั่วคราวเขาบางริน หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง จำนวน ๑ รุ่น ๔๐ คน <u>กิจกรรมที่ ๓</u> การส่งเสริมอาชีพแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ จำนวน ๒ รุ่น ดำเนินการภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖	๑ หน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีการจัดหาช่องทางการตลาดเพิ่มเติมให้กับกลุ่มผู้ฝึกอบรมเพื่อสร้างรายได้ให้เกิดความยั่งยืน ๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม เพื่อเกิดการต่อยอดโครงการในอนาคต	

โครงการ	ผลการสอดคล้อง	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง			
๗. โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดทั้งปีงบประมาณ ๗,๗๐๖,๖๐๐ บาท	การดำเนินโครงการแบ่งเป็น ๖ กิจกรรม <u>กิจกรรมที่ ๑</u> จัดงานอาบน้ำเพ็ญระนอง <u>กิจกรรมที่ ๒</u> จัดงานแข่งเรือประเพณีกระบือ <u>กิจกรรมที่ ๓</u> จัดงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะพยาม <u>กิจกรรมที่ ๔</u> ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวระนอง Roadshow จำนวน ๒ ครั้ง <u>กิจกรรมที่ ๕</u> จัดงานและประชาสัมพันธ์อาบน้ำแร่ระนอง <u>กิจกรรมที่ ๖</u> จัดงานเทศกาลอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ทั้งนี้ กิจกรรมที่ ๑ - ๓ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. กิจกรรมจัดงานอาบน้ำเพ็ญระนอง เป็นประเพณีโบราณ ควรมีการจัดงานอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ๒. กิจกรรมการจัดงานแข่งเรือประเพณีกระบือ ควรปรับปรุงเส้นทางสัญจรเพื่อการเข้างานให้มีความสะดวก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วย ๓. กิจกรรมงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะพยาม ควรมีการส่งเสริมจากทางภาครัฐ เนื่องจากเป็นพื้นที่เหมาะสมกับการเล่น surf board และสนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วม และกระจายรายได้ในพื้นที่ได้แท้จริงมากขึ้น	
สำนักงานยุทธธรรมจังหวัดระนอง (เรือนจำจังหวัดระนอง)			
๘. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนคนดีสู่สังคม งบประมาณ ๔,๖๐๔,๘๐๐ บาท	- โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินโครงการแบ่งเป็น ๓ กิจกรรมดังนี้ <u>กิจกรรมที่ ๑</u> ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘x๑๕ ตร.ม. จำนวน ๒ หลัง	- ก.ธ.จ. ระนอง ขอชื่นชมเป็นโครงการที่ดีมีการฝึกอบรมให้ผู้ต้องขังก่อนการปล่อยตัวออกมาอยู่ร่วมกับสังคมภายนอก - ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการติดตั้งป้ายโครงการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย	

โครงการ	ผลการสอดคล้อง	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
	<u>กิจกรรมที่ ๒</u> ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาบางริน พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตร.ม. <u>กิจกรรมที่ ๓</u> ก่อสร้างโดม คลุมลานอเนกประสงค์ ขนาด ๑๘x ๒๐ ตร.ม. บริเวณสนาม แดน ๒ ณ เรือนจำจังหวัด ระนอง ตำบลเขาหินเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัด ระนอง		

๓.๒ การแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีสะพานกะตะ

ซอย ๓๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

นำเสนอโดย ฝ่ายเลขานุการ

๑. ข้อเท็จจริง

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ระนอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนอน หมู่บ้านปรางทิพย์ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีสะพานกะตะ ซอย ๓๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ซึ่งเกิดความชำรุดเสียหายจากเหตุอุทกภัย ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตและอุปกรณ์การเกษตร ในการนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ธ.จ. ระนองต่อไป

๒. การดำเนินการ

ฝ่ายเลขานุการได้มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งรัดการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพื่อยางานผลความคืบหน้าให้ ก.ธ.จ. ระนอง ทราบด้วย (เอกสารแนบ)

๓. ข้อเสนอ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

.....
.....
.....
.....
.....



ที่ นร (กรธร) ๐๑๐๐.๐๖/๓๖๑๐

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีสะพานชำรุดเสียหายจากเหตุอุทกภัย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายสภาพพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี

ด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ระนอง ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎร กรณีได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสะพานกะตะ ซอย ๓๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ซึ่งมีสภาพชำรุดเสียหายจากเหตุน้ำหลากในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา โดยน้ำกัดเซาะจนไม่สามารถสัญจร และขนส่งผลผลิตและอุปกรณ์การเกษตรได้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในการซ่อมแซมจากหน่วยงานใด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วน จึงขอให้จังหวัดระนองตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการซ่อมแซมสะพานที่เสียหายดังกล่าวโดยเร็ว โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์จากเงินงบประมาณ และ/หรือขอสนับสนุนจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมอีกทางหนึ่งด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการให้ ก.ธ.จ. ระนอง ทราบในโอกาสแรกด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมสน อัมราลิขิต)

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๖

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง

ฝ่ายเลขานุการ

เขตตรวจราชการที่ ๖

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๗๕, ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๖๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opm.go.th













๓.๓ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
นำเสนอโดย ฝ่ายเลขานุการ

๑. ข้อเท็จจริง

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตัดโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
(ก.ธ.จ.) ให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานผู้เบิกแทน ตามหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ทุกจังหวัดในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๖,๗๓๕,๕๐๐ บาท โดยจังหวัดระนองได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณฯ รวมทั้งสิ้น ๘๗,๘๐๐ บาท คือ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ก.ธ.จ. จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายในการสรรหาสำหรับจังหวัดที่ ก.ธ.จ. ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวน ๗,๘๐๐ บาท โดยขอให้เบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ได้ร้อยละ ๗๐ ภายในไตรมาสที่ ๓

๒. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กำหนด ในการนี้ จึงขอให้
ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัดระนองได้นำเสนอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ.
ระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

๓. ข้อเสนอ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ผลการตรวจติดตามโครงการตามแผนการสอดส่องของคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นำเสนอโดย ฝ่ายเลขานุการ

๑. ข้อเท็จจริง

ก.ธ.จ. ระนองได้คัดเลือกโครงการเพื่อติดตามสอดส่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คือ โครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ โครงการ

๒. ข้อพิจารณา

ก.ธ.จ. ระนองได้ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการตามแผนการสอดส่องของ ก.ธ.จ. ระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว จึงเห็นควรขอให้ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด หรือ ก.ธ.จ. ระนอง ได้นำเสนอผลการสอดส่อง พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานรับผิดชอบได้นำไปปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักธรรมาภิบาล

๓. ข้อเสนอ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....

**๔.๒ การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
นำเสนอโดย ฝ่ายเลขานุการ**

๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยกำหนดให้ ก.ธ.จ.
สอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยสอดส่องทุกแผนงาน โครงการของจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัด รวมทั้ง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด รวมทั้งแผนงาน โครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาล หรือเรื่องอื่น ๆ ตามที่ประธาน ก.ธ.จ มอบหมาย

โดยที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้มีการปฏิบัติภารกิจตาม
บทบาท อำนาจหน้าที่ ซึ่งได้ดำเนินการสอดส่องแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในจังหวัด และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่สำคัญ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

๑.๒ ก.ธ.จ. ระนองได้คัดเลือกโครงการเพื่อติดตามสอดส่อง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คือ โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการของจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ โครงการ

๒. ข้อพิจารณา

เพื่อเป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. เพื่อนำเสนอต่อสำนักงาน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด) ในการจัดทำรายงานผล
การปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ในภาพรวมทั้งประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ต่อสาธารณะ จึงเห็นควรมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจังหวัดจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และนำเสนอที่ประชุมต่อไป

๓. ข้อเสนอ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.มติที่ประชุม

มติที่ประชุม