



ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายเลขานุการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๙๐

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การแจ้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต
๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ ผลการตรวจติดตามโครงการตามแผนการสอดส่องของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๔.๒ การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

มติที่ประชุม.....

.....

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
นำเสนอโดย ฝ่ายเลขานุการ

๑. ข้อเท็จจริง

ด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นั้น

๒. การดำเนินการ

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม พร้อมทั้งได้จัดส่งให้ ก.ธ.จ. ภูเก็ต พิจารณาเรียบร้อยแล้ว โดยมีการขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

นายพีรพิชญ์ อ่องเจริญ รองประธานฯ หน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๓ ขอดัดข้อความ “โครงการ AI อาจไม่คุ้มค่าในการลงทุน”

ในการนี้ หากเห็นสมควรแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ขอให้แจ้งในการประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตาม QR CODE)

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม ก.ธ.จ. ภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....



เอกสารแนบ
รายงานการประชุม ก.ธ.จ. ภูเก็ต
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

**๓.๑ การแจ้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต
นำเสนอโดย ฝ่ายเลขานุการ**

๑. ข้อเท็จจริง

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ที่ประชุมได้เห็นชอบผลการสวดส่องและการแจ้งข้อเสนอแนะตามแผนการสวดส่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการมีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ภูเก็ต

๒. การดำเนินการ

ฝ่ายเลขานุการได้มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ภูเก็ต เรียบร้อยแล้ว
(เอกสารแนบ)

๓. ข้อเสนอ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

.....
.....
.....



ที่ นร (กธรก) ๐๑๐๐.๐๖/๔๒๗๓

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อเสนอแนะและการขอเสนอแนะจากการถอดส่งโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการถอดส่งโครงการเพิ่มเติม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการถอดส่งโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เมื่อวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมเห็นชอบการแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการถอดส่ง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ติดตามต่อเนื่อง)
จำนวน ๒ โครงการ และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๕ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่และรายงานผลให้ ก.ธ.จ. ภูเก็ต ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ซึ่งเป็นไป
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นอกจากนี้ที่ประชุม ก.ธ.จ. มีมติเห็นชอบการติดตามถอดส่ง
โครงการเพิ่มเติม จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง อำเภอเกาะ
ภูเก็ต (งบ function ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ขอให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการให้ ก.ธ.จ. ภูเก็ต ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย
จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมณ อัมราลิขิต)

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๖
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายเลขานุการ

เขตตรวจราชการที่ ๖

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๗๕, ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๖๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opm.go.th

แบบแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการสวดส่อง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดภูเก็ต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ติดตามต่อเนื่อง)
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต

โครงการ	ผลการสวดส่อง	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๑. โครงการพัฒนาเส้นทางริมคลองบางใหญ่ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนงบประมาณ ๗,๑๘๗,๐๐๐ บาทสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการโดยมีการขุดลอกคลองบางใหญ่และเริ่มการก่อสร้างกำแพง มีผลความคืบหน้าการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๐	ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้ ๑. เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ จตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด ๒. การจัดทำ MOU กับเทศบาลเมืองกระทุ้เพื่อรองรับการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว หลังจากมีการส่งมอบทรัพย์สินแล้ว ๓. การติดตั้งสัญญาณหรือเครื่องหมายในพื้นที่ ที่ มีการก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	
๒. โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (บ้านชาร์เตอร์แบงค์)งบประมาณ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาทสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างเลขที่ ภก ๐๒๒/๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ แก้ไขเพิ่มเติม ๓ ครั้ง เริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ราคาค่าก่อสร้าง ๒๖,๔๘๗,๙๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้างรวม ๒๔๐ วัน จำนวนงวดงาน ตามสัญญา ๑๒ งวด	ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้ ๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ๒. การปรับปรุงทัศนียภาพโดยการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อความสวยงามของสภาพพื้นที่โดยรอบของบ้านชาร์เตอร์แบงค์	

แบบแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการสวดส่อง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดภูเก็ต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ	ผลการสวดส่อง	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๘๕๙,๗๐๐ บาท สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการมี ๓ กิจกรรมหลักดังนี้ ๑. กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE UMBER ONE IDOL) ระดับจังหวัด/ภาคใต้/ประเทศ (๒๑๓,๘๐๐ บาท) ผลการเบิกจ่าย ๑๘๘,๓๐๐ บาท ๒. กิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2 0 2 3 ระดับภาคใต้/ระดับประเทศ (๓๕๘,๐๐๐ บาท) ผลการเบิกจ่าย ๓๕๘,๐๐๐ บาท ๓. กิจกรรมค่ายอบรมแกนนำเยาวชน TO BE UMBER ONE จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ ๒๐ (๒๘๓,๑๐๐ บาท) อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้ ๑. การประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงสถานประกอบการมาเข้าร่วมโครงการ และการสร้างเครือข่ายผ่านสื่อ SOCIAL ในการแจ้งข่าวต่าง ๆ ๒. การสอดแทรก เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านคอร์รัปชันแก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ๓. การขยายเครือข่ายการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม TO BE NUMBER ONE ของกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ๔. การเพิ่มรางวัลในการประกวดแข่งขันในประเภทต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจกับผู้เข้าประกวด	
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพการประมงสนับสนุนการท่องเที่ยวงบประมาณ ๒,๘๖๖,๐๐๐ บาท สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ	มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมฝึกอบรมกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซ่อมและสร้างเครื่องมือประมงใช้เอง โดยมีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๑	ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้ ๑. การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการหลังการดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อการต่อยอดโครงการในปีถัดไป ๒. การส่งเสริมการทำธนาคารปูม้า และการปล่อยปูม้าลงทะเล เพื่อชาวประมงจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น	

โครงการ	ผลการสอดส่อง	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
		๓. การสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชาวประมงได้แก่ การออกเรือไปหาปลา และการนำปลามาทำซาซิมิ และเป็นการเพิ่มรายได้การให้ความรู้แก่ชาวประมงเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทำประมง การบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการต่อยอดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์	
๓. โครงการ Phuket See Sports งบประมาณ ๖,๑๗๐,๔๐๐ บาท สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมจัดการแข่งขันไตรกีฬาภูเก็ต (วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) อยู่ระหว่างการประกวดราคา ๒. กิจกรรมการอบรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) (วงเงินงบประมาณ ๑,๑๗๐,๔๐๐ บาท) ใช้ไป ๑,๐๑๘,๘๐๐ บาท	ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้ ๑. การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย ๒. การพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้การดำเนินโครงการสัมฤทธิ์ผล โดยการถอดบทเรียนจากการจัดไตรกีฬาของลากูน่ามาเป็นแบบอย่าง ๓. มีการเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินโครงการทั้งด้านที่พัก อาหาร และการรักษาความปลอดภัยพื้นที่บริเวณจัดกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว และผู้มาร่วมงาน	

โครงการ	ผลการสอดคล้อง	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๔. โครงการติดตั้งท่อน้ำทิ้งเพื่อการจัดระเบียบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวท่าเรืออ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔๙,๒๗๓,๕๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการนี้ได้รับงบประมาณจากงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๕ และเงินสมทบจาก อบจ. ภูเก็ต สัญญาเลขที่ ๐๐๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๕ มี น า ค ม ๒ ๕ ๖ ๖ ประกอบด้วยงานติดตั้งอุปกรณ์รวม ๔๗ รายการ (ภายในอาคาร ๑๔ รายการ และ ภายนอกอาคาร ๓๔ รายการ) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความล่าช้าเนื่องจาก อบจ. ภูเก็ต ยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ติดตั้งได้ เนื่องจากอาคารผู้โดยสารของท่าเทียบเรืออยู่ระหว่างการปรับปรุง และยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้นผู้รับจ้างได้ติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกอาคารบางส่วนแล้วทาง อบจ.ภูเก็ต แจ้งว่า คาดว่าจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖	- ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเร่งรัดและติดตามการดำเนินโครงการทั้งสองสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ขอให้คำนึงถึงการเชื่อมโยงระบบข้อมูลและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดและขอให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินทางทะเลเป็นประจำอย่างต่อเนื่องด้วย	
๕. โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๖๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการนี้ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินรายได้/เงินสะสมของ อบจ. ภูเก็ต ได้จัดทำสัญญากับกิจการค้าร่วมสุขชัยธนวัฒน์ ระยะเวลาตามสัญญาวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗ (๒๔๐ วัน) วงเงินสัญญา ๔๙,๒๗๓,๕๐๐ บาท		

โครงการ	ผลการสอดคล้อง	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
	สาเหตุที่ล่าช้า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง ท่อทำเทียบเรือ และได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมลำน้ำจังหวัดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างตามโครงการด้วยแล้ว		

**๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
นำเสนอโดย ฝ่ายเลขานุการ**

๑. ข้อเท็จจริง

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตัดโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานผู้เบิกแทน ตามหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ทุกจังหวัดในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๖,๗๓๕,๕๐๐ บาท โดยจังหวัดภูเก็ตได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท โดยขอให้เบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ได้อย่างน้อย ๗๐ ภายในไตรมาสที่ ๓

๒. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กำหนด ในการนี้ จึงขอให้ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัดภูเก็ตได้นำเสนอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

๓. ข้อเสนอ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ผลการตรวจติดตามโครงการตามแผนการสอดส่องของคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นำเสนอโดย ฝ่ายเลขานุการ

๑. ข้อเท็จจริง

ก.ธ.จ. ภูเก็ตได้คัดเลือกโครงการเพื่อติดตามสอดส่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คือ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒ โครงการ คือ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑๑ โครงการ และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ โครงการ และการติดตามต่อเนื่องสำหรับโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และการสอดส่องโครงการเพิ่มเติมโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (งบ Function ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

๒. ข้อพิจารณา

ก.ธ.จ. ภูเก็ตได้ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการตามแผนการสอดส่องของ ก.ธ.จ. ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว จึงเห็นควรขอให้ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด หรือ ก.ธ.จ. ภูเก็ต ได้นำเสนอผลการสอดส่อง พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานรับผิดชอบได้นำไปปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักธรรมาภิบาล

๓. ข้อเสนอ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....

**๔.๒ การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
นำเสนอโดย ฝ่ายเลขานุการ**

๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยกำหนดให้ ก.ธ.จ. สอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยสอดส่องทุกแผนงาน โครงการของจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัด รวมทั้ง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด รวมทั้งแผนงาน โครงการตามนโยบาย ของรัฐบาล หรือเรื่องอื่น ๆ ตามที่ประธาน ก.ธ.จ. มอบหมาย

โดยที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้มีการปฏิบัติภารกิจตามบทบาท อำนาจหน้าที่ ซึ่งได้ดำเนินการสอดส่องแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในจังหวัด และให้ข้อเสนอแนะต่อ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่สำคัญ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

๑.๒ ก.ธ.จ. ภูเก็ตได้คัดเลือกโครงการเพื่อติดตามสอดส่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คือ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑๑ โครงการ และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ โครงการ การติดตามต่อเนื่องสำหรับโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และการสอดส่องโครงการเพิ่มเติม โครงการระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (งบ Function ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

๒. ข้อพิจารณา

เพื่อเป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. เพื่อนำเสนอต่อสำนักงาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด) ในการจัดทำรายงานผล การปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ในภาพรวมทั้งประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ต่อสาธารณะ จึงเห็นควรมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจังหวัดจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และนำเสนอที่ประชุมต่อไป

๓. ข้อเสนอ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....