

ปีงบประมาณ
2567

**รายงานผล
การปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ
รรมาภิบาล
จังหวัดนครสวรรค์**



คำนำ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดให้มีการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) เพื่อทำหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดนครสวรรค์ได้มีการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑๕ คน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในการสอดส่องโครงการและกำหนดแผนการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัตินโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดนครสวรรค์ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โครงการของเทศบาลนครนครสวรรค์ โครงการของเทศบาลเมืองชุมแสง และโครงการของเทศบาลเมืองตาคลี ตามที่กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือ ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ได้มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต เพื่อให้จังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้รวบรวมผลการดำเนินงานในการสอดส่องโครงการฯ ในเขตอำเภอต่างๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ประโยชน์ต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ในโอกาสต่อไป ดังนั้นจึงขอขอบพระคุณนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ เป็นอย่างดี

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์

กันยายน ๒๕๖๓

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์

- | | |
|--|--|
| ๑. นางมาลินี ภาวิไล | ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ ๑๘
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ |
| ๒. นายจิระวิทย์ ศุภนันท์ | กรรมการภาคธุรกิจเอกชน
(รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด) |
| ๓. นายวินิจัย กระระกล | กรรมการภาคประชาสังคม |
| ๔. นายวัลลภ ตันวิสุทธิ | กรรมการภาคประชาสังคม |
| ๕. นายสำพันธ์ แยมอ่ำ | กรรมการภาคประชาสังคม |
| ๖. นายศักดา สอนชม | กรรมการภาคประชาสังคม |
| ๗. นางภิญญา ภูมิเหศวร | กรรมการภาคประชาสังคม |
| ๘. นางอริสา แซขุนทด | กรรมการภาคประชาสังคม |
| ๙. นายสมชาย ประไพวัลย์ | กรรมการภาคประชาสังคม |
| ๑๐. นายสุเทพ บุญส่ง | กรรมการภาคประชาสังคม |
| ๑๑. นายโสภณ พิมพ์โคตร | กรรมการภาคประชาสังคม |
| ๑๒. นางบุญลือ ส่งเสริมอุดมชัย | กรรมการสมาชิกสภาท้องถิ่น (อบจ.) |
| ๑๓. นายสิริภัทร กลิ่นเจริญ | กรรมการสมาชิกสภาท้องถิ่น (เทศบาล) |
| ๑๔. นายทรงยศ โมรา | กรรมการสมาชิกสภาท้องถิ่น (เทศบาล) |
| ๑๔. นายอภิวัชร คัจฉสุวรรณมณี | กรรมการภาคธุรกิจเอกชน |
| ๑๕. นายเปรมินทร์ เจียมจิตพลชัย | กรรมการภาคธุรกิจเอกชน |
| ๑๖. นางประสานสุข ทรัพย์เอกชัย | เลขานุการ |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | |
| ๑๗. นายพรเทพ อยู่ชื่น | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | |
| ๑๘. นายสามารถ นิภานันท์ | ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ.นครสวรรค์ |
| ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ | |

ที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ๑. นายใหญ่ โจรณัฐนิชกร | ที่ปรึกษา ด้านวิชาการ |
| ๒. นายวิบูลย์ บุญสุวรรณ | ที่ปรึกษา ด้านสังคม |
| ๓. นายสุภาพ พวงสมบัติ | ที่ปรึกษา ด้านประชาสัมพันธ์ |
| ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ | |

คณะผู้จัดทำ

นางสาวรัตนา สรภูมิ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ที่ปรึกษาคณะผู้จัดทำ
--------------------	--

คณะผู้จัดทำ

นายสามารถ นิภานันท์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวพรพิมล ขวัญศรีทองม้น	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ บุญดี	เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
นางสาวธีรดา อานุกาพภราดร	เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์

สารบัญ

	หน้า
๑. ความเป็นมา อำนาจหน้าที่	๑
๒. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์	๒
๓. ผลการสอดส่องโครงการสำคัญในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์	๓
ผลการสอดส่องโครงการต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗	
- โครงการขุดแก้มลิงบ้านแหลมทอง ตำบลพระนอน	๔
- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ ๓ ตำบลหูกวาง	๕
- โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ	๖
- โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดกลาง	๗
- โครงการขุดแก้มลิงคลองวังน้ำลัดพร้อมอาคารประกอบ	๘
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete นว.ถ. ๘๘ - ๐๐๔	๙
ผลการสอดส่องโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	
และวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	
<u>กลุ่มที่ ๑</u>	
- โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเก่าเลียว-ยางใหญ่	๑๐
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนเดิม ซอย ๑๓ บ้านหนองหัวเรือไปบ่อขยะบรรจบเขตบ้านมะเกลือ	๑๐
- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง	๑๑
- กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย นว.๓๑๐๒	๑๒
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๓๙-๐๐๓	๑๓
- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลท่าไม้ โดยการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบนวัตกรรมไทย	๑๓
- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย นว.๓๑๐๔	๑๔
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ - ๘	๑๔
- โครงการปรับปรุงอาคารกรณีการโรงเรียนเทศบาล ๓	๑๕
- โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองชุมแสง	๑๕
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริเวณรอบเขาแก้ว	๑๖
- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ ๓	๑๗
- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย นว.๔๐๓๑	๑๘
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ ๒๕-๐๒๘	๑๙
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองกระถิ่น - บ้านคลองบ่อ	๒๐
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนกรอก	๒๑
- โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สายหมู่ที่ ๖	๒๑
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ	๒๑
- โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ ๑๐๙-๒	๒๒
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๒๖-๐๒๐	๒๒
- โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ ๑๒๐ - ๐๗	๒๓
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง-บ้านเขาทอง	๒๓

กลุ่มที่ ๑ (ต่อ)

- ซ่อมสร้าง/เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๓๖-๐๐๑	๒๔
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันหนองน้ำทรง	๒๔
- กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ ๗ ตำบลยางขาว	๒๕
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑๑๕-๐๕	๒๖
- โครงการซ่อมแซมและขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	๒๗

กลุ่มที่ ๒

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๔๔-๐๐๑	๒๘
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๗๘-๐๑๕	๒๙
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย นว.ถ. ๙๒-๐๐๒	๓๐
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๙๔-๐๑๑	๓๑
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๑๐๒-๐๖	๓๑
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๙๓-๐๑๐	๓๒
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากหัวสะพานเชื่อมต่อถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๗๒	๓๒
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อถนนคอนกรีตเดิม) สายทางบ้านหนองหูช้าง	๓๓
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นว.ถ.๑๐๖-๐๖	๓๔
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาน้อย (ซอย ๑)	๓๕
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายพิเชษฐ์ กลั่นกลีกรณ	๓๖
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๒ บ้านหนองจิกรี	๓๗
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโกรกพระ	๓๗
- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกสูงไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี	๓๘
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๖๔ - ๐๐๑	๓๘
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเนินศาลา	๓๙
- โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่นสายหน้าเขา	๓๙
- โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๕-๐๑๕	๔๐
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังร้านบางมะฝ่อผ้าไทย หมู่ที่ ๑	๔๐
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าแพะทองถึงสามแยกบริษัทมาสด้า	๔๐

กลุ่มที่ ๓

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนน ๓๑๙๖	
- โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นว.ถ.๔๓-๐๐๔	
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตะโก	
- โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตักศิลา ๓	
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวงจรณา (สระมณี - สง่า ม่วงรอด)	
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสีนวลเชื่อมต่อบ้านดงมะกุก	
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete	
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงบ่อพัก	
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองใหม่	
- โครงการที่ ๑ ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบ Gabion	

กลุ่มที่ ๓ (ต่อ)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นว.ถ ๑๒๕-๐๔ สายวังทอง - ศรีสมบูรณ์
- โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๖๑-๐๐๒
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑๐๑ -๐๑
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- โครงการกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรสาย นว.๓๑๑๖
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๑๔๓-๑๓
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมบัติ ถึงบ้านนางสมจิตร์
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส นว.ถ.๘๘-๐๐๙
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนคา - บ้านเขาลือ
- โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ ๑๑๖-๐๑
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังใหญ่ - บ้านไคมะเร็น
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านช่องแกระ หมู่ที่ ๓

การถอดส่งโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ ทุกสายร่วมกันลงพื้นที่ถอดส่งฯ ดังนี้

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น
- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต

การถอดส่งโครงการของเทศบาลนครสวรรค์ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๓ โครงการ ทุกสายร่วมกันลงพื้นที่ถอดส่งฯ ดังนี้

- โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชุมชนวัดเขา
- โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านไพลินเชื่อมต่อซอยโรงเกลือ
- โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนสาธารณะ

ภาคผนวก

- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖
- การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (นอกรอบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวน ๓ ครั้ง

๑. ความเป็นมา

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๕/๑ ก.ธ.จ. ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดเป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเป็นกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการสอดส่อง และเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กำหนดให้ ก.ธ.จ. มีอำนาจหน้าที่ในการสอดส่องแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ในจังหวัด ตลอดจนการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด นอกจากอำนาจหน้าที่ตามระเบียบฯ ดังกล่าว ก.ธ.จ. ยังมีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ซึ่งคำสั่งดังกล่าวได้กำหนดให้ ก.ธ.จ. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ

อำนาจหน้าที่

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ กำหนดให้ ก.ธ.จ. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) สอดส่องผลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒) แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในกรณีที่พบว่า มีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต

๓) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานของรัฐในจังหวัด

๔) ติดตามผลการปฏิบัติตามมติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)

๕) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่น ๆ จำนวนไม่เกินสามคน

๖) เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควร

การสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ข้อ ๒๒ (๑) ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างน้อย ๗ ประการ ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ ดังนี้

๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน

๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน

๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอและเผยแพร่ต่อสาธารณะ

สำหรับกลไกการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ระเบียบฯ ข้อ ๒๖ ได้ให้อำนาจ ก.ธ.จ. ในการออกหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ปรึกษาตามข้อ ๒๒ (๕) และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น นอกจากนี้ระเบียบฯ ข้อ ๒๘ ยังได้กำหนดว่า “กรณีที่ ก.ธ.จ. มีมติว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับหรือมีกรณีทุจริต ให้ประธานแจ้งเป็นหนังสือ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี รายงานผลการดำเนินการให้ประธานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี มิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้ประธานแจ้งมติ ก.ธ.จ. ตามวรรคหนึ่งให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดดำเนินการต่อไป”

๒. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์

๒.๑ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ (ก.ธ.จ.) ได้มีการประชุมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ – สิงหาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

๒) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

๒.๒ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ (ก.ธ.จ.นว.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ (นอกรอบ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนมกราคม ๒๕๖๗ – สิงหาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

๒) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

๓) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

๓. ผลการสอดส่องโครงการสำคัญในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

๑) การสอดส่องแผนงาน/ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ โครงการ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

๒) การสอดส่องแผนงาน/ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของจังหวัดนครสวรรค์ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โครงการของเทศบาลนครนครสวรรค์ โครงการของเทศบาลเมืองชุมแสง และโครงการของเทศบาลเมืองตาคลี จำนวน ๗๖ โครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๓) การทอดส่องโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๔) การทอดส่องโครงการของเทศบาลนครนครสวรรค์นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑

๑. นางวิชิตสา ภูมิเมศวร	ผู้แทนภาคประชาสังคม	หัวหน้าคณะ
๒. นายอภิวัชร คัจจนสุวรรณณี	ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน	
๓. นายทรงยศ โมรา	ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น	
๔. นางบุญลือ ส่งเสริมอุดมชัย	ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น	
๕. นายเปรมินทร์ เจียมจิตพลชัย	ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน	
๖. นายสุภาพ พวงสมบัติ	ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ด้านประชาสัมพันธ์	

กลุ่มที่ ๒

๑. นายจิระวิทย์ ศุภนันท์กานต์	ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน	หัวหน้าคณะ (รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด)
๒. นายโสภณ พิมพ์โคตร	ผู้แทนภาคประชาสังคม	
๓. นางอติสา แชนนท	ผู้แทนภาคประชาสังคม	
๔. นายสมชาย ประไพวัลย์	ผู้แทนภาคประชาสังคม	
๕. นายสิรภัทร กลิ่นเจริญ	ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น	
๖. นายใหญ่ โรจน์สุวนิชกร	ที่ปรึกษา กธจ. ด้านวิชาการ	

กลุ่มที่ ๓

๑. นายวินิจัย กระระกล	ผู้แทนภาคประชาสังคม	หัวหน้าคณะ
๒. นายสุเทพ บุญส่ง	ผู้แทนภาคประชาสังคม	
๓. นายสำพันธ์ แยมอ่ำ	ผู้แทนภาคประชาสังคม	
๔. นายวัลลภ ตันวิสุทธิ	ผู้แทนภาคประชาสังคม	
๕. นายศักดิ์ดา สอนชม	ผู้แทนภาคประชาสังคม	
๖. นายวิบูลย์ บุญสุวรรณ	ที่ปรึกษา กธจ. ด้านสังคม	

ผลการการสวดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดนครสวรรค์ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ และโครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานของคณะกรรมการ ธรรมชาติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการขุดแก้มลิงบ้านแหลมทอง ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาตรดินขุด ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

งบประมาณ : ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : โครงการชลประทาน



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- โครงการแก้มลิง อุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ด ดำเนินการแล้วประมาณ ๘๐% คงเหลืองานปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำสวนป่า ตามแนวพระราชดำริ

: ได้ระบบนิเวศกลับมาเป็นธรรมชาติเกือบสมบูรณ์ เห็นได้จาก พบจระเข้ฟักลูก จำนวน ๒ คลอก และหากินเอง อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่มีการเลี้ยงโดยการให้อาหารจากเจ้าหน้าที่

๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ ๓ ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ ๓ ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร

งบประมาณ : ๑๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด



❖ ผลการดำเนินการ : ก่อสร้างไปได้ ๘๐% แล้ว หลังจากขอขยายเวลา คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๙๕ - ๐๒๕ สายเขาพะวง - โปรงสะเดา หมู่ที่ ๙ บ้านดอนกระชายใหม่ ตำบลยางขาว อำเภอยะหริ่ง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๖๕,๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘,๘๒๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

งบประมาณ : ๔,๘๕๘,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว



❖ ผลการดำเนินการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๔. โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง ๑๙.๔๐ เมตร ยาว ๒๕.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๔.๐๐ ตารางเมตร โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๗,๓๖๕,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลลาดยาว



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ผู้รับจ้างก่อสร้าง หยุดงาน ๖๐ วัน ตั้งแต่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖ ถึง ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๖ แล้วมาเริ่มทำงานเมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๖ ตรวจแล้วพบว่าฐานราก F๒ ในแบบระบุว่าเป็นเข็มเจาะแต่มีคานรับเข้ากับโครงสร้าง F๑ ที่เป็นเข็มตอก ซึ่งเป็นเข็มคนละชนิดกัน *ผู้รับจ้างแจ้งปัญหาแล้วพร้อมขอสงวนสิทธิ์การก่อสร้างเนื่องจากพบปัญหาโครงสร้าง (เสาเข็ม) ในวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖ และขอขยายเวลาอีก ๓๐ วัน รวมขยายระยะเวลาเป็น ๙๐ วัน (๑๕ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

หมายเหตุ อยู่ระหว่างการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปายงานการก่อสร้างซึ่งต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้อนุมัติการแก้ไข

๕. โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านมาบตะคร้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว งบประมาณเงินอุดหนุน อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลหนองบัว



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- มีป้ายประชาสัมพันธ์อย่างอื่นเรียบร้อยดีเป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

๖. โครงการขุดแก้มลิงคลองวังน้ำลาดพร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังน้ำลาด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาตรดินขุด ๒๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

งบประมาณ : ๑๒,๕๗๗,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : โครงการชลประทานนครสวรรค์



❖ ผลการสวดส่องและข้อเสนอแนะ

- เรียบร้อยดีเป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

๗. โครงการก่อสร้างถนนถนนลาดยาง Asphaltic Concrete นว.ถ. ๘๘-๐๐๔ สายบ้านหนองปลาย - บ้านโคกสวอง อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานซ่อมสร้างผิวทางไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐.๖๐ ตารางเมตร

งบประมาณ : ๓,๕๓๘,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง



❖ ผลการสอดส่องและข้อเสนอแนะ

- ผู้รับจ้างทำงานไม่ต่อเนื่อง ผลงานล่าช้า และไม่เสร็จตามสัญญาที่กำหนด (๕ ก.ค. ๒๕๖๖) ขณะนี้ได้ทำการปรับเงินแล้ว และบัดนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

กลุ่มที่ ๑

๑. นางภิขณิสา ภูมิเมศวร	ผู้แทนภาคประชาสังคม	หัวหน้าคณะ
๒. นายอภิวัชร คัจฉสุวรรณมณี	ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน	
๓. นายทรงยศ โมรา	ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น	
๔. นางบุญลือ ส่งเสริมอุดมชัย	ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น	
๕. นายเปรมินทร์ เจียมจิตพลชัย	ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน	
๖. นายสุภาพ พวงสมบัติ	ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. ด้านประชาสัมพันธ์	

๑. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเก่าเลียว-ยางใหญ่ หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลเก่าเลียว
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๙๖๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๓๑,๗๒๐ ตารางเมตร อำเภอเก่าเลียว จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๙,๘๗๔,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลเก่าเลียว

❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ดำเนินการทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
- ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการก่อสร้างประมาณปลายเดือนสิงหาคม เพราะขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการ
ออกแบบ Job Cycling และ Job AC โดยทางหลวงชนบทที่ ๘ จะเป็นผู้ออกแบบให้ตรงตามมาตรฐาน
ที่กำหนด

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนเดิม ซอย ๑๓ บ้านหนองหัวเรือไป
บ่อขยะบรรจบเขตบ้านมะเกลือ หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๘๒๐ ตารางเมตร อำเภอเก่าเลียว
จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๔,๗๕๑,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์

❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. ขอแก้ไขแบบครั้งที่ ๑ ไหล่ทาง จากเดิมข้างละ ๐.๑๕ ม. ขอแก้ไขเพิ่มเป็น ๐.๕๐ เมตร
พื้นที่ดำเนินการสำรวจจาก Google ยาว ๒,๔๕๕ เมตร แต่จากการสำรวจวัดพื้นที่จริงได้เพียง
๒,๔๓๐ เมตร ขอแก้ไขให้ได้ตามสภาพพื้นที่จริง งบประมาณคงเดิม ๔,๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท
ผลปรากฏว่า ผวจ.ให้นำกลับมาแก้ไขใหม่ให้ตรงตามความเป็นจริง
๒. ขอแก้ไขแบบครั้งที่ ๒ แก้ไขเฉพาะงบประมาณ จากการคิดคำนวณใหม่ปรับลงเหลือ
๔,๖๘๕,๘๐๐.๐๐ บาท
๓. รอการอนุมัติจาก ผวจ. หากอนุมัติแล้วจะทำเรื่องติดประกาศหาผู้รับจ้างต่อไป

๓. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ ๒ ตำบลเขาหิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว ๔๐๐ เมตร (งบจังหวัด)

งบประมาณ : ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ขณะนี้ได้ออกหนังสือเรียกผู้รับจ้างเข้ามาเซ็นสัญญาเพื่อเข้าดำเนินการรื้อดำเนินการทำสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่พ.ศ. ๒๕๖๗

- ช่วงที่ออกสอดส่อง ติดตามถามเจ้าหน้าที่ได้ความว่าอยู่ระหว่าง รออนุมัติแบบที่ขอทำการแก้ไข จึงไม่ได้เข้าพื้นที่ เพราะยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนรอผล เนื่องจากแบบเดิมที่เสนอไปไม่สามารถทำได้ เนื่องจาก ระยะห่างของเสาไฟที่จะติดตั้งอยู่ที่ ๓๕-๔๐ เมตรนั้น ติดเสาไฟเดิม สังกัดขวางอื่น จึงต้องวัดระยะใหม่ ให้ห่างกันได้ในระยะ ๒๕ เมตร ตลอดแนว หากอนุมัติแบบ ก็จะติดประกาศ หาผู้รับจ้างต่อไป

๔. กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย นว.๓๑๐๒ แยก ทล.๑๑๗ - บ้านเนิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ แห่ง ระยะทาง ๔.๕๐๐ กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงดำเนินการ ๒+๕๐๐-๗+๐๐๐ ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑๕๒ ต้น (งบจังหวัด)

งบประมาณ : ๒๔,๙๖๓,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบท



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ดำเนินการทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
- ขณะสวดส่องไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด ผลงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ลงฐานเสาไฟแสงสว่างเสร็จหมดแล้วทุกต้น เหลืองานจราจรตีเส้น และติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ผลงานปัจจุบันที่ทำได้อยู่ที่ราว ๗๐ %

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๓๙-๐๐๓ สายแสงประสิทธิ์ - บ้านกบละคร หมู่ที่ ๖ บ้านกบละคร ตำบลโคกหม้อ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๖๐ ตารางเมตร อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๘,๑๔๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

❖ **ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

- ดำเนินการ ทำสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้รับจ้าง ขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

- ขณะสวดส่องฝนตกถนนทางเข้าไม่พร้อมให้เข้าไปสำรวจ ช่างไม่ได้เข้าดำเนินการ แต่ก่อนหน้านี้ทางบริษัทได้ดำเนินการรื้อดินเดิมและทำการบดอัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้พร้อมทำการก่อสร้างใหม่ เนื่องจากอยู่ที่ประมาณ ๑๗%

๖. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลท่าไม้ โดยการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบนวัตกรรมไทย ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๑๔๕ ชุด อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๙,๙๒๙,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

❖ **ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

- ขณะนี้ได้ออกหนังสือเรียกผู้รับจ้างเข้ามาเซ็นสัญญาเพื่อเข้าดำเนินการรื้อดำเนินการทำสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่พ.ศ. ๒๕๖๗

- ช่วงที่ออกสวดส่อง ติดตามถามเจ้าหน้าที่ได้ความว่าอยู่ระหว่าง รออนุมัติแบบที่ขอทำการแก้ไข จึงไม่ได้เข้าพื้นที่ เพราะยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนรอผล เนื่องจากแบบเดิมที่เสนอไปไม่สามารถทำได้ เนื่องจากระยะห่างของเสาไฟที่จะติดตั้งอยู่ที่ ๓๕-๔๐ เมตรนั้น ติดเสาไฟเดิม สิ่งกีดขวางอื่น จึงต้องวัดระยะใหม่ให้ห่างกันได้ในระยะ ๒๕ เมตร ตลอดแนว หากอนุมัติแบบ ก็จะติดประกาศ หาผู้รับจ้างต่อไป

๗. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย นว.๓๑๐๔ แยก ทล.๒๒๕ - บ้านเกยไชยใต้ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ แห่ง ระยะทาง ๔.๒๐๐ กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงดำเนินการ ๖+๔๕๐ - ๑๐+๖๕๐ ตามมาตรฐานของ กรมทางหลวง พร้อมไฟส่องสว่าง จำนวน ๑๒๑ ต้น (งบจังหวัด)

งบประมาณ : ๒๑,๕๖๖,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบท



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ดำเนินการทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการก่อสร้างในวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
- ขณะสวดส่อง พบว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการขุดหลุมเพื่อรอการติดตั้งฐานเสาไฟไว้แล้ว ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ปูพื้นเสร็จแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือนกันยายน

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ - ๘ ตำบลพันลาน เชื่อมต่อดำบลทับกฤช กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๘,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพ โดยมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๙,๙๙๔,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน

❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ติดประกาศสรรหาผู้รับจ้างอยู่ ทางหน่วยงานต้องทำเรื่องกันงบประมาณ เพราะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ที่สิ้นปีงบประมาณ

๙. โครงการปรับปรุงอาคารกรณีการโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุตาราม) (กองการศึกษา) ตามสัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จ้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติเกษตร เลขที่โครงการ ๖๗๐๓๔๔๐๙๑๘๒

งบประมาณ : ๒,๐๒๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลเมืองชุมแสง

❖ **ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

- ดำเนินการทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการก่อสร้างในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

- ขณะสอดส่อง พบว่าผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ ๑แล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ปริมาณงาน ได้แก่ งานรื้อกระเบื้องหลังคา ฝ้ายับซึมฉาบเรียบ ชายคา กระเบื้องปูพื้น หลอดไฟ สายไฟที่เป็นของเก่า ทั้งหมดออก และมุงหลังคาบนโครงเหล็กเดิมด้วยหลังคาเหล็กกรีดลอนกรู PU FORM หนา ๑ นิ้ว AZ ๑๕๐ หนา ๐.๓๕ มิลลิเมตร ปิดสันหลังคาเหล็กกรีดลอนหนา ๐.๓๕ มิลลิเมตร เชิงชายปิดอุดนกับด้วยไม้เทียม รางรับน้ำฝนบริเวณตะเฆ่ราง และกำลังเริ่มงานงวดที่ ๒

๑๐. โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองชุมแสง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ หจก.ศรีวิสุทธิก่อสร้าง เลขที่โครงการ ๖๗๐๑๙๕๔๗๓๓๗

งบประมาณ : ๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลเมืองชุมแสง

❖ **ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

- ดำเนินการทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างขอเข้าดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และส่งมอบงาน วันที่ พ.ศ. ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบออกตรวจงานในวันที่ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ขณะสอดส่องไม่พบสิ่งผิดปกติ เพราะผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จก่อนสัญญาสิ้นสุด ผลงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริเวณรอบเขาแก้ว รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๗ - ๐๐๐๗ บ้านเขาห้วยลุง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแดน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และทางเชื่อมต่างๆ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๙,๔๑๓,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลบ้านแดน



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ดำเนินการทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
- ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ขณะออกสวดส่อง เปิดโครงการไปได้ประมาณ ๕% คือเกรดพื้นที่ปรับหน้าดิน
- ติดตามผลงาน (๑๓ ส.ค.๖๗) เนื่องจากแล้วเสร็จจราว ๓๐% วางท่อ ๑๘ จุดเรียบร้อย เทคอนกรีตเป็นช่วงๆ ไปเรื่อยๆ วันละประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ เมตร

๑๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ ๓ (บ้านปากคลอง) ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว ๒๐๐ เมตร (งบจังหวัด)

งบประมาณ : ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์




❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ดำเนินการทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระยะเวลา ๓๐๐ วัน)
- ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการ เดือนกันยายน ขณะนี้ได้ทำเพียงวางแนวราบแนวดิ่ง
- ช่วงออกสวดส่งผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้าดำเนินการ มีเพียงการจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕ %

๑๓. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย นว.๔๐๓๑ แยก ทล.๑๐๗๓ - บ้านตาชืด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ แห่ง ระยะทาง ๔.๒๐๐ กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงดำเนินการ ๗+๐๒๐ - ๑๑+๒๒๐ ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑๒๐ ต้น (งบจังหวัด)

งบประมาณ : ๒๓,๑๕๕,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ดำเนินการทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗
- ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และส่งมอบงานวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
- ขณะสอดส่องไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด
- ผลการดำเนินการเกือบแล้วเสร็จ กำลังเก็บงานเชื่อมต่อสายไฟฟ้าที่ฐานติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างอยู่ในบางจุด

๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ ๒๕-๐๒๘ สายหนองปรือ-คลองกระถิ่น หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปรือ ตำบลหนองกรด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๕๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๒๑๐ ตารางเมตร และเขตคอนกรีตบริเวณทางแยกจำนวน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖ ตารางเมตร อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๘,๑๗๖,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ดำเนินการทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
- ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และส่งมอบงานวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
- ขณะออกสอดส่อง ได้ดำเนินการตามแผนงานได้ราว ๒๐% เกรดบดอัด ปรับพื้นที่ด้วยทราย แต่เนื่องจากฝนตกถนนไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จึงดูได้เพียงปากทาง

๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองกระถิ่น - บ้านคลองบ่อ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ ๗๐-๐๐๒ จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๗ บ้านคลองกระถิ่น - หมู่ที่ ๖ บ้านคลองบ่อ ตำบลบางตาหงาย ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่แต่ปริมาณลูกรังต้องไม่น้อยกว่าประมาณการ ทั้ง ๒ ช่วง มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐ เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๕,๓๐๐ ตารางเมตร อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๘,๕๐๙,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ดำเนินการทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
- ผู้รับจ้างเข้าดูพื้นที่เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และเข้าดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
- ขณะสวดส่อง พบว่าผลการดำเนินการมีการปรับพื้นที่ลงลูกรังบดอัดเรียบร้อย ผลงานอยู่ที่ประมาณ ๕%
- ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ สอบถามทางโทรศัพท์ได้ทราบความคืบหน้าของผลงานอยู่ที่ราว ๔๐% กำลังเทช่วงแรกอยู่ จะแล้วเสร็จในวันนี้ บ่มทิ้งไว้ ๑๔ วันแล้วจะเทช่วงที่สองตาม

๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนกรอก หมู่ที่ ๑ บ้านหูกวาง ตำบลหูกวาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลง หินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐ - ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๙,๙๓๔,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง

❖ **ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

- ดำเนินการทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทราบจากนายช่างโยธาว่า ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เรียงถม จากนายก อบต.ได้ให้ความว่าจ้าง จนท. ที่ดินเข้ามารังวัดสอบเขตเรียบร้อยแล้วในช่วงรอการอนุมัติ งบประมาณรอ ขณะนี้ผู้รับจ้างรอผลทดสอบเหล็ก และรอชาวบ้านเกี่ยวข้าวซึ่งจะเสร็จไม่พร้อมกัน นายกบอก ว่าได้พูดคุยกับชาวบ้านและผู้รับจ้างแล้ว สามารถหาทางแก้ไขปัญหาก็ได้บางส่วน กำลังจะทำหนังสือให้ผู้รับจ้าง และพูดคุยด้วยวาจาก่อน คาดว่าอีกราว ๒ สัปดาห์จะเข้างานได้

๑๗. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สายหมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๑๑ ตำบล ตะเคียนเลื่อน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๐๐ ตารางเมตร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๙,๖๓๘,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

❖ **ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

- ขณะนี้ (๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗) อยู่ในขั้นตอนของการอุทธรณ์ ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ จากนั้นจึงจะทำหนังสือเรียกให้ผู้ชนะการประกวดราคาเข้ามาเซ็นสัญญาภายใน ๗ วัน

๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๕๙-๐๐๑ สายสันคู - วังไผ่ หมู่ที่ ๙ บ้านปากดง ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๕,๗๔๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก

❖ **ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

- ขณะนี้ (๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗) อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมเอกสารอุทธรณ์ เป็นเวลา ๗ วันทำการ จากนั้นจึงจะทำหนังสือเรียกให้ผู้ชนะการประกวดราคาเข้ามาเซ็นสัญญาภายใน ๗ วัน

๑๙. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑๐๙-๒ สาย หมู่บ้านประเสริฐแลนด์ - บ้านศรีไทรทอง ตั้งแต่หมู่บ้านประเสริฐแลนด์-หมู่บ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวัดไทรย์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙,๓๐๐ ตารางเมตร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ขณะนี้ (๑๕ ส.ค.๖๗) อยู่ในขั้นตอนของการทำหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคาเข้ามาเซ็นสัญญาภายใน ๗ วันทำการ

๒๐. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๒๖-๐๒๐ สายบ้านดงสำราญ-บ้านวังประเทือง หมู่ที่ ๑๗ บ้านดงสำราญ ตำบลหนองกรด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๗๔ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก ไล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๘,๘๘๓,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ดำเนินการทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

- ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในพื้นที่เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

- ผู้รับจ้างได้นำเหล็กตะแกรงเข้ามาวางในพื้นที่ เหตุที่ล่าช้าเพราะต้องสั่งผลิตเหล็กตะแกรงโดยตรงจากโรงงาน เนื่องจากใช้เหล็กตะแกรง ๙ มม. ซึ่งมีขนาดใหญ่พิเศษกว่าปกติ



๒๑. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ ๑๒๐ - ๐๗ สายบ้านหนองแกแล หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองแกแล ตำบลหนองกระโดน ความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๓๑๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๙,๙๕๓,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน

❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ดำเนินการทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่แบ่งงวดงาน

- ขณะออกสวดส่อง ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการในพื้นที่ เป็นการเหมาช่วงเฉพาะค่าแรง จากบริษัท จินชู จำกัด และทราบว่าผู้รับจ้างเหมาช่วงติดตั้งอยู่ในอีกพื้นที่หนึ่ง

- วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้ติดตามผลจากการพูดคุยซักถามผู้อำนวยการกองช่าง ทราบว่าผู้รับจ้างเหมาช่วงยังไม่เข้าพื้นที่ดำเนินการ สอบถามเรื่องการทำหนังสือเตือนให้เข้าดำเนินการ ก็ยังไม่เคยทำเลย ทั้งที่เวลาล่วงเลยมาเป็นเดือน

- ทราบต่อมาว่าผู้รับเหมาช่วง เริ่มเข้าดำเนินการเมื่อ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง-บ้านเขาทอง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๒๗-๐๑ สายทาง บ้านตลาดหนองปลิง หมู่ ๒ - บ้านหนองอำโพ หมู่ ๕ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๕๐ ตารางเมตร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ดำเนินการทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

- ผู้รับจ้างขอเข้าดำเนินการในพื้นที่เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่ยังไม่ได้เข้าเริ่มงาน มีเพียงติดป้ายโครงการ

๒๓. โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๓๖-๐๐๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (พหลโยธิน) - บ้านเขาทอง จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๕ บ้านเขาทอง ตำบลเขาทอง ช่วงที่ ๑ กม.๓+๐๗๘-กม.๓+๙๒๘ กว้าง ๑๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๙๖๕.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กม.๔+๐๐๔-กม.๔+๔๒๓ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๕๓.๐๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้ง ๒ ช่วงไม่น้อยกว่า ๑๗,๘๒๘.๐๐ ตารางเมตร อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ติดตามความคืบหน้า ปรากฏว่าติดประกาศแล้วแต่ไม่ทราบว่าจะทำไม ผู้ที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่เห็นประกาศ จึงได้ติดต่อถามไปที่กรมฯ ซึ่งกรมฯจะตอบกลับมาในวันนี้

๒๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันหนองน้ำทรง หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำทรง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๖,๘๐๐ ตารางเมตร อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๙,๖๗๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง


❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ดำเนินการทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
- ผู้รับจ้างขอเข้าดำเนินการในพื้นที่เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ แต่ยังไม่ได้เข้าเริ่มงาน มีเพียงติดป้ายโครงการ ๑๕ สิงหาคม ๖๗ ผู้รับจ้างเกรตเกลี่ยพื้นทางเดิม ลงหินคลุกชั้นรองพื้น

๒๕. กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ ๗ ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว ๒๐๐ เมตร (งบจังหวัด)

งบประมาณ : ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ดำเนินการทำสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (๓๖๐ วัน)

- ผู้รับจ้างดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญา เตรียมหลักฐานเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ % เพิ่งเข้าดูพื้นที่หน้างานเมื่อ ๑๓ ส.ค.๒๕๖๗ งานนี้มีการตอกเสาเข็ม เบื้องต้นต้องทำการทดสอบดินใช้เวลา ๒๘ วัน เพื่อนำผลการทดสอบไปหล่อเสาเข็ม และช่วงนี้เป็นช่วงน้ำขึ้น งานดินตัดที่ต้องตัดให้ถึงดินเขื่อนจึงยังทำไม่ได้

๒๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑๑๕-๐๕ สายบ้านเขายาตัม-บ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ ๕ บ้านเขายาตัม ตำบลสระทะเล กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๙๘๐.๐๐ ตารางเมตร อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๔,๖๙๑,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล



ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ดำเนินการทำสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
- ผู้รับจ้าง เพิ่งเริ่มนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หลังจากได้รับหนังสือเตือน จากหน่วยงานเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ระยะเวลาไว้ ๑ เดือนเต็ม

๒๗. โครงการซ่อมแซมและขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รัชสทางหลวง
ท้องถิ่น นว.ถ.๖๖-๐๑๒ บริเวณถนนสาย ๒๓๕ - สุดเขตตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหมู
และ หมู่ที่ ๑๑ บ้านประดู่เฒ่า ตำบลเนินมะกอก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ .๐๐ ตารางเมตร อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ดำเนินการทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
- ผู้รับจ้าง เพิ่งเริ่มนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ หลังจากได้รับหนังสือเตือน จากหน่วยงานเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ระยะเวลาไว้ ๑ เดือนเต็ม

กลุ่มที่ ๒

๑. นายจิระวิทย์ ศุภนันท์	ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน หัวหน้าคณะ
๒. นายโสภณ พิมพ์โคตร	ผู้แทนภาคประชาสังคม
๓. นางอริสา แซขุนทด	ผู้แทนภาคประชาสังคม
๔. นายสมชาย ประไพวัลย์	ผู้แทนภาคประชาสังคม
๕. นายสิรภัทร กลิ่นเจริญ	ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
๖. นายใหญ่ โรจน์สุวนิชกร	ที่ปรึกษา กธจ. ด้านวิชาการ

๒๘. โครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๔๔-๐๐๑ สายบ้านเขาแดง ถึง บ้านโป่งสะเดา หมู่ที่ ๕ บ้านเขาแดง ตำบลชุมตาบง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๓๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๙๘ ตารางเมตร อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๒,๖๘๒,๙๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง



ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ/ลงนามในสัญญา

๒๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๗๘-๐๑๕ สายบ้านเนินสมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ ๖ – บ้านหนองพวาเหนือ หมู่ที่ ๗ (๑) หมู่ที่ ๗ บ้านปากด่านพัฒนา ตำบลปางสวรรค์ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๖,๙๖๖,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์



ผลการดำเนินการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย นว.ถ.๙๒-๐๐๒ บ้านเขาหล่น – บ้านทรัพย์โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๑ ตำบลแม่เปิน ถนนขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๓,๑๕๐.๐๐ เมตร ไล่ทางลงตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๘,๗๘๓,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน



ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๙๔-๐๑๑ สายบ้านดงแดง - วัดเขาพรหมวิหาร - หน้าโรงเรียนบ้านไทรทอง หมู่ที่ ๕ บ้านไร่ไทรทอง ตำบลแม่วงก์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๕,๓๐๖,๘๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์



❖ ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต

- อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง

๓๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๑๐๒-๐๖ สายบ้านวังป่าใหญ่ - เขตติดต่อบ่อกระปุง หมู่ที่ ๙ บ้านวังป่าใหญ่ ตำบลวังชัน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบร้อยละ ๑ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๖,๕๖๘,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัน



❖ ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต

- อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง

๓๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๙๓-๐๑๐ เส้นทางสาย วัดเขาน้อย (บ้านปางขนุน - บ้านท่ามะกรูด ตำบลแม่เงิน) หมู่ที่ ๑๖ บ้านยุบใหญ่ ตำบลแม่เลย์ กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙,๘๐๐ ตารางเมตร อำเภอแม่เวียง จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๕,๕๒๙,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เลย์



❖ ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต

- อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง

๓๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากหัวสะพานเชื่อมต่อถนนทางหลวง หมายเลข ๑๐๗๒ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองสายทอง ตำบลเขาชนกัน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร อำเภอแม่เวียง จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๓,๓๘๘,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน



❖ ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต

- อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง

๓๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อถนนคอนกรีตเดิม) สายทางบ้านหนองหู่ช้าง หมู่ที่ ๖ - ไปวัดป่า หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหู่ช้าง ตำบลหนองยาว ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และมีพื้นที่ทางเชื่อม ๓๑.๘๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๑๓๖.๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๑๕ เมตร (หรือตามสภาพพื้นที่) พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดถนน ๒ จุด จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เหลี่ยมอัดแรง (ชนิด ๑๑๖๖) ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาวกำหนด อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๑,๔๘๗,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ.๑๐๖-๐๖ สายบ้านวังม้า - บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังสำราญ ตำบลวังม้า กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๙๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๘๘ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๗,๑๒๗,๗๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า



๓๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาน้อย (ซอย ๑) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองมะละกอ ตำบลวังเมือง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ๒ ข้าง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง



๓๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายพิเชษฐ์ กลั่นกลีกรณ ถึงสะพานปูนเข้าหมู่บ้านท่าสนุ่น หมู่ที่ ๒ ตำบลมาบแก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕,๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๓,๐๓๘,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก



๓๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๒ บ้านหนองจิกรี ถึง เขตหมู่ที่ ๑๔ บ้านวังสำราญ ตำบลวังม้า กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๒,๘๓๕,๕๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร



๔๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโกรกพระ ตำบลโกรกพระ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ



๔๑. โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย อำเภอโกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์

งบประมาณ : ๒,๒๓๕,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลโกรกพระ



๔๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๖๔ - ๐๐๑ สายบ้านเนินมะขามป้อม (หมู่ที่ ๓) - บ้านหนองหมัน - เลาะคลองลำเจ้าสร้อย - จรดบ้านหนองหูช้าง (หมู่ที่ ๕) ตำบลเนินกว้าว กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐ ตารางเมตร อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๕,๑๓๑,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว



๔๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเนินศาลา ตำบลเนินศาลา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๕,๐๔๔,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา



๔๔. โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่นสายหน้าเขา หมู่ที่ ๒,๓,๗,๘ บ้านโนนซึ้ง, บ้านหนองปลาข้าว,บ้านถ้ำผาสวรรค์,บ้านหนองจอก ตำบลนากลาง จำนวน ๖ ช่วง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๖๘๕.๐๐ เมตร มีจำนวนปริมาตรงานดินถมไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๒๒.๙๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น มีจำนวนปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๕.๕๐ ลูกบาศก์เมตร อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๓,๘๗๔,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง



๔๕. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๕-๐๑๕ สายบ้านสองแคว หมู่ที่ ๑ บ้านท่าข้าม ตำบลบางประมุง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๖,๑๗๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลบางประมุง



๔๖. โครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังร้านบางมะฝ่อผ้าไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลบางมะฝ่อ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร และไหล่ทางลงหินคลุก ๒ ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือลงตามสภาพ โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๖.๑๖ ลูกบาศก์เมตร อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๑,๐๐๒,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ

❖ หมายเหตุ : *คืบงบประมาณ*

๔๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าแพะทองถึงสามแยกบริษัทมาสด้า หมู่ที่ ๗ บ้านเชิงเขาคีรี ตำบลยางตาล กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๖๘๐ ตารางเมตร อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๕,๑๘๖,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล



กลุ่มที่ ๓

๑. นายวินัย กระกล
๒. นายสุเทพ บุญส่ง
๓. นายสำพันธ์ แยมอ่ำ
๔. นายวัลลภ ตันวิสุทธิ
๕. นายศักดา สอนชม
๖. นายวิบูลย์ บุญสุวรรณ

ผู้แทนภาคประชาสังคม
ผู้แทนภาคประชาสังคม
ผู้แทนภาคประชาสังคม
ผู้แทนภาคประชาสังคม
ผู้แทนภาคประชาสังคม
ที่ปรึกษา กธจ. ด้านสังคม

หัวหน้าคณะ

๔๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนน ๓๑๙๖ - ศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแปลง ตำบลหนองหม้อ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๕๐ ตารางเมตร อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๓,๒๗๑,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. หนังสือสัญญาจ้างก่อสร้าง ควรมีรายละเอียดในการก่อสร้าง ว่ามี การดำเนินการเสร็จเรียบร้อย มีดังนี้ ปรับพื้นที่ ถมดินและอัดบดดิน เททรายปรับเกลี่ย วางตะแกรงเหล็ก ไวร์เมช (Wire Mesh) ส่งงานจึงจะเบิกเงินงวดงานได้ แต่ละงวดงานดูผลงานสำเร็จและอายุวัสดุเป็นสำคัญ
๒. ช่างผู้ควบคุมงาน ต้องทำบันทึกประจำวันในการคุมงานซึ่งเป็นผลประโยชน์ของทางราชการ ที่จะได้วัสดุ และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณภาพ
๓. ผู้คุมงานก่อสร้าง ควรจัดเก็บและทำงานช่างให้สมบูรณ์ เช่น เก็บลูกปูนในที่ก่อสร้าง และส่งทดสอบด้วยตนเอง

➤ รูปป้ายประกาศถาวรพร้อมคำชี้แจงอธิบายการควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ที่กำหนด และวิธีการแก้ปัญหาผู้ใช้เส้นทางคมนาคม



๔๙. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นว.ถ.๔๓-๐๐๔ จากบ้านเขาฝาถึง
 สายเขาชายธง หมู่ที่ ๑๑ บ้านพวงเพชร ตำบลช่องแค อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์ กว้าง ๖.๐๐ เมตร
 ยาว ๒,๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๙,๖๗๒,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. หนังสือสัญญาจ้างก่อสร้าง ควรมีรายละเอียดในการก่อสร้างว่ามีการดำเนินการเสร็จเรียบร้อย มีดังนี้ ปรับพื้นที่ ถมดินและอัดบดดิน เททรายปรับเกลี่ย วางตะแกรงเหล็ก ไวร์เมช (Wire Mesh) ส่งงาน จึงจะเบิกเงินงวดงานได้ แต่ละงวดงานดูผลงานสำเร็จและอายุวัสดุ เป็นสำคัญ
๒. ช่างผู้ควบคุมงาน ต้องทำบันทึกประจำวันในการคุมงานซึ่งเป็นผลประโยชน์ของทางราชการ ที่จะได้วัสดุ และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณภาพ
๓. ผู้คุมงานก่อสร้าง ควรจัดเก็บและทำงานช่างให้สมบูรณ์ เช่น เก็บลูกปูน ในที่ก่อสร้าง และส่งทดสอบด้วยตนเอง



๕๐. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตะโก เริ่มจากบริเวณบ้านนางสมพงษ์ สู้ตรสุข ถึงบริเวณนายนายสมพงษ์ ประคองศรี กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๙๑.๕๐ ตารางเมตร อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๑,๒๐๖,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลจันเสน



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. หนังสือสัญญาจ้างก่อสร้าง ควรมีรายละเอียดในการก่อสร้างว่ามีการดำเนินการเสร็จเรียบร้อย มีดังนี้ ปรับพื้นที่ ถมดินและอัดบดดิน เททรายปรับเกลี่ย วางตะแกรงเหล็ก ไวร์เมช (Wire Mesh) ส่งงานจึงจะเบิกเงินงวดงานได้ แต่ละงวดงานดูผลงานสำเร็จและอายุวัสดุเป็นสำคัญ
๒. ช่างผู้ควบคุมงาน ต้องทำบันทึกประจำวันในการคุมงานซึ่งเป็นผลประโยชน์ของทางราชการ ที่จะได้วัสดุ และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณภาพ
๓. ผู้คุมงานก่อสร้าง ควรจัดเก็บและทำงานช่างให้สมบูรณ์ เช่น เก็บลูกปูนในที่ก่อสร้าง และส่งเทสด้วยตนเอง



๕๑. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยัดักศิลา ๓ เทศบาลเมืองตากลิ กว้าง ๔.๕๐ เมตร
หน้า ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๑.๐๐ ตารางเมตร อำเภอตากลิ จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๖๗๗,๙๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลเมืองตากลิ



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. หนังสือสัญญาจ้างก่อสร้างควรมีรายละเอียดในการก่อสร้างว่ามี การดำเนินการเสร็จเรียบร้อย มีดังนี้
ปรับพื้นที่ ถมดินและอัดบดดิน เททรายปรับเกลี่ย วางตะแกรงเหล็ก ไวร์เมช (Wire Mesh) ส่องงาน
จึงจะเบิกเงินงวดงานได้ แต่ละงวดงานคุณภาพสำเร็จและอายุวัสดุเป็นสำคัญ
๒. ช่างผู้ควบคุมงาน ต้องทำบันทึกประจำวันในการคุมงานซึ่งเป็นผลประโยชน์ของทางราชการ ที่จะได้วัสดุ
และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณภาพ
๓. ผู้คุมงานก่อสร้าง ควรจัดเก็บและทำงานช่างให้สมบูรณ์ เช่น เก็บลูกปูนในที่ก่อสร้าง และส่งเทส
ด้วยตนเอง

๕๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวงรจนา (สระมณี - สระน้ำ ม่วงรอด) (๑) งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๐๐ ตารางเมตร (๒) ก่อสร้างทางเท้าพื้น ค.ส.ล.ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๘.๐๐ ตารางเมตร (๓) ก่อสร้างราวกันตก ความยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร (๔) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตผนังอิฐบล็อก ความยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร (๕) ก่อสร้างรั้วเหล็กผนังเหล็กดัดรวดลาย ความยาว ๘๘.๐๐ เมตร (๖) ก่อสร้างป้ายชื่อจำนวน ๑ ป้าย (๗) วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๒ จุด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

งบประมาณ : ๓,๖๓๘,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลเมืองตาคลี



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. หนังสือสัญญาจ้างก่อสร้าง ควรมีรายละเอียดในการก่อสร้างว่ามี การดำเนินการเสร็จเรียบร้อย มีดังนี้
ปรับพื้นที่ ถมดินและอัดบดดิน เททรายปรับเกลี่ย วางตะแกรงเหล็ก ไวรเมช(Wire Mesh) ส่งงาน
จึงจะเบิกเงินงวดงานได้ แต่ละงวดงานดูผลงานสำเร็จและอายุวัสดุเป็นสำคัญ
๒. ช่างผู้ควบคุมงาน ต้องทำบันทึกประจำวันในการคุมงานซึ่งเป็นผลประโยชน์ของทางราชการ ที่จะได้วัสดุ
และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณภาพ

๕๓. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสีนวลเชื่อมต่อบ้านดงมะกู หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสีนวล ตำบลตาคลี กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ภูมิพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๕,๒๙๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. หนังสือสัญญาจ้างก่อสร้างควรมีรายละเอียดในการก่อสร้างว่ามี การดำเนินการเสร็จเรียบร้อย มีดังนี้ ปรับพื้นที่ ถมดินและอัดบดดิน เททรายปรับเกลี่ย วางตะแกรงเหล็ก ไวร์เมช (Wire Mesh) ส่งงาน จึงจะเบิกเงินงวดงานได้ แต่ละงวดงานดูผลงานสำเร็จและอายุวัสดุเป็นสำคัญ
๒. ช่างผู้ควบคุมงาน ต้องทำบันทึกประจำวันในการคุมงานซึ่งเป็นผลประโยชน์ของทางราชการ ที่จะได้วัสดุ และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณภาพ
๓. ผู้คุมงานก่อสร้าง ควรจัดเก็บและทำงานช่างให้สมบูรณ์ เช่น เก็บลูกปูนในที่ก่อสร้าง และส่งทดสอบด้วยตนเอง

๕๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete จากถนนลาดยาง นว.ถ ๑๐๐๑๘ สายตำบลหนองโพ - หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวหวาย บริเวณหมู่ที่ ๔ บ้านหนองตาราม ตำบลหนองโพ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๐๐ ตารางเมตร อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๖,๘๓๕,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

❖ **ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

กำลังขออนุมัติแก้ไขแบบก่อสร้าง และยังไม่ได้ประมาณงาน

๕๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงบ่อพัก จากบ้านนายสมจิตร ย่นอยู่ ถึงบ้านนายทอน ไยอิน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๕,๕๗๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลหนองบัว


❖ **ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

** กำลังแก้ไขแบบ คุณสมบัติของผู้รับจ้าง**

๕๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองใหม่ กว้าง ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกขอบทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๙,๘๘๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง



❖ **ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

- อยู่ระหว่างดำเนินการ และขอให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา

๕๗. โครงการที่ ๑ ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบ Gabion ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรม ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบ Gabion ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบจังหวัด)

งบประมาณ : ๔๕๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- งานใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว รอคณะกรรมการตรวจรับงานละส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง ก็เสร็จสมบูรณ์
ขอให้รีบดำเนินการตามสัญญา และเป็นไปตามรูปแบบฝายต้นน้ำแบบ Gabion ในพื้นที่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นว.ถ ๑๒๕-๐๔ สายวังทอง - ศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านวังทอง ตำบลหนองบัว กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๗,๒๕๐ ตารางเมตร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๙,๙๖๗,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว



ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ และขอให้รีบดำเนินการตามสัญญา

๕๙. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๖๑-๐๐๒ สายบ้านเขาใหญ่-บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๓ บ้านเขาใหญ่ ตำบลนาขอม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๔๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๐๘ ตารางเมตร อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๔,๔๑๙,๔๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม



ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- กำลังลงนามในสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างควรเร่งรัดปฏิบัติตามสัญญาและแบบก่อสร้าง การปฏิบัติงานต้องชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย

๖๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑๐๑ - ๐๑ สายหมู่ที่ ๑๐ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังข่อย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยแต่งเรียบร้อย รายละเอียดตามแบบและบัญชีประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย จำนวน ๑ ป้าย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๕,๑๓๕,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย



ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- กำลังลงนามในสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างควรเร่งรัดปฏิบัติตามสัญญาและแบบก่อสร้าง การปฏิบัติงานต้องชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย

๖๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลไพศาลี เชื่อมต่อเทศบาลตำบลไพศาลี ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร (แบบมีรอยต่อความยาว) หรือคิดเป็นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางตามสภาพพื้นที่ตามแบบมาตรฐานงานทาง (แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๕) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๔,๔๔๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี



ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- กำลังลงนามในสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างควรเร่งรัดปฏิบัติตามสัญญาและแบบก่อสร้าง การปฏิบัติงานต้องชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย

๖๒. โครงการกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรสาย นว.๓๑๑๖
แยก ทล.๒๒๕ - บ้านวังก้านเหลือง ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ (งบกลุ่มจังหวัด)

งบประมาณ : ๔๕,๖๘๘,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์

❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการ และกำลังลงนามในสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างควรเร่งรัดปฏิบัติตามสัญญา และแบบก่อสร้าง การปฏิบัติงานต้องชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย

๖๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นวถ.๑๔๓-๑๓ สายอุดม
ธัญญา - หนองไร่ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองไร่ ตำบลอุดมธัญญา กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๙๕.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๗๕.๐๐ ตารางเมตร อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๘,๓๗๗,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลอุดมธัญญา



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญา

๖๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมบัติ ถึงบ้านนางสมจิตร เพ็งพิศ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเสลา ตำบลเขาชายธง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธงกำหนด อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๖,๖๕๓,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง เช่นการเบิกเงินเป็นงวด ควรปฏิบัติตาม
๒. ช่างคุมงานควรบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
๓. รูปป้ายประกาศถาวรพร้อมคำชี้แจงอธิบายการควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ที่กำหนด และวิธีการแก้ปัญหาผู้ใช้เส้นทางคมนาคม

๖๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองปลาไหล เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๐, หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๒ ตำบลลำพยนต์ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ หนา ๐.๕๐ เมตร อำเภอดงหลวง จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๕,๕๑๒,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์



❖ ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต

-อยู่ระหว่างการแก้แบบก่อสร้างและขออนุมัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่เรียบร้อย

๖๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส นว.ถ.๘๘-๐๐๙ สายทาง บ้านไร่เกษตรสวรรค์ - บ้านหนองยอ หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เกษตรสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๘๙๐.๐๐ ตารางเมตร อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๘,๘๗๑,๒๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท

❖ ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต

- อยู่ระหว่างการแก้แบบก่อสร้างและขออนุมัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่เรียบร้อย

๖๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนคา - บ้านเขาลือ ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ขนาด หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕,๓๖๕.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒,๑๙๐.๐๐ ตารางเมตร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๑๒,๓๒๓,๖๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา

❖ ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต

- ลงนามในสัญญาจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการ

๖๘. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ ๑๑๖-๐๑ สายบ้านเนินतालเลี่ยน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินतालเลี่ยน ตำบลสายลำโพง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๙๙๐.๐๐ ตารางเมตร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ : ๙,๗๕๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง เช่น การเบิกเงินเป็นงวด ควรปฏิบัติตาม
๒. ช่างคุมงานควรบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
๓. รูปในการดำเนินงานก่อสร้าง โดยมีช่างผู้คุมงานมาต้อนรับและชี้แจงการควบคุมงาน ช่วงหลายวันนี้นฝนตกบ่อยทำให้การก่อสร้างหยุดงานแต่การก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาจ้าง งานก่อสร้างน่าจะเสร็จตามกำหนดในสัญญาจ้าง

๖๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังใหญ่ - บ้านไคมะรีน ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ระหว่าง กม.๒+๐๐๐ - ๔+๐๐๐ ระยะทางรวม ๒.๐๐๐ กิโลเมตร และก่อสร้างทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานรวม ๓๐๐ ตารางเมตร (งบจังหวัด)

งบประมาณ : ๑๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์

❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ผู้รับจ้างยังไม่ลงงานในพื้นที่

๑. ให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง เช่นการเบิกเงินเป็นงวด ควรปฏิบัติตาม
๒. ให้ช่างคุมงานควรบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๗๐. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านช่องแกระ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังมหาร อำเภอนาทะโก จังหวัดนครสวรรค์ และสะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ความยาวสะพาน ๔๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง (งบจังหวัด)

งบประมาณ : ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : โครงการชลประทานนครสวรรค์



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง เช่นการเบิกเงินเป็นงวด ควรปฏิบัติตาม
๒. ช่างคุมงานควรบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

การทอดส่องโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวน ๓ โครงการ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ทั้ง ๓ สาย ร่วมกันทอดส่องโครงการฯ ดังนี้

๗๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๙๖ บ้านวังไผ่ - บ้านท่าซุด
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตาราง
เมตร งบประมาณ ๑๐,๐๐๙,๒๘๔.๓๘ บาท



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- รูปป้ายประกาศถาวรพร้อมคำชี้แจงอธิบายการควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด และวิธีการแก้ปัญหาผู้ใช้เส้นทางคมนาคม

๗๒. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๐๔ บ้านหนองปลิง-บ้านเขาทองตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ เชื่อมต่อดำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตรยาว ๑,๙๘๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๘๔๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๐,๐๑๓,๘๗๑.๓๖ บาท



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- การควบคุมกำกับของช่างผู้คุมงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อกำหนดฯ มีการบันทึกการควบคุมงาน
- งานก่อสร้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญาจ้างและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามงวดงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

* รูป ป้ายถาวร พร้อมคำชี้แจงอธิบายการควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ที่กำหนด และวิธีการแก้ปัญหาผู้ใช้เส้นทางคมนาคม

๗๓. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓, ๒ ตำบลหาดสูง
 เชื่อมต่อ ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตรยาว
 ๑,๓๒๘ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๙๖๘ ตารางเมตร งบประมาณ ๔,๐๑๔,๔๘๒.๔๗ บาท



ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %

การสอดส่องโครงการของเทศบาลนครนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวน ๓ โครงการ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ทั้ง ๓ สาย ร่วมกันสอดส่องโครงการฯ ดังนี้

๗๔. โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชุมชนวัดเขา กว้าง ๖.๐๐ เมตร
หนา ๐.๒๐ เมตรยาว ๕๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๘ ตารางเมตร ตำบลนครสวรรค์ออก
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ งบประมาณ ๑,๘๗๔,๐๐๐ บาท



ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. หนังสือสัญญาจ้างก่อสร้าง ควรมีรายละเอียดในการก่อสร้างว่ามี การดำเนินการเสร็จเรียบร้อย มี ดังนี้ ปรับพื้นที่ ถมดินและอัดบดดิน เททรายปรับเกลี่ย วางตะแกรงเหล็ก ไวรเมช (Wire Mesh) ส่งงานจึงจะเบิกเงินงวดงานได้ แต่ละงวดงานคุณภาพสำเร็จและอายุวัสดุเป็นสำคัญ
๒. ช่างผู้ควบคุมงาน ต้องทำบันทึกประจำวันในการคุมงานซึ่งเป็นผลประโยชน์ของทางราชการ ที่จะได้ วัสดุ และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณภาพ
๓. ผู้คุมงานก่อสร้าง ควรจัดเก็บและทำงานช่างให้สมบูรณ์ ต้องได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหาร หน่วยงาน กองคลัง กองนิติกร ตรวจสอบสัญญาจ้างไม่มีสิ่งบกพร่อง เสียเปรียบผู้รับจ้าง

๗๕. โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหมู่บ้านไพลินเชื่อมต่อซอยโรงเกลือ กว้าง ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๐ ตารางเมตร ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. หนังสือสัญญาจ้างก่อสร้าง ควรมีรายละเอียดในการก่อสร้างว่ามี การดำเนินการเสร็จเรียบร้อย มีดังนี้ ปรับพื้นที่ ถมดินและอัดบดดิน เททรายปรับเกลี่ย วางตะแกรงเหล็ก ไวร์เมช (Wire Mesh) ส่งงานจึงจะเบิกเงินงวดงานได้ แต่ละงวดงานดูผลงานสำเร็จและอายุวัสดุเป็นสำคัญ
๒. ช่างผู้ควบคุมงาน ต้องทำบันทึกรายวันในการคุมงานซึ่งเป็นผลประโยชน์ของทางราชการ ที่จะได้วัสดุ และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณภาพ
๓. ผู้คุมงานก่อสร้าง ควรจัดเก็บและทำงานช่างให้สมบูรณ์ ต้องได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหาร หน่วยงาน กองคลัง กองนิติกร ตรวจสอบสัญญาจ้างไม่มีสิ่งบกพร่อง เสียเปรียบผู้รับจ้าง

๗๖. โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนสาธารณะ ข้างร้านบุญชัยคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร และบ่อพักตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ งบประมาณ ๓,๒๖๐,๐๐๐ บาท



❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. ผลการสอดส่องและข้อเสนอแนะ หนังสือสัญญาจ้างก่อสร้าง ควรมีรายละเอียดในการก่อสร้าง ว่ามีการดำเนินการเสร็จเรียบร้อย มีดังนี้ ปรับพื้นที่ ถมดินและอัดบดดิน เททรายปรับเกลี่ย วางตะแกรงเหล็ก ไวรเมช (Wire Mesh) ส่งงานจึงจะเบิกเงินงวดงานได้ แต่ละงวดงานดูผลงานสำเร็จ และอายุวัสดุเป็นสำคัญ
๒. ช่างผู้ควบคุมงาน ต้องทำบันทึกประจำวันในการคุมงานซึ่งเป็นผลประโยชน์ของทางราชการ ที่จะได้วัสดุ และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณภาพ
๓. ผู้คุมงานก่อสร้าง ควรจัดเก็บและทำงานช่างให้สมบูรณ์ ต้องได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหารหน่วยงาน กองคลัง กองนิติกร ตรวจสอบสัญญาจ้างไม่มีสิ่งบกพร่อง เสียเปรียบผู้รับจ้าง

ภาคผนวก

- ◆ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
- ◆ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖
- ◆ การดำเนินงานตามผลการสวดส่องของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์
 - การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (นอกรอบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวน ๓ ครั้ง



ประกาศคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ (๕) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ มติที่ประชุม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ จึงแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
นครสวรรค์ ดังนี้

๑. นายใหญ่ โรจน์สุวนิชกร เป็นที่ปรึกษา ก.ธ.จ. นครสวรรค์ ด้านวิชาการ
๒. นายวิบูลย์ บุญสุวรรณ เป็นที่ปรึกษา ก.ธ.จ. นครสวรรค์ ด้านสังคม
๓. ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่ปรึกษา ก.ธ.จ. นครสวรรค์ ด้านประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์มีมติ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพีระ ทองโพธิ์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๘

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์

ที่ นร ๐๑๑๐/ ๗๐๗/๓



สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว ๐๐๑๗.๕/๑๗๔๖๗ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดนครสวรรค์ได้แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรีขอเรียนว่า ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์แล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้จึงขอให้จังหวัดนครสวรรค์ได้ปิดประกาศดังกล่าวให้ประชาชนทราบ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตามข้อ ๑๗ วรรคสอง แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และขอให้มีหนังสือแจ้งกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิมเนศ ต๊ะปวง)

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักตรวจราชการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๙๔

ส่ง Email ๑๓ ก.ย. ๖๕



ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๘ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลให้กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว ๐๐๑๗.๕/๑๗๔๖๗ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

ข้อ ๑ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม จำนวน ๙ คน ได้แก่

- ๑.๑ นายโสภณ พิมพ์โคตร
- ๑.๒ นายวัลลภ ตันวิสุทธิ
- ๑.๓ นายสุเทพ บุญส่ง
- ๑.๔ นายวินิจฉัย กระระกล
- ๑.๕ นายสำพันธ์ แยมอ้า
- ๑.๖ นายศักดิ์ดา สอนชม
- ๑.๗ นางภิษณิสรา ภูมิเมศวร
- ๑.๘ นางอริสา แซขุนทด
- ๑.๙ นายสมชาย ประไพวัลย์

ข้อ ๒ กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน ได้แก่

- ๒.๑ นางบุญลือ ส่งเสริมอุดมชัย
- ๒.๒ นายสิริภัทร กลิ่นเจริญ
- ๒.๓ นายเทิดศักดิ์ ศิริเพ็ญ

ข้อ ๓ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน จำนวน ๓ คน ได้แก่

- ๓.๑ นายเปรมินทร์ เจียมจิตพลชัย
- ๓.๒ นายจิระวิทย์ ศุภนนทกานต์
- ๓.๓ นายอภิวัชร คัจฉสุวรรณมณี

กรรมการตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี นับแต่วันทีลงในประกาศฉบับนี้ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้ที่ www.ggc.opm.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี



ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์
กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ที่เป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน รวม ๑๕ คน นั้น

โดยที่ นายเทิดศักดิ์ ศิริเพ็ญ กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงทำให้พ้นจากการเป็นกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามข้อ ๑๙ (๒) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และจังหวัดนครสวรรค์ ได้แจ้งชื่อบุคคลในบัญชีรายชื่อสำรอง เป็นกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามข้อ ๒๐ แห่งระเบียบดังกล่าว คือ นายทรงยศ โมรา ตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว ๐๐๑๗.๕/๔๗๖๙ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงประกาศรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น

๒.๓ นายทรงยศ โมรา

กรรมการอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้ที่ www.ggc.opm.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ (ก.ธ.จ.) ได้มีการประชุม
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ – สิงหาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์



ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง นครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์



การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลนครสวรรค์ ก.ธ.จ. (นอกรอบ) ได้มีการประชุม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนมกราคม ๒๕๖๗ – สิงหาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันวันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์



ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์



ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์





สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทร . 056 803603 มท.15429