



ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗



วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า)

โปร่งใส > ไร้ทุจริต > คือภารกิจ



ก.ธ.จ.

ฝ่ายเลขานุการ เขตตรวจราชการที่ ๑๘
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๔๐๗๒
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๕๔๔๑ ๒๔๐๕

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ.

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

- ๓.๑ การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี และฝ่ายเลขานุการ
ในคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ.
- ๓.๒ รายงานผลการประชุมแบบไม่เป็นทางการ
นำเสนอโดย : รองประธาน ก.ธ.จ. เลขานุการ ก.ธ.จ. และผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด
- ๓.๓ การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ.และผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด
- ๓.๔ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ. และผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด
- ๓.๕ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗
นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ. และผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๔.๑ การคัดเลือกแผนงาน /โครงการ เพื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
สอดคล้อง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ และการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ
ในการสอดคล้องแผนงาน/โครงการของ ก.ธ.จ.
นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ. และผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด
- ๔.๒ การลงพื้นที่สอดคล้องโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการกิจกรรมพัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒
ทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๐ ตอนแยกสะแกกรัง-เขาพะวง อำเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบกลุ่มจังหวัด) หน่วยดำเนินงาน
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ.

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี หรือผู้แทน

๔.๓ การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ. และผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด

๔.๔ การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘

นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ.

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

=====

ตามที่ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ได้มีการประชุม ก.ธ.จ. อุทัยธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้กรรมการทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ตามหนังสือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ที่ นร (กธอน) ๐๑๐๐.๑๘/ว ๘๖๖๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการรับรองรายงานการประชุมฯ (ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗) ปรากฏว่าไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ.

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๑. รายงานการประชุม ก.ธ.จ. อุทัยธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗



<https://tinyurl.com/5d5d3j9a>

รายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ผู้มาประชุม

- | | | | |
|-----|--|--------------|--|
| ๑. | นางมาลีณี | ภาวิไล | ประธานกรรมการ |
| | ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๘ | | |
| ๒. | นายนิพนธ์ | บุรณะเรศน์ | รองประธานกรรมการ |
| | กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน | | |
| ๓. | นายพิเชษฐ์ | ชัยวัน | ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. อุทัยธานี ด้านทั่วไป |
| ๔. | นายสำเริง | โพธิ | ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. อุทัยธานี ด้านวิชาการ |
| ๕. | นางสาวฐานิตา | แจ้งชัด | ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. อุทัยธานี ด้านประชาสัมพันธ์ |
| | ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี | | |
| ๖. | นายธนกร | อ่อนศรี | กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม |
| ๗. | นายน้อย | สุทธิประภา | กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม |
| ๘. | นายวิเชียร | จบศรี | กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม |
| ๙. | นายสมบุญ | ทิพรังศรี | กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม |
| ๑๐. | ร้อยตำรวจตรีดิเรก | จันทา | กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม |
| ๑๑. | นายพิชิต | ไบเนียม | กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น |
| ๑๒. | นายมนตรี | อโณวรรณพันธ์ | กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น |
| ๑๓. | นางชลอ | โนรี | กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน |
| ๑๔. | นางประสานสุข | ทรัพย์เอกชัย | เลขานุการ |
| | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | | |
| | สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | | |
| ๑๕. | นางสาวทอปัต | คุณาจิรเมธ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| | ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล | | |
| | สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี | | |
| ๑๖. | นายพรเทพ | อยู่ชื่น | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | | |
| | สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | | |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | | | |
|----|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| ๑. | นายเกรียงศักดิ์ | แจ้งจิตร | กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม |
| ๒. | นายประสาน | อบเชย | กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม |
| ๓. | นายกฤษฎา | ชกเช็ด | กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น |
| ๔. | นายพรชัย | เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา | กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--|---------|---|
| ๑. นายจักรราช | กระระกล | นิติกร
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี |
| ๒. นางสาวสิริภัทร | สุขสกุล | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี |
| ๓. เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี | | |

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วันนี้เป็นการประชุม ก.ธ.จ. อุทัยธานี ครั้งที่ ๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ขอชื่นชมที่ปรึกษาฯ และ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการลงพื้นที่สอดส่องแผนงาน/โครงการในเชิงสร้างสรรค์ด้วยความขยันขันแข็ง จึงขอขอบคุณในความที่มีจิตอาสาเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม และขอขอบคุณผู้ช่วยเหลืองานการจังหวัดในการประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ที่ปรึกษาฯ และ ก.ธ.จ. อุทัยธานี จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี (ก.ธ.จ. อุทัยธานี) ได้มีการประชุม ก.ธ.จ. อุทัยธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม พร้อมทั้ง ได้จัดส่งให้ ก.ธ.จ. อุทัยธานี พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว จึงถือว่าที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงเลขานุการในคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ วรรคสาม ได้กำหนดให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ประธานเสนอเป็นเลขานุการหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน และแต่งตั้งข้าราชการในจังหวัดนั้นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอเป็นผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน ทั้งนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๗๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการใน ก.ธ.จ. โดยให้ข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดมอบหมายเป็น

เลขานุการหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๘ (นางมาลินี ภาวิไล) ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี ได้มอบหมายให้นางประสานสุข ทรัพย์เอกชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ก.ธ.จ. อุทัยธานี แทน นางนภาพร จันทรสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ที่ได้เสียชีวิตกะทันหัน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๑ กำหนดให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ ก.ธ.จ. เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะ ทั้งนี้ ครม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอเรียบร้อยแล้ว สำหรับรายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำรายงานเสนอให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจักรพงษ์ แสงมณี) รับทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และได้้นำรายงานผลดังกล่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ ก.ธ.จ. ที่ <https://www.ggc.opm.go.th> หัวข้อ “ผลการดำเนินงาน > ผลการดำเนินงานของ สปน.” ด้วยแล้ว

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า การรายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. เป็นการดำเนินการตามระเบียบของ ก.ธ.จ. ในขั้นตอนของการนำเสนอผลการสวดส่องของ ก.ธ.จ. ทั่วประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรีว่า ก.ธ.จ. ปฏิบัติภารกิจจะไบบ้าง

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ แนวทางในการสวดส่องแผนงาน/โครงการของ ก.ธ.จ.

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. ได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ และที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ส่วนบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ส.ก.ธ.จ.) สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปรับปรุงคู่มือ ก.ธ.จ. โดยกำหนดกรอบและเทคนิคการสวดส่องโครงการประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสวดส่องแผนงาน/โครงการ ของ ก.ธ.จ. ทั้งนี้ ส.ก.ธ.จ. ได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหน่วยงานที่มีภารกิจ/หน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินการของรัฐ ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. รวมทั้งรวบรวมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อนำมาจัดทำแนวทางในการสวดส่องแผนงาน/โครงการของ ก.ธ.จ. และได้้นำเรียนผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบเอกสารและ Infographic บนเว็บไซต์ของ ก.ธ.จ. ที่ <https://www.ggc.opm.go.th> หัวข้อ > ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม > Infographic แนวทางในการสวดส่องแผนงาน/โครงการ ของ ก.ธ.จ. เพื่อให้ ก.ธ.จ. ใช้เป็นแนวทางประกอบการสวดส่องแผนงาน/โครงการ แต่ไม่ใช่การตรวจสอบในทุกขั้นตอน ทั้งนี้ ขอให้ ก.ธ.จ. สวดส่องในภาพรวมและผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ

หากจะสอดส่องในรายละเอียด ขั้นตอน กรณีมีข้อบกพร่อง สงสัย หรือประเด็นพิจารณา ควรส่งให้หน่วยตรวจสอบพิจารณาในรายละเอียดตามอำนาจหน้าที่

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่มาคือคู่มือในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (MOU) ได้ การปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานมานานแล้วและได้มีการถอดบทเรียนของผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม ก.ธ.จ. รวมทั้งมีการศึกษาอำนาจหน้าที่แนวทางการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ เช่น สตง. สำนักงาน ปปช. สำนักงาน ปปท. และ DSI เป็นต้น มาวิเคราะห์ว่าในแต่ละประเภทของโครงการ เช่น โครงการถนนควรจะไปสอดส่องอะไร โครงการเกี่ยวกับประปาหมู่บ้านควรจะไปสอดส่องในประเด็นอะไร เพื่อไม่ให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างหน่วยงานตรวจสอบเหล่านั้น เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งควรนำประเด็นเหล่านั้นมาทบทวน แล้วออกคู่มือสำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป โดยการดำเนินการตามคู่มือขอให้อยู่ในกรอบของอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ.

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก.ธ.จ.อุทัยธานี ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๖๓,๗๕๐ บาท และในคราวประชุม ก.ธ.จ. อุทัยธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้มีมติรับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ จำนวน ๑๗,๕๙๙ บาท คงเหลืองบประมาณ จำนวน ๔๖,๑๕๑ บาท ทั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกจังหวัดรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน และรอบ ๙ เดือน ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบ ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อใช้สำหรับการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่ง ก.ธ.จ. อุทัยธานี มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ในรอบ ๙ เดือน รวมทั้งสิ้น ๒๗,๘๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๘ ซึ่งยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ ๗๐ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด ได้นำเสนอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ช่วยเลขานุการ (นางสาวทอปัต คุณาจิรเมธ) แจ้งต่อที่ประชุมว่า จังหวัดอุทัยธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๓,๗๕๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๗,๗๘๙ บาท คงเหลืองบประมาณ จำนวน ๒๕,๙๖๑ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ครบถ้วนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประธาน นำเรียนต่อที่ประชุมว่า สำหรับยอดเงินที่เหลือขอให้นำมาใช้อย่างคุ้มค่า และเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยขอให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ และปฏิบัติตามตามระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการอย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขอให้ปฏิบัติตามตามระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

ผลความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากในคราวประชุม ก.ธ.จ. อุทัยธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบผลการสวดส่องโครงการและข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ โครงการ โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการ มีหนังสือเสนอประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี เพื่อลงนามเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีแจ้งข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการต่อไป ซึ่งประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี ได้มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อแจ้งผลการสวดส่องโครงการและข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และรายงานผลการดำเนินการให้ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ กำหนด ดังนั้น จึงขอให้ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด นำเสนอผลการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบต่อไป

นางสาวทอปต์ คุณาจิรเมธ ผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ได้ลงพื้นที่สวดส่องและมีข้อเสนอแนะ จำนวน ๑๕ โครงการ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้แจ้งข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว สรุปได้ ดังนี้

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสวดส่อง ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงานตาม ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายจันทอง บันงาม ถึงบ้านนายวน ฉ่ำช้าง หมู่ที่ ๓ บ้านดงยางใต้ ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๔๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๘๖๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๗,๔๓๗,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	ผลการสวดส่อง - โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งพบว่าถนนมีรอยแตกกร้าวหลายจุด ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ได้มีการใช้ประโยชน์ในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรได้สะดวกขึ้น ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ - ในช่วงระยะเวลาการรับประกันขอให้ดูแลและตรวจติดตามหากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน - การติดตั้งป้ายจำกัดน้ำหนักรถบรรทุก เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของถนนในระยะยาว	อบต.ท่าซุง ได้แจ้งกรรมการผู้จัดการบริษัท แม่ศรีทอง ๘๘๘ การโยธา จำกัด (ผู้รับจ้าง) ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพปกติ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสอดคล้อง ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงานตาม ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๒	โครงการรถบรรทุกทุกขะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึ่ม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึ่ม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	ผลการสอดคล้อง - โครงการรถบรรทุกทุกขะได้ กำหนดส่งมอบรถบรรทุกทุกขะ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อการใช้ประโยชน์ ในการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบล น้ำซึ่ม ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ - การจัดทำแผนบริหารจัดการ เพื่อการบำรุงรักษาให้เกิดความ คุ่มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน - ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหาย ขอให้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการ แก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ของการใช้จ่ายงบประมาณและ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	อบต. น้ำซึ่ม ได้ดำเนินการส่ง มอบรถบรรทุกทุกขะตามวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างของโครงการที่ ได้รับจัดสรรแล้วเสร็จและ เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ในส่วนข้อเสนอแนะจาก การสอดคล้องโครงการของ คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดอุทัยธานี อบต. น้ำซึ่ม ได้ดำเนินการจัดทำแผน บริหารจัดการเพื่อการ บำรุงรักษาให้เกิดความคุ้มค่า และการใช้ประโยชน์
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๐.๕๒ - ๐๐๙ สายสี่แยกไม้เสียบ - บ้านท่าข้ามสาคร หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขุนทอง ตำบลหนอง นางนวล อำเภอหนองฉาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๘๘ ตารางเมตร งบประมาณ ๖,๔๘๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	ผลการสอดคล้อง - โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนในพื้นที่ได้มีการใช้ ประโยชน์ในการสัญจรและ ขนส่งสินค้าเกษตร แต่พบว่า บริเวณทางโค้ง ทางแยกและจุด ท่อลอด ไม่มีการติดตั้งป้าย จราจรแจ้งเตือน อันตรายกับผู้สัญจร ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ - การจัดทำป้ายจราจรแจ้งเตือน อันตรายแก่ผู้สัญจรในบริเวณ ทางโค้ง ทางแยกและจุดท่อลอด เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร - ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหาย ขอให้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการ	อบต. หนองนางนวล จะ ดำเนินการแก้ไขจัดทำป้าย จราจรแจ้งเตือนอันตรายและ ติดตั้งป้ายนำหน้การบรรทุก จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในการดำเนินการโครงการใน ครั้งต่อไป

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสอดส่อง ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงานตาม ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
		แก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ของการใช้จ่ายงบประมาณและ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน - การติดตั้งป้ายจำกัดน้ำหนั การบรรทุก เพื่อป้องกันการ ชำรุดเสียหายของถนน ในระยะยาว	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองไผ่ บ้านเนินกลาง หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองไผ่ ตำบลตลุกคู อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด กาฬสินธุ์ ยาว ๓๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๗๕๔,๘๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาล ตำบลตลุกคู อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด กาฬสินธุ์	ผลการสอดส่อง - โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ เนื่องจาก ผู้รับจ้างรายเดิมละทิ้งงาน หากโครงการดำเนินการแล้ว เสร็จประชาชนในพื้นที่จะได้รับ ประโยชน์ในการสัญจรและ ขนส่งสินค้าเกษตรได้สะดวกขึ้น ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ - ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอ ได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการ ใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน - การติดตั้งป้ายจำกัดน้ำหนั การบรรทุก เพื่อป้องกันการ ชำรุดเสียหายของถนนในระยะยาว	- โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการเบิกจ่าย - ในช่วง ที่อยู่ในระยะเวลารับประกัน เทศบาลตลุกคูจะดำเนินการ ตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง และเมื่อใกล้ถึงระยะเวลาคืบ หลักประกันสัญญา เทศบาล ตลุกคูจะดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่องของงาน ก่อนคืนหลักประกันสัญญา ต่อไป - การติดตั้งป้ายจำกัดน้ำหนั การบรรทุกเทศบาลตำบล ตลุกคูจะนำข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลมาปรับปรุงและ ดำเนินการตั้งงบประมาณ ติดตั้งป้ายต่อไป
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านหนอง แก้ว - บ้านเนินคว่ำ ตำบลหนอง กระทุ่ม อำเภอกันทรวิชัย งบประมาณ ๒,๕๙๙,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ผลการสอดส่อง - โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนในพื้นที่ได้มีการใช้ ประโยชน์ในการสัญจรและ ขนส่งสินค้าเกษตร แต่พบว่า บริเวณจุดต่อตลอดไม่มีการติดตั้ง ป้ายจราจรแจ้งเตือนอันตราย กับผู้สัญจร สภาพถนนเป็นทาง คดเคี้ยวไปตามสภาพเดิม ไหล่ทางของถนนไม่ตลอด	- อบต.หนองกระทุ่มได้ ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญา จ้างให้แก่ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว - อบต.หนองกระทุ่ม จะนำ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล มาปรับปรุงและดำเนินการตั้ง งบประมาณติดตั้งป้ายเตือน อันตรายต่อไป

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสอดคล้อง ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงานตาม ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
		เส้นทาง เมื่อรถสวนทางจะต้อง จอดหลีกทางเพื่อให้รถสัญจร ผ่านไปได้ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ - การจัดทำป้ายจราจรแจ้งเตือน อันตรายแก่ผู้สัญจรในบริเวณ จุดท่อดลอดเพื่อความปลอดภัย ของผู้สัญจรด้วย - ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอ ได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการ ใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน - การติดตั้งป้ายจำกัดน้ำหนัก การบรรทุก เพื่อป้องกันการชำรุด เสียหายของถนนในระยะยาว	
๖	โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังผลิต ๑๐ ลบ.ม./ชม. บ้านบ่อทราย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อทราย อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด อุทัยธานี งบประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์กร บริหารส่วนตำบลบ่อทราย อำเภอ สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	ผลการสอดคล้อง - โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ประโยชน์ในการใช้น้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ - การจัดทำแผนบริหารจัดการ และบำรุงรักษาหลังการ ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้ ระบบประปามีมาตรฐานและ คุณภาพ - ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอ ได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการ ใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน	- ได้ดำเนินการจัดทำแผนซ่อม บำรุงพัสดุหลังการดำเนินการ แล้วเสร็จ - ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน หากพบความชำรุดบกพร่อง ในระยะเวลา ๒ ปี มีการตรวจ และติดตามความเสียหายตาม แผนซ่อมบำรุงพัสดุจะ ประสานให้ผู้รับจ้างมา ดำเนินการแก้ไขโดยทันที

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสอดส่อง ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงานตาม ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๗	โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังผลิต ๑๐ ลบม./ชม. บ้านคีรีวงศ์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การ บริหารส่วนตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	ผลการสอดส่อง - โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ประโยชน์ในการใช้น้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภค และองค์การ บริหารส่วนตำบลระบำได้อนุมัติ งบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่อง แรงดันน้ำประปา โดยการวาง ท่อประปาใหม่ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ - การจัดทำแผนบริหารจัดการ และบำรุงรักษาหลังการ ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้ ระบบประปามีมาตรฐานและ คุณภาพ - ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอ ได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการ ใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน	อบต. ระบำ พร้อมคณะ กรรมการฯ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำหน้าที่ในการติดตามความ คืบหน้าหลังโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนในพื้นที่ได้รับการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เรื่องการใช้งานอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งได้รับประโยชน์ใน การใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
๘	โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังผลิต ๑๐ ลบ.ม./ชม. ชุมชนเทศบาลตำบล เมืองกาฐ อำเภอบ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี งบประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาล ตำบลเมืองกาฐ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	ผลการสอดส่อง - โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ประโยชน์ในการใช้น้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ - การจัดทำแผนบริหารจัดการ และบำรุงรักษาหลังการ ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้ ระบบประปามีมาตรฐานและ คุณภาพ - ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอ	เทศบาลตำบลเมืองกาฐได้ รายงานผลการดำเนินการ โดยประชาชนในพื้นที่ได้รับ ประโยชน์ในการใช้น้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภคและ มีการดูแลติดตามความชำรุด เสียหายในช่วงระยะเวลาการ รับประกันอย่างต่อเนื่อง

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสอดคล้อง ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงานตาม ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
		ได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการ ใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน	
๙	โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังผลิต ๑๐ ลบ.ม./ชม. บ้านหนองคันดี หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	ผลการสอดคล้อง โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ประโยชน์ในการใช้น้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ - การจัดทำแผนบริหารจัดการ และบำรุงรักษาหลังการ ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้ ระบบประปามีมาตรฐานและ คุณภาพ - ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหาย ขอให้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการ แก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ของการใช้จ่ายงบประมาณและ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	- อบต. หนองบ่มกล้วยได้ จัดทำแผนบริหารจัดการและ บำรุงรักษาระบบประปา และได้ดำเนินการดูแลและ ตรวจสอบระบบประปาตาม แผนบริหารจัดการและบำรุง ระบบประปา
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสายยันต์ จิตรชื่อ งบประมาณ ๑,๑๐๒,๕๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การ บริหารส่วนตำบลวังหิน	ผลการสอดคล้อง - โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนในพื้นที่ได้มีการใช้ ประโยชน์ในการสัญจรและ ขนส่งสินค้าเกษตร ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ - ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหาย ขอให้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการ แก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ของการใช้จ่ายงบประมาณและ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	อบต. วังหิน ได้ดูแลติดตาม ความชำรุดเสียหายในช่วงเวลา รับประกันอย่างต่อเนื่อง และ ข้อเสนอแนะด้านการจัดทำ ป้ายจำกัดน้ำหนักการบรรทุก เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย ของ ถนน ใน ระยะ ยาว อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสอดคล้อง ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงานตาม ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
		- การติดตั้งป้ายจำกัดน้ำหนักรถบรรทุก เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของถนนในระยะยาว	
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง เนินสำโรง หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนขวาง อำเภอมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๒,๔๑๔,๔๔๘ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง อำเภอมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	ผลการสอดคล้อง โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ในการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค แต่พบว่าปริมาณน้ำต้นทุนในบางช่วงมีจำกัด อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำในระยะยาว ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ - การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้กับผู้ใช้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำต้นทุนที่เพียงพอตลอดปี - การจัดทำแผนบริหารจัดการและบำรุงรักษาหลังการดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้ระบบประปามีมาตรฐานและคุณภาพ - ในช่วงระยะเวลาการรับประกันขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	- อบต. ดอนขวาง ได้รับมอบหมายให้ประสานข้อมูลกับกองช่างเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับผู้ใช้พื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำต้นทุนเป็นไปอย่างเหมาะสม - อบต. ดอนขวางได้มอบหมายกองช่างในการใช้มาตรฐานการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาของสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง ว่าด้วยการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านฯ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน - อบต. ดอนขวาง ได้กำชับกองช่างให้ตรวจสอบความชำรุดเสียหายเป็นระยะ ๆ เพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน หากพบความชำรุดเสียหายในระหว่างระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ ที่ ก.ร.จ. สอดส่อง	ผลการสอดคล้อง ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงานตาม ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๑๒	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง ขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๕๓ ชุดตามบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณถนนคอนกรีตสาธารณะ หมู่ที่ ๔,๘,๙,๑๐,๗ ถนนสายบ้านหนองยายดา - บ้านดงแขวน งบประมาณ ๙,๙๔๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	ผลการสอดคล้อง - โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้สัญจรมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เนื่องจากถนน มีแสงสว่างเพียงพอสำหรับการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ - การจัดทำแผนบริหารจัดการและบำรุงรักษาหลังการดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อการใช้งานในระยะยาว - ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	- ดำเนินการจัดทำแผนจัดการและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์หลังการดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว - ในช่วงระยะเวลาการชำรุดบกพร่องระยะเวลา ๒ ปี มีการตรวจสอบและติดตามความเสียหายตามแผนบริหารจัดการและบำรุงรักษาจะประสานให้ผู้รับจ้างมาดำเนินการแก้ไขโดยทันที
๑๓	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง ขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๕๓ ชุดตามบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณถนนคอนกรีตสาธารณะ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๕ ตำบลหลุมเข้า งบประมาณ ๙,๙๔๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	ผลการสอดคล้อง - โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้สัญจรมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เนื่องจากถนนมีแสงสว่างเพียงพอสำหรับการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ - การจัดทำแผนบริหารจัดการและบำรุงรักษาหลังการดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อการใช้งานในระยะยาว - ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	- ได้ดำเนินการจัดทำแผนซ่อมบำรุงพัสดุหลังดำเนินการแล้วเสร็จ - ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ๒ ปี มีการตรวจสอบ ติดตามความชำรุดเสียหาย ตามแผนการซ่อมบำรุงพัสดุ ซึ่งเมื่อพบการชำรุดเสียหายได้ติดต่อประสานกับผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสอดส่อง ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงานตาม ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองกระทุ่ม – บ้านหนองไม้ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองนกยูง ตำบลตลุกคู่อำเภอกัปปัน จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๕,๗๓๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลตลุกคู่อำเภอกัปปัน จังหวัดอุทัยธานี	ผลการสอดส่อง - โครงการดำเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นที่ได้มีการใช้ประโยชน์ในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ - ในช่วงระยะเวลาการรับประกันขอให้ดูแลและตรวจติดตามหากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน - การติดตั้งป้ายจำกัดน้ำหนักการบรรทุก เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของถนนในระยะยาว	- ในช่วงที่อยู่ในระยะเวลาประกัน เทศบาลตำบลตลุกคู่อำเภอกัปปัน จะดำเนินการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง และเมื่อใกล้ถึงระยะเวลาดำเนินการหลักประกันสัญญา เทศบาลตำบลตลุกคู่อำเภอกัปปัน คณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้างโครงการดังกล่าว ก่อนคืนหลักประกันสัญญาต่อไป - การติดตั้งป้ายจำกัดน้ำหนักการบรรทุก เทศบาลตำบลตลุกคู่อำเภอกัปปัน จะนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมาภิบาลมาปรับปรุงและดำเนินการตั้งงบประมาณติดตั้งป้ายต่อไป
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๑๒ พื้นที่องค์การบริหารส่วนบุคคลเจ้าวัด หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่ลำปาง ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๓,๑๗๘,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	ผลการสอดส่อง - โครงการดำเนินการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นที่ได้มีการใช้ประโยชน์ในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ - ในช่วงระยะเวลาการรับประกันขอให้ดูแลและตรวจติดตามหากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน - การติดตั้งป้ายจำกัดน้ำหนักการบรรทุก เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของถนนในระยะยาว	- อบต. วังเจ้า ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลและตรวจสอบติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายให้แจ้งผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไข - อบต. วังเจ้า อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำป้ายจำกัดน้ำหนักการบรรทุก

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการดำเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

**แผนและผลการสวดส่องแผนงาน/โครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุม ก.ธ.จ. อุทัยธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้มีมติมอบหมาย ดังนี้

(๑) รองประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี เป็นประธานการประชุม ก.ธ.จ. อุทัยธานีอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการเพิ่มเติม

(๒) ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัดแจ้งผลการคัดเลือกไปยังเลขานุการ

(๓) เลขานุการมีหนังสือเสนอประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามแจ้งผลการคัดเลือก เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือสวดส่องโครงการ

(๔) ผู้ช่วยเลขานุการจัดทำแผนการสวดส่อง ของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ในการนี้ รองประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี ได้มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อคัดเลือกโครงการสวดส่อง (ครั้งที่ ๒) โดยที่ประชุมไม่เป็นทางการได้มีมติคัดเลือกโครงการสวดส่อง จำนวน ๒๓ โครงการ และได้มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกโครงการสวดส่องให้ประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี ได้พิจารณาเห็นชอบตามที่เสนอ พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเพื่อให้ความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูล และอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่สวดส่องโครงการฯ หาก ก.ธ.จ. อุทัยธานี ได้ลงพื้นที่สวดส่องโครงการดังกล่าวแล้ว ขอให้รองประธาน ก.ธ.จ. หรือ ก.ธ.จ. อุทัยธานี นำเสนอผลการสวดส่องโครงการให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

รองประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ได้คัดเลือกโครงการสวดส่อง จำนวน ๒๓ โครงการ ได้แก่ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ และโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ โครงการ ซึ่ง ก.ธ.จ. อุทัยธานีได้ลงพื้นที่สวดส่องแล้ว ในวันที่ ๑๖ และ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งยังไม่ครบถ้วนทั้ง ๒๓ โครงการ โดยกำหนดลงพื้นที่สวดส่องโครงการที่เหลือในวันที่ ๒๓ สิงหาคม และ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

ประธาน นำเรียนต่อที่ประชุมว่า ขอให้ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ลงพื้นที่สวดส่องโครงการที่เหลือตามแผนที่กำหนด และขอให้รองประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี ได้ประชุม ก.ธ.จ. อุทัยธานี (อย่างไม่เป็นทางการ) เพื่อพิจารณาผลการลงพื้นที่สวดส่องและข้อเสนอแนะ และสรุปผลแจ้งให้ ประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯมีหนังสือเสนอประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี เพื่อลงนามเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีแจ้งข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ รองประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี ลงพื้นที่สวดส่องโครงการที่เหลือตามแผนที่กำหนด และขอให้รองประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี ได้ประชุม ก.ธ.จ. อุทัยธานี (อย่างไม่เป็นทางการ) เพื่อพิจารณาผลการลงพื้นที่สวดส่อง พร้อมทั้งแจ้งผลให้ผู้ตรวจราชการ

สำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๘ ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี พิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการมีหนังสือเสนอประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี เพื่อลงนามเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด อุทัยธานี แจ้งข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ไม่มีกรรมการท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้กล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

สิริกักร สุสกุล

(นางสาวสิริกักร สุสกุล)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางประธานสุข ทรัพย์เอกชัย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการชำนาญการพิเศษ
เลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

**๓.๑ การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี และ
ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี**

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดเป็น ประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดเป็นกรรมการ และข้อ ๕ วรรคสาม ได้กำหนดให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ประธานเสนอเป็นเลขานุการหนึ่งคนและผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน และแต่งตั้งข้าราชการในจังหวัดนั้นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอเป็นผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน

ทั้งนี้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการ และคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี จึงส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี และฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ดังนี้

(๑) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกล้า) รับผิดชอบการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว และเขตตรวจราชการที่ ๑๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี ดังนั้น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกล้า) จึงเป็นประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี ตามนัยข้อ ๕ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒)

(๒) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักตรวจราชการ ได้มีคำสั่งที่ ๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เปลี่ยนแปลงการมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนั้น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกล้า) ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี จึงได้มีการมอบหมายข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. อุทัยธานี โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ดังนี้

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ก.ธ.จ.	ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ.
นางสาวฐิติกานต์ นิรามัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	นางสาวณชนก พรหมคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวณชนก พรหมคำ (สำรอง) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	นางสาวพิชญา โกศาตร์ (สำรอง) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้มอบหมายให้นางสาวทอปต์ คุณาจิรเมธ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
ของจังหวัด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ.

มติที่ประชุม.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๒. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๔๒/๒๕๖๗



<https://tinyurl.com/57m8hwtb>



คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๓๔๒/๒๕๖๗

เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ

ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๙/๒๕๖๗ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีครบเกษียณอายุราชการ จึงทำให้มีเขตตรวจราชการว่างลง ฉะนั้น เพื่อให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๕๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๑๑ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อ ๑๖ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงให้มีคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๙/๒๕๖๗ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑ นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการ ดังนี้
เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
เขตตรวจราชการที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล รวม ๖ จังหวัด
เขตตรวจราชการที่ ๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดร้อยเอ็ด รวม ๔ จังหวัด

๒.๒ นายพิษณุ ติะปวง รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี รวม ๕ จังหวัด
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำพูน รวม ๔ จังหวัด

๒.๓ นางชินชีวัน...

๒.๓ นางชื่นชีวัน ลิ้มปรีระกุล

รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
รวม ๓ จังหวัด
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ รวม ๕ จังหวัด

๒.๔ นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา

รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง
รวม ๖ จังหวัด
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉิงเหินฮื้อตอนบน ๒
จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร
รวม ๓ จังหวัด

๒.๕ นายนพพร บุญแก้ว

รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ ๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
รวม ๓ จังหวัด
เขตตรวจราชการที่ ๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉิงเหินฮื้อตอนล่าง ๒
จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอุบลราชธานี รวม ๔ จังหวัด

๒.๖ นายอิทธิพล ช่างกลิ้งดี

รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ ๑๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉิงเหินฮื้อตอนล่าง ๑
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์ รวม ๔ จังหวัด
เขตตรวจราชการที่ ๑๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่ รวม ๔ จังหวัด

๒.๗ นายอุฬาร จิวเจริญ

รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ ๕ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา รวม ๕ จังหวัด
เขตตรวจราชการที่ ๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง
รวม ๓ จังหวัด

๒.๘ นางกอบเพชร หาญพัฒน์พานิชย์

รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม
จังหวัดสมุทรปราการ รวม ๔ จังหวัด
เขตตรวจราชการที่ ๕ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร รวม ๔ จังหวัด

๒.๙ พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกล้า

รับผิดชอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ ๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก
จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว รวม ๕ จังหวัด
เขตตรวจราชการที่ ๑๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒
จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร
จังหวัดอุทัยธานี รวม ๔ จังหวัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัณาส)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๓.๒ รายงานผลการประชุมแบบไม่เป็นทางการ

=====

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวปฏิบัติการติดตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ข้อ ๓ วิธีการสอดส่องการปฏิบัติการกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.

โดยในคู่มือ ก.ธ.จ. ได้กำหนดมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. ดังนี้

ข้อ ๑๐.๑ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมแบบไม่เป็นทางการ (การประชุมนอกกรอบ) ให้ประธาน ก.ธ.จ. ส่งเสริมให้รองประธาน ก.ธ.จ. จัดประชุมแบบไม่เป็นทางการ พร้อมทั้งลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือ ๒ ครั้ง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และควรประชุมหารือในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางในการสอดส่อง หรือพิจารณาผลการสอดส่องแผนงาน/โครงการ หรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นก่อนเสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาความเหมาะสมจำเป็น และสอดคล้องกับงบประมาณที่ ก.ธ.จ. ได้รับการจัดสรร

ข้อ ๑๐.๒ กรณีรองประธาน ก.ธ.จ. ทำหน้าที่แทนประธาน ก.ธ.จ. ในการประชุมแบบไม่เป็นทางการ ให้รองประธานฯ กำหนดเรื่องที่จะประชุมหรือวาระการประชุมให้ชัดเจนเหมาะสม ก่อนนัดหมายประชุม ไม่ควรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อที่ประชุม และให้ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. จังหวัด จัดทำรายงานการประชุม และนำเรียนประธาน ก.ธ.จ. ทราบล่วงหน้า เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้บรรจุเรื่องดังกล่าวในระเบียบการประชุม ก.ธ.จ. ในการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งต่อไป

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงปัจจุบัน ก.ธ.จ. อุทัยธานี ได้มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ. อุทัยธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง โดยเป็นการประชุม ก.ธ.จ. อุทัยธานี (อย่างไม่เป็นทางการ) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาผลการสอดส่อง และมีมติเห็นชอบผลการสอดส่องโครงการฯ จำนวน ๒๓ โครงการ ดังนี้

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสอดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๑ ตอนบ้านไร่ – บ้านไต้ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี กม.๒+๘๐๘ – กม. ๔+๒๐๐ งบประมาณ ๖๐,๘๒๓,๕๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงอุทัยธานี	๑. ผลการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๗.๘๖ โดยช้ากว่าแผนการดำเนินงานเนื่องจากสภาพอากาศฝนตกไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ๒. ตามสัญญาต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑. ขอให้ผู้ควบคุมงานถ่ายภาพในทุกขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญเพื่อประกอบการรายงานด้วย ๒. เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จทันกำหนดเวลาตามสัญญา ๓. ในช่วงระยะเวลาการรับประกันขอให้ดูแลและตรวจติดตามหากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสอดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
			จ่ายงบประมาณและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๒	โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทาง ขนส่งพืชผลทางการเกษตรถนนสาย อน.๓๐๒๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ – บ้านหนองไม้แก่น อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๑๔,๖๒๔,๗๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี	๑. ผลการก่อสร้างดำเนินการไปได้ร้อยละ ๒๓.๙๔ โดยช้ากว่าแผนการดำเนินงานเนื่องจากสภาพอากาศมีฝนตก ๒. ตามสัญญาต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗	๑. ให้อำเภอให้ทำการבודัดให้แน่นตามแบบกำหนด ๒. ขอให้ผู้ควบคุมงานถ่ายภาพรายงานในทุกขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญเพื่อประกอบการรายงานประจำวันด้วย ๓. เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาตามสัญญา ๔. ในช่วงระยะเวลาการรับประกันขอให้ดูแลและตรวจติดตามหากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๓	โครงการพัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ถนนสาย อน.๔๐๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๘๒ - บ้านวังบ่าง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๑๙,๑๐๕,๔๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี	๑. ผลการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๒๔.๘๒ ๒. ตามสัญญามีการแบ่งงวดงานจำนวน ๒๕ งวด แต่ยังไม่ได้ทำการเบิกจ่าย ๓. ตามสัญญากำหนดให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗	๑. ในระหว่างก่อสร้างควรติดไฟฟ้าหรือสัญญาณแจ้งอันตรายไว้ด้วย ๒. ให้เร่งรัดการก่อสร้างและการเบิกจ่ายเงิน เพราะมีงวดงาน ๒๕ งวด และปัจจุบันยังไม่มีงบเบิกจ่าย ๓. ภายหลังจากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้แจ้งผู้รับจ้างเก็บวัสดุข้างทางให้เรียบร้อยด้วย ๔. ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตามหากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสวดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการกิจกรรมพัฒนาเส้นทาง ส่งเสริม การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๒ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๐ ตอน แยกสะแกกรัง – เขาพะวง อำเภอดอยคำอุทัยธานี งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทาง หลวงอุทัยธานี	๑. ผลการก่อสร้างดำเนินงานไปได้ ประมาณร้อยละ ๔.๖๙ ๒. กำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ๓. มีการขยายไหล่ทางพร้อมลงวัสดุ คัดเลือกแล้ว	ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอได้ แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้ จ่ายงบประมาณและการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๒	โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิต ๔ สายน้ำ งบประมาณ ๑,๘๔๙,๔๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด อุทัยธานี	๑. ดำเนินงานไปได้ประมาณร้อยละ ๗๐ ๒. ตามสัญญากำหนดแบ่งการตรวจรับ งาน ๒ งวดงาน ๓. ๔ สายน้ำประกอบด้วย แม่น้ำ เจ้าพระยา แม่น้ำสะแกกรัง แม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน ซึ่งในส่วนของแม่น้ำ สะแกกรังของจังหวัดอุทัยธานียังไม่ได้ ดำเนินการ อยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจ และรวบรวมข้อมูล พร้อมถ่ายทำ footage ๔. จะมีการจัดงานแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ และดำเนินการจัด กิจกรรม FAMTRIP ในวันที่ ๑๗ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗	-
๓	โครงการพัฒนาเส้นทาง ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๒ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๓ ตอนทัพทัน – คลองแบ่ง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทาง หลวงอุทัยธานี	๑. ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ประมาณร้อยละ ๔.๖๐ ๒. มีสิ่งกีดขวางการทำงาน เช่น เสาไฟฟ้าส่องสว่าง เสาไฟฟ้าแรงสูง ๓. อาคารบ้านเรือนของประชาชน รุกล้ำเขตทางหลวง ๔. ป้ายแจ้งเตือนให้ผู้สัญจรไปมา มีจำนวนน้อย	๑. ให้ผู้ควบคุมงาน เร่งรัดผู้รับ จ้าง ให้ดำเนินการ ให้เป็นไปตาม แผนงาน ๒. มีสิ่งกีดขวางในพื้นที่ก่อสร้าง ต้องระมัดระวังในขณะปฏิบัติงาน ๓. ให้ทำความเข้าใจถึงความจำเป็น ที่ต้องรื้อถอนอาคารในเขตก่อสร้าง ออกให้พื้นที่เขตทางหลวง ๔. ควรมีป้ายเตือนในขณะก่อสร้าง เช่น ทางเบี่ยง ระวังถนนลื่น และทางข้าม ฯลฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสวดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
			๕. ขอให้ผู้ควบคุมงานถ่ายภาพในทุกขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญเพื่อประกอบการรายงานด้วย ๖. ในช่วงระยะเวลาการรับประกันขอให้ดูแลและตรวจติดตามหากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

โครงการงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสวดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชุมยาง – หนองชุมเห็ด หมู่ที่ ๑๓ บ้านสวนขวัญ ตำบลลูกคู่ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูก้าง ๒ ข้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๙,๘๕๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลลูกคู่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุทัยธานี	๑. ผู้ว่าจ้างแจ้งว่า งานเสร็จสมบูรณ์ ร้อยละ ๑๐๐ แล้ว แต่ยังไม่ผลการทดสอบรับแรงอัดของแท่งคอนกรีต (ลูกปูน) ซึ่งครบกำหนดตามเกณฑ์มาตรฐาน (๒๘ วัน) ๒. ได้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างครบถ้วน ๓. ได้ทำการประชาคมประชาชนในพื้นที่แล้ว เห็นด้วย ไม่มีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด ๔. ไหล่ทางเป็นดินลูกรังได้ทำการส่งงวดงานกันไปแล้ว รวม ๓ งวดงานรวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙,๘๕๕,๐๐๐ บาท	ข้อสังเกต ๑. คณะกรรมการตรวจรับยังไม่ได้ตรวจรับงาน อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบลูกปูน ๒. การบันทึกรายงานของผู้ควบคุมงานควรมีรายละเอียดการปฏิบัติงานและให้ถ่ายรูปการทำงาน เช่น การทดสอบพื้นทาง (ทดสอบความแน่น) การเก็บตัวอย่างลูกปูนหรือการทดสอบลูกปูนควรมีภาพถ่ายบันทึกไว้เป็นหลักฐานในการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ข้อเสนอแนะ ๑. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องศึกษารายละเอียดในสัญญาให้ครอบคลุมตามที่ ผู้ว่าจ้าง (เทศบาลตำบลลูกคู่) กำหนดไว้ ๒. ขอให้ผู้ควบคุมงานถ่ายภาพในทุกขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญเพื่อประกอบการรายงานด้วย ๓. เรื่องป้ายจราจรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับถนนสายนี้ ขอให้

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสอด้สง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
			จัดทำเพิ่มเติมให้ครบตามที่ได้ แนะนำไว้ ๔. ในช่วงระยะเวลาการ รับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจ ติดตาม หากพบความชำรุด เสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้าง ดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความ คุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๒	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งสำราญ หมู่ที่ ๒ ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๖,๗๗๖,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาล ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัด อุทัยธานี	๑. แก้ปัญหากัญแล้ง ในหมู่บ้าน ตามที่ ได้รับแจ้ง ๓ หมู่บ้าน ๒๐๐ ครอบครั มีหมู่ ๒ หมู่ ๕ และหมู่ ๑๐ ตำบลตลุกดู่ ๒. แบ่งงวดงาน ๓ งวด งวดที่ ๑ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๗ งวดที่ ๒ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ งวดที่ ๓ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๓. จากการชี้แจงของผู้รับผิดชอบ โครงการแจ้งว่าเจาะบ่อบาดาล ๒ จุด ดังนี้ - จุดที่ ๑ เจาะบ่อลงไปลึก ๑๕๐ เมตร -จุดที่ ๒ เจาะบ่อลงไปลึก ๑๐๐ เมตร ๔. ใช้ท่อเหล็กขนาด ๖ นิ้ว ใช้ submersed pump ขนาด ๓ แรง ๕. ใช้เสาเข็มของขนาด ๒ ขนาด คือ -ขนาดแรก ๙ เมตร ตอกที่ฐานรองรับ หอสูง -ขนาดที่ ๒ ยาว ๖ เมตร ตอกที่ฐาน บ่อกองน้ำ และบ่อน้ำใส	๑. โครงการนี้ผู้ควบคุมงานแจ้งว่า บริษัทได้ทำการ boiling test ใช้เข็มยาว ๙.๐๐ เมตร และได้ แจ้งผู้รับจ้างทำการตอกเสาเข็ม ลงไปเรียบร้อยแล้ว ๒. ขอให้ตรวจสอบผลการบันทึก การตอกเสาเข็มอีกครั้ง ๓. ผู้ควบคุมงานควรบันทึก ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการ ตรวจรับ ๔. ที่ว่าเจาะบ่อลึก ๑๕๐ เมตร และ ๑๐๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ ขอให้ผู้รับจ้างจัดเก็บข้อมูลบ่อไว้ ด้วย ๕. ในช่วงระยะเวลาการ รับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจ ติดตาม หากพบความชำรุด เสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้าง ดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความ คุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ๕. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้นำ น้ำไปทดสอบค่าความสะอาด จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
๓	โครงการก่อสร้างสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลา คลอง – หนองใหญ่ รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ๐๓๗-๐๔๑ ม.๙ บ้าน	๑. ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ๒. ถนนเดิมเป็นถนนลูกรังซึ่งผ่าน หมู่บ้านและไร่นาสำปะหลัง ระดับของ ถนนต่ำกว่าพื้นที่ทั้งสองข้างทาง เมื่อ	จากการสอบถามผู้ควบคุมงานได้ ชี้แจงถึงความเป็นมาของโครงการฯ และได้มีข้อเสนอแนะดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสอดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
	ศาลากลาง ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินลูกรัง ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๕,๗๑๑,๑๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	ฝนตกน้ำไหลผ่านข้ามถนนน้ำไหลกัดเซาะพื้นถนน คสล. บางช่วง ทำให้ไหล่ทางลูกรังไหลข้ามถนนและทำให้คันทาง (พื้นเดิม) ลอย ๓. ไหล่ทางลูกรังที่ลงไว้ทั้ง ๒ ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร บางช่วง เนื่องจากน้ำไหลผ่านอาจจะไม่ได้ทำการบดอัดให้แน่น ๔. การเทคอนกรีตผู้ควบคุมงานชี้แจงว่าการตัดขาดทุกระยะ ๑๐ เมตร ซึ่งการตัดขาดจะต้องให้ตัดที่ระยะ ๓๐ – ๕๐ เมตร (หรือตามแบบกำหนด) โดยแจ้งว่าเพื่อสะดวกแก่การซ่อมแซม (ตามแบบกำหนดให้ทำ expansion joint = การขยายตัว) ๕. ตามแบบกำหนดให้ทำ construction joint และcon traction joint ผู้ควบคุมงานแจ้งว่าไม่ได้ทำตามแบบที่กำหนด ๖. ส่วนการทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีต ซึ่งกำหนดกำลังแรงอัดไว้ ๒๘๐ Ksc เมื่อครบ ๒๘ วัน ผู้ควบคุมงานแจ้งว่า ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑. ควรออกแบบระดับถนนให้มีความสูงกว่าพื้นที่ ๒ ข้างทางและทำรางคอนกรีตกันน้ำกัดเซาะเพื่อให้ น้ำไหลลงท่อระบายน้ำ (ท่อลอด) หรือจัดทำ Box Culvert หรือท่อกลมตามมาตรฐานงานทาง ตามความลาดชันของถนน ๒. การทำถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร จะต้องทำ longitudinal ตามความยาวของถนน (ตามแบบกำหนด) ๓. การเก็บตัวอย่างลูกปูนควรทำ slump test ทุกครั้งที่เก็บ และให้กำหนดไว้ว่าลูกปูนแต่ละชุดอยู่จุดไหนของถนน เมื่อผลทดสอบไม่ผ่าน (๒๘๐ Ksc) จะได้ทราบว่าอยู่จุดไหนของถนน คสล. ๔. การเก็บตัวอย่างลูกปูนควรเก็บ ๕๐ ลูกบาศก์เมตร/ ๑ ชุด ๕. ควรกำหนดป้ายจราจรทางโค้งหรือกำหนดการรับน้ำหนักของถนนไว้ด้วย ๖. ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๔	โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	๑. กำหนดส่งมอบรถบรรทุกทุกภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งในระหว่างที่ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ลงพื้นที่ สอดส่องโครงการฯ ยังไม่มีการส่งมอบแต่อย่างใด	๑. ภายหลังจากที่ รับมอบรถบรรทุกขยะเรียบร้อยแล้ว ขอให้ดูแลรักษาความสะอาดรถบรรทุกขยะเป็นประจำเพื่อยืดอายุการใช้งานของรถบรรทุกขยะ ๒. ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสอดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความ คุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณถนนสายกลุ่มอี ต่าง หมู่ ๒ บ้านห้วยวัง ตำบลระบำ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗,๕๓๕ ตาราง เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๓,๙๖๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การ บริหารส่วนตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	๑. ผู้รับจ้างยังไม่เริ่มทำงานก่อสร้าง ๒. เมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๗ ผู้ว่าจ้าง มีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้า ทำงาน	๑. กรณีไหล่ทางเป็นลูกรังตาม สัญญาให้บดอัดให้แน่นจะมีความ แข็งแรงมากขึ้น โดยหาก กำหนดให้ไหล่ทางทำจากหินคลุก จะมีความแข็งแรงคงทนมากกว่า ๒. ขอให้ช่างผู้ควบคุมงาน ถ่ายภาพประกอบการรายงานใน ทุกขั้นตอน ๓. เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้ว เสร็จทันกำหนดเวลาตามสัญญา ๔. ในช่วงระยะเวลาการ รับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจ ติดตาม หากพบความชำรุด เสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้าง ดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความ คุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๖	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บึงเจริญ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การ บริหารส่วนตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	๑. โครงการดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๕ ๒. ผู้รับจ้างแจ้งขอสงวนสิทธิหยุด เวลาโครงการ เนื่องจากรออนุมัติ เปลี่ยนแปลงฐานรากจากชนิดตอก เสาเข็มเป็นชนิดฐานแผ่ และขอขยาย ระยะเวลาก่อสร้าง	๑. ขอให้ผู้ควบคุมงานถ่ายภาพ ประกอบการรายงานในทุกขั้นตอน สำคัญ ๒. ควรมีการทดสอบเหล็กก่อน ดำเนินงาน ๓. ต้องมีการปรับลดเนื่องงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงฐาน รากจากชนิดตอกเสาเข็มเป็นชนิด ฐานแผ่ และเสนอให้ผู้ว่าจ้าง อนุมัติ ตามระเบียบกฎหมาย ต่อไป ๔. ในช่วงระยะเวลาการ รับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจ ติดตาม หากพบความชำรุด เสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้าง ดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความ คุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสวดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อนุ.ถ. ๓ – ๐๐๒๔ สายชุมกลาง – ป่ามะนาว ม.๕ บ้านหนองชุมเห็ด ต.พลวงสองนาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๒๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓,๘๓๗,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	๑. โครงการดำเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๘๐ ๒. งานโครงสร้างถนน ค.ส.ล. สายนี้ดำเนินการไปตามสัญญา อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งพื้นที่เดิมเป็นถนนลูกรัง ขณะนี้อยู่ระหว่างลงไหล่ทางหินคลุก และส่งลูกปูนไปทดสอบที่แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี	ข้อสังเกต ๑. ถนนสายนี้ เดิมเป็นลูกรัง ๒. ขณะนี้นำลูกปูนไปทำการทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีต (ครบ ๒๘ วัน) ตามมาตรฐาน ๓. มีการติดตั้งป้ายจราจร ทั้งจราจรบังคับ จำกัดความเร็ว จำกัดน้ำหนักบรรทุกและจราจรอาทิ ป้ายแสดงทางโค้ง ทางแยก ระวังอันตราย ๔. การก่อสร้างถนนต้องให้ตัดขาดทุกระยะ ๓๐ – ๕๐ เมตร หรือตามแบบกำหนด เพื่อป้องกันการขยายตัวของคอนกรีตในจุดที่ตัดขาดให้ใช้โฟมหรือขานอ้อยเป็นแผ่นกัน เสร็จแล้วใช้แอสฟัลท์ติกคูดตลอดแนว ๕. ไหล่ทางเป็นหินคลุกทั้งหมด กว้างข้างละ ๕๐ เซนติเมตรตลอดสาย ปัจจุบันนี้ยังไม่มีป้ายถาวร เป็นเพียงป้ายไว้นิล (ชั่วคราว) ข้อเสนอแนะ ๑. ก่อนเริ่มดำเนินการต้องเคลียร์รังพื้นถนนเดิม พร้อมบดอัดให้เรียบร้อย ได้มาตรฐานตามแบบกำหนด ๒. ทดสอบลูกปูนต้องให้ถูกต้องตามแบบกำหนด และผู้ควบคุมงานควรรวบรวมไปส่งด้วยตนเอง ส่วนค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง ๓. เรื่องป้ายเตือนเป็นสิ่งสำคัญควรทำให้ ขนาดเหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และควรใช้สีตามหลักสากลที่ใช้กันทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสวดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
			๔. ในช่วงระยะเวลาการ รับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจ ติดตาม หากพบความชำรุด เสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้าง ดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความ คุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ภัยแล้ง อันเนื่องมาจากสถานการณ์ เอลนีโญ โดยการก่อสร้างธนาคาร น้ำใต้ดินระบบเปิด ภายในตำบล พลวงสองนาง ม.๑ - ๘ งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาล ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ร้อยละ ๑๐๐	-
๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ภัยแล้ง อันเนื่องมาจากสถานการณ์ เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำ ล้นบ้านหนองแวง ม.๙ ก่อสร้าง ฝายน้ำล้นแบบ มข ๒๕๒๗ (ไม่ตอก เสาเข็ม) สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร กว้าง ๑๓ เมตร จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๖๓๖,๕๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การ บริหารส่วนตำบลบ่อทราย อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	๑. โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ร้อยละ ๑๐๐	๑. แบบฝายใช้แบบมาตรฐาน มข/ ๒๗ ซึ่งการก่อสร้างควรจ หาพื้นที่ที่เหมาะสมกับแบบ เช่น กันน้ำในลำคลองที่กว้างพอที่จะ ทำการขุดลอกให้กว้างและลึก พอที่จะเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งได้ ๒. ในปีงบประมาณถัดไปควรใช้ แบบ มข/๒๗ ที่มีประตูละบายทราย ๓. แบบ มข/๒๗ จะมีสะพาน สำหรับให้ประชาชนสามารถ สัญจรไปมาได้ระหว่าง ๒ ฝั่ง ๔. ตามแบบกำหนดของสันฝาย น้ำล้น ควรจะให้ต่ำกว่าพื้นที่ การเกษตร (พื้นนา) ไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ๕. เมื่อก่อสร้างฝายเสร็จแล้ว ควรขุดลอกหน้าฝายให้ลึก และกว้างขวาง จะเก็บกักน้ำ เพียงพอไว้ใช้ได้ในฤดูแล้ง ๖. หน้าฝายทั้งซ้ายขวา คันคลอง ไม่มั่นคง อาจพังทลายทำให้ที่นา

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสวดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
			ของประชาชนเสียหาย ควรทำให้สูงและมีความมั่นคงยิ่งขึ้น ๗. ท้ายฝาย ๑๓ เมตร คันคลองควรทำเป็นตาดคอนกรีตทั้งซ้ายขวาเพื่อป้องกันมิให้น้ำกัดเซาะ ๘. ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๐๓.๔๙ - ๐๑๙ สายบ้านขุนจัด ม.๓ - บ้านหนองโรง ม.๒ ตำบลดอนกลอย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒,๒๗๔,๙๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	๑. ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ประมาณร้อยละ ๑๐๐	ข้อสังเกต ๑. พื้นผิวเดิมเป็นถนนดินลูกรัง ๒. ป้ายจราจรยังไม่สมบูรณ์ ๓. หลังจากฝนตกลูกรังไหล่ทางเริ่มไหลลงพื้นมีต่ำกว่าเป็นช่วงๆ ข้อเสนอแนะ ๑. ควรบดอัดพื้นเดิมให้แน่น ๒. ควรติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการในที่ที่ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ๓. ไหล่ทางควรบดอัดให้แน่นจะมีความแข็งแรงมากขึ้น ๔. ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๑	โครงการเสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๐๓.๔๙ - ๐๒๐ สายวัดหนองระแหงใต้ ม.๔ ต.หนองขาหย่าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร	๑. ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ประมาณร้อยละ ๑๐๐	ข้อสังเกต ๑. พื้นผิวเดิมเป็นถนนคอนกรีต ๒. ป้ายจราจรยังไม่สมบูรณ์ ๓. หลังจากฝนตกลูกรังไหล่ทางเริ่มไหลลงพื้นมีต่ำกว่าเป็นช่วง ๆ ข้อเสนอแนะ ๑. ควรบดอัดพื้นเดิมให้แน่น

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสวดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
	งบประมาณ ๑,๙๑๖,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี		๒. ควรติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการในที่ที่ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ๓. ไหล่ทางควรบดอัดให้แน่น จะมีความแข็งแรงมากขึ้น ๔. ในช่วงระยะเวลาเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๒	โครงการซ่อมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๗-๐๐๐๓ สายบ้านป่าเลา ถึงบ้านเขาปลาร้า ม.๓, ๕ บ้านป่าเลา, บ้าน เขาปลาร้า ต.เขาบางแกรก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	๑. โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ร้อยละ ๑๐๐	๑. แบ่งงวดงาน ๓ งวด แต่การจ่ายจริงมีเพียงงวดเดียว มีความเห็นว่าควรเบิกจ่ายเงินให้ตรงตามงวดงานตามสัญญา ๒. ขอให้ผู้ควบคุมงานถ่ายภาพรายงานในทุกขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญเพื่อประกอบการรายงานด้วย ๓ เรื่องท่อประปาขนาดใหญ่ต้องประสานงานกับ คณะกรรมการบริหารการประปาของชุมชน เพื่อให้ได้ ข้อตกลงร่วมกัน โดยไม่มีข้อขัดแย้ง ๔. ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำพุ – บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขาหลวงทอง ม.๖ บ้านน้ำพุ ต.ทุ่งโพ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๘๙.๐๐ เมตร	๑. โครงการนี้ ยังไม่เริ่มทำงาน เนื่องจาก ได้รับคำชี้แจงว่า ฝนตก ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้ อยู่ระหว่างเริ่มเคลียร์ถนนเดิมซึ่งเป็นถนนดินลูกรัง	๑. ขอให้ผู้ว่าจ้างแจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการทำงาน หลังจากฝนหยุดตกโดยด่วน เพราะจะไม่ทันตามสัญญา ๒. ในช่วงระยะเวลาเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจ

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสอต่อส่ง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
	หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๙๔๕ ตารางเมตร งบประมาณ ๕,๑๐๖,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี		ติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๐๓.๖๔-๐๐๑ สายองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ม.๔ – ม.๕ ต.อุทัยเก่า ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๗๖๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมทั้ง ๓ ช่วง ไม่น้อยกว่า ๖,๔๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๓,๓๖๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	๑. โครงการดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๙๙	ข้อสังเกต ๑. พื้นผิวเดิม เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแต่ชำรุด ๒. ความกว้างในแต่ละช่วงไม่เท่ากัน ๓. ทางไม่สามารถขยายได้ ๔. ป้ายโครงการตั้งอยู่ในที่ไม่เหมาะสม ๕. ไม่มีป้ายเตือนการจราจร ข้อเสนอแนะ ๑. ควรมีป้ายแจ้งเตือนเรื่องความกว้างของถนนเนื่องจากถนนมี ๓ ช่วง แต่ละช่วงความกว้างไม่เท่ากันเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งาน ๒. ในช่วงระยะเวลาการรับประกันขอให้ดูแลและตรวจติดตามหากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๐๓.๖๓ – ๐๑๗ สายเข้าแหล่งท่องเที่ยวพุร้อนสมอทอง ม.๒ บ้านสมอทอง ต.ทองหลาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๒๐ ตารางเมตร	๑. ดำเนินการโครงการไปแล้วประมาณร้อยละ ๙๐ ๒. คงเหลือที่ต้องดำเนินการ คือ งานลูกรังไหล่ทาง ๓. จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	๑. ควรจัดให้มีป้ายจราจรเพิ่มเติมตามแบบมาตรฐาน ๒. ให้เพิ่มเติมข้อความที่ป้ายประชาสัมพันธ์ว่า “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน” ๓. ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจ

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสอดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
	งบประมาณ ๔,๖๙๙,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี		ติดตามหากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการวางท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ม.๑ บ้านคลองแห้ง ต.ทองหลาง วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ ยาว ๔,๗๐๐ เมตร งบประมาณ ๙๒๙,๔๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี	๑. โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วร้อยละ ๑๐๐	๑. ให้เพิ่มเติมข้อความที่ป้ายประชาสัมพันธ์ว่า “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน” ๒. ในช่วงระยะเวลาการรับประกันขอให้ดูแลและตรวจติดตามหากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองลันพัฒนา (วงแหวน) รหัสทางหลวงท้องถิ่น อ.น.ถ. ๖๑-๐๔๑ บ้านหนองลัน ม.๔ ตำบลสุขฤทัย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓+๔๐๐ กม. หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๙,๘๓๖,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี	๑. ลงนามในสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ๒. ผู้รับจ้างยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ๓. จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑. ตามสัญญาเลขที่ ๒๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญาผนวก ๘ แผ่นที่ ๒/๔ ข้อ ๗ วงเงินงบประมาณ จำนวน ๙,๖๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ไม่ตรงกับจำนวนวงเงินงบประมาณตามสัญญาหลัก จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องต่อไป ๒. ผู้ว่าจ้างควรเร่งรัดให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา ๓. ในช่วงระยะเวลาการรับประกันขอให้ดูแลและตรวจติดตามหากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

(รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๓)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญรองประธานฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด สรุปรายงานผลการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

นำเสนอโดย : รองประธานฯ

เลขานุการ ก.ธ.จ. และผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด

มติที่ประชุม.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๓. รายงานการประชุม ก.ธ.จ. อุทัยธานี (อย่างไม่เป็นทางการ)
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗



<https://tinyurl.com/8nefz8c8>

รายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี (อย่างไม่เป็นทางการ)

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

ผู้มาประชุม

๑. นายนิพนธ์ บุรณะเรศน์	กรรมการภาคธุรกิจเอกชน (รองประธาน)
๒. นายวิเชียร จวบศรี	กรรมการภาคประชาสังคม
๓. นายน้อย สุทธิประภา	กรรมการภาคประชาสังคม
๔. ร้อยตำรวจตรีดิเรก จันทา	กรรมการภาคประชาสังคม
๕. นายสมบุญ ทิพรังศรี	กรรมการภาคประชาสังคม
๖. นายพิชิต ไบเนียม	กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
๗. นายมนตรี อโณวรรณพันธ์	กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
๘. นายพิเชษฐ์ ชัยวัน	ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.อุทัยธานี ด้านทั่วไป
๙. นายสำเริง โพธิ์	ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.อุทัยธานี ด้านวิชาการ
๑๐. นางสาวทอปัต คุณาจิรเมธ	ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ.อุทัยธานี
๑๑. นางสาวนวรรณ สิงห์อุบล	นิติกรชำนาญการ สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายเกรียงศักดิ์ แจ้งจิตร	กรรมการภาคประชาสังคม
๒. นายธนกร อ่อนศรี	กรรมการภาคประชาสังคม
๓. นายประสาน ออบเขย	กรรมการภาคประชาสังคม
๔. นายกฤษฎา ชักเข็ค	กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
๕. นางชลอ โนรี	กรรมการภาคธุรกิจเอกชน
๖. นายพรชัย เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา	กรรมการภาคธุรกิจเอกชน
๗. นางสาวฐานิตา แจ้งชัด	ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.อุทัยธานี ด้านประชาสัมพันธ์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ได้มีกำหนดการลงพื้นที่สวดส่องโครงการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ จำนวน ๒๓ โครงการ ในวันที่ ๑๖, ๒๐, ๒๒, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ และในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานีได้ลงพื้นที่สวดส่องโครงการฯ ตามกำหนดการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ขอให้ท่านตรวจสอบรายงานการประชุม ก.ธ.จ.อุทัยธานี (อย่างไม่เป็นทางการ) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยหากไม่มีท่านใดแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายการประชุม ก.ธ.จ.อุทัยธานี (อย่างไม่เป็นทางการ) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

- ขณะนี้ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วจำนวน ๕๙,๕๔๕ บาท (ห้าหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเป็นเงินจำนวน ๔,๒๐๕ บาท (สี่พันสองร้อยห้าบาทถ้วน) ในการนี้ จะนำไปใช้จ่ายในส่วนที่จะต้องจัดทำรูปเล่มพร้อมไฟล์เอกสารรายงานผลดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ส่งให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบด้วย

๔.๒ การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี (นายกฤษฎา ชักเช็ค สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

- เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ นายกฤษฎา ชักเช็ค สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต ๑ อำเภอเมืองอุทัยธานี มีหนังสือลาออกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ทำให้นายกฤษฎา ชักเช็ค พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต ๑ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ส่งผลให้ความเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานีประเภผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นสิ้นสุดลงในคราวเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๑๓ และข้อ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาล กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีได้จัดทำบัญชีรายชื่อสำรองกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ไว้จำนวน ๑ ราย คือ นายศุภวิชญ์ เอี่ยมละออ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอบ้านไร่

โดยจังหวัด...

โดยจังหวัดอุทัยธานีจะต้องแจ้งบัญชีรายชื่อสารองค์กล่าวไปให้ปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง เพื่อพิจารณา

ผลการสวดส่งโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำผลการสวดส่ง
โครงการฯ ตามที่แนบท้ายนี้

มติที่ประชุม เห็นชอบ และรายงานไปให้ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานีทราบและพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

นวรรณ

(นางสาวนวรรณ สิงห์อุบล)

นิติกรชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ทอปัด คุณาจิรเมธ

(นางสาวทอปัด คุณาจิรเมธ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี

ระเบียบวาระที่ ๓.๓

๓.๓ การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

สืบเนื่องจากในคราวประชุม ก.ธ.จ. อุทัยธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้รับทราบ ว่า ตามที่ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ได้คัดเลือกโครงการสวดส้อง จำนวน ๒๓ โครงการ ได้แก่

- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ
- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ
- โครงการตามงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ โครงการ

ก.ธ.จ.อุทัยธานี ได้ลงพื้นที่สวดส้องโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ และ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งยังไม่ครบถ้วนทั้ง ๒๓ โครงการ และได้กำหนดลงพื้นที่สวดส้องโครงการที่เหลือในวันที่ ๒๓ สิงหาคม และ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติให้รองประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี ลงพื้นที่สวดส้องโครงการที่เหลือตามแผนที่กำหนด และขอให้จัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อพิจารณาผลการลงพื้นที่สวดส้อง พร้อมทั้งแจ้งผลให้ประธานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการมีหนังสือเสนอประธานฯ เพื่อลงนามเรียนผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานีแจ้งข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ รองประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี ได้ลงพื้นที่สวดส้องโครงการ และจัดประชุม ก.ธ.จ.อุทัยธานี (อย่างไม่เป็นทางการ) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบผลการสวดส้องโครงการ จำนวน ๒๓ โครงการ และมีหนังสือแจ้งผลการสวดส้องให้ประธานฯ ทราบ

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางมาลินี ภาวิไล) ประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี ในขณะนั้น ได้พิจารณาเห็นชอบผลการสวดส้อง และมีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเพื่อ พิจารณามอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการทั้ง ๒๓ โครงการ พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามซึ่งเป็นไปตามข้อ ๒๘ แห่งระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รายละเอียด ปรากฏตาม QR Code ๔)

ทั้งนี้ ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด นำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานตาม ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ดังกล่าว ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ. และผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๔. หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ที่ นร (กรธอน) ๐๑๐๐.๑๘/๘๔๖๐ ลว. ๒๖ ก.ย. ๖๗



<https://tinyurl.com/2pz6697k>



ที่ นร (กรธอน) ๐๑๐๐.๑๘/๘๕๖๐

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการสอดส่องโครงการและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
จำนวน ๑๕ แผ่น

ด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี (ก.ธ.จ. อุทัยธานี) ได้ลงพื้นที่สอดส่อง
แผนงาน/โครงการที่อยู่ในแผนการสอดส่องของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๓ โครงการ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๘ ในฐานะประธาน ก.ธ.จ.
อุทัยธานี ได้เห็นชอบผลการสอดส่องและข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ. อุทัยธานี
(อย่างไม่เป็นทางการ) เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของ ก.ธ.จ. เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวข้างต้น พิจารณาดำเนินการ
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้ ก.ธ.จ.
อุทัยธานี ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อ ๒๘
แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางมาลินี ภาวิไล)

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๘
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายเลขานุการ เขตตรวจราชการที่ ๑๘

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๗๑ , ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : region๑๘@opm.go.th

ผลการสวดส่องแผนงาน/โครงการ
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี (ก.ธ.จ.อุทัยธานี)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สวดส่อง	ผลการสวดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๑ ตอนบ้านไร่ – บ้านไต้ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี กม.๒+๘๐๘ – กม. ๔+๒๐๐ งบประมาณ ๖๐,๘๒๓,๕๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงอุทัยธานี	๑. ผลการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๗.๘๖ โดยช้ากว่าแผนการดำเนินงานเนื่องจากสภาพอากาศฝนตกไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ๒. ตามสัญญาต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑. ขอให้ผู้ควบคุมงานถ่ายภาพรายงานในทุกขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญเพื่อประกอบการรายงานประจำวันด้วย ๒. เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จทันกำหนดเวลาตามสัญญา ๓. ในช่วงระยะเวลาการรับประกันขอให้ดูแลและตรวจติดตามหากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๒	โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรถนนสาย ๓๐๒๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ – บ้านหนองไม้แก่น อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๑๔,๖๒๔,๗๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี	๑. ผลการก่อสร้างดำเนินการไปได้ร้อยละ ๒๓.๙๔ โดยช้ากว่าแผนการดำเนินงานเนื่องจากสภาพอากาศมีฝนตก ๒. ตามสัญญาต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗	๑. ไหล่ทางให้ทำการบดอัดให้แน่นตามแบบกำหนด ๒. ขอให้ผู้ควบคุมงานถ่ายภาพรายงานในทุกขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญเพื่อประกอบการรายงานประจำวันด้วย ๓. เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาตามสัญญา ๔. ในช่วงระยะเวลาการรับประกันขอให้ดูแลและตรวจติดตามหากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๓	โครงการพัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ถนนสาย ๓๐๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๘๒ - บ้านวังบ่าง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๑๙,๑๐๕,๔๐๐ บาท	๑. ผลการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๒๔.๘๒ ๒. ตามสัญญามีการแบ่งงวดงานจำนวน ๒๕ งวด แต่ยังไม่ได้ทำการเบิกจ่าย	๑. ในระหว่างก่อสร้างควรติดไฟฟ้าหรือสัญญาณแจ้งอันตรายไว้ด้วย ๒. ให้เร่งรัดการก่อสร้างและการเบิกจ่ายเงิน เพราะมีงวดงาน ๒๕ งวด และปัจจุบันยังไม่มีเบิกจ่าย

	หน่วยงานรับผิดชอบ แขนงทาง หลวงชนบทอุทัยธานี	๓. ตามสัญญากำหนดให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓. ภายหลังจากดำเนินการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้แจ้งผู้รับจ้าง เก็บวัสดุข้างทางให้เรียบร้อยด้วย ๔. ในช่วงระยะเวลาการ รับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจ ติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอได้ แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้ จ่ายงบประมาณและการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน
--	--	---	--

**ผลการสวดส่องแผนงาน/โครงการ
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี (ก.ธ.จ.อุทัยธานี)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สวดส่อง	ผลการสวดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการกิจกรรมพัฒนาเส้นทาง ส่งเสริม การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๒ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๐ ตอน แยกสะแกกรัง – เขาพะวง อำเภอมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทาง หลวงอุทัยธานี	๑. ผลการก่อสร้างดำเนินงานไปได้ ประมาณร้อยละ ๔.๖๙ ๒. กำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ๓. มีการขยายไหล่ทางพร้อมลงวัสดุ คัดเลือกแล้ว	ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอได้ แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้ จ่ายงบประมาณและการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๒	โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิต ๔ สายน้ำ งบประมาณ ๑,๘๔๙,๔๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด อุทัยธานี	๑. ดำเนินงานไปได้ประมาณร้อยละ ๗๐ ๒. ตามสัญญากำหนดแบ่งการตรวจรับ งาน ๒ งวดงาน ๓. ๔ สายน้ำประกอบด้วย แม่น้ำ เจ้าพระยา แม่น้ำสะแกกรัง แม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน ซึ่งในส่วนของแม่น้ำ สะแกกรังของจังหวัดอุทัยธานียังไม่ได้ ดำเนินการ อยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจ และรวบรวมข้อมูล พร้อมถ่ายทำฟุตเทจ ๔. จะมีการจัดงานแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ และดำเนินการจัด กิจกรรม FAMTRIP ในวันที่ ๑๗ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗	ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอได้ แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้ จ่ายงบประมาณและการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๓	โครงการพัฒนาเส้นทาง ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๒ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๓ ตอนทัพทัน – คลองแบ่ง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทาง หลวงอุทัยธานี	๑. ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ประมาณร้อยละ ๔.๖๐ ๒. มีสิ่งกีดขวางการทำงาน เช่น เสาไฟฟ้าส่องสว่าง เสาไฟฟ้าแรงสูง ๓. อาคารบ้านเรือนของประชาชน รุกล้ำเขตทางหลวง ๔. ป้ายแจ้งเตือนให้ผู้สัญจรไปมา มีจำนวนน้อย	๑. ให้ผู้ควบคุมงาน เร่งรัดผู้รับ จ้าง ให้ดำเนินการ ให้เป็นไปตาม แผนงาน ๒. เรื่องสิ่งกีดขวางการทำงาน ต้องระมัดระวังในขณะก่อสร้าง ๓. ให้ทำความเข้าใจถึงความจำเป็น ที่ต้องรื้อถอนอาคารในเขตก่อสร้าง ออกให้พื้นที่เขตทางหลวง

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสวดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
			๕. ควรมีป้ายเตือนในขณะก่อสร้าง เช่น ทางเบี่ยง ระวังถนนลื่น และทางข้าม ฯลฯ ๖. ขอให้ผู้ควบคุมงานถ่ายภาพ รายงานในทุกขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญเพื่อประกอบการ รายงานประจำวันด้วย ๗. ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอได้ แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้ จ่ายงบประมาณและการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ผลการสวดส่องแผนงาน/โครงการ
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี (ก.ธ.จ.อุทัยธานี)
โครงการงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สวดส่อง	ผลการสวดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางขุมยาง – หนองชุมเห็ด หมู่ที่ ๑๓ บ้านสวนขวัญ ตำบลลูกคู่ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกรัง ๒ ข้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๙,๘๕๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาล ตำบลลูกคู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	๑. ผู้ว่าจ้างแจ้งว่า งานเสร็จสมบูรณ์ ร้อยละ ๑๐๐ แล้ว แต่ยังรอผล การทดสอบรับแรงอัดของแท่ง คอนกรีต (ลูกปูน) ซึ่งครบกำหนด ตามเกณฑ์มาตรฐาน (๒๘ วัน) ๒. ได้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างครบถ้วน ๓. ได้ทำการประชาคมประชาชนใน พื้นที่แล้ว เห็นด้วย ไม่มีข้อร้องเรียน แต่อย่างใด ๔. ไหล่ทางเป็นดินลูกรังได้ทำการส่ง งวดงานกันไปแล้ว รวม ๓ งวดงานรวม งบประมาณทั้งสิ้น ๙,๘๕๕,๐๐๐ บาท	<u>ข้อสังเกต</u> ๑. คณะกรรมการตรวจรับยัง ไม่ได้ตรวจรับงาน อยู่ระหว่างรอ ผลการทดสอบลูกปูน ๒. การบันทึกรายงานของผู้ ควบคุมงานไม่มีรายละเอียดของ การทำงานตามความเป็นจริงของ แต่ละวัน และให้ถ่ายรูปการ ทำงาน เช่น การทดสอบพื้นทาง (ทดสอบความแน่น) การเก็บ ตัวอย่างลูกปูนหรือการทดสอบ ลูกปูน ควรจะมีภาพถ่ายบันทึกไว้ เป็นหลักฐานในการตรวจรับ ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องศึกษา รายละเอียดในสัญญาให้ ครอบคลุมตามที่ ผู้ว่าจ้าง (เทศบาลตำบลลูกคู่) กำหนดไว้ ๒. ขอให้ผู้ควบคุมงานถ่ายภาพ รายงานในทุกขั้นตอนที่เป็น สาระสำคัญเพื่อประกอบการ รายงานประจำวันด้วย ๓. เรื่องป้ายจราจรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับถนนสายนี้ ขอให้ จัดทำเพิ่มเติมให้ครบตามที่ได้ แนะนำไว้ ๔. ในช่วงระยะเวลาการ รับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจ ติดตาม หากพบความชำรุด เสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้าง ดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความ คุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสวดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำบ้านทุ่งสำราญ หมู่ที่ ๒ ตำบลตลุกคู่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๖,๗๗๖,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลตลุกคู่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	๑. แก้ปัญหาภัยแล้ง ในหมู่บ้าน ตามที่ได้รับแจ้ง ๓ หมู่บ้าน ๒๐๐ ครอบครัวยังมีหมู่ ๒ หมู่ ๕ และหมู่ ๑๐ ตำบลตลุกคู ๒. แบ่งงวดงาน ๓ งวด งวดที่ ๑ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๗ งวดที่ ๒ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ งวดที่ ๓ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๓. จากการชี้แจงของผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งว่าเจาะบ่อบาดาล ๒ จุดดังนี้ - จุดที่ ๑ เจาะบ่อลงไปลึก ๑๕๐ เมตร -จุดที่ ๒ เจาะบ่อลงไปลึก ๑๐๐ เมตร ๔. ใช้ท่อเหล็กขนาด ๖ นิ้ว ใช้ submersed pump ขนาด ๓ แรง ๕. ใช้เสาเข็มของขนาด ๒ ขนาด คือ -ขนาดแรก ๙ เมตร ตอกที่ฐานรองรับหอสูง -ขนาดที่ ๒ ยาว ๖ เมตร ตอกที่ฐานบ่อกรองน้ำ และบ่อน้ำใส	๑. โครงการนี้ผู้ควบคุมงานแจ้งว่าบริษัทได้ทำการ boiling test ใช้เข็มยาว ๙.๐๐ เมตร และได้แจ้งผู้รับจ้างทำการตอกเสาเข็มลงไปเรียบร้อยแล้ว ๒. ขอให้ตรวจสอบผลการบันทึกการตอกเสาเข็มอีกครั้ง ๓. ไม่มีบันทึกรายงานการควบคุมงาน ไม่มีหลักฐานที่เสนอผู้บังคับบัญชา และกรรมการไม่ได้เห็น ในขณะสวดส่องฯ ไม่มีหลักฐานเก็บไว้ ๔. ที่ว่าเจาะบ่อลึก ๑๕๐ เมตร, และ ๑๐๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อขอให้ผู้รับจ้างจัดทำประวัติบ่อไว้ด้วย ๕. ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ๕. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้นำน้ำไปทดสอบค่าความสะอาดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
๓	โครงการก่อสร้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาคลอง – หนองใหญ่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๐๓๗-๐๔๑ ม.๙ บ้านศาลาคลอง ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๕,๗๑๑,๑๐๐ บาท	๑. ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ๒. ถนนเดิมเป็นถนนลูกรังซึ่งผ่านหมู่บ้านและไร่นาสำปะหลัง ระดับของถนนต่ำกว่าพื้นที่ทั้งสองข้างทาง เมื่อฝนตกน้ำไหลผ่านข้ามถนนน้ำไหลกัดเซาะพื้นถนน คสล. บางช่วง ทำให้ไหลทางลูกรังไหลข้ามถนนและทำให้คันทาง (พื้นเดิม) ลอย ๓. ไหลทางลูกรังที่ลงไว้ทั้ง ๒ ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร บางช่วง	จากการสอบถามผู้ควบคุมงานได้ชี้แจงถึงความเป็นมาของโครงการฯ และได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. สภาพเดิมเป็นถนนลูกรังซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นที่ทั้งสองข้างทาง การออกแบบควรจะยกระดับหลังถนนให้สูงกว่าพื้นที่ทั้ง ๒ ข้าง หากยังคงหรือน้ำไหลหลากควรทำรางเปิดโดยควรเป็นดาดคอนกรีตกันน้ำกัดเซาะ และให้กำหนดระดับให้น้ำไหลลงท่อ

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสอดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
	หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	เนื่องจากน้ำไหลผ่านอาจจะไม่ได้ทำการบดอัดให้แน่น ๔. การเทคอนกรีตผู้ควบคุมงานชี้แจงว่าการตัดขาดทุกระยะ ๑๐ เมตร ซึ่งการตัดขาดจะต้องให้ตัดที่ระยะ ๓๐ – ๕๐ เมตร (หรือตามแบบกำหนด) โดยแจ้งว่าเพื่อสะดวกแก่การซ่อมแซม (ตามแบบกำหนดให้ทำ expansion joint = การขยายตัว) ๕. ตามแบบกำหนดให้ทำ construction joint และ contraction joint ผู้ควบคุมงานแจ้งว่าไม่ได้ทำตามแบบที่กำหนด ๖. ส่วนการทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีต ซึ่งกำหนดกำลังแรงอัดไว้ ๒๘๐ Ksc เมื่อครบ ๒๘ วัน ผู้ควบคุมงานแจ้งว่า ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ระบายน้ำ (ท่อลอด) หรือจัดทำ Box Culvert หรือท่อกลมตามมาตรฐานงานทาง และตามความลาดชันของถนน ๒. การทำถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร จะต้องทำ longitudinal ตามความยาวของถนน (ตามแบบกำหนด) ๓. การเก็บตัวอย่างลูกปูนควรทำ slump test ทุกครั้งที่เก็บ และให้กำหนดไว้ว่าลูกปูนแต่ละชุดอยู่จุดไหนของถนน เมื่อผลทดสอบไม่ผ่าน (๒๘๐ Ksc) จะได้ทราบว่าอยู่จุดไหนของถนน คสล. ๔. การเก็บตัวอย่างลูกปูนควรเก็บ ๕๐ ลูกบาศก์เมตร/ ๑ ชุด ๕. ควรกำหนดป้ายจราจรทางโค้งหรือกำหนดการรับน้ำหนักของถนนไว้ด้วย ๖. ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๔	โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	๑. กำหนดส่งมอบรถบรรทุกทุกภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งในระหว่างที่ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ลงพื้นที่ สอดส่องโครงการฯ ยังไม่มีการส่งมอบแต่อย่างใด	๑. ภายหลังจากที่รับมอบรถบรรทุกขยะเรียบร้อยแล้ว ขอให้ดูแลรักษาความสะอาดรถบรรทุกขยะเป็นประจำเพื่อยืดอายุการใช้งานของรถบรรทุกขยะ ๒. ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสอดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายกลุ่มอีต่าง หมู่ ๒ บ้านห้วยวัง ตำบลระบำกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗,๕๓๕ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๓,๙๖๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	๑. ผู้รับจ้างยังไม่เริ่มทำงานก่อสร้าง ๒. เมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๗ ผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน	๑. กรณีไหล่ทางเป็นลูกรังตามสัญญาให้บดอัดให้แน่นจะมีความแข็งแรงมากขึ้น โดยหากกำหนดให้ไหล่ทางทำจากหินคลุกจะมีความแข็งแรงคงทนมากกว่า ๒. ขอให้ช่างผู้ควบคุมงานถ่ายภาพประกอบการรายงานในทุกขั้นตอน ๓. เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จทันกำหนดเวลาตามสัญญา ๔. ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๖	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บึงเจริญ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	๑. โครงการดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๕ ๒. ผู้รับจ้างแจ้งขอสงวนสิทธิหยุดเวลาโครงการ เนื่องจากรออนุมัติเปลี่ยนแปลงฐานรากจากชนิดตอกเสาเข็มเป็นชนิดฐานแผ่ และขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง	๑. ขอให้ผู้ควบคุมงานถ่ายภาพประกอบการรายงานในทุกขั้นตอน ๒. ควรมีการทดสอบเหล็กก่อนดำเนินงาน ๓. ต้องมีการปรับลดเนื่องงานเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงฐานรากจากชนิดตอกเสาเข็มเป็นชนิดฐานแผ่ และเสนอให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป ๔. ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสวดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. ๓ – ๐๐๒๔ สายชุมกลาง – ป่ามะนาว ม.๕ บ้านหนองชุมเห็ด ต.พลวงสองนาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๒๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓,๘๓๗,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	๑. โครงการดำเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๘๐ ๒. งานโครงสร้างถนน ค.ส.ล. สายนี้ ดำเนินการไปตามสัญญา อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งพื้นที่เดิมเป็นถนนลูกรัง ขณะนี้อยู่ระหว่างลงไหล่ทางหินคลุก และส่งลูกปูนไปทดสอบที่แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี	ข้อสังเกต ๑. ถนนสายนี้ เดิมเป็นลูกรัง ๒. ขณะนี้นำลูกปูนไปทำการทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีต (ครบ ๒๘ วัน) ตามมาตรฐาน ๓. มีการติดตั้งป้ายจราจร ทั้งจราจรบังคับ จำกัดความเร็ว จำกัดน้ำหนักบรรทุกและจราจรอาทิ ป้ายแสดงทางโค้ง ทางแยก ระวังอันตราย ๔. การก่อสร้างถนนต้องให้ตัดขาดทุกระยะ ๓๐ – ๕๐ เมตร หรือตามแบบกำหนด เพื่อป้องกันการขยายตัวของคอนกรีตในจุดที่ตัดขาดให้ใช้โฟมหรือขานอ้อยเป็นแผ่นกัน เสร็จแล้วใช้แอสฟัลท์ติกคูดตลอดแนว ๕. ไหล่ทางเป็นหินคลุกทั้งหมด กว้างข้างละ ๕๐ เซนติเมตร ตลอดสาย ปัจจุบันนี้ยังไม่มีป้ายถาวร เป็นเพียงป้ายไววนิล (ชั่วคราว) ข้อเสนอแนะ ๑. ก่อนเริ่มดำเนินการต้องเคลียร์พื้นที่ถนนเดิม พร้อมบดอัด ให้เรียบร้อย ได้มาตรฐานตามแบบกำหนด ๒. ทดสอบลูกปูนต้องให้ถูกต้องตามแบบกำหนด และผู้ควบคุมงานควรรวบรวมไปส่งด้วยตนเอง ส่วนค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง ๓. เรื่องป้ายเตือนเป็นสิ่งสำคัญควรทำให้ ขนาดเหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และควรใช้สีตามหลักสากลที่ใช้กันทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสวดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
			๔. ในช่วงระยะเวลาการ รับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจ ติดตาม หากพบความชำรุด เสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้าง ดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความ คุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ภัยแล้ง อันเนื่องมาจาก สถานการณ์เอลนีโญ โดยการ ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ภายในตำบลพลวงสองนาง ม.๑ - ๘ งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาล ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ร้อยละ ๑๐๐	ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอได้ แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้ จ่ายงบประมาณและการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ภัยแล้ง อันเนื่องมาจากสถานการณ์ เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำ ล้นบ้านหนองแวน ม.๙ ก่อสร้าง ฝายน้ำล้นแบบ มข ๒๕๒๗ (ไม่ตอก เสาเข็ม) สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร กว้าง ๑๓ เมตร จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๖๓๖,๕๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การ บริหารส่วนตำบลบ่อทราย อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	๑. โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ร้อยละ ๑๐๐	๑. แบบฝายใช้แบบมาตรฐาน มข/ ๒๗ ซึ่งการก่อสร้างควรจ หาพื้นที่ที่เหมาะสมกับแบบ เช่น กันน้ำในลำคลองที่กว้างพอที่จะ ทำการขุดลอกให้กว้างและลึก พอที่จะเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งได้ ๒. ในปีงบประมาณถัดไปควรใช้ แบบ มข/๒๗ ที่มีประตูละบายทราย ๓. แบบ มข/๒๗ จะมีสะพาน สำหรับให้ประชาชนสามารถ สัญจรไปมาได้ระหว่าง ๒ ฝั่ง ๔. ตามแบบกำหนดของสันฝาย น้ำล้น ควรจะให้ต่ำกว่าพื้นที่ การเกษตร (พื้นนา) ไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ๕. เมื่อก่อสร้างฝายเสร็จแล้ว ควรขุดลอกหน้าฝายให้ลึก และกว้างขวาง จะเก็บกักน้ำ เพียงพอไว้ใช้ได้ในฤดูแล้ง

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสวดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
			๖. หน้าฝายทั้งซ้ายขวา คันคลองไม่มั่นคง อาจพังทลายทำให้ที่นาของประชาชนเสียหาย ควรทำให้สูงและมีความมั่นคงยิ่งขึ้น ๗. ท้ายฝาย ๑๓ เมตร คันคลองควรทำเป็นตาดคอนกรีตทั้งซ้ายขวาเพื่อป้องกันมิให้น้ำกัดเซาะ ๘. ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.๔๙ - ๐๑๙ สายบ้านขุน จัด ม.๓ - บ้านหนองโรง ม.๒ ตำบลดอนกลอย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒,๒๗๔,๙๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัด อุทัยธานี	๑. ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ประมาณร้อยละ ๑๐๐	ข้อสังเกต ๑. พื้นผิวเดิมเป็นถนนดินลูกรัง ๒. บ้ายจราจรยังไม่สมบูรณ์ ๓. หลังจากฝนตกลูกรังไหล่ทางเริ่มไหลลงพื้นมีต่ำกว่าเป็นช่วงๆ ข้อเสนอแนะ ๑. ควรบดอัดพื้นเดิมให้แน่นๆ ๒. ควรติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการในที่ที่ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ๓. ไหล่ทางควรบดอัดให้แน่นจะมีความแข็งแรงมากขึ้น ๔. ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสวดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๑๑	โครงการเสริมผิวจราจรพาราเอส ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ๑๑-๑๒๐ สายวัด หนองระแหงใต้ ม.๔ ต.หนองขาหย่าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๙๑๖,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	๑. ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ประมาณร้อยละ ๑๐๐	ข้อสังเกต ๑. พื้นผิวเดิมเป็นถนนคอนกรีต ๒. ป้ายจราจรยังไม่สมบูรณ์ ๓. หลังจากฝนตกลูกรังไหลทาง เริ่มไหลลงพื้นมีต่ำกว่าเป็นช่วง ๆ ข้อเสนอแนะ ๑. ควรบดอัดพื้นเดิมให้แน่นๆ ๒. ควรติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการในที่ที่ประชาชนสามารถ มองเห็นได้ชัดเจน ๓. ไหล่ทางควรบดอัดให้แน่น จะมีความแข็งแรงมากขึ้น ๔. ในช่วงระยะเวลาการ รับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจ ติดตาม หากพบความชำรุด เสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้าง ดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความ คุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๒	โครงการซ่อมถนนลาดยาง รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ๑๑-๐๐๐๓ สายบ้านป่าเลา ถึงบ้านเขาปลาร้า ม.๓, ๕ บ้านป่าเลา, บ้าน เขาปลาร้า ต.เขาบางแกรก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบล เขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	๑. โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ร้อยละ ๑๐๐	๑. แบ่งงวดงาน ๓ งวด แต่การ จ่ายจริงมีเพียงงวดเดียว มีความเห็นว่าควรเบิกจ่ายเงินให้ ตรงตามงวดงานตามสัญญา ๒. ขอให้ผู้ควบคุมงานถ่ายภาพ รายงานในทุกขั้นตอนที่เป็น สาระสำคัญเพื่อประกอบการ รายงานประจำวันด้วย ๓. เรื่องท่อระบายขนาดใหญ่ต้อง ประสานงานกับ คณะกรรมการ บริหารการประปาของชุมชน เพื่อให้ได้ ข้อตกลงร่วมกัน โดย ไม่มีข้อขัดแย้ง ๔. ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอได้ แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้ จ่ายงบประมาณและการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสวดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำพุ – บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขากวางทอง ม.๖ บ้านน้ำพุ ต.ทุ่งโพ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๙๔๕ ตารางเมตร งบประมาณ ๕,๑๐๖,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	๑.โครงการนี้ ยังไม่เริ่มทำงาน เนื่องจาก ได้รับคำชี้แจงว่า ฝนตก ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้ อยู่ระหว่างเริ่มเคลียร์ถนนเดิมซึ่งเป็นถนนดินลูกรัง	๑. ขอให้ผู้ว่าจ้างแจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการทำงาน หลังจากฝนหยุดตกโดยด่วน เพราะจะไม่ทันตามสัญญา ๒. ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตาม หากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๑๐๖-๐๐๑ สายองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ม.๔ – ม.๕ ต.อุทัยเก่า ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๗๖๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมทั้ง ๓ ช่วง ไม่น้อยกว่า ๖,๔๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๓,๓๖๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	๑. โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๙	ข้อสังเกต ๑.พื้นผิวเดิม เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแต่ชำรุด ๒.ความกว้าง ในแต่ละช่วงไม่เท่ากัน ๓.ทางไม่สามารถขยายได้ ๔. ป้ายโครงการตั้งอยู่ในที่ไม่เหมาะสม ๕. ไม่มีป้ายเตือนการจราจร ข้อเสนอแนะ ๑. ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘๐ ซม. ๖ ท่อน ควรป้ายเตือนสำหรับผู้ใช้เส้นทาง ๒. ควรจัดให้มีป้ายเตือนการจราจร ๓. ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตามหากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสอดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.๒๓ - ๐๑๗ สายเข้า แหล่งท่องเที่ยววน้ำพุร้อนสมอทอง ม.๒ บ้านสมอทอง ต.ทองหลาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘,๘๒๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔,๖๙๙,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การ บริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี	๑. ดำเนินการโครงการไปแล้ว ประมาณร้อยละ ๙๐ ๒. คงเหลือที่ต้องดำเนินการ คือ งาน ลูกรังไหล่ทาง ๓. จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม สัญญาภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	๑. ในรายละเอียดโครงการไม่ได้ กำหนดให้มีการติดตั้งป้ายจราจร เห็นควรให้ผู้ว่าจ้างกำชับให้ผู้ รับจ้างดำเนินการจัดให้มีป้าย จราจรเพิ่มเติมตามแบบมาตรฐาน ๒. ให้เพิ่มเติมข้อความที่ป้าย ประชาสัมพันธ์ว่า “โครงการนี้ ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของ ประชาชน” ๓. ในช่วงระยะเวลาการ รับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจ ติดตามหากพบความชำรุด เสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้าง ดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความ คุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์ เอลนีโญ โดยการวางท่อจ่าย น้ำประปาหมู่บ้าน ม.๑ บ้านคลอง แห้ง ต.ทองหลาง วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาว ๔,๗๐๐ เมตร งบประมาณ ๙๒๙,๔๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การ บริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอ ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี	๑. โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ร้อยละ ๑๐๐	๑. ให้เพิ่มเติมข้อความที่ป้าย ประชาสัมพันธ์ว่า “โครงการนี้ ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของ ประชาชน” ๒. ในช่วงระยะเวลาการ รับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจ ติดตามหากพบความชำรุด เสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้าง ดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิด ความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ/แผนงาน ที่ ก.ธ.จ. สอดส่อง	ผลการสอดส่อง	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองลันพัฒนา (วงแหวน) รหัสทางหลวงท้องถิ่น อ.น.ธ. ๖๑-๐๔๑ บ้านหนองลัน ม.๔ ตำบลสุขฤทัย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓+๔๐๐ กม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๙,๘๓๖,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี	๑. ลงนามในสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ๒. ผู้รับจ้างยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ๓. จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑. ตามสัญญาเลขที่ ๒๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญาผนวก ๘ แผ่นที่ ๒/๔ ข้อ ๗ วงเงินงบประมาณ จำนวน ๙,๖๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ไม่ตรงกับจำนวนวงเงินงบประมาณตามสัญญาหลัก จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องต่อไป ๒. ผู้ว่าจ้างควรเร่งรัดให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา ๓. ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ขอให้ดูแลและตรวจติดตามหากพบความชำรุดเสียหายขอได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

**๓.๔ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

=====

ตามที่ ก.ธ.จ.อุทัยธานี ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งสิ้น จำนวน ๖๓,๗๕๐ บาท และในคราวประชุม ก.ธ.จ. อุทัยธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๗,๗๘๙ บาท คงเหลือ จำนวน ๒๕,๙๖๑ บาท โดยขอให้ปฏิบัติตามตามระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. ข้อ ๑๕ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. กำหนดให้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเสนอให้ที่ประชุม ก.ธ.จ. ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม จึงขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการฯ จังหวัด รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย ดังนี้

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		แผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมติดตามสอดส่อง (ไม่เป็นทางการ) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗	๓,๕๐๐	๖,๑๗๕ ๘๗๕ ๗๐๐ ๒,๓๐๐ ๒,๓๐๐	-๒,๖๗๕
๒	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ ก.ธ.จ. และที่ปรึกษา - ค่าพาหนะ - ค่าจ้างเหมารถ ค่าน้ำมันลงพื้นที่ - ค่าเบี้ยเลี้ยง	๔๕,๐๐๐	๔๓,๑๒๐ ๑๒,๖๘๐ ๒๒,๔๐๐ ๘,๐๔๐	๑,๘๘๐
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ.	๕,๐๐๐	๔,๒๐๕	๗๙๕
๔	ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชาสัมพันธ์ - ค่าวัสดุสำนักงาน	๑๐,๒๕๐	๑๐,๒๕๐	๐
รวม		๖๓,๗๕๐	๖๓,๙๕๕	๐

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ. และผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๓.๕

๓.๕ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

=====

ในคราวประชุม ก.ธ.จ. อุทัยธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบมอบหมายให้ ก.ธ.จ. อุทัยธานี และผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามกรอบเค้าโครงรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี และจัดทำตามรูปแบบ Word files และ PDF และขึ้นเว็บไซต์ ก.ธ.จ. ตามที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๑ กำหนดให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ ก.ธ.จ. ในภาพรวมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมของทุกปีแล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะ และข้อ ๒๒ (๖) เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด ได้รายงานผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ที่ประชุมทราบ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ. และผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

**๔.๑ การคัดเลือกแผนงาน /โครงการ เพื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
สวดส่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการ
สวดส่องแผนงาน/โครงการของ ก.ธ.จ.**

=====

๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ กำหนดให้ ก.ธ.จ. มีอำนาจหน้าที่ในการสวดส่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๒ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ได้กำหนดกรอบแนวทางให้ ก.ธ.จ. สวดส่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยสามารถสวดส่องได้ทุกแผนงาน/โครงการของจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัด ซึ่งหมายถึง การสวดส่องแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไม่จำกัดว่าเป็นแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในงบประมาณใด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด รวมทั้ง แผนงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาลหรือเรื่องอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ก.ธ.จ. แต่ละคณะ และ/หรือ ตามที่ประธาน ก.ธ.จ. เห็นสมควร

๒. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ในการสวดส่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของระเบียบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ และแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการสวดส่อง พร้อมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้

๒.๑ คัดเลือกแผนงาน/โครงการให้ครอบคลุม ทั้งโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยสมควรคัดเลือกโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานสูง มีความเสี่ยงสูงต่อความสำเร็จ มีผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง หรือดำเนินการในหลายพื้นที่ หรือเป็นโครงการที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เพื่อนำมากำหนดแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการสวดส่องในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

ในเบื้องต้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดเตรียมบัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดอุทัยธานี และกลุ่มจังหวัดของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนงาน/โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่จะสวดส่อง ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๕ และ ๖)

๒.๒ แบ่งกลุ่มพื้นที่ และแผนงาน/โครงการ ที่รับผิดชอบในการสอดส่อง โดยในการลงพื้นที่สอดส่องโครงการขอให้ลงไปเป็นหมู่คณะ และใช้แบบสอดส่องการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Checklist and Remark) และแบบสรุปผลการสอดส่องการดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หน้า ๒๓-๒๔ และ หน้า ๓๗ ในคู่มือเป็นแนวทางในการติดตาม/สอดส่อง การดำเนินแผนงาน/โครงการ ใน ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ช่วงเตรียมโครงการหรือก่อนเริ่มโครงการ ช่วงแปลงโครงการสู่การปฏิบัติ และช่วงโครงการแล้วเสร็จ สำหรับการให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการสอดส่อง แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานของรัฐในจังหวัด ควรให้ข้อเสนอแนะตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ (๓) ในเรื่องที่สอดส่องแล้วพบว่า มีการละเลยการปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยขอให้ใช้แบบสรุปผลการสอดส่องการดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หน้า ๓๘ ในคู่มือฯ ทั้งนี้ ขอให้ให้นำผลการสอดส่องเข้าหารือในการประชุมของ ก.ธ.จ. อย่างไม่เป็นทางการ ก่อนนำเสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. อย่างเป็นทางการพิจารณา เพื่อเป็นมติที่ประชุมให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป

๓. ข้อเสนอ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

นำเสนอโดย : เลขาธิการ ก.ธ.จ.

มติที่ประชุม.....

๕. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
อุทัยธานี และกลุ่มจังหวัดของจังหวัดอุทัยธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



<https://tinyurl.com/tkbu52eh>

๖. โครงการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่อุดหนุนให้ อปท.



<https://tinyurl.com/2c8x787h>

โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของจังหวัดอุทัยธานี

ที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
จำนวน 26 โครงการ 1 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น		197,066,500	
ส่วนที่ 1 โครงการสำคัญ รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ 1 รายการ		179,220,700	
1	โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำทิ้ง จังหวัดอุทัยธานี	739,300	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
2	โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุทัยธานี	2,521,500	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
3	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปลาแรดครบวงจร ระยะที่ 2	701,400	สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ จังหวัดอุทัยธานี	709,100	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
5	โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรถนนสาย บ้านเขาปฐวี - บ้านถนนใหม่ ตำบลตลุกคู อำเภอกัททัน จังหวัดอุทัยธานี	30,000,000	แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี
6	โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสาย อน.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บ้านหนองไม้แก่น อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	24,000,000	แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี
7	โครงการอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำตากแดด หมู่ที่ 4 บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะคลอง ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	25,000,000	โครงการชลประทานอุทัยธานี
8	โครงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในชุมชน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	139,000	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
9	โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสาย อน.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 333-บ้านหนองบมกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	13,000,000	แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี
10	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	10,076,600	สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
11	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชน ด้วยมิติทางวัฒนธรรม	1,457,800	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
12	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวสัตว์ป่าเพื่อส่งเสริมการจัดการพื้นที่กันชนมรดกโลกห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี	8,751,000	สจป.4 (นครสวรรค์)/สบอ.12/ทสจ.อน.
13	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3011 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี กม.7+729 - กม.9+029	30,000,000	แขวงทางหลวงอุทัยธานี
14	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	10,000,000	แขวงทางหลวงอุทัยธานี
15	โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี	427,500	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
16	โครงการผู้นำเที่ยวท้องถิ่น	627,200	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
17	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนประมงท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการสัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสลา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	455,800	สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี
18	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	504,000	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
19	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำห้วยห้วยเสลา	7,000,000	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยเสลา

ที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
20	โครงการยกระดับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	736,000	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
21	โครงการพัฒนาทักษะฝีมือช่างชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ จังหวัดอุทัยธานี	1,682,000	สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
22	โครงการเสริมสร้างสุขภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1,692,500	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000	
ส่วนที่ 2 โครงการอื่นที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวัด หรือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ		17,845,800	
23	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1 - 0003 สายบ้านสวนขวัญ - บ้านหนองเจ๊กกวย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 3)	8,400,000	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
24	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปา บริเวณตรงข้ามวัดเกาะสวรรค์ ทางหลวงชนบท อน.3002 ตำบลหาดทอง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	3,130,000	เทศบาลเมืองอุทัยธานี
25	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปา บริเวณหน้าสถานีจ่ายน้ำประปา ตำบลหาดทอง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	924,400	เทศบาลเมืองอุทัยธานี
26	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนทางหลวงชนบท อน.3002 เทศบาลเมืองอุทัยธานี ถึง บ้านหาดทอง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	5,391,400	เทศบาลเมืองอุทัยธานี

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๔๓๔๙



เอกสารแนบ 6

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๘๗๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๘ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการมาธิการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยขอให้จังหวัดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะสามารถลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันได้ ต่อเมื่อได้รับเอกสารอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้นรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน ณัฏฐ ๐๘ ๐๑๒๓ ๑๕๑๖ / สุรารัตน์ ๐๘ ๐๕๒๕ ๖๖๕๕

สรุปภาพรวมบัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

จังหวัด / รายการ	จำนวน รายการ	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เงินสมทบ ของ อปท.	รวมทั้งสิ้น
อุทัยธานี	105	325,617,400	1,000,000	326,617,400
รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนทางหลวงท้องถิ่น	70	211,361,400	1,000,000	212,361,400
รายการ เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบประปาหมู่บ้าน	23	67,315,000	-	67,315,000
รายการ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	2	3,265,000	-	3,265,000
รายการ เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1	3,289,000	-	3,289,000
รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม หอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1	107,000	-	107,000
รายการ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	5	34,220,000		34,220,000
รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	2,560,000		2,560,000
รายการ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	2	3,500,000		3,500,000



บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
 แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567
 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
1	อุทัยธานี	ทัพทัน	อบต.หนองกระทุ่ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกลาดยางบ้านนายหน้อย - บ้านหนองตะเข้ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแห้ว ตำบลหนองกระทุ่ม ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร หินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,540 ตารางเมตร หินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	1,158,000	-	1,158,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
2	อุทัยธานี	ทัพทัน	อบต.หนองกระทุ่ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงพระธาตุ - บ้านหนองยายแก้ว หมู่ที่ 12 บ้านดงพระธาตุ ตำบลหนองกระทุ่ม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 382 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,528 ตารางเมตร หินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	799,000	-	799,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
3	อุทัยธานี	ทัพทัน	อบต.หนองกลางดง	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 47-004 (สายบ้านยาง ครึ่งเส้น หมู่ที่ 7 ถึงบ้านคอกวัว หมู่ที่ 11) หมู่ที่ 11 บ้านคอกวัว ตำบลหนองกลางดง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,310 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวแอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า 6,550 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	2,575,000	-	2,575,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
4	อุทัยธานี	ทัพทัน	อบต.หนองกลางดง	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 47-006 (สายบ้านตุ๊ก หมู่ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านหนองโมก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งพง) หมู่ที่ 4 บ้านตุ๊ก หมู่ ตำบลหนองกลางดง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวแอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	971,000	-	971,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
 แผนทำหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๒๓ ที่ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567
 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
5	อุทัยธานี	ทัพทัน	อบต.หนองกลางดง	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 47-002 (สายบ้านหนองเรือโกลน หมู่ที่ 3 ถึงบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9) หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกลางดง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวแอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	2,555,000	-	2,555,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
6	อุทัยธานี	ทัพทัน	อบต.หนองยายดา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลหนองยายดา ซอยทางศัคดีพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยายดา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 770.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,310.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	1,253,000	-	1,253,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
7	อุทัยธานี	ทัพทัน	อบต.หนองยายดา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลหนองยายดา สายบ้านหนองเตียน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยายดา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	638,000	-	638,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
8	อุทัยธานี	ทัพทัน	อบต.หนองยายดา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลหนองยายดา สายสระประปา ถึงลำห้วยขมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยายดา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,470 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	824,000	-	824,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
9	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.คอกควาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านดง ตำบลคอกควาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	3,181,400	-	3,181,400	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
 แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567
 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
10	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.คอกควาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาแดง หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย ตำบลคอกควาย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,740 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	4,222,300	-	4,222,300	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
11	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.คอกควาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ ตำบลคอกควาย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	4,911,400	-	4,911,400	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
12	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.เจ้าวัด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ชวนาพัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านเจ้าวัด ตำบลเจ้าวัด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	3,608,000	-	3,608,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
13	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.เจ้าวัด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านเจ้าวัด ตำบลเจ้าวัด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	1,652,000	-	1,652,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
14	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.เจ้าวัด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 12 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ลำปาง ตำบลเจ้าวัด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	3,031,000	-	3,031,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
15	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.เจ้าวัด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอิฐใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเจ้าวัด - หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแห้ง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	3,608,000	-	3,608,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล
แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567
รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
16	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.ทัพหลวง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.24-012 สายบ้านป่าอู - วัดป่าอู หมู่ที่ 7 บ้านป่าอู ตำบลทัพหลวง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 962 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,772 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	3,855,000	-	3,855,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
17	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.ทัพหลวง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดบ้านใหม่หนองแก - บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ 4 บ้านใหม่หนองแก ตำบลทัพหลวง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	8,175,000	-	8,175,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
18	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.บ้านบึง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ 34-025 สายวังปลาอีกร หมู่ที่ 1 บ้านบึง ตำบลบ้านบึง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,340 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	4,108,000	-	4,108,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
19	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.บ้านไร่	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านสะนา-บ้านหนองใหญ่ รหัสสายทาง อน.ถ.35-001 หมู่ที่ 2 บ้านสะนา ตำบลบ้านไร่ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง AC กว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,960 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	5,500,000	-	5,500,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
20	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.บ้านใหม่คลองเคียน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายลำเหมือง - แก้วเลี้ยว หมู่ที่ 3 บ้านแก้วเลี้ยว ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 830 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,320.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	1,760,700	-	1,760,700	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
 แนนท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567
 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
21	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.บ้านใหม่คลองเคียน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนองผักบุ้ง - คันเหมืองเก่าเลี้ยว หมู่ที่ 3 บ้านเก่าเลี้ยว ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 785 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,140.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	1,663,700	-	1,663,700	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
22	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.บ้านใหม่คลองเคียน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยฟาร์มไก่ หมู่ที่ 3 บ้านเก่าเลี้ยว ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 365 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	774,200	-	774,200	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
23	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.บ้านใหม่คลองเคียน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านเขาวาน ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านเขาวาน ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,350.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	1,308,200	-	1,308,200	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
24	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.เมืองการุ้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดหนองอาสา หมู่ที่ 5 บ้านคลองโป่ง ตำบลเมืองการุ้ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 518.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,072 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	1,094,100	-	1,094,100	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
25	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.เมืองการุ้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบลำเหมือง หมู่ที่ 5 บ้านคลองโป่ง ตำบลเมืองการุ้ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,320 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	1,225,500	-	1,225,500	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
 แบบทำหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567
 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
26	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.วังหิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแบริ่งหน้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	2,000,000	-	2,000,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
27	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.วังหิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3213 - ขอยศิริพงศ์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาว ตำบลวังหิน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,960 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	2,577,000	-	2,577,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
28	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.หนองจอก	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านหนองไม้ตาย - บ้านทัพผึ่ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้ตาย ตำบลหนองจอก กว้าง 6 เมตร ยาว 1.695 กิโลเมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	9,000,000	1,000,000	10,000,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
29	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.หนองบ่มกล้วย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.53-003 สายบ้านทุ่งนาสวน - บ้านห้วยลูกฟัก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งนาสวน ตำบลหนองบ่มกล้วย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	2,484,000	-	2,484,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
30	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.ห้วยแห้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 62-006 สายบ้านห้วยแห้ง-บ้านบุง หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแห้ง ตำบลห้วยแห้ง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3.000 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	9,070,000	-	9,070,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล
 แนวนโยบายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567
 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
31	อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี	อบต.เกาะเทโพ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเทโพ ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลหาดทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อนุ.ถ.16-008 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเทโพ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 664 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,320 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	2,550,000	-	2,550,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
32	อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี	อบต.ดอนขวาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดกลางเขา หมู่ที่ 7 สายหน้าวัดกลางเขา หมู่ที่ 7 ตำบลดอนขวาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	1,507,000	-	1,507,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
33	อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี	อบต.ท่าซุง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบึงใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าซุง ฝัวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 15,800.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	9,740,000	-	9,740,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
34	อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี	อบต.น้ำซึม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกถนน อบจ. อนุ.ถ.1-0087 สายบ้านโคกหม้อ-บ้านท่าทอง เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางประยูร ดิดสี หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งไธ้ ตำบลน้ำซึม ฝัวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,696.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	2,416,000	-	2,416,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
35	อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี	อบต.หนองแก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านผู้ใหญ่เล็ก ถึง เขตติดต่อหมู่ที่ 6 ตำบลหนองพังคำ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	3,299,000	-	3,299,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
 แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567
 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
36	อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี	อบต.หนองแก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ถึง วิทยาลัยเกษตรอุทัยธานี รหัสสายทาง อน.ถ.48-018 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	952,000	-	952,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
37	อุทัยธานี	ลานสัก	อบต.ทุ่งนางาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.27-006 สายบ้านชายเขา - บ้านเขาน้ำโจน หมู่ที่ 5 บ้านการอดบัว ตำบลทุ่งนางาม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,970 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,820 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	7,280,000	-	7,280,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
38	อุทัยธานี	ลานสัก	อบต.น้ำรอบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 31-022 สายแยกถนน 3456 ถึงบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำรอบ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	3,274,800	-	3,274,800	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
39	อุทัยธานี	ลานสัก	อบต.ประดู่ยืน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย คุ่ม 7 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ ตำบลประดู่ยืน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,720.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	2,752,300	-	2,752,300	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
40	อุทัยธานี	ลานสัก	อบต.ประดู่ยืน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดหนองผักกาด หมู่ที่ 7 บ้านหนองผักกาด ตำบลประดู่ยืน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 3,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัด อุทัยธานี	1	สายทาง	1,748,000	-	1,748,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล
 แนวนโยบายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ 4 มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567
 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
41	อุทัยธานี	ลานสัก	อบต.ป่าอ้อ	ก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยทับเสลาแยกจากถนนสาย 4029 - เขต หมู่ที่ 4 ตำบล ลานสัก (หมู่ที่ 4 บ้านเขาน้ำโจน) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,420.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,520 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัด อุทัยธานี	1	สายทาง	6,818,000	-	6,818,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
42	อุทัยธานี	ลานสัก	อบต.ระบำ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายห้วยเขื่อนทับเสลา หมู่ที่ 11 บ้านอ่าง ห้วยตง ตำบลระบำ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,825.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9,125.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	4,940,000	-	4,940,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
43	อุทัยธานี	ลานสัก	อบต.ลานสัก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.42-041 สายบ้านนายทรง พร กุณพลทอง ถึง ถนนชลประทาน หมู่ที่ 11 บ้านประสานสุข ตำบลลานสัก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,425.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	3,093,000	-	3,093,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
44	อุทัยธานี	ลานสัก	อบต.ลานสัก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.42-038 สายลานตากนาย ตุ๊ก บุญธรรม ถึงบ้านนางขุ้ม ดิยะสัน หมู่ที่ 3 บ้านเพชรน้ำผึ้ง ตำบลลานสัก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 880.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,520 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	1,910,000	-	1,910,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
45	อุทัยธานี	สว่างอารมณ์	อบต.บ่อยาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.33-015 สาย ทข.อน. 4021 - บ้านหนองตะเคียน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะเคียน ตำบลบ่อยาย อำเภอสว่าง อารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจร 6.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลบ่อยาย อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	6,471,500	-	6,471,500	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
 แนวนโยบายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567
 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
46	อุทัยธานี	สว่างอารมณ์	อบต.ไผ่เขียว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อน.ถ. 39-002 สายทางบ้านดอนตาเสา - บ้านคลองแบ่ง หมู่ที่ 1 บ้านดอนตาเสา ตำบลไผ่เขียว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,477.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	2,505,000	-	2,505,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
47	อุทัยธานี	สว่างอารมณ์	อบต.ไผ่เขียว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 39-035 สายทางแยกทางหลวง 3456 - บ่อขะ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,116.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	2,718,500	-	2,718,500	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
48	อุทัยธานี	สว่างอารมณ์	อบต.ไผ่เขียว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อน.ถ. 39-031 สายทางจากสะพานดอนตาเสา - วัดดอนตาเสา หมู่ที่ 1 บ้านดอนตาเสา ตำบลไผ่เขียว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	433,000	-	433,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
49	อุทัยธานี	สว่างอารมณ์	อบต.หนองหลวง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น (อน.ถ.59-018) สายหมู่ที่ 7 บ้านหนองแวน (ซอย4) ตำบลหนองหลวง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,255.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,020.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	2,750,000	-	2,750,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล
 แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567
 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
50	อุทัยธานี	สว่างอารมณ์	อบต.หนองหลวง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น (อน.ถ.59-017) สาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง ถึงหมู่ที่ 4 บ้านหนองหลวง (เส้นตอนต้น) ตำบลหนองหลวง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,035.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,140.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	2,268,000	-	2,268,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
51	อุทัยธานี	สว่างอารมณ์	อบต.หนองหลวง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น (อน.ถ.59-027) สาย หมู่ที่ 9 บ้านสระนาทรายณ์ (ซอย1) ตำบลหนองหลวง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 510.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	1,117,000	-	1,117,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
52	อุทัยธานี	หนองขาหย่าง	อบต.ดงขวาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังห้วยอ้อมเชื่อมบ้านหนองกระดาน หมู่ที่ 1 บ้านดงขวาง ตำบลดงขวาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 670 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,680 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	1,489,700	-	1,489,700	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
53	อุทัยธานี	หนองขาหย่าง	อบต.ท่าโพ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิมด้านหน้าศาลาเอนกประสงค์ ถึงทางไปหนองเต็ง หมู่ที่ 2 ตำบลหมกแกว เชื่อมต่อดำบลหลุมเข้า กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	1,264,000	-	1,264,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
54	อุทัยธานี	หนองขาหย่าง	อบต.ท่าโพ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโพ กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 486 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,430 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	1,714,000	-	1,714,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล
 แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567
 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
55	อุทัยธานี	หนองขาหย่าง	อบต.ท่าโพ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหนองกลอย) บริเวณเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 1 ตำบลหมกแกว ถึงเขตติดต่อตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	1,264,000	-	1,264,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
56	อุทัยธานี	หนองขาหย่าง	อบต.หนองขาหย่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.49-022 สายบ้านทุ่งใหญ่ - เนินสาธรา หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งพึ่ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	1,370,000	-	1,370,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
57	อุทัยธานี	หนองขาหย่าง	อบต.หนองขาหย่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.49-023 สายหนองน้ำลึก หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขาหย่าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระเบื้อง ตำบลหนองขาหย่าง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	2,398,000	-	2,398,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
58	อุทัยธานี	หนองขาหย่าง	อบต.หนองขาหย่าง	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.49-021 สายบ้านหนองโรง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนกลอย ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,460 เมตร สูง (หนา) 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	3,850,000	-	3,850,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
59	อุทัยธานี	หนองขาหย่าง	อบต.หนองขาหย่าง	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.49-010 สายวัดสวนพลู - หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งพึ่ง ตำบลทุ่งพึ่ง ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 970 เมตร สูง (หนา) 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	2,559,000	-	2,559,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
 แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567
 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
60	อุทัยธานี	หนองขาหย่าง	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองระแหงใต้ - สระ 50 ไร่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองระแหงใต้ ตำบลหนองไผ่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,840 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	5,186,700	-	5,186,700	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
61	อุทัยธานี	หนองขาหย่าง	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปลาไหล - ช้างวัดหนองสะแก หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองไผ่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,379 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,516 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	5,348,400	-	5,348,400	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
62	อุทัยธานี	หนองขาหย่าง	อบต.หลุมเข้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองยางอีบ้า หมู่ที่ 2 บ้านหลุมเข้า ตำบลหลุมเข้า กว้าง 4 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,920 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	1,577,000	-	1,577,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
63	อุทัยธานี	หนองฉาง	อบต.เขากวางทอง	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อนุ.ถ 17 - 008 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสวาย ถึง หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม สายทางบ้านทุ่งสวาย - บ้านหนองกระทุ่ม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,890.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,560.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	4,192,000	-	4,192,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
64	อุทัยธานี	หนองฉาง	อบต.ทุ่งพง	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อนุ.ถ. 28-008 ถนนหนองสระ - บ้านหนองยางล้ม หมู่ที่ 3 , 10 ตำบลทุ่งพง กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,410 เมตร หนา 0.05 เมตร ซ่อมเสริมผิวจราจรพื้นที่ 100 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,640 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	2,330,000	-	2,330,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
 แบนท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567
 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
65	อุทัยธานี	หนองฉาง	อบต.ทุ่งพง	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 28-005 ถนนบ้านทุ่งทอง - บ้านปากกล้วย หมู่ที่ 1 , 7 ตำบลทุ่งพง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,580 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,320 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	2,535,000	-	2,535,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
66	อุทัยธานี	หนองฉาง	อบต.หนองยาง	ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธีปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุพื้นทางด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.56-001 สายบ้านล่อมเสือโฮก-บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8-10 ตำบลหนองยาง ตอนที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ผิวไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1,310.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,480.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	6,265,000	-	6,265,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
67	อุทัยธานี	หนองฉาง	อบต.หนองสรวง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเผื่อ กล้าพักตร์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองสรวง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 773 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,092 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	1,820,000	-	1,820,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
68	อุทัยธานี	ห้วยคต	อบต.สุขฤทัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 61-023 ซอยนกแล หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งสาละ ตำบลสุขฤทัย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,880.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	2,787,000	-	2,787,000	ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
 แนนทายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567
 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
69	อุทัยธานี	ห้วยคต	อบต.สุขฤทัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 61-017 สายสุขฤทัย - หนองลัน หมู่ที่ 6 บ้านสุขฤทัย ตำบลสุขฤทัย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 449.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,796.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสุข ฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	1,031,000	-	1,031,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
70	อุทัยธานี	ห้วยคต	อบต.สุขฤทัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 61-021 ซอยขาลำพลู หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งสาเลี ตำบลสุขฤทัย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 943.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,772.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย อำเภอ ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี	1	สายทาง	2,255,000	-	2,255,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
 แนวนโยบายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567
 รายการ เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
1	อุทัยธานี	ทัพทัน	อบต.หนองกระทุ่ม	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านเนินเหียง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกระทุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	1	แห่ง	2,675,000	-	2,675,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
2	อุทัยธานี	ทัพทัน	อบต.หนองกระทุ่ม	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเปิดก่า หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกระทุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	1	แห่ง	4,326,000	-	4,326,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
3	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.คอกควาย	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยน้ำดี หมู่ที่ 12 ตำบลคอกควาย องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	แห่ง	4,357,000	-	4,357,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
4	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.คอกควาย	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านป่าคาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 13 ตำบลคอกควาย องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	แห่ง	4,357,000	-	4,357,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
5	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.เมืองกาฐ	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านคลองโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองกาฐ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาฐ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	ระบบ	3,400,000	-	3,400,000	ค่าครุภัณฑ์ที่มี วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
6	อุทัยธานี	บ้านไร่	อบต.เมืองกาฐ	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองอาสา หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองกาฐ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาฐ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1	ระบบ	3,400,000	-	3,400,000	ค่าครุภัณฑ์ที่มี วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
7	อุทัยธานี	สว่างอารมณ์	อบต.บ่อทราย	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อทราย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทราย อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	1	ระบบ	5,400,000	-	5,400,000	ค่าครุภัณฑ์ที่มี วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ หนึ่งล้านบาทขึ้นไป

บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
 แนวนโยบายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านที่ 8 ที่ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567
 รายการ เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
8	อุทัยธานี	หนองฉาง	อบต.หนองนางนวล	ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส บ้านหนองมะขามป้อม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองนางนวล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	1	ระบบ	1,100,000	-	1,100,000	ค่าครุภัณฑ์ที่มี วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
9	อุทัยธานี	หนองฉาง	อบต.หนองนางนวล	ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส บ้านห้วยไผ่ขุย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนางนวล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	1	ระบบ	1,100,000	-	1,100,000	ค่าครุภัณฑ์ที่มี วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
10	อุทัยธานี	หนองฉาง	อบต.หนองนางนวล	ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส บ้านท่าข้ามสาคร หมู่ที่ 8 ตำบลหนองนางนวล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	1	ระบบ	1,100,000	-	1,100,000	ค่าครุภัณฑ์ที่มี วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
11	อุทัยธานี	หนองฉาง	อบต.หนองนางนวล	ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส บ้านเกาะโสภี หมู่ที่ 7 ตำบลหนองนางนวล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	1	ระบบ	1,100,000	-	1,100,000	ค่าครุภัณฑ์ที่มี วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
12	อุทัยธานี	หนองฉาง	อบต.หนองนางนวล	ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส บ้านทุ่งมะขามเตี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนางนวล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	1	ระบบ	1,100,000	-	1,100,000	ค่าครุภัณฑ์ที่มี วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
13	อุทัยธานี	หนองฉาง	อบต.หนองนางนวล	ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส บ้านหนองรีน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนางนวล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	1	ระบบ	1,100,000	-	1,100,000	ค่าครุภัณฑ์ที่มี วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
14	อุทัยธานี	หนองฉาง	อบต.หนองนางนวล	ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส บ้านทุ่งมะขามหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองนางนวล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	1	ระบบ	1,100,000	-	1,100,000	ค่าครุภัณฑ์ที่มี วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ หนึ่งล้านบาทขึ้นไป



บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรการบริหารส่วนตำบล
 แนวนโยบายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านที่ 8 ที่ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567
 รายการ เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
15	อุทัยธานี	หนองฉาง	อบต.หนองนางนวล	ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส บ้านหนองมะกอก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนางนวล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	1	ระบบ	1,100,000	-	1,100,000	ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
16	อุทัยธานี	หนองฉาง	อบต.หนองนางนวล	ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนางนวล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	1	ระบบ	1,100,000	-	1,100,000	ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
17	อุทัยธานี	หนองฉาง	อบต.หนองนางนวล	ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส บ้านหนองขุนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนางนวล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	1	ระบบ	1,100,000	-	1,100,000	ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
18	อุทัยธานี	หนองฉาง	อบต.หนองนางนวล	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองมะกอก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนางนวล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	1	ระบบ	5,400,000	-	5,400,000	ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
19	อุทัยธานี	หนองฉาง	อบต.หนองนางนวล	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านเกาะไสกี หมู่ที่ 7 ตำบลหนองนางนวล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	1	ระบบ	3,400,000	-	3,400,000	ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
20	อุทัยธานี	หนองฉาง	อบต.หนองนางนวล	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านห้วยไผ่ขุย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนางนวล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	1	ระบบ	5,400,000	-	5,400,000	ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
21	อุทัยธานี	ห้วยคต	อบต.สุขฤทัย	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองลัน หมู่ที่ 4 ตำบลสุขฤทัย องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี	1	ระบบ	5,400,000	-	5,400,000	ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป

บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
 แนวนโยบายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านที่ 8 ที่ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567
 รายการ เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
22	อุทัยธานี	ห้วยคต	อบต.ห้วยคต	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านชุมทหาร หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยคต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี	1	ระบบ	5,400,000	-	5,400,000	ค่าครุภัณฑ์ที่มี วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
23	อุทัยธานี	ห้วยคต	อบต.ห้วยคต	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยคต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี	1	ระบบ	3,400,000	-	3,400,000	ค่าครุภัณฑ์ที่มี วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ หนึ่งล้านบาทขึ้นไป



บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
 แนนทายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567
 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
1	อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี	อบต.น้ำซึม	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าทอง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำซึม องค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	1	แห่ง	2,068,000	-	2,068,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท
2	อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี	อบต.น้ำซึม	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองตอ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำซึม องค์การ บริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	1	แห่ง	1,197,000	-	1,197,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
 แนวนโยบายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567
 รายการ เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
1	อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี	อบต.น้ำซึม	ขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บ้านทุ่งไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำซึม มีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 73,000 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	1	แห่ง	3,289,000	-	3,289,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567

รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
1	อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี	อบต.หนองไผ่แบน	ก่อสร้างหอกระจายข่าวแบบมาตรฐานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง ตำบลหนองไผ่แบน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	1	แห่ง	107,000	-	107,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567
รายการ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
1	อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี	อบต.เนินแจง	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านหนองอีเต็ง โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 62 ชุด ระยะห่างเสา 30 เมตร ระยะทาง 1,860 เมตร บริเวณถนนบ้านวังจั่วหมู่ที่ 6 ถึง บ้านหนองอีเต็ง หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	62	ชุด	3,968,000	-	3,968,000	ค่าครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
2	อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี	อบต.สะแกกรัง	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสายทางบ้านบางใหญ่ - บ้านน้ำตก หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 1 โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าและโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 62 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	62	ชุด	3,968,000	-	3,968,000	ค่าครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
3	อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี	อบต.หนองแก	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนสายวัดสังกัสรัตนคีรี ถึง บ้านหนองแก หมู่ที่ 4 โดยติดตั้งเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 156 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	156	ชุด	9,984,000	-	9,984,000	ค่าครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
4	อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี	อบต.หนองแก	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนทางหลวง รหีสทางหลวงท้องถิ่น อนุ.ถ.48-001 สายบ้านหนองแก ถึง บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 6 โดยติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนนเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 156 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	156	ชุด	9,984,000	-	9,984,000	ค่าครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท



บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล
แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567
รายการ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
5	อุทัยธานี	หนองฉาง	อบต.อุทัยเก่า	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดแจ้ง โดยก่อสร้างศาลคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเรียงหินรอบสระ น้ำวัดแจ้ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,279.00 ตารางเมตร ก่อสร้างศาลากลางน้ำ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ติดตั้งราวกันตกตามแนวเสาปูนเดิมรอบสระน้ำวัดแจ้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 34.00 ช่อง ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสระน้ำวัดแจ้ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 317.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณวัดแจ้ง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 256.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,024.00 ตารางเมตร ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับ บริการประชาชน ตามแบบก่อสร้างห้องน้ำ ปรับปรุงทางเดินวังรอบสระน้ำขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 207.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 114.00 ตาราง เมตร ติดตั้งกังหันตีน้ำเติมอากาศ พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสระน้ำวัดแจ้ง จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์ บริเวณสระน้ำวัดแจ้ง พร้อมโคมไฟถนน LED ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 10 ชุด ก่อสร้างสนามเบตอง จำนวน 2 สนาม พร้อมครุภัณฑ์ลานกีฬา (รายละเอียดตามแบบก่อสร้างสนามเบตอง 2 คอร์ท ของการกีฬาแห่งประเทศไทย) องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	1	แห่ง	6,316,000	-	6,316,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล
 แนวนโยบายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓ ที่ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567
 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
1	อุทัยธานี	ลานสัก	อบต.ทุ่งนางาม	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านห้วยโคก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	1	หลัง	2,560,000	-	2,560,000	ค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย ต่ำกว่าสิบล้านบาท



บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 4349 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2567
รายการ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 68	จำนวน	หน่วยนับ	เงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.	เงินนอก งบประมาณ (สมทบ)	งบประมาณ รวม	งบรายจ่าย
1	อุทัยธานี	หนองฉาง	อบต.ทุ่งพง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	1	คัน	2,500,000	-	2,500,000	ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
2	อุทัยธานี	ห้วยคต	อบต.ทองหลาง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี	1	คัน	1,000,000	-	1,000,000	ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป



รายชื่อหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน
สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรร
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายการ	ผู้ประสานงาน	หมายเลขโทรศัพท์
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (กพส.)	นายโกมินทร์ อินรสีพงค์ ผอ.กพส.	0 2241 9000 ต่อ 2202 โทร. 08 1859 7484
กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจ และการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน (กง.กจ.)	นายสมเกียรติ บุตรแก้ว ผอ.กง.กจ.	0 2241 9000 ต่อ 2303 โทร. 08 1170 3632
ภาพรวมเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1. นางสาวสุธารัตน์ แลพวง 2. นางสาวณภัทร ชมเชย 3. นายณัฏฐ์จันทน์ ดีบเต็ม	0 2241 9000 ต่อ 2332
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (กง.พค.)	นายเจษฎ์ เสียงลือชา ผอ.กง.พค.	0 2241 9000 ต่อ 4111 โทร. 08 9612 5152
เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนทางหลวงท้องถิ่น	นายชูศักดิ์ อาญาเมือง	0 2241 9000 ต่อ 4116
เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบประปาหมู่บ้าน	ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ กิตติพงษ์	0 2241 9000 ต่อ 4112,4114,4116
เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า		
เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต (กง.พศ.)	นายชานนท์ วงษ์พจน์ ผอ.กง.พศ.	0 2241 9000 ต่อ 4131,4132 โทร. 08 1852 3167
เงินอุดหนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร จัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน	นางสาวทิพาภรณ์ ทองคล้าย	0 2241 9000 ต่อ 4131,4132
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว		
เงินอุดหนุนก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา	นางสาวศิโรชญา ศรีระปะ	0 2241 9000 ต่อ 4131,4132
เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)		
กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (กสว.)	นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์ทิพย์ ผอ.กสว.	0 2241 9000 ต่อ 2112
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม (กง.สว.)	นายภูมิ ปฏิสันถาวร	0 2241 9000 ต่อ 2112 09 1404 2211
เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	นางสาวศศิธร สุวรรณประเสริฐ	0 2241 9000 ต่อ 2112

รายชื่อหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน
สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรร
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายการ	ผู้ประสานงาน	หมายเลขโทรศัพท์
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กศ.)	นายพลวัฒน์ การุณภูาสกร ผอ.กศ.	0 2241 9000 ต่อ 5306 โทร. 08 9254 4711
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ก.ยศ.)	นายปริญ ภัทรธนชินวัน ผอ.ก.ยศ.	0 2241 9000 ต่อ 5326
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบ	นางสาวอิสราภรณ์ อุบล นายภูวดล จันท์ปาน	0 2241 9000 ต่อ 5324,5326 0 2241 9021 - 3 ต่อ 314 โทร. 06 3271 5411
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก		
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น)		
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ก.ง.ปศ.)	นางสาวชลิดา ยุตราวรรณ ผอ.ก.ง.ปศ.	0 2241 9000 ต่อ 5343 โทร. 09 2446 1561
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	นายศุภชัย หมื่นสัน	0 2241 9000 ต่อ 5342, 5344, 5337 0 2241 9021 - 3 ต่อ 404
กองสาธารณสุขท้องถิ่น (กสธ.)	นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผอ.กสธ.	0 2241 9000 ต่อ 5406 โทร. 08 6181 9697
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (ก.ง.สส.)	นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง ผอ.ก.ง.สส.	0 2241 9000 ต่อ 5405 โทร. 08 1174 3738
เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ด้านสาธารณสุขของสถานีนอนมัยถ้ำโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง	0 2241 9000 ต่อ 5405 โทร. 08 1174 3738
เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์ในการพัฒนาศักยภาพของ สถานีนอนมัยถ้ำโอน		
เงินอุดหนุนสิ่งก่อสร้างในการพัฒนาศักยภาพของ สถานีนอนมัยถ้ำโอน		

๔.๒ การลงพื้นที่สวดส่องโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการกิจกรรมพัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๒ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๐ ตอนแยกสะแกกรัง-เขาพะวง
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

=====
ด้วยในช่วงบ่ายของวันนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ได้คัดเลือก
โครงการซึ่งอยู่ในแผนสวดส่องของ ก.ธ.จ.อุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อลงสวดส่อง จำนวน
๑ โครงการ ได้แก่ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการกิจกรรมพัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๐
ตอนแยกสะแกกรัง-เขาพะวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยมีแขวงทางหลวงอุทัยธานี เป็นหน่วยดำเนินงาน (รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๗)

ทั้งนี้ เพื่อให้ ก.ธ.จ. อุทัยธานี มีข้อมูลประกอบการลงพื้นที่สวดส่องโครงการ และ
พิจารณาสรุปผลการสวดส่อง พร้อมทั้งมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อมีมติแจ้งให้จังหวัด/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
รับไปพิจารณาดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประธาน ก.ธ.จ. อุทัยธานี
จึงได้เรียนเชิญ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมานำเสนอข้อมูล
รายละเอียดโครงการ และผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการให้ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ได้รับทราบ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ.

: ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี หรือผู้แทน

มติที่ประชุม.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๗. โครงการกิจกรรมพัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว



<https://tinyurl.com/3hra6ry3>

หนังสือมอบสถานที่

หนังสือฉบับนี้ นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้มอบสถานที่ให้กับ บริษัท เหมมณีกิจโยธา จำกัด งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๐ ตอน แยกสะแกกรัง - เขาค้อพะวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระหว่าง กม.๑๑+๗๗๕ - กม.๑๓+๗๐๗ ระยะทางยาว ๑.๙๓๒ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตามสัญญาที่ อน.๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

ในการมอบสถานที่ให้กับ บริษัท เหมมณีกิจโยธา จำกัด เพื่อทำงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคขัดข้องประการใด ๆ ที่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสายนี้เพื่อการจราจรหรือยานพาหนะ ใด ๆ ไม่ได้รับความสะดวกหรือเดือดร้อนเนื่องมาจากการทำงานของ บริษัท เหมมณีกิจโยธา จำกัด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเหตุที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

มอบ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายสันติญา เสนาคำ)

ผู้รับมอบอำนาจ



บริษัท เหมมณีกิจโยธา จำกัด

ลงชื่อ พยาน

(นางสาวเพียงจิตต์ เหลือจ้อย)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ลงชื่อ พยาน

(นางปรารถนา ขำนาญรักษา)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ต้นฉบับ

พ.๑-๐๕

กรมทางหลวง

เริ่มใช้.....

บันทึกการทําสัญญา

- สัญญาที่.....อน.๔๒/๒๕๖๗.....ลงวัน.....๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗
๑. ☒ ผู้รับจ้าง หรือ ☐ ผู้ขาย.....บริษัท เหมันณีกิจโยธา จำกัด.....
๒. หน่วยงาน.....แขวงทางหลวงอุทัยธานี.....
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ(ตำแหน่ง).....ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี อนุมัติเมื่อ.....๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗.....
๔. จ้าง ชื่อ โดยวิธี.....ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....
๕. คำงานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งานโครงการ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด.....ภาคเหนือตอนล่าง ๒.....
หมวด.....ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง.....กิจกรรม.....พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒.....
งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ กิจกรรมหลัก พัฒนา
เส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบ
แปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๐ ตอน แยกสะแกกรัง - เขาค้อแขวง
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระหว่าง กม.๑๑+๗๗๕ - กม.๑๓+๗๐๗ ระยะทางยาว ๑.๙๓๒ กม. ปริมาณ
งาน ๑ แห่ง.....
จำนวน.....๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-.....บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ๑๐๐๐๐๐๒๘๙๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ.....บาท รวมค่างาน.....๒๙,๙๙๙,๙๐๐.-.....บาท
เงินล่วงหน้า.....๑๕ % ของค่างาน เป็นเงิน.....๔,๔๙๙,๙๘๕.-.....บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่.....-.....ลงวันที่.....-.....
๘. ค.ร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ.-.....ถึง พ.ศ.-.....ตามหนังสือ
เลขที่.....-.....ลงวันที่.....-.....วงเงิน.....-.....บาท
๙. เงินประกันสัญญา.....๑,๔๙๙,๙๘๕.-.....บาท โดย.....
☐ เงินสด.....บาท
☐ เชื้อธนาคาร.....เลขที่.....ลงวันที่.....
☒ หนังสือค้ำประกันธนาคาร.....กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ด่านช้าง.....
เลขที่.....๑๐๐๐๖๘๕๖๕๙๐๖.....ลงวันที่.....๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗.....
☐ อื่น ๆ.....
๑๐. เงินประกันผลงาน.....๑๐%.....
๑๑. ☒ ค่าปรับสัญญาจ้างวันละ.....๗๔,๙๖๙.๗๕.....บาท
☐ ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ.....% ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่.....๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗.....
๑๓. กำหนดวันทำงานเสร็จวันที่.....๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗.....

(ระยะเวลาดำเนินการ - ๑๕๐ - วัน)

ลงวันที่.....๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗.....

ลงชื่อ.....ผู้บันทึก

(นางสาวเพ็ญจิตต์ เหลือจ้อย)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ อน. ๔๒/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่าง จังหวัดอุทัยธานี โดย แขวงทางหลวงอุทัยธานี โดย นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์ นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เหมมณีกิจโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๓๐-๕๓๒ ถนนฝั่งเมือง ๔ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นายสันติญา เสนคำ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายปวิศร์ ไล่สุวรรณชาติ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ. ๐๐๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗) แบบท้ายสัญญานี้ อยู่บ้านเลขที่ ๒๔๘ หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง จั่ว อำเภอ/เขต เทิง จังหวัดเชียงราย ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓ ๕๗๐๔ ๐๐๘๓๓ ๘๑ ๖ ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๐ ตอน แยกสะแกกรัง - เขาค้อ แขวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระหว่าง กม.๑๑+๗๗๕ - กม.๑๓+๗๐๗ ระยะทางยาว ๑.๙๓๒ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ณ ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแบบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแบบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑	ผนวก	๑	แบบรูปและแผนที่สังเขป	จำนวน	๑๘	หน้า
๒.๒	ผนวก	๒	รายการละเอียดงานก่อสร้าง	จำนวน	-	หน้า
๒.๓	ผนวก	๓	ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน	๓	หน้า
๒.๔	ผนวก	๔	ใบเสนอราคาและบัญชีรายการก่อสร้าง	จำนวน	๕	หน้า
๒.๕	ผนวก	๕	รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุด บกพร่อง หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา	จำนวน	๑	หน้า
๒.๖	ผนวก	๖	แบบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง	จำนวน	๓	หน้า
๒.๗	ผนวก	๗	เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน	จำนวน	๑	หน้า

(นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



บริษัท เหมมณีกิจโยธา จำกัด

(นายสันติญา เสนคำ)

ผู้รับมอบอำนาจ

ต้นฉบับ

- ๒ -

๒.๘	ผนวก	๘	เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา K	จำนวน	๑	เล่ม
๒.๙	ผนวก	๙	รายละเอียดต่อท้ายสัญญา	จำนวน	-	หน้า
๒.๑๐	ผนวก	๑๐	ข้อกำหนดมาตรฐานงานทาง	จำนวน	๑	เล่ม
๒.๑๑	ผนวก	๑๑	รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	จำนวน	๑	เล่ม
๒.๑๒	ผนวก	๑๒	ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไปงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง	จำนวน	-	เล่ม
๒.๑๓	ผนวก	๑๓	การจ้างช่วง	จำนวน	๑	หน้า
๒.๑๔	ผนวก	๑๔	เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง	จำนวน	๑	หน้า
๒.๑๕	ผนวก	๑๕	ตารางรายการการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน	๑	หน้า
๒.๑๖	ผนวก	๑๖	ตารางรายการการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน	๑	หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ด่านช้าง เลขที่ ๑๐๐๐๖๘๕๖๕๙๐๖ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๙๙,๓๙๕.- บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน-) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีความครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



บริษัท เหมมณีกิจโยธา จำกัด

(นายสันติญา แสนคำ)

ผู้รับมอบอำนาจ

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔. (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน...๒๙,๙๘๗,๙๐๐.-...บาท (-ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑,๙๖๑,๘๒๕.๒๓ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกหรือค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายค่าจ้างตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลืออีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อค่าจ้างค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายค่าจ้างงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขที่สำเร็จจริงเมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ รวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

(นายไพศาล สิทธิเชตรณ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



บริษัท เหมมณีกิจโยธา จำกัด

นายสันติญา แสนคำ

ผู้รับมอบอำนาจ

ต้นฉบับ

- ๔ -

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ด่วนช้าง ชื่อบัญชี บริษัท เหมมณีกิจโยธา จำกัด เลขที่บัญชี ๗๒๘-๐-๖๕๑๙๖-๘๘ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน บาท (.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน บาท (.....)

ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน บาท (.....)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน (นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน บาท (.....) นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทนเมื่อ

ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน บาท (.....) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๔๘,๑๘๕.- บาท (-สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน-) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น (หนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



บริษัท เหมมณีกิจโยธา จำกัด

นายสันติญา แสนคำ)

ผู้รับมอบอำนาจ

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของจำนวนค่าจ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของจำนวนค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ...๑๐...ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจำนวน บาท (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

(นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



(นายสันติญา เสนคำ)
บริษัท เหมมณีกิจโยธา จำกัด

ข้อ ๗. (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด...๗...(เจ็ด) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่จะต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด...-(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด...-(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่...๑๓...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ. ๒๕๖๗.. และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่...๙...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ๒๕๖๗. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้นหากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนดเวลา...๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



(นายสันติญา เสนคำ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เหมมณีกิจโยธา จำกัด

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...๑๒...(สิบสอง)...ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

(นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



บริษัท เหมมณีกิจโยธา จำกัด

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔. แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาฯ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



(นายสันติญา แสนคำ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เหมฉกกิจโยธา จำกัด

ข้อ ๑๖. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาฯ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาฯ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาฯ ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ นี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาฯ ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนด อัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาฯ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๗๕๘๖๙.๗๕ บาท (-เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์-) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาฯ หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาฯ นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาฯ และใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาฯ ได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาฯ ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฯ ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควรมิฉะนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯ ข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



บริษัท เหมมณีกิจโยธา จำกัด

หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันทีหากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจำรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบตั้งแต่วันที่

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

(นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ส-



บริษัท เหมมณีกิจโยธา จำกัด

(นายสันติญา เสนคำ)
ผู้รับมอบอำนาจ

ต้นฉบับ

- ๑๑ -

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีสิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของราชการอื่น หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

- ๒๓.๑ช่างก่อสร้าง.....
- ๒๓.๒ช่างโยธา.....
- ๒๓.๓ช่างไฟฟ้า.....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ๕



(นายสันติญา เสนคำ)

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เหมมณีกิจโยธา จำกัด

ต้นฉบับ

- ๑๒ -

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสันติญา เสนคำ)

ผู้รับมอบอำนาจ



บริษัท เหมมณีกิจโยธา จำกัด

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเพ็ญจิตต์ เหลือจ้อย)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ลงชื่อ.....พยาน

(นางปรารธนา ชำนาญรักษา)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สัญญานี้ ได้ชำระค่าอากรแสตมป์ครบถ้วนตามประมวลรัษฎากรแล้ว เป็นเงิน ๒๘,๐๒๗.- บาท

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง ลงชื่อ.....พยาน ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเพ็ญจิตต์ เหลือจ้อย)

(นางปรารธนา ชำนาญรักษา)

(นางปจรรย์ ไม้สนธิ์)

หนังสือสัญญานี้มีรอยขีดฆ่า แก่ ขุดลบ ตกเติม รวม ๑ แห่ง

(นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



บริษัท เหมมณีกิจโยธา จำกัด

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

สัญญาจ้างเลขที่ อน.๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๐ ตอน แยกสะแกกรัง - เขาค้อ แขวง อำเภอมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระหว่าง กม.๑๑+๗๗๕ - กม.๑๓+๗๐๗ ระยะทางยาว ๑.๙๓๒ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา	รวมเป็นเงิน
๑.	CLEARING AND GRUBBING	๑๘,๘๖๐	SQ.M.	๔.๔๖	๘๔,๑๑๕.๖๐
๒.	EARTH EXCAVATION	๕,๒๖๐	CU.M.	๖๐.๐๗	๓๑๕,๙๖๘.๒๐
๓.	UNSUITABLE MATTERIAL EXCAVATION	๓๐๐	CU.M.	๖๖.๐๗	๑๙,๘๒๑.๐๐
๔.	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	๒๘๐	CU.M.	๖๖.๐๗	๑๘,๔๙๙.๖๐
๕.	SAND EMBANKMENT OR NON - PLASTIC MATERIAL	๑๑,๔๖๐	CU.M.	๔๗๙.๒๑	๕,๔๙๑,๗๔๖.๖๐
๖.	SOIL AGGREGATE SUBBASE	๒,๔๙๒	CU.M.	๕๙๑.๑๖	๑,๔๗๓,๑๗๐.๗๒
๗.	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	๒,๑๐๙	CU.M.	๙๘๕.๖๑	๒,๐๗๘,๖๕๑.๔๙
๘.	PAVEMENT RECYCLING ๒๐ CM. THICK FOR BASE	๑๖,๖๘๘	SQ.M.	๑๐๒.๒๖	๑,๗๐๖,๕๑๔.๘๘
๙.	วัสดุผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพ (หินฝุ่น)	๓๓๓	CU.M.	๓๘๖.๑๕	๑๒๘,๕๕๗.๙๕
๑๐.	PRIME COAT (MC-๗๐)	๒๕,๒๔๑	SQ.M.	๔๑.๐๖	๑,๐๓๖,๓๙๕.๔๖
๑๑.	TACK COAT	๒๕,๒๒๔	SQ.M.	๑๔.๔๖	๓๖๔,๗๓๙.๐๔
๑๒.	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	๒๔	TON	๒,๓๖๑.๐๖	๕๖,๖๖๕.๔๔
๑๓.	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM. THICK	๒๕,๒๔๑	SQ.M.	๒๘๗.๓๗	๗,๒๕๓,๕๐๖.๑๗
๑๔.	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK (AC ๔๐-๕๐)	๒๕,๐๓๒	SQ.M.	๓๑๖.๐๖	๗,๙๑๑,๖๑๓.๙๒
๑๕.	R.C. PIPE CULVERTS DIA. ๐.๖๐ M. (CLASS ๒)	๑๐	M.	๒,๒๙๒.๐๘	๒๒,๙๒๐.๘๐
๑๖.	R.C. PIPE CULVERTS DIA. ๐.๘๐ M. (CLASS ๒)	๑๐	M.	๓,๖๙๘.๕๒	๓๖,๙๘๕.๒๐
๑๗.	CLAY SLOPE PROTECTION	๙๘๐	CU.M.	๔๐.๖๘	๓๙,๘๖๖.๔๐
๑๘.	PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	๔	CU.M.	๓,๑๙๒.๗๒	๑๒,๗๗๐.๘๘

(นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



(นายคันติญา เสนคำ)

ผู้รับผิดชอบอำนาจ

บริษัท เหมมณีกิจโยธา จำกัด

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา	รวมเป็นเงิน
๑๙.	REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) ✓	๕	CU.M.	๓,๘๙๕.๔๔	๑๙,๔๗๗.๒๐
๒๐.	RELOCATION OF EXISTING KILOMETER STONE ✓	๒	EACH	๙๓๙.๔๒	๑,๘๗๘.๘๔
๒๑.	RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGN ✓	๒๐	EACH	๕๓๒.๕๙	๑๐,๖๕๑.๘๐
๒๒.	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET ✓	๕๙	EACH	๑๙,๓๑๒.๒๗	๑,๑๓๙,๔๒๓.๙๓
๒๓.	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) ✓	๘๗๙	SQ.M.	๓๘๑.๕๕	๓๓๕,๓๘๒.๔๕
๒๔.	BI-DIRECTIONAL ROAD STUD ✓	๙๓	EACH	๒๙๐.๑๘	๒๖,๙๘๖.๗๔
๒๕.	SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS ๓.๒ MM. CLASS I TYPE I ✓	๑๘๐	M.	๑,๖๔๗.๓๔	๒๙๖,๕๒๑.๒๐
๒๖.	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ ๔) ✓	๑	L.S.	๕,๐๗๘.๔๙	๕,๐๗๘.๔๙
๒๗.	ทำการรื้อย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งใหม่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ✓	๒	EACH	๔๙,๙๘๐.๐๐	๙๙,๙๖๐.๐๐
(-ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)					๒๙,๙๘๗,๙๐๐.๐๐

หมายเหตุ

๑. ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง เป็นป้ายขนาดกว้าง ๑.๒๐X ๒.๔๐ เมตร สำหรับงานบนทาง ๒ ช่องจราจร หรือขนาดกว้าง ๒.๔๐ x ๔.๘๐ เมตร สำหรับงานบนทาง ๔ ช่องจราจร ไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการฯ อย่างน้อย ๒ จุด โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายโดยมีข้อความ ดังนี้.-

๑.๑ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการฯ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการฯ

๑.๒ ประเภทและชนิดของงานก่อสร้าง

๑.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง

๑.๔ ชื่อที่อยู่ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๑.๕ ระยะเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด

(นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



บริษัท เหมมณีกิจโยธา จำกัด

(นายสันติญา แสนคำ)

ผู้รับมอบอำนาจ

๑.๖ วงเงินค่าก่อสร้าง

๑.๗ ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๑.๘ ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๑.๙ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

๒. ในเวลาก่อสร้างหรือซ่อมบำรุงและปรับปรุงถนน ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจรให้ได้มาตรฐานตามคู่มือ เครื่องหมายจราจร ในงานก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษาทางหลวง ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

๓. ภายในระหว่าง กม.ที่แสดงไว้ในบัญชี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะกำหนดให้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตอนใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใดตามความจำเป็น และเพิ่มตอนต้นหรือตอนปลาย หรือจุดที่กำหนดไว้ในสายทางเดียวกันภายในระยะทางไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ค่างานรวมไม่เกินที่กำหนดไว้ในสัญญา

๔. ในกรณีที่มิงานทำเครื่องหมายจราจรให้ปฏิบัติตามอนุมติกรมทางหลวง ต่อท้ายบันทึกสำนักวิศวกรและตรวจสอบที่ สว.๑/๔๘๓๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ สว.๑/๖๙๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรปริมาณงานแต่ละสีมากกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ก่อนทำงานผู้รับจ้างต้องนำวัสดุมากอง Stock ปริมาณเพียงพอที่จะใช้งานตามสัญญาแล้วให้ผู้ควบคุมงานรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทำการสุ่มตรวจสอบ และสำเนาสำนักวิศวกรและตรวจสอบเพื่อทราบ

๔.๑ วัสดุทุกชนิดต้องมีใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ (มอก.) และผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มอก.๙๐๐๐ และมีผลทดลองผ่านคุณสมบัติตามข้อกำหนด มอก.ของวัสดุนั้นอายุไม่เกิน ๙๐ วัน

๔.๒ การเก็บตัวอย่างวัสดุ

ที่	วัสดุ	๑ ตัวอย่างต่อสัญญาจำนวนไม่น้อยกว่า
๑	สีจราจร	๕ ลิตร
๒	วัสดุเทอร์โมพลาสติก	๖ กิโลกรัม
๓	ลูกแก้วสะท้อนแสง	๖ กิโลกรัม

๔.๓ การชักตัวอย่าง ให้ดำเนินการจากจุดเก็บที่ผู้จ้างงานสามารถควบคุมดูแล ใกล้สถานที่ทำงานมีซิลปิดผนึกและลายเซ็นกรรมการ

๔.๔ ผลการทดลองใช้เวลา ๘-๑๐ วัน เป็นผล CONTROL TEST อนุญาตให้ใช้งานได้เท่านั้น ผลสุดท้ายต้องผ่านคุณสมบัติตามข้อกำหนดอีกครั้งไม่เป็นการผูกมัดแต่อย่างใด และหากไม่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นให้เปลี่ยนชุดวัสดุและสุ่มเก็บตัวอย่างใหม่ ห้ามนำวัสดุเดิมไปใช้งาน

๕. ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญานี้เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายด้วยเหตุละเมิดหรือเหตุใดก็ตามและกรมทางหลวง จะต้องเสียค่าสินไหมทดแทนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไปเพื่อความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวนี้เป็นจำนวนเท่าใดก็ต่อผู้รับจ้างต้องยอมชดใช้แทนกรมทางหลวงโดยทั้งสิ้น

(นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



(นายสันติญา แสนคำ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เหมฉกกิจโยธา จำกัด

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๕ หมวด ๕
รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ข้อ ๘
สัญญาจ้างเลขที่ อน.๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑. ภายในกำหนด ๒ ปี

ผู้รับจ้าง ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างกับกรมทางหลวง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างตามเงื่อนไข ที่กำหนดภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถือจากวันที่กรมทางหลวงได้รับมอบงาน ยกเว้นงานจ้างตามข้อ ๒ และข้อ ๓

๒. ภายในกำหนด ๑ ปี

- ๒.๑ งานคันทางดิน (ถนนดิน)
- ๒.๒ งานผิวทางลูกรัง
- ๒.๓ รางระบายน้ำที่ไม่ลาดคอนกรีต (Concrete)
- ๒.๔ ไหล่ทางลูกรัง
- ๒.๕ ลาดข้างทางและลาดคอสะพานที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๒.๖ ลาดดินตัด (Back Slope) ที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๒.๗ งานปลูกหญ้า
- ๒.๘ งานปลูกต้นไม้
- ๒.๙ งานตีเส้นโดยใช้สีชนิดโรยลูกแก้ว
- ๒.๑๐ งานทาสีทั่วไป

๓. ภายในกำหนด ๓ ปี

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร ยกเว้นหลอดไฟ


(นายไพศาล สิทธิเชตรกรรม)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี




(นายสันติญา แสนคำ)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เหมมณีกิจโยธา จำกัด

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๖ ผนวก ๖
รายการแบบแผนป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง
สัญญาจ้างเลขที่ อน.๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑. เพื่อเป็นการให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการแก่ประชาชน ผู้รับจ้างต้องติดแผนป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณที่ก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของงาน ก่อสร้างอย่างน้อย ๒ จุด โดยมีรายละเอียดในประกาศ ดังนี้คือ-

๑.๑ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ

๑.๒ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

๑.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง

๑.๔ ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๑.๕ ระยะเวลาก่อสร้าง

๑.๖ วงเงินค่าก่อสร้าง

๑.๗ ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๑.๘ ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๑.๙ ข้อความในแผนป้ายให้ระบุว่า กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน



(นายไพศาล สิริพิเชตรกรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



(นายสันติญา เสนคำ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เหมมณีกิจโยธา จำกัด

แบบแผนป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง

ประกาศ	
ดวงตรา หน่วยงาน (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงาน จังหวัดอุทัยธานี โดย แขวงทางหลวงอุทัยธานี ที่อยู่ ต. อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐
งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ลักษณะงานก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๐ ตอน แยกสะแกกรัง - เขาค้อ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระหว่าง กม.๑๑+๗๗๕ - กม.๑๓+๗๐๗ ระยะทางยาว ๑.๙๓๒ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ผู้รับจ้าง บริษัท เหมฉิมกิจโยธา จำกัด อยู่เลขที่ ๕๓๐-๕๓๒ ถนนผังเมือง ๔ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สัญญาเลขที่ อน.๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ วัน วงเงินค่าก่อสร้าง ๒๙,๙๘๗,๙๐๐.- บาท ผู้ควบคุมงาน นายสัญญา ปานพรม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. ๐๖ ๑๕๑๖ ๓๕๔๕ ช่างควบคุมประจำโครงการ โทร.	
งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน	

หมายเหตุ งานก่อสร้างขนาดใหญ่ แผ่นป้ายขนาด ๒.๔๐ x ๔.๘๐ เมตร ขนาดอักษรโตพอสมควรเห็นได้ชัดเจน


(นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี


(นายสันติญา เสนคำ)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เหมฉิมกิจโยธา จำกัด

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๗ ผนวก ๗
เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน
สัญญาจ้างเลขที่ อน.๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

ภายในกำหนดระยะเวลา...๗...วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องทำแผนการทำงาน ส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและแผนการทำงานดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะลงมือทำงานได้

แผนการทำงานจะต้องแสดงลำดับขั้นตอนและช่วงเวลาที่ทำงานแต่ละรายการตามสัญญาให้ครบถ้วนชัดเจนและเป็นไปได้ โดยงานทั้งหมดต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในกำหนดเวลาของสัญญา

ในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับแผนการทำงานในระหว่างการทำงาน ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการทำงานที่ปรับใหม่แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง



(นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



บริษัท เหมมณีกิจโยธา จำกัด



(นายสันติญา เสนคำ)

ผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๑๓ ผนวก ๑๓

การจ้างช่วง

สัญญาจ้างเลขที่ อน.๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามสัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งเว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ (สิบสอง) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญาทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



(นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



บริษัท เหมณิกกิจโยธา จำกัด



(นางกานต์ติญา แสนคำ)

ผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๑๔ ผนวก ๑๔
เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง
สัญญาจ้างเลขที่ อน.๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

การเบิกจ่ายค่างานผิวทาง ต้องมีผลการตรวจสอบความเรียบที่ผิวทาง (Surface Tolerance) ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler) โดยส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมสำนักงานทางหลวงในพื้นที่ที่โครงการฯตั้งอยู่ และในการตรวจวัดจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) ดังนี้

ลักษณะทางเรขาคณิต	ค่าดัชนีความขรุขระสากล, IRI (m/km)	
	ผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต	ผิวจราจร คอนกรีต
ทางตรง ทางทั่วไป	≤ 2.5	≤ 2.5
ลานจอดรถยนต์ ลานทั่วไป	≤ 2.5	≤ 2.5
ทางโค้งวงกลมและลาดชัน $R < 50$ ม. และ สะพานกลับรถ	ยกเว้นการวัด	ยกเว้นการวัด
พื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ในเขต 5 อำเภอ คือ อำเภोजะนะ อำเภอยะหา อำเภอนาหวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสะเดา	ยกเว้นการวัด	ยกเว้นการวัด

(นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



บริษัท ~~ใหม่~~ ภูมิกิจโยธา จำกัด

(นายสันติญา แสนคำ)

ผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๑๕ ผนวก ๑๕
 ตารางรายงานการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
 สัญญาจ้างเลขที่ อน.๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ..... (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					
รวม					
อัตรา (ร้อยละ)					

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
 (.....)



(นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



บริษัท หินภูมิกิจโยธา จำกัด

(นายสันติญา เสนคำ)

ผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๑๖ ผนวก ๑๖
 ตารางรายการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
 สัญญาจ้างเลขที่ อน.๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
 แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุใน ประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
 (.....)



บริษัท เหมมณีกิจโยธา จำกัด

(นายสันติญา เสนคำ)
 ผู้รับมอบอำนาจ

(นายไพศาล สิทธิเชตรกรณ์)
 นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

**๔.๓ การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

=====

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ทุกจังหวัด จำนวน ๕,๙๑๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการสรรหาสำหรับจังหวัดที่ ก.ธ.จ. ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑๙,๖๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๖,๐๒๙,๖๐๐ บาท

สำหรับจังหวัดอุทัยธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๙๖,๗๐๐ บาท (ค่าใช้จ่ายในการกิจ ก.ธ.จ. จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายในการสรรหา ก.ธ.จ. ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑,๗๐๐ บาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งตอบรับเป็นผู้เบิกจ่ายแทน หากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยตอบรับเรียบร้อยแล้ว สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้โอนงบประมาณฯ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการโอนงบประมาณฯ ให้จังหวัดตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามแนวทาง ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายเป็นค่าพาหนะให้กับกรรมการ ก.ธ.จ. สำหรับการเดินทางมาประชุมของ ก.ธ.จ. และการเดินทางไปติดตามสอดส่องงาน/โครงการ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

๒. ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการจัดประชุม ก.ธ.จ. แบบไม่เป็นทางการ ตามที่ประธานมอบหมายหรือตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ.

๓. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและการประชุม ก.ธ.จ. เช่น กระดาษ อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร การจัดทำรูปเล่มวาระการประชุม ฯลฯ

๔. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหา ก.ธ.จ. ของจังหวัด กรณี ก.ธ.จ. พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและจังหวัดดังกล่าวไม่มีบัญชีรายชื่อสำรอง

๕. ค่าเบี้ยเลี้ยงในการติดตามสอดส่องงาน/โครงการ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของ ก.ธ.จ. ดังนี้

(๑) การเดินทางไปติดตามสอดส่องงาน/โครงการ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ.

(๒) ให้ ก.ธ.จ. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการในอัตรา ๒๔๐ บาทต่อวัน เท่ากันทุกคน

(๓) การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้นับตั้งแต่วเวลาออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติแล้วแต่กรณี

ระเบียบวาระที่ ๔.๓

(๔) เวลาเดินทางไปราชการ กรณีมิได้มีการพักแรมหากนับได้ไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับได้เกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ ๒๔๐ บาท

(๕) กรณีเวลาเดินทางไปราชการ นับได้ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง แต่เกิน ๖ ชั่วโมง ขึ้นไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ ๑๒๐ บาท

๖. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายข้างต้น ตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ.

ทั้งนี้การเบิกค่าใช้จ่ายข้างต้น ขอให้จังหวัดดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการ และเป็นไปตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ. แต่ละคณะ และเห็นสมควรให้ ก.ธ.จ. เบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ได้อย่างละ ๗๐ ภายในไตรมาสที่ ๓ พร้อมทั้งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในทุกไตรมาส โดยรายงานผลภายใน ๑๕ วัน หลังจากครบกำหนดในแต่ละไตรมาส

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ ก.ธ.จ. ได้สามารถปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จึงเห็นควรให้ผู้ช่วยเลขานุการของจังหวัดได้จัดทำแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

นำเสนอโดย : เลขานุการ ก.ธ.จ. และผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๔.๔

**๔.๔ การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘**

ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ (๖) กำหนดให้ ก.ธ.จ. มีอำนาจหน้าที่เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควร และข้อ ๓๑ กำหนดให้สำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ ก.ธ.จ. ในภาพรวมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแต่ละปีจะมีผลการสอดคล้องและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ จึงควรมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะตามระเบียบฯ ข้อ ๓๑ และข้อ ๒๒ (๖) และเพื่อให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีสาระสำคัญของภารกิจที่ครบถ้วน และมีรูปแบบการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ที่น่าสนใจ จึงควรมีการกำหนดเค้าโครงรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้

**กรอบเค้าโครงรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**



๑. ความเป็นมา

๒. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี

๒.๑ ก.ธ.จ. ได้มีการประชุมจำนวนกี่ครั้ง สาระสำคัญของการประชุม

๒.๒ ผลการสอดคล้องโครงการสำคัญในพื้นที่

(๑) การสอดคล้องโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/โครงการตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่จัดสรรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑.๑) ชื่อโครงการ

(๑.๒) ประเด็น/ข้อเท็จจริง

(๑.๓) ผลการสอดคล้องของ ก.ธ.จ.

(๑.๔) ข้อพิจารณา/มติของ ก.ธ.จ.

(๑.๕) ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงาน

(๒) การสอดคล้องเรื่องร้องเรียนในพื้นที่

(๒.๑) ชื่อโครงการ

(๒.๒) ประเด็น/ข้อเท็จจริง

(๒.๓) ผลการสอดคล้องของ ก.ธ.จ.

(๒.๔) ข้อพิจารณา/มติ ก.ธ.จ.

(๒.๕) ผลการดำเนินการของจังหวัด/หน่วยงาน

๒.๓ การดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ในเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญ อาทิ การประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ.

๔. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานของ ก.ธ.จ. มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๕. กิจกรรมด้านอื่น ๆ ของ ก.ธ.จ.

๖. รูปภาพประกอบในการปฏิบัติการกิจกรรมในการสอดคล้องโครงการฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม